



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zabrze, dnia 12 lipca 2018 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.) **ZAMAWIAJĄCY** uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym Nr ZP/25/MGW/2018 na usługi pn. *„Zakup oraz wdrożenie systemu do inwentaryzacji i zarządzania muzealiami wraz ze szkoleniami z zakresu obsługi systemu na potrzeby projektu „E-Muzeum – digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”* złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, zawierające pytanie następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

Niniejszym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Obecny, końcowy termin realizacji zamówienia wskazany na 4 miesiące od dnia terminu podpisania Umowy odbiega od realnych możliwości i jest nieadekwatny do zakresu prac. Dodatkowo, tak określony termin preferuje może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania środków publicznych. Biorąc pod uwagę zakres zamówienia niemożliwe jest wykonanie Systemu składającego się z dwóch modułów, dwóch podsystemów ściśle ze sobą zależnych i skorelowanych poprzez obustronną wymianę danych: do obsługi zdigitalizowanych muzealiów oraz do zarządzania i inwentaryzacji muzealiów (również zdigitalizowanych), jak również wykonanie portalu internetowego, aplikacji mobilnej do skontrów. Postępowanie ogłoszono w dn. 4.07.2018 r., termin składania ofert ustalony został na 19.07.2018 r.

Oznacza to, że zamówienie najwcześniej będzie można realizować od sierpnia 2018 r. Należy zaznaczyć, że wykonanie Systemu to nie tylko same prace deweloperskie, ale również szereg innych czynności związanych z projektowaniem, stworzeniem odpowiedniego UX, dostosowaniem projektów graficznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprowadzenie analizy poszczególnych modułów i ustalenie z Zamawiającym sposobu ich realizacji, testowanie dostarczonych modułów, wprowadzanie uwag Zamawiającego po przeprowadzeniu testów, przeprowadzenie szkoleń, prezentacji – w opinii wykonawcy termin 4 miesięcy na tak rozbudowany zakres prac jest terminem zbyt krótkim i uniemożliwia złożenie oferty.

Wnosimy tym samym o zmianę terminu realizacji zamówienia na marzec 2019 r. Termin ten (ok. 8 miesięcy) pozwoli na zrealizowanie pełni zakresu rzeczowego projektu. Data ta zgodna będzie z terminem realizacji całego projektu 2018-02-16 - 2019-12-31 i pozwoli na pełne przetestowanie rozwiązania i wykonanie Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zarówno funkcjonalnymi, jak i pozafunkcjonalnymi, takimi jak wygląd portalu, co znacząco może wpłynąć na sukces całego przedsięwzięcia.

Znak sprawy ZP/25/MGW/2018

Dla porównania – podobnego rodzaju zamówienie realizowało Muzeum Narodowe w Krakowie, <https://bip.malopolska.pl/mnkrakow.a.1378050.modernizacja-i-rozwoj-programu-bazodanowego-do-zarzadzania-zbiorami-i-procesami-muzealnymi.html>, które termin realizacji zamówienia określiło na dzień 28.02.2019r., a zamówienie ogłoszone zostało w dn. 31.10.2017r., co dało wykonawcom ponad rok na wykonanie podobnego Systemu, a nawet mniejszego – ponieważ nie obejmowało zamówienie części portalowej. Skrócenie terminu realizacji zamówienia do września spowoduje, że część funkcjonalności może nie działać, co może narazić Zamawiającego na negatywne konsekwencje związane z rozliczeniem projektu unijnego.

Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia na marzec 2019 r.

Zaktualizowany termin pozwoli na wykonanie w pełni zakresu rzeczowego i dokładne przetestowanie aplikacji i portali.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1

NIE. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie zmienia terminu wykonania zamówienia.

**Dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrze**

Bartłomiej Szewczyk
MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Pełnomocnik Dyrektora
ds. realizacji projektu
Anna Wieczorek

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania ZP/25/MGW/2018

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

[Handwritten signature]