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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. 

śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25 , strona internetowa www.muzeumgornictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa tamy izolacyjnej Ti11/IV -

zamówienie dodatkowe, realizowane w ramach zadania podstawowego pn.: Zabezpieczenie i adaptacja 

chodnika w pokładzie 510.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis koniecznych do 

wprowadzenia zmian - roboty dodatkowe: 1. Wykonania przebudowy tamy izolacyjnej Ti11-IV związane jest 

z poprawą warunków bezpieczeństwa kontynuacji robót górniczych oraz bezpieczeństwem późniejszego 

prowadzenia ruchu turystycznego w odniesieniu do gwarancji utrzymania szczelności izolacji 

przebudowywanego wyrobiska tj. Chodnika podstawowego w pokł. 510 od starych zrobów wypełnionych 

gazami tworzącymi atmosferę ograniczoną zawartością O2 wypartego głównie przez CO2 o stężeniu 

powyżej 5 %. Roboty do wykonania jako dodatkowe będą polegać na rozebraniu istniejącej murowej tamy 

izolacyjnej TI-11-IV, wykonaniu wrębu w obrysie chodnika tamowanego i postawieniu w nim nowej tamy 

izolacyjnej o konstrukcji murowej w zakładanej odległości od 2 do 4 metrów od ociosu Chodnika 

podstawowego 510, w rejonie o ograniczonej strefie spękań górotworu. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić kierownictwo dla prac będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym prawem. 2. Zakres prac 

wykonywanych w ramach zamówienia dodatkowego. Przebudowa tamy izolacyjnej Ti11-IV obejmuje: -

montaż wentylacji odrębnej - zabezpieczenie materiału na tamę izolacyjną deskową pełną i tymczasowe 

zabezpieczenie stropu na odcinku ok. 2 metrów. - demontaż istniejącej tamy izolacyjnej o wymiarach 

3,0x2,5m, (prace związane z otwarciem istniejącej tamy izolacyjnej na zasadach akcji ratowniczej, w tym 

udrożnienie ok. 2 metrowego odcinka chodnika za istniejącą tamą izolacyjną, tymczasowe zabezpieczenie 

stropu wyrobiska na odcinku ok. 2 metrów, zabudowa tamy izolacyjnej deskowej pełnej - realizuje i 

finansuje Zamawiający). - wykonanie 5 odrzwi obudowy drewnianej trójstojakowej w rozstawie 0,7 - 1,0 m, 
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wymagania materiałowe elementów odrzwi oraz sposób ich zabudowy: opinka, olunek, stabilizację 

klamrami, rozporami, posadowienie stojaków, zabezpieczenie ociosu północnego przez kotwienie dwoma 

rzędami kotwi drewnianych w odstępie rzędów 1m należy wykonać analogiczne z dokumentacją 

projektową Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem 

dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510. - wykonanie wrębu na 

obwodzie chodnika w odległości ok. 2m od istniejącej tamy izolacyjnej, - wykonanie tamy izolacyjnej 

murowej z bloczków betonowych zgodnie w wytycznymi PN-73 G060101 Tamy wentylacyjne Zasady 

projektowania i wykonywania, - wyposażenie tamy w przepust wodny rurowy z syfonem, przepust rurowy 

(min.100 mm) rewizyjny zaślepiony, przepust rurowy (min.100 mm) z zaworem, manometr cieczowy 

różnicowy U-rurkę, - wykształcenie w osi spągu udrożnionego odcinka chodnika kanału ściekowego o 

nachyleniu w kierunku kanału ściekowego Chodnika podstawowego w pokładzie 510. 3. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać pełny zakres prac, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki górniczej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem umowy. 4. 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z opisem 

zawartym w Umowie oraz zgodnie z: a) opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do 

negocjacji b) projektem konstrukcji odrzwi chodnika odgałęziającego się na południowy zachód od 

Chodnika podstawowego w pokładzie 510 c) protokołem z przeprowadzonych negocjacji (załącznik nr 4) d) 

warunkami wynikającymi ze wszystkich obowiązujących przepisów technicznych w tym w szczególności 

Prawa Geologicznego i Górniczego (Dz.U. z 2005r nr 228 poz. 1947 z późn. zmianami); e) wymaganiami 

wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych; f) zasadami rzetelnej wiedzy 

technicznej i ustalonymi zwyczajami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.12.00-4, 45.25.41.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie prawne - Art. 67 ust. 1 pkt. 5b. Uzasadnienie faktyczne C. Uzasadnienie W czasie 

wykonywania przebudowy Chodnika podstawowego w pokładzie 510 front przebudowy objął strefę 

skrzyżowania z otamowanym starym (XIX wiek) chodnikiem odgałęziającym się po stronie zachodniej 

oraz projektowaną komorą ekspozycyjną -106 - po stronie wschodniej chodnika podstawowego. 

Służby wentylacyjne ZKWK Guido w czasie zniżek barometrycznych odnotowują zwiększone 
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zawartości stężenia CO2 w bezpośrednim sąsiedztwie tamy od strony odizolowanego chodnika 

prowadzącego do zrobów poeksploatacyjnych z lat 1819 i 1877. Aktualny stan techniczny tamy 

izolacyjnej TI11-IV, uzyskiwany przez nią poziom szczelności i technologia jej zabudowy powoduje 

konieczność jej przebudowy celem uzyskania zdecydowanie większej szczelności dla 

przeciwdziałania migracji gazów zrobowych do obiegowego prądu powietrza w którym przewiduje się 

prowadzenie ruchu turystycznego. Na etapie eksploracji i inwentaryzacji Chodnika podstawowego w 

pokładzie 510 oraz opracowywania dokumentacji projektowej w roku 2013 stan techniczny tamy oraz 

jej szczelność nie budziły zastrzeżeń, w związku z powyższym nie przewidziano w projekcie ani w 

postepowaniu przetargowym konieczności przebudowy przedmiotowej tamy. Aktualnie bezpośrednio 

w rejonie tamy prowadzone są roboty górnicze w trakcie których dokonano zgodnie z projektem 

oberwania luźnych i odspojonych fragmentów ociosu węglowego, zasięg odspojonych skał sięgnął 

posadowienia konstrukcji tamy. Dodatkowo parametry szczelności tamy izolacyjnej Ti11-IV zmieniły 

się też wraz ze zmianą systemu wentylacji Chodnika podstawowego w pokładzie 510 oraz wyrobisk 

Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wprowadzoną w dniu 22 kwietnia 2014r. Obecnie tama 

izolacyjna zabudowana jest w sposób powodujący bezpośredni kontakt konstrukcji muru tamy z licem 

ociosu Chodnika podstawowego w pokładzie 510, czyli - w strefie spękań ociosu oraz bez 

odpowiedniego wrębu na obwodzie tamy. Taki sposób zabudowy jak potwierdzają służby 

wentylacyjne kopalni ,nie gwarantuje wymaganej skutecznej izolacji (szczelności) od zrobów a 

dodatkowo istnieje niebezpieczeństwo całkowitego rozszczelnienia tamy. Dalszy brak szczelności 

tamy izolacyjnej TI11-IV skutkował będzie okresowym zagrożeniem dla załogi i wstrzymywaniem prac 

w Chodniku podstawowym w pokładzie 510 lub zupełnie je uniemożliwi co w rezultacie spowoduje 

niewykonanie zadania tj. nie pozwoli na zakończenie prac w ramach umowy podstawowej 93-2014-

REOK z dnia 31.03.2014 W celu przeciwdziałania zagrożeniu rozszczelnienia tamy TI11-VI należy, z 

uwzględnieniem wszelkich rygorów wymaganych przy pracach tego typu, przedmiotową tamę 

rozebrać i zgodnie z zasadami i sztuką górniczą zabudować nową tamę izolującą murową w głębi 

odgałęziającego się wyrobiska - poza strefą spękań ociosu Chodnika podstawowego w pokładzie 510 

wraz z wykonaniem wrębu w caliźnie na obwodzie tamy i ewentualną iniekcją górotworu w rejonie 

posadowienia. Powstały w wyniku przesunięcia tamy odcinek chodnika należy, analogicznie jak w 

Chodniku podstawowym (wymogi konstrukcji obudowy, posadowienia stojaków, opinki, olunku, 

przekrojów i parametrów drewna, impregnacja, klamrowania, zabudowy rozpór) zabudować 

drewnianą obudową odrzwiową dwustojakową w rozstawie odrzwi 0,7 m.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych BPW Sp. z o.o., ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze, 

kraj/woj. świętokrzyskie.
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