Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

ZP/26/2012  
1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego
b) REGON: |__2_|_4__|__0_|_5__|__9_|_1__|_7__|_9 _|_4 _|
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

    41 – 800 Zabrze, śląskie, Zabrze
d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 93
e) internet: www.kopalniaguido.pl

e-mail: biuro@kopalniaguido.pl


f)  tel.  (032) 630 30 91



faks  (032) 277 11 25
	2) Tryb i nazwa postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości
      poniżej/powyżej* kwot dla dostaw i usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp,
      zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. 
      Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). na zadanie pod nazwą: „Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części
      naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410, ul. Sienkiewicza 43 realizowane w ramach projektu pod
      nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” – zamówienie
      dodatkowe. 
       Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
       Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.
*niepotrzebna skreślić


	3) Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
:

    Przedsiębiorstwo Budowlane „ZUR” Sp. z o.o. 

    ul. Toruńskiej 7

    44-100 Gliwice    


	4) Uzasadnienie wyboru oferty:

Podstawa prawna: 

     Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5b – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
     zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
Uzasadnienie faktyczne: 

1. Protokół Konieczności Nr 14 na wykonanie zamówienia dodatkowego w branży sanitarnej –  
ul. Wolności 410.
Opis koniecznych do wykonania robót dodatkowych:

Zakres robót zamiennych w branży sanitarnej niezbędnych do wykonania dla obiektu przy ul. Wolności obejmuje zmianę technologii wykonania robót dla zakresu kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni k6.    

Uzasadnienie:

Roboty dla zakresu kanalizacji sanitarnej od studni S1 do k6 były przewidziane 
w Projekcie Budowlanym do wykonania metodą wykopu otwartego. Zatwierdzony Projekt Budowlany uwzględniający powyższy zakres został przekazany Zamawiającemu w marcu 2010 r. Po wystąpieniu o zgodę na lokalizację przyłącza wodociągowego, energetycznego i kanalizacji w obszarze pasa drogowego Zamawiający w dniu 05.07.2010 otrzymał decyzję pozytywną pod warunkiem przejścia przez pas ul. Wolności metodami bezwykopowymi - przewiert. Wykonanie robót metodą bezwykopową pozwala na włączenie kanalizacji od studni S1 do studni włączeniowej k6 bez ingerencji w podbudowę jezdni i nawierzchnię drogi, objętej gwarancją. Zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym przez MZDiII w/w odcinek należy wykonać metodą bezwykopową. 

2. Protokół Konieczności Nr 15 na wykonanie zamówienia dodatkowego w branży sanitarnej –  
ul. Sienkiewicza 43.
Opis koniecznych do wykonania robót dodatkowych:

Zakres robót dodatkowych w branży sanitarnej i drogowej niezbędnych do wykonania dla obiektu przy ul. Sienkiewicza obejmuje:

1) Wykonanie dodatkowych zakresów robót w branży drogowej związanych ze zmianą przebiegu przyłączy wody 
i kanalizacji z powodu kolizji z istniejącymi komorami podziemnymi: roboty rozbiórkowe i odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi i nawierzchni.

2) Zmiana głębokości posadowienia rury kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D3’ do D3”,

3) Roboty dodatkowe związane z koniecznością zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych krzyżujących się 
z projektowanymi przyłączami oraz wykonanie rozkuć podziemnych obiektów murowanych koniecznych do wykonania dla przeprowadzenia projektowanych przyłączy.

4) Zmianę projektowanych korytek od D8a do D8b na rurę kanalizacyjną Ø160 oraz zamianę rury kanalizacyjnej Ø110 na odcinku od D8a do D8 na rurę kanalizacyjną Ø160,

Uzasadnienie:

1) W trakcie realizacji robót związanych z budową przyłącza wodociągowego Wykonawca natrafił na przeszkodę podziemną w postaci podziemnych komór kopalnianych. Na etapie realizacji projektu biuro projektów nie dysponowało dokumentacją potwierdzającą istnienie komór podziemnych a wykonane wykopy kontrolne nie ujawniły ich istnienia. W celu uniknięcia kolizji konieczna jest zmiana trasy projektowanego przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej co spowodowało konieczność wykonania robót dodatkowych związanych 
z rozbiórką oraz odbudową fragmentu drogi dojazdowej do szkoły.

2) W związku z kolizją budowanych przyłączy kanalizacji z podziemnymi komorami kopalnianymi i koniecznością zmiany przebiegu przyłączy do obiektu oraz dużym zagęszczeniem uzbrojenia podziemnego w rejonie wjazdu na teren szkoły, wystąpiła konieczność przebudowy nowo ułożonego odcinka kanalizacji deszczowej w zakresie od D3’ do D3” w celu zmiany spadku kanalizacji na tym odcinku w stosunku do spadku pierwotnie projektowanego.

3) W trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z budową przyłączy do obiektu Wykonawca natrafił na istniejące kable elektryczne oraz na przeszkody podziemne w postaci podziemnych fundamentów murowanych. Dokumentacja archiwalna, którą dysponowało Biuro Projektów nie ujawniała istnienia kabli oraz fundamentów podziemnych w tym rejonie. W celu kontynuacji robót konieczne jest wykonanie zabezpieczenia rurami osłonowymi istniejących kabli krzyżujących się z budowanymi przyłączami, jak również rozkucie podziemnych obiektów murowanych kolidujących z przyłączami.

4) Wykonane przekopy kontrolne na etapie realizacji projektu wykazały istnienie płyty żelbetowej zagłębionej ok. 0,6m pod powierzchnią terenu dlatego projekt wykonawczy zakładał odwodnienie eksponatu nr 6 tj. fontanny za pomocą otwartego koryta betonowego o głębokości 15 cm przechodzącego przez zamknięty budynek Camera Obscura tj. eksponat nr 5. Po rozpoczęciu robót na tym odcinku stwierdzono istnienie płyty żelbetowej na niewielkiej powierzchni co umożliwiło jej demontaż oraz wykonanie odwodnienia za pomocą rury kanalizacyjnej Ø160 i uniknięcie przejścia otwartym korytem odwadniającym przez zamknięty budynek. W celu podłączenia rury Ø160 do projektowanej studni kanalizacji deszczowej D8 aby nie zawężać przepływu konieczna jest zamiana średnicy projektowanego odcinka z Ø110 na Ø160 w zakresie od D8a do D8 oraz wymiana kinety studni kanalizacji deszczowej D8a z Ø425/110 na Ø425/160. 

3. Protokół Konieczności Nr 16 na wykonanie zamówienia dodatkowego w branży sanitarnej –  ul. Wolności 410.
Opis koniecznych do wykonania robót dodatkowych:

Zakres robót dodatkowych w branży sanitarnej niezbędnych do wykonania dla obiektu przy ul. Wolności obejmuje kucie murów ceglanych i betonowych wraz z wywozem i składowaniem. 

Powyższe roboty nie były możliwe do przewidzenia w zakresie zamówienia podstawowego. Roboty zostały wycenione na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Ilość robót została oszacowana na podstawie dokonanych odkrywek i przekopów kontrolnych. Zakres robót został zweryfikowany przez Nadzór Inwestorski.

Uzasadnienie:

Wykonawca po przystąpieniu do robót ziemnych w zakresie budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej natrafił na liczne przeszkody podziemne w postaci pozostałości fundamentów oraz płyt drogowych. Przeszkody podziemne nie były zaznaczone na dokumentacji archiwalnej, którą dysponowało Biuro Projektów na etapie przygotowania projektu. 
W celu kontynuacji robót konieczne jest skucie istniejących przeszkód dla umożliwienia wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i wody, jako elementu warunkującego odbiór końcowy obiektu. 

Zamówienie dodatkowe nie zmieni terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

4. Protokół Konieczności Nr 17 na wykonanie zamówienia dodatkowego w branży budowlanej –  ul. Wolności 410.
Opis koniecznych do wykonania robót dodatkowych:

Zakres robót dodatkowych w branży budowlanej do wykonania dla obiektu przy ul. Wolności obejmuje:

1) Usunięcie warstw istniejącej posadzki wraz z wywozem gruzu i wykonanie nowej posadzki betonowej, zbrojonej siatką.

2)  Wykonanie przesklepienia w odkrytym kanale technologicznym – oznaczonym jako Kanał 1. 

3) Wykonanie przesklepienia w odkrytym kanale technologicznym – oznaczonym jako Kanał 2.

4) Wymiana gruntu pod fundamenty w segmencie B. 

5) Rozbiórki konstrukcji ceglanych – odkrytych i zinwentaryzowanych w trakcie robót rozbiórkowych.

6) Podparcie stropu wymiennikowni. 

7) Izolacja ściany zewnętrznej budynku. 

Uzasadnienie:

Ad. 1. Dokumentacja techniczna zakłada wykonanie warstw posadzkowych na istniejącej płycie betonowej w hali rozdzielni. Rozwiązanie projektowe wydane zostało przez Projektanta na podstawie odkrywek dokonanych 
w dostępnych miejscach pomieszczenia. Po odkuciu wierzchniej warstwy posadzki w miejscach pozostałości po lejach komór transformatorów (dostęp do tych miejsc na etapie przygotowania dokumentacji był niemożliwy – 
z uwagi na istniejące komory transformatorów)   stwierdzono znaczną degradację płyty, co uniemożliwia uzyskanie nośności nowej posadzki – zgłoszenie Wykonawcy podczas narady nr 7 w dniu 16.12.2011 r. Konieczne jest rozebranie  istniejących warstw i wykonanie nowej podbudowy oraz płyty zbrojonej siatką. Powyższe rozwiązanie zostało zgłoszone przez Kierownika Robót w dniu 14.12.2011 i potwierdzone przez Projektanta wpisem do Dziennika Budowy w dniu: 29.12.2011, po dokonanej wizji w terenie. Zamawiający na etapie przygotowania inwestycji dysponował wiedzą opartą na przeprowadzonych próbach i odkrywkach istniejącej posadzki na podstawie których wykonano dokumentację projektową. Miejscowe zdegradowanie warstw posadzki pod komorami transformatorów powoduje konieczność wymiany posadzki w całości – 
z przyczyn technologicznych nie jest możliwe miejscowe uzupełnienie elementu. Opisane prace są niezbędne dla zrealizowania założeń funkcyjnych pomieszczenia dawnej transformatorowi.

Ad. 2 i 3. Wykonawca w trakcie prac rozbiórkowych w rejonie kanału eksponatu „Las Karboński” natrafił na dodatkowe, niezinwentaryzowane kanały technologiczne, zagruzowane do poziomu posadzki i przykryte płytkami klinkierowymi, których zarys nie był widoczny na etapie opracowywania dokumentacji. Nie stwierdzono także istnienia przejścia do kanałów z poziomu piwnic, z powodu zagruzowania i zamurowania komór (połączenie kanałów odkryto dopiero po rozbiórce części ściany kanału przewidzianego w dokumentacji do odtworzenia). Wypełnienie materiałem nienośnym uniemożliwia wykonanie docelowej posadzki a co za tym idzie zrealizowanie pomieszczenia zgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem. Projektant wydał rozwiązanie zwieńczenia kanałów stropem żelbetowym opartym na wykutych wnękach. Wpis do Dziennika budowy:13.01.2012 – zgłoszenie problemu, wpis z dnia 27.01.2012 rozwiązanie przekazane przez Projektanta konstrukcji.

Ad. 4.  Po oczyszczeniu wnętrza segmentu „B” z zalegających śmieci i gruzu stwierdza się brak spoistości gruntu a co za tym idzie niską nośność podłoża. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej przeprowadzono oględziny i badania podłoża w części dostępnej od strony hali sprężarkowi. Z powodu na częściowe zawalenie istniejącego stropu a co za tym idzie możliwe zagrożenie życia dokonanie badania na pozostałych fragmentach segmentu było niemożliwe bez przeprowadzenia specjalistycznych prac rozbiórkowych. Projektant w oparciu 
o dokonane analizy przewidział w dokumentacji konieczność wykonania nowych fundamentów. Z uwagi jednak na postępującą w okresie przygotowania inwestycji degradację segmentu B (opady i dodatkowe zasypanie komory) nie było możliwe pełne potwierdzenie nośności gruntu pod fundamenty.  Konieczne jest przeprojektowanie fundowania ścian wewnętrznych segmentu. Biuro Projektów w dniu 16.12.2011 potwierdziło konieczność wymiany gruntu nasypowego w segmencie „B” przekazując rozwiązanie podczas narady. Brak wykonania opisanych robót uniemożliwia kontynuację prac w obiekcie.

Ad. 5. Po wykonaniu robót rozbiórkowych w segmentach „A”, „C” zachodzi konieczność wykonanie dodatkowych rozbiórek wcześniej niezinwentaryzowanych elementów. Rejony prac znajdują się w miejscach oznaczonych na dokumentacji technicznej jako niemożliwe do zinwentaryzowania na etapie przygotowania inwestycji z uwagi na brak dostępu lub zły stan techniczny pomieszczeń, co zostało odnotowane przez Projektanta na dokumentacji. Zwiększone zakresy robót rozbiórkowych były na bieżąco zgłaszane przez Kierownika Robót w Dzienniku Budowy.

Ad. 6. Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową zejścia do komory wymiennikowni wymaga ingerencji 
w istniejącą ścianę komory. Konieczność wykonania prac została potwierdzona po dokonania robót rozbiórkowych i oczyszczeniu przez Wykonawcę rejonu zejścia do wymiennikowni. Na etapie przygotowania dokumentacji nie było możliwości stwierdzenie kolizji, z uwagi na niemożność dokonania pomiarów elementu. Konieczne jest wzmocnienie ściany poprzez wykonanie podparcia, co warunkuje dalszy postęp prac.

Ad. 7. W trakcie prowadzenia prac mających na celu odgruzowanie opaski wokół budynku stwierdzono występowanie zawilgocenia ściany krawędziowej w segmencie „A”, w rejonie wejścia do budynku. Zawilgocenie stwierdzono po wykonaniu rozkuć wewnątrz budynku i usunięciu gruzu (ocena przecieków na etapie opracowania dokumentacji nie była możliwa z uwagi na brak widocznych objawów). Konieczne jest odkopanie, osuszenie ściany 
i wykonanie izolacji dla dalszego prawidłowego funkcjonowania przegrody po zakończeniu robót budowlanych.

Wszystkie w/w roboty nie były możliwe do  przewidzenia w zakresie zamówienia podstawowego, na etapie przygotowania inwestycji. Zamówienie dodatkowe nie zmieni terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.




   Podpisał
ZKWK GUIDO w ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk
…………....................................................................................

                                                                         (podpis Kierownika Zamawiającego)
�Ponieważ zamówienie udzielane było w trybie zamówienia z wolnej ręki Zamawiający nie może dołączyć streszczenia oceny i porównania złożonych ofert.








