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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

ZP/16/2011  
1) Zamawiający:

a)pełna nazwa zamawiającego: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego
b) REGON: |__2_|_4__|__0_|_5__|__9_|_1__|_7__|_9 _|_4 _|
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

41 – 800 Zabrze, śląskie, Zabrze
d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 93
e) internet: www.kopalniaguido.pl

e-mail: biuro@kopalniaguido.pl


f)  tel.  (032) 271 40 77


faks  (032) 271 48 59
	2) Tryb i nazwa postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej/powyżej* kwoty dla robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). na zadanie pod nazwą: „Roboty budowlane w zakresie linii telekomunikacyjnych” – roboty dodatkowe realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn.: „Roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem przebiegu sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ulic K. Miarki, Jagiellońskiej i Słodczyka realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu”. 
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.
*niepotrzebna skreślić


	3) Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
:

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy Pl. Piastów 10

        Kod pocztowy: 44-101         Miejscowość: Gliwice




	4) Uzasadnienie wyboru oferty:

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia na roboty dodatkowe obejmuje: 
1. Przebudowę kanalizacji teletechnicznej; 2. Przebudowę kabli miedzianych; 3. Przebudowę kabli światłowodowych 48J i 24J; 4. Demontaż szafy ONU F013 w starej lokalizacji; 5. Montaż szafy ONU w nowej lokalizacji; 6. Przebudowę złącza zasilania szafy ONU.

Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienia wyboru trybu

Po zidentyfikowaniu rzeczywistego przebiegu elementów sieci w terenie oraz w trakcie spotkań z Projektantem i przedstawicielami firmy Netia (właściciela przebudowywanej kanalizacji) oraz gestorami sieci uzbrojenia podziemnego stwierdzono co następuje: 
1. Błędne uzgodnienie przez firmę Netia, na etapie wykonywania Projektu Budowlanego, lokalizacji studni teletechnicznej nr SKO 2g/F013/56. Rzeczywista lokalizacja przedmiotowej studni wymusza wydłużenie odcinka przekładanej kanalizacji teletechnicznej. 
Z uwagi na występujące kolizje z gazociągiem, wodociągiem, kablami SN, kanalizacją sanitarną oraz występowanie niezewidencjonowanych elementów podziemnej infrastruktury miasta bardzo trudne i z tego powodu nieracjonalne jest wykonanie kanalizacji przewiertem sterowanym. Roboty należało będzie wykonać wykopem otwartym, a skrzyżowania z kolidującym uzbrojeniem każdorazowo zabezpieczać rurami ochronnymi (zgodnie z załączonymi notatkami technicznymi). 

2. Stwierdzono kolizję odcinka kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami S3 i S4. Przyczyną są różnice w rzeczywistym przebiegu w terenie wodociągu, kanalizacji teletechnicznej TP SA oraz zbyt płytko ułożony kolektor dn.1400. Powyższe kolizje skutkują koniecznością zmiany lokalizacji studni S3 (zgodnie z wymogami normowymi) oraz wykonania przedmiotowego odcinka kanalizacji na głębokości 60 cm w rurach ochronnych. Zakres koniecznych robót towarzyszących zgodnie z załączonymi notatkami technicznymi. Zmiana lokalizacji studni S3 oraz kolizja z uzbrojeniem podziemnym uniemożliwia wykonanie przejścia przez ul. Jagiellońską przewiertem sterowanym. Roboty należy wykonać wykopem otwartym. Skrzyżowania z kolidującym uzbrojeniem należy każdorazowo zabezpieczać rurami ochronnymi (zgodnie z załączonymi notatkami technicznymi).
 
3. Stwierdzono istnienie dodatkowego kabla światłowodowego typu 48J. W/w kabel nie został ujęty w Projekcie i nie został przez gestora sieci wykazany w trakcie procedury uzgadniania dokumentacji. Kabel światłowodowy należy przebudować do wykonywanej kanalizacji teletechnicznej. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający otrzymał ekspertyzę stanu budynku przy ul Jagiellońskiej 3, z której wynika iż budynek ten znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i z tego powodu nadaje się do wyburzenia. To z kolei spowodowało iż pojawiła się konieczność zmiany lokalizacji szafy ONU-F013 tak by nie znajdowała się ona po przebudowie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przeznaczonego do wyburzenia. 

5. Skutki niewykonania robót dodatkowych: Zaniechanie wykonania robót dodatkowych polegających na przekładce kanalizacji teletechnicznej w postaci kabli miedzianych i światłowodowych uniemożliwiłoby przeprowadzenie założonej przez Zamawiającego etapowej realizacji całości inwestycji, w szczególności nie możliwe byłoby rozpoczęcie szeroko zakrojonych robót ziemnych. Zaniechanie zmiany lokalizacji szafy ONU-F013 spowodowałoby konieczność powtórnej jej przebudowy i przesunięcia przed wyburzeniem budynku przy ul. Jagiellońskiej 3.


              ZKWK „GUIDO” w Zabrzu
             Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju

                    Łucja Zawadzka






�Ponieważ zamówienie udzielane było w trybie zamówienia z wolnej ręki Zamawiający nie może dołączyć streszczenia oceny i porównania złożonych ofert.








