

**Projekt pn. "Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzcu na cele turystyczne i kulturalne"**

lp	NAZWA ZADANIA	KOSZTY KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWANE NETTO ZG Z WND	OSZCZĘDNOŚCI I PRZEKROCZENIA	ZAKRES FINANSOWY ZREALIZOWANY DO 21 08 2015 - netto	ZAKRES FINANSOWY DO ZREALIZOWANIA OD 22 08 2015 - netto
1	Adaptacja wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy ekstremalnej	2 000 150,00	300 393,13	640 325,87	1 059 431,00
2	Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji	500 730,00	-343 312,06	0,00	844 042,06
3	Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z sytemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido	1 499 250,00	-331 270,00	1 410 768,00	419 752,00
4	Rozbudowa obiektu przy ul. 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego	3 000 117,00	83 089,11	873 500,00	2 043 527,89
5	Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego	1 489 440,00	-595 610,00	1 499 300,00	585 750,00
6	Dokumentacja techniczna	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
7	Nadzory nad realizacją projektu	171 119,68	42 918,93	56 610,65	71 590,10
<b>SUMA</b>		<b>8 870 806,68</b>	<b>-843 790,89</b>	<b>4 690 504,52</b>	<b>5 024 093,05</b>

% realizacji projektu 52,88