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Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dalej Pzp, na zadanie pn.: „Wykonanie robót zabezpieczających i adaptacyjnych w szybie „Carnall” wraz z robotami udrożnieniowymi i adaptacyjnymi w wyrobiskach przyszybowych 
w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu. 
W związku z pytaniami Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty na przedmiotowe postępowanie przetargowe Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 udziela odpowiedzi. 
Część I. Odpowiedzi na pytania.
	Pytanie 1.
	Zgodnie   z  pkt  4 .2  cz. 1   SIWZ  w  ofercie  należy  uwzględnić  oddanie  do dyspozycji Zamawiającego urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie wraz z obsługą w okresie 180 dni kalendarzowych począwszy od 181 dnia od daty podpisania umowy. Termin wykonania umowy, zgodnie z pkt 4.1. SIWZ wynosi 15 miesięcy od daty podpisania umowy tj. co najmniej 450 dni. Zauważyliśmy, że w umowie nie zostały określone zasady korzystania przez Zamawiającego z urządzenia transportu pionowego po 360 dniu od daty podpisania umowy. Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza także w pozostałym okresie obowiązywania umowy tj. po upływie 180 dni, w czasie których na podstawie SIWZ i umowy zostanie oddane mu do dyspozycji urządzenie transportu pionowego korzystać z tego urządzenia, a jeśli tak to wnosimy o wskazanie na jakich zasadach to korzystanie będzie miało miejsce. W przypadku dokonania modyfikacji cz. 1 SIWZ niezbędne będzie także odpowiednie zmodyfikowanie treści umowy tj. § 2.7, § 5.11, § 7.2.

	Odpowiedź
	Zamawiający nie zamierza korzystać z urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie

wraz z obsługą dłużej niż wskazuje w SIWZ.
Zamawiający zmienił zapisy pkt 4 ppkt 4.1 i 4.2 SIWZ – zmiany opisane w „Część II. Zmiana treść

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)”.

Zamawiający zmienił zapisy w umowie – cała Umowa w „Cześć IV. Zmieniona Umowa”.

	Pytanie 2.
	Wnosimy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści pkt 8.6 cz. 1 SIWZ (w przypadku złożenia oferty w formie Konsorcjum) tj. czy w treści gwarancji wadialnej wymagane jest wskazanie wszystkich członków konsorcjum lub wystarczające jest wskazanie wyłącznie członka konsorcjum, do którego obowiązków należy uzyskanie gwarancji wadialnej np. Lidera (pełnomocnika) Konsorcjum?

	Odpowiedź
	Zapisy w treści gwarancji wadialnej ze wskazaniem wszystkich członków konsorcjum czy też tylko lidera działającego w imieniu konsorcjum są poprawne. Niemniej ocena złożonej ofert w tym spełnienie warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez komisję przetargową na etapie oceny złożonych ofert. 

	Pytanie 3.
	Zgodnie z pkt 6 cz. IV SIWZ pozycje 6.1-6.22 podlegają rozliczeniu ryczałtowemu. Zwracamy uwagę, że w pkt 6 zawarta została dodatkowo pozycja 6.23 - „Montaż uruchomienie i dopuszczenie do eksploatacji docelowych urządzeń transportowych w szybie”, która nie została ujęta w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wnosimy 
o wyjaśnienie na jakich zasadach zostaną rozliczone roboty, o których mowa w pozycji 6.23?

	Odpowiedź
	Zmieniony zapis pkt 6 cz. IV SIWZ zamieszczony w „Część II. Zmiana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)”.


	Pytanie 4.
	W sytuacji, gdy elementy oddawane Zamawiającemu powstałe w wyniku likwidacji urządzeń, o których mowa w pkt 6.12., 6.14 i 6.16 stanowić będą złom, wnosimy do Zamawiającego o modyfikację pkt 7.2 cz. IV SIWZ polegającej na dodaniu słów ostatnich „za wyjątkiem przekazywanego Zamawiającemu złomu, o którym mowa w w pkt 6.12., 6.14 i 6.16.”     

	Odpowiedź
	Elementy o których pisze Wykonawca, wymienione w pkt 6.12., 6.14 i 6.16 nie będą stanowić odpadów lub złomu, tylko pełnowartościowe materiały przeznaczone do dalszego wykorzystywania przez Zamawiającego. 



	Pytanie 5.
	Zwracamy uwagę, że z treści pkt 7.3 cz. IV SIWZ wynika, że Zamawiający nie udostępnia wykonawcom mediów. Wnosimy do Zamawiającego o wyjaśnienie kwestii dostępu do niezbędnych mediów na terenie objętym realizacją przedmiotu zamówienia.

	Odpowiedź
	W nadszybiu budynku szybu Carnall istnieje przyłącze energii elektrycznej o możliwościach technicznych przesyłania mocy 160kVa, które jest własnością zamawiającego. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej zgody na wykorzystanie w/w przyłącza w ramach umowy na dostawę energii podpisanej z przedsiębiorstwem energetycznym lub właścicielem podstacji. 

W nadszybiu budynku szybu Carnall istnieje przyłącze wodne połączone z instalacją będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”  Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej zgody na wykorzystanie w/w przyłącza w ramach umowy na dostawę wody którą Wykonawca powinien podpisać ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Luiza”.   


	Pytanie 6.
	Zwracamy uwagę, że z treści pkt 7.4 cz. IV SIWZ wynika, że wykonawca powinien „własnym kosztem 
i staraniem” zapewnić zaplecze socjalne. Wnosimy do Zamawiającego o wyjaśnienie kwestii możliwości wynajmu pomieszczeń socjalnych, ewentualnie możliwości ustawienia na terenie Zamawiającego baraków służących za pomieszczenia socjalne.     

	Odpowiedź
	Zamawiający zezwala na ustawienie baraków służących za pomieszczenia socjalne na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul Wolności 410, jednak ostateczną zgodę należy uzyskać od właściciela terenu tj. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami socjalnymi do wykorzystania przez Wykonawcę.  



	Pytanie 7.
	Zwracamy uwagę, że z treści pkt 7.7 cz. IV SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie wskazuje jednak na jakim etapie postępowania taki harmonogram należy sporządzić. Wnosimy wyjaśnienie tej kwestii.

	Odpowiedź
	Zagadnienie związane z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostało uregulowane w §5 Umowy „Obowiązki Wykonawcy”.


	Pytanie 8. 
	Wnosimy do Zamawiającego o doprecyzowanie jakie elementy przedmiotu zamówienia powinna obejmować cena ryczałtowa, o której mowa w pkt 1.1. załącznika A – Oferta np. poprzez nadanie brzmienia pkt 1.1 „Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 6….... części IV SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” za cenę ryczałtową” oraz nadanie pkt 1.2 brzmienia „Oferujemy cenę ryczałtową za oddanie do dyspozycji Zamawiającego urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie wraz z obsługą w okresie 180 dni kalendarzowych począwszy od 181 dnia od daty podpisania umowy – pkt. 6.22 części IV SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.



	Odpowiedź
	Zmieniony Załącznik A.OFERTA zamieszczony w „Część III. Zmiana załączników do SIWZ”.


	Pytanie 9. 
	Zwracamy uwagę na rozbieżność pomiędzy pkt 11 załącznika A- Oferta, w którym wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł w okresie realizacji zamówienia, a pkt 5.1.4.b cz. I SIWZ, zgodnie z którym do oferty należy przedłożyć polisę na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł oraz zapisem § 8.1 umowy nakładającym na wykonawcę obowiązek posiadania polisy w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł i zapewnienia jej ważności w całym okresie ubezpieczenia. Wnosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

	Odpowiedź
	Zmieniony Załącznik A.OFERTA zamieszczony w „Część III. Zmiana załączników do SIWZ”.


	Pytanie 10.
	Wnosimy aby w treści umowy doprecyzować szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. Obecny zapis § 2.3 może budzić wątpliwości interpretacyjne na etapie realizacji umowy.

	Odpowiedź
	W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ wraz z załącznikami i umową,

uznaje się opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ wraz z załącznikami i umową. 

	Pytanie 11.
	W § 5.1.2 wnosimy o dodanie po zwrocie „nie jest zgodny z umową to” słów „uznaje się harmonogram za zatwierdzony  i ”.

	Odpowiedź
	Zamawiający zatwierdza harmonogram w ciągu 7 dni roboczych od daty jego przedłożenia. Brak zastrzeżeń do złożonego harmonogramu jest jednoznaczny z jego zatwierdzeniem, a tym samym wykonywaniem prac przez Wykonawcę zgodnie z nim. 

Zamawiający nie wprowadza zmian w § 5.1.2 Umowy

	Pytanie 12.
	Zwracamy uwagę na zdanie ostatnie § 5.1.4. Naszym zdaniem w sytuacji, gdy zmiana   harmonogramu będzie

rzutowała na termin wykonania umowy, o którym mowa w § 7.1 należałoby wprowadzić zmianę w umowie.

Wnosimy o dodanie w § 5.1.4 słów „chyba, że aktualizacja harmonogramu skutkowałaby zmianą terminu

wykonania umowy określonego w § 7.1. umowy”.

	Odpowiedź
	W § 19 jest wyjaśnione kiedy następuje zmiana terminu wykonania umowy. W powyższym przypadku analizowane są tylko zmiany harmonogramowe. Wystąpienie zjawisk które rzutują na zapis w § 5.1.4 
nie wyklucza przesuniecie terminu umowy z właściwego paragrafu.


	Pytanie 13. 
	Wnosimy do Zamawiającego o zastąpienie w § 5.5 zwrotu „co najmniej” zwrotem „nie później” lub „nie

wcześniej” w zależności od intencji Zamawiającego.

	Odpowiedź
	Zamawiający zmienił zapisy w umowie – cała Umowa w „Część IV. Zmieniona Umowa”.


	Pytanie 14. 
	Wnosimy o doprecyzowanie w § 5.10 na jakich zasadach wykonawca musi podjąć się współpracy z innymi

wykonawcami Zamawiającego i jakie ma z tego tytułu obowiązki lub uprawnienia?

	Odpowiedź
	Wykonawca powziął do wiadomości, że na tym samym terenie są wykonywane prace przez innych wykonawców dla Zamawiającego. Podjęcie współpracy oznacza umożliwienie wykonania przedmiotu umowy zarówno swojego jak i innego wykonawcy. Brak doprecyzowania formy współpracy jest możliwością pozostawioną przez Zamawiającego dla Wykonawców w celu swobodnego kształtowania wzajemnej współpracy. Nie wynikają z tego zapisu dla Wykonawcy żadne uprawnienia o charakterze roszczeniowym względem Zamawiającego. Wynika obowiązek prawidłowych wykonań umów. 


	Pytanie 15.
	Z uwagi na fakt, że Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe z tytułu udostępnienia urządzenia

transportu pionowego, wnosimy o dodanie w § 9 dodatkowego ustępu, określającego stawkę dzienną lub

miesięczną w wysokości netto i brutto z tytułu udostępnienia tego urządzenia.

	Odpowiedź
	Zamawiający zmienił zapisy w umowie – cała Umowa w „Część IV. Zmieniona Umowa”.


	Pytanie 16. 
	Zwracamy uwagę, że treść § 9.7 jest nieprecyzyjna. Nie zostało określone jednoznacznie czy w przypadku rozliczania się przez wykonawcę z innym podmiotem za korzystanie z urządzenia transportu pionowego w szybie, Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku uiszczania na rzecz wykonawcy wynagrodzenia z tytułu, o którym mowa w § 9.1.2, czy też wynagrodzenie będzie uiszczał równolegle z tym innym podmiotem. Ponadto mocą niniejszej umowy wykonawca będzie zobowiązany do rozliczania się z podmiotem trzecim nie będącym stroną umowy. Postanowienie odnoszące się do podmiotu trzeciego nie kształtują prawnie skutecznych obowiązków bądź uprawnień na rzecz tego podmiotu. Wnosimy o dodanie zwrotu, że w opisanych powyżej przypadkach (m.in. gdy w przypadku rozliczania się przez wykonawcę z innym podmiotem za korzystanie z urządzenia transportu pionowego w szybie, Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku uiszczania na rzecz wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 9.1.2 umowy) „Zamawiający gwarantuje, że inny podmiot, któremu zostały powierzone prace, a tym samym możliwość użytkowania urządzenia transportu pionowego w szybie, zawrze umowę z Wykonawcą dotyczącą korzystania z urządzenia transportu pionowego w szybie na warunkach odpowiadających warunkom niniejszej umowy, a w przypadku nie zawarcia takiej umowy koszty korzystania przez ten podmiot z urządzenia transportu pionowego w szybie będzie ponosił Zamawiający.”

	Odpowiedź
	Zamawiający zmienił zapisy w umowie – cała Umowa w „Część IV. Zmieniona Umowa”.


	Pytanie 17.
	Wnosimy o wyjaśnienie jaką część przedmiotu zamówienia miał na myśli Zamawiający w treści § 14.1.4. 
Z pozostałej treści wskazanego przepisu mogłoby wynikać, że Zamawiający miał na myśli udostępnienie urządzenia transportu pionowego w szybie, o którym mowa w § 2.7, jednak przeczą temu zapisy dotyczące kar umownych zawarte w § 14.5-6.

	Odpowiedź
	Zapisy z tych postanowień umowy nie są sprzeczne.  Zapis 14.1.4 odnosi się do wykonania – montażu wyciągarki. Zapisy z 14.5-6 dotyczą już samego użyłkowania wyciągarki. Istotnie zapis z 14.1.4 dotyczy elementów wyciągarki, co implikuje odwołanie do wyceny. Jest to element, który podlega interpretacji, mimo, że mógł być zapisany przez  Zamawiającego wprost, ale w świetle poniższych wyjaśnień nie budzi to wątpliwości. 



	Pytanie 18. 
	Kara, o której mowa w § 14.1.4 jest wysoka i nie podlega żadnym ograniczeniom.  Wnosimy do Zamawiającego o jej zmniejszenie i ograniczenie jej maksymalnej wysokości np. poprzez dodanie w § 14.1.4 słów ostatnich o treści „jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9.1.2.”.

	Odpowiedź
	Miarkowanie kary może być przeprowadzone w postępowaniu sądowym. Sztywne terminy wykonania projektu realizowanego przez Zamawiającego zmuszają go do stosowania kar zmuszających wykonawców do przyjęcia umownego terminów dla nich wykonalnych. Przewidziane okoliczności 
w umowie mogą wpłynąć na zawieszenie wykonywania kary.



	Pytanie 19. 
	Zwracamy uwagę na wysokość kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy – 30% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 pkt 1.3 umowy. Wnosimy do  Zamawiającego o jej zmniejszenie do wysokości 
10 %.

	Odpowiedź
	Miarkowanie kary może być przeprowadzone w postępowaniu sądowym. Sztywne terminy wykonania projektu realizowanego przez Zamawiającego zmuszają go do stosowania kar zmuszających wykonawców do przyjęcia umownego terminów dla nich wykonalnych. Przewidziane okoliczności 
w umowie mogą wpłynąć na zawieszenie wykonywania kary. Kara 30% jest uznana za maksymalną zasadną przy niewykonaniu umowy przez Zamawiającego.



	Pytanie 20.
	Zwracamy uwagę, że Zamawiający przewiduje w § 14.5-6 kary mowne za brak możliwości korzystania z
urządzenia transportu pionowego w szybie. Literalne  brzmienie treści § 14.5-6 wskazuje, ze kara naliczana

jest jednorazowo w odpowiedniej wysokości i Zamawiającemu nie przysługuje prawo naliczania tych kar za

każdą godzinę ewentualnie dobę braku możliwości korzystania z urządzenia. Wnosimy jednak do
Zamawiającego o interpretację tych zapisów, a ponadto dodanie odpowiednio w ust 5 i 6 po zwrocie

„określonego w § 2 ust.7” słów „z winy Wykonawcy”.

	Odpowiedź
	Zamawiający zmienił zapisy w umowie – cała Umowa w „Część IV. Zmieniona Umowa”.

	Pytanie 21.
	Umowa nie przewiduje kar umownych dla wykonawcy np. z tytułu opóźnienia Zamawiającego z przystąpieniem

do odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zaleca się dodanie w umowie dodatkowego ustępu

regulującego uprawnienia wykonawcy do naliczania kar umownych.

	Odpowiedź
	W związku z rygorem finansów publicznych, pod jakim działa instytucja kultury, należy zauważyć, że nie jest możliwe niepodjęcie odbiorów przez tą instytucję. W przypadku jednak takich zdarzeń istnieją organy nadzorujące wyciągające konsekwencję za tego typu działania względem Zamawiającego. Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania kar umownych w tym zakresie, zważywszy dodatkowo,  że sam jest obłożony terminami wykonawczymi do projektu i zależy mu na jak najszybszym wykonawstwie, a więc także i odbiorach. 


	Pytanie 22.
	Zwracamy uwagę, że zapis § 15.3.1 jest nieważny z mocy prawa. Zgodnie z art. 83 ustawy Prawo upadłościowe

i naprawcze „Nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę lub

rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły”.

	Odpowiedź
	Zamawiający zmienił zapisy w umowie – cała Umowa w „Cześć IV. Zmieniona Umowa”.


	Pytanie 23. 
	Treść § 15.7 jest niekorzystna dla wykonawców i wnosimy o jego wykreślenie. Zamawiający powołuje się na

art. 145 Pzp, jednak dotyczy on prawa odstąpienia od umowy – co potwierdza § 15.1 umowy, nie zaś

zmniejszenia jego zakresu. Umowa nie określa jakiego rzędu mógłby być zakres zmniejszenia robót, co
powoduje, że Zamawiający może narazić wykonawcę na straty w sytuacji znacznego zmniejszenia zakresu

robót.

	Odpowiedź
	Zapis jest sformułowany prawidłowo. Dotyczy sytuacji z art. 145 pzp, a więc odstąpienia od umowy, bo tak stanowi przytoczona podstawa, a sam fakt odstąpienia na danym etapie określa ograniczenie zakresu robót. Zapis ten nie oznacza, że umowa będzie trwała dalej. Rozwinięciem normy jest zastrzeżenie, że w terminie przewidzianym na odstąpienie, czyli w przeciągu 30 dni, Wykonawca nie może odstąpić od umowy ze wskazanych jako podstawa do zastosowania art. 145 przyczyn lub żądać odszkodowania. 



	Pytanie 24. 
	Zapis § 18.3 może budzić wątpliwości interpretacyjne na etapie realizacji umowy i wnosimy o  jego wykreślenie. W przypadku braku zgody Zamawiającego na jego wykreślenie wnosimy o  dodanie dodatkowego ustępu o treści „Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy wynosi … m-cy od daty wykonania naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, potwierdzonych stosownym protokołem.” oraz modyfikację ust. 3 poprzez nadanie mu brzmienia „Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego, o którym mowa w § 18 ust. 1. Potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania.


	Odpowiedź
	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego ustępu oraz dokonanie zmian w ust. 3.

Okres gwarancyjny w przypadku wystąpienia wad i usterek reguluje przywołany przez Zamawiającego 
w umowie art. 581 par. 1 KC.

	Pytanie 25. 
	Treść § 19.1 i § 19.5 i 6 są zbieżne. Wnosimy do Zamawiającego o wykreślenie § 19.1 i § 19.6.

	Odpowiedź
	Istotnie zapisy te dotyczą tego samego faktu, ale opisują go każdorazowo pod innym kątem, doprecyzowując formę, czyli aneks, określając sankcję, czyli nieważność i zakres sankcji, czyli brak wywołania określonego skutku prawnego. Zapisy te nie są  błędne, a więc mogą pozostać jako szczegółowo wyjaśniające zagadnienie oraz wzajemnie się nie wykluczające.



	Pytanie 26. 
	Czy Zamawiający zapewni zasilanie maszyny wyciągowej zgodnie z przepisami górniczymi tzn. 2 niezależne źródła zasilania o łącznej mocy 300 kW ?

	Odpowiedź
	Część IV SIWZ pkt.7 ust.3 określa, iż  Wykonawca własnym kosztem i staraniem powinien zapewnić sobie dostęp do niezbędnych mediów, a więc również zasilanie maszyny wyciągowej zrealizowane 
w sposób zgodny z przepisami górniczymi.


	Pytanie 27. 
	Kto jest odpowiedzialny za wykonanie projektu zasilania maszyny wyciągowej i z  jakiego źródła może być ono realizowane ?

	Odpowiedź
	Wykonanie projektu zasilania maszyny wyciągowej jest jedną z czynności podejmowanych w celu zapewnienia sobie dostawy mediów, a więc  odpowiedzialny za to będzie Wykonawca, który również powinien określić źródła zasilania.



	Pytanie 28. 
	Czy w przypadku braku możliwości zasilania maszyny wyciągowej 2 niezależnych źródeł zasilania Zamawiający wystąpi do właściwego organu nadzoru górniczego o odstępstwo od obowiązujących przepisów ?

	Odpowiedź
	Po otrzymaniu pisemnego wniosku od Wykonawcy Zamawiający wystąpi do właściwego organu nadzoru górniczego o odstępstwo od obowiązujących przepisów 



	Pytanie 29. 
	Czy Zamawiający zapewni możliwość korzystania z posiadanych lamp górniczych oraz górniczych aparatów ucieczkowych ?

	Odpowiedź
	Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni na czas prowadzenia robót 15. szt lamp górniczych, 6. szt aparatów ucieczkowych oraz 15. gniazd w stacji ładowania lamp górniczych.

	Pytanie 30. 
	Czy w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia zamawiający przewiduje wykucie pozostałych w obmurzu szybu elementów konstrukcji ?

	Odpowiedź
	Wykonawca zgodnie z zapisem pkt. 6 ust. 5 części IV SIWZ zobowiązany jest dokonać remontu obmurza szybu. Z uwagi na charakter obiektu i  jego funkcję celowym jest usunięcie lub ukrycie pozostałości starych elementów konstrukcji, np. poprzez ich częściowe wycięcie i licowanie cegłą



	Pytanie 31. 
	Prosimy o sprecyzowanie wymogów dotyczących konstrukcji i cech ruchowych wind przewidzianych do zabudowy. Zamawiający w części IV SIWZ w pkt. 7.6 określił inne wymogi niż w opracowaniu nr 12 będącym załącznikiem do SIWZ.

	Odpowiedź
	Z uwagi na duży stopień ogólności  opracowania nr 12 będącego załącznikiem do SIWZ, który wynikał 
z braku dostatecznej ilości informacji którą dysponował Zamawiający w czasie jej opracowywania, 
w przypadku rozbieżności Wykonawcę obowiązują zapisy zawarte w części IV SIWZ w pkt. 7.6



	Pytanie 32.
	Czy rurociąg odwadniana o średnicy 160 mm można wykonać jako rurociąg stalowy ?. Prosimy o określenie w jaki sposób należy go wyprowadzić na zrąb i poz. 40 m.

	Odpowiedź
	Rurociąg odwadniana o średnicy 160 przeznaczony do zainstalowania w szybie Carnall można wykonać jako rurociąg stalowy ocynkowany. Rurociąg ten na podszybiu należy zakończyć kolanem 90 stopni 
i odcinkiem poziomym o długości 2 metry i wyprowadzić poza obręb szybu pod stropem podszybia zachodniego . W rejonie zrębu szybu rurociąg należy zakończyć kolanem 90 stopni z 2 metrowym odcinkiem poziomym i wyprowadzonym na poziomie dawnego tunelu ogrzewania szybu  poza obręb szybu prowadząc odcinek poziomy po prawym ociosie dawnego tunelu ogrzewania szybu, (patrząc 
w stronę szybu ) w jego części  przystropowej  ( powyżej 220 cm od spągu tunelu ).    



	Pytanie 33. 
	Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zabezpieczenia wlotu na poz. 40m po stronie zachodniej ?

	Odpowiedź
	Tak zakres zamówienia obejmuje wyczyszczenie i zabezpieczenie wlotu po stronie zachodniej na poz 40 metrów zgodnie z projektem zawartym w opracowaniu nr 8 zał. nr 2.


	Pytanie 34. 
	Jaki rodzaj obudowy objazdu i wlotu szybowego należy wykonać w trakcie drążenia 17 mb objazdu północnego szybu wraz z wykonaniem wlotu do szybu w jego elewacji północno wschodniej?.

	Odpowiedź
	Rodzaj obudowy  objazdu i wlotu szybowego w jego elewacji  północno zachodniej jest określony 
w opracowaniu nr 8  zał. nr 2.


	Pytanie 35. 
	Prosimy o dokładne określenie wymiarów (w tym długości w poziomie) wlotu powietrza dla ogrzewania szybu.

	Odpowiedź
	Wymiary te są określone w załączniku nr 14 pn.  projekt ogrzewania szybu – wyciąg.


	Pytanie 36. 
	Kto odpowiada za rozebranie tam podczas wykonywania prac związanych z usuwaniem osadów z nitki północnej GKSD sztolni na odcinku od przecinki nr 3 „ pompownia” do rozwidlenia wschodniego?.

	Odpowiedź
	Za demontaż tam, o które pyta Wykonawca odpowiada Zamawiający.


	Pytanie 37. 
	Czy zakres prac opisanych w części IV SIWZ pkt. 6.21-wykonanie komory technicznej i transformatorów- obejmuje wykonanie zamknięcia wlotów do ww. komór ?

	Odpowiedź
	Komory o które pyta Wykonawca są pozbawione zamknięć/ wlotów co przedstawia  opracowanie nr 7 – załącznik nr 1. 



	Pytanie 38. 
	Prosimy o określenie miejsca w którym zabudowane będzie urządzenie nawrotu liny parowej maszyny wyciągowej. Prosimy o podanie rodzaju i długości liny jaką należy zabudować.

	Odpowiedź
	Szczegóły o które pyta Wykonawca są opisane w załączniku nr 7 – opracowanie nr 17.


	Pytanie 39. 
	W jaki sposób należy zabezpieczyć obudowę objazdu północnego szybu podczas prac związanych z usunięciem osadów na odcinku od przecinki 2 „ Julietta” do wschodniego ociosu istniejącej części ww. objazdu ?

	Odpowiedź
	Zamawiający nie określa sposobu tymczasowego zabezpieczenia obudowy objazdu północnego, natomiast sposób docelowego zabezpieczenia obudowy  określa załącznik nr 11 – opracowanie nr 9. 



	Pytanie 40. 
	Prosimy o podanie ilości osadów jakie należy usunąć w trakcie realizacji prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

	Odpowiedź
	Na podstawie opracowania nr 3 – załącznik 12 Zamawiający szacuje iż na odcinku wyrobisk poziomych podlegającym udrożnieniu w ramach niniejszego zamówienia należy usunąć 230 m3  osadów. Ponadto 
w trakcie realizacji prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w okresie świadczenia usługi ciągnienia urobku szybem Carnall zostanie wytransportowana ilość osadów, której Zamawiający nie jest w stanie na tym etapie przygotowywania postępowań określić. 


	Pytanie 41
	Czy Zamawiający umożliwi korzystanie ze źródła zasilania zabudowanego na szybie Carnall, jeżeli tak to na

jakich warunkach?

	Odpowiedź
	W nadszybiu budynku szybu Carnall istnieje przyłącze energii elektrycznej o możliwościach technicznych przesyłania mocy 160kVa, które jest własnością zamawiającego. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej zgody na wykorzystanie w/w przyłącza w ramach umowy na dostawę energii podpisanej z przedsiębiorstwem energetycznym lub właścicielem podstacji. 

W nadszybiu budynku szybu Carnall istnieje przyłącze wodne połączone z instalacją będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”  Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej zgody na wykorzystanie w/w przyłącza w ramach umowy na dostawę wody którą Wykonawca powinien podpisać ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Luiza”. 


	Pytanie 42
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę wind w szybie Carnall o innych parametrach tzn. prędkość nominalnej 2,5 m/s z płynną regulacją startu i zatrzymania kabiny?.

	Odpowiedź
	Zamawiający wyraża zgodę na zabudowanie windy w szybie Carnall o prędkość ruchu wind 
w normalnym trybie 2,5 do 3,5 m/s z możliwością ich eksploatacji z prędkością zredukowaną do 1 m/s.   


	Pytanie 43
	Czy możliwe jest wykonanie w trzonie wieży na wysokości ok. 4,5 pomieszczenia maszynowni w celu zainstalowania w nim zespołów napędowych obu dźwigów?

	Odpowiedź
	Nie jest możliwe wykonanie pomieszczenia maszynowni w trzonie wieży ze względu na sprzeczność 
z planem i projektami zagospodarowania obiektów nadszybia i wieży szybowej.


	Pytanie 44
	Czy możliwe jest wykonanie pomieszczenia technicznego na poz. „0” służącego do zabudowy aparatur

sterowych obu dźwigów?

	Odpowiedź
	Nie ma takiej możliwości. Wykonanie takiego pomieszczenia zmieniłoby klasyfikację pożarową obiektu,

proponuje się zabudowanie aparatury sterującej w wolnostojących szafach technicznych wydzielonych ażurowymi przegrodami(siatki, kraty) z pomieszczenia głównego. 


	Pytanie 45
	Czy Zamawiający wyraża zgodę, żeby w tylnych ścianach kabiny wind wykonane zostały drzwi ewakuacyjne

umożliwiające przejście awaryjne pasażerów z jednej kabiny do drugiej?

	Odpowiedź
	Zamawiający wyraża zgodę na każde możliwe rozwiązanie w zakresie ewakuacji z zachowaniem

odpowiednich standardów BHP. Rozwiązanie musi być zgodne z pkt. 7.6. części IV SIWZ


	Pytanie 46
	Prosimy o dokładne określenie charakteru prac z czyszczeniem obmurza szybu?

	Odpowiedź
	Obmurze szybu na całej powierzchni musi być oczyszczone z pozostałości po zasypie i wszelkich

luźnych jej elementów a wszystkie ubytki o głębokości przekraczającej 5 cm należy uzupełnić cegłą

której wygląd nie będzie znacząco odbiegał od zastosowanej w obmurzu. Uzupełniona musi być również

zaprawa ( spoiny ) Całość obudowy szybowej po oczyszczeniu ma zachować „wiekowy” charakter, 
w związku z powyższym nie jest celem Zamawiającego uzyskania efektu „nowego muru”


	Pytanie 47
	W załączniku do SIWZ opracowanie nr 10 jest mowa, że na pomoście zabudowanym na poz. – 45,720m

zabudowany zostanie kunszt wodny. Czy wykonanie przedmiotowego kunsztu wodnego jest w zakresie

przedmiotowego przetargu, jeżeli tak to prosimy o sprecyzowanie jak ma wyglądać?

	Odpowiedź
	Wykonanie kunsztu wodnego nie jest przedmiotem niniejszego przetargu.


	Pytanie 48
	Czy treść pkt 6.2. części IV SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – dotyczy urządzeń transportu

pionowego o charakterze tymczasowym wymienionym w pkt 6.1 czy też docelowych urządzeń transportowych 
w szybie wymienionych w pkt 6.23 części IV SIWZ?

	Odpowiedź
	Pkt 6.2. dotyczy docelowych urządzeń transportowych w szybie.


Część II. Zmiana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
	L.p.
	Przed zmianą
	Zapisy obowiązujące po zmianie

	1.
	Część I SIWZ Obligatoryjne Postanowienia SIWZ
	Część I SIWZ Obligatoryjne Postanowienia SIWZ

	1.1.
	Pkt. 4. Termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca w terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić oddanie do dyspozycji Zamawiającego    
urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie wraz z obsługą w okresie 180 dni kalendarzowych począwszy od 181 dnia od daty podpisania umowy.

	Pkt. 4. Termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca w terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić oddanie do dyspozycji Zamawiającego    
urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie, na następujących zasadach:
1) Od następnego dnia po 180-tym dniu od daty podpisania niniejszej umowy urządzenie będzie gotowe do pracy przez kolejnych 270 dni, dni pracy urządzenia będą się nazywać dniami transportowymi i będą to dni kalendarzowe;

2) Zamawiający przez minimum 180 dni transportowych będzie korzystał z usługi transportu szybem niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem na odcinku podszybie – zrąb szybu – podszybie, z dowolnym ładunkiem. O terminie rozpoczęcia ww. prac Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem. Usługa wykonywana będzie pomiędzy 181 a 450 dniem funkcjonowania umowy;

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia w okresie 270 dni maksymalnie 90 tzw. dni postojowych. O terminie dni postojowych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem. Jednorazowa przerwa w pracy urządzenia nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że strony na zasadzie porozumienia ustalą inaczej.


	1.2.
	Pkt. 12. Opis sposobu obliczenia ceny.  

12. Opis sposobu obliczenia ceny.  

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. 
Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

12.2. Cena powinna być podana w złotych polskich, 
w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów 
i usług. 

12.3. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie. 

12.4. Cena podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową i jest sumą cen za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, umowie i załącznikach oraz oddanie do dyspozycji Zamawiającego urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie wraz z obsługą w okresie 180 dni kalendarzowych począwszy od 181 dnia od daty podpisania umowy, niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem  na odcinku podszybie – zrąb szybu - podszybie, z dowolnym ładunkiem.
12.5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 
w cenie oferty wszelkich kosztów związanych 
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, umowy, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w SIWZ jako zobowiązania wykonawcy. 

12.6. Cena ryczałtowa będąca ceną oferty stanowi łączną cenę za wykonanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania zamówienia określonych dokumentacją projektową, SIWZ oraz postanowieniami projektu umowy i musi  obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym min. koszty wyposażenia i urządzeń które w ramach zadania zostaną zainstalowane w szybie i przyległych wyrobiskach, koszty zużytych materiałów,  urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy 
i terenu budowy (w tym doprowadzenie 
i zużycie mediów ), koszty oznakowania terenu budowy, koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego po zakończeniu robót, koszty utrzymania na bieżąco w czystości dróg dojazdowych do terenu budowy oraz usuwania na bieżąco wszelkich odpadów 
i zbędnych materiałów koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, koszty ubezpieczenia i ochrony placu budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, niezbędne projekty, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejsza likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej, koszty wyposażenia, instalacji, maszyn i urządzeń które pozostaną w obiekcie po zakończeniu prac oraz inne koszty wynikające z charakteru prac.

12.7. W cenie ryczałtowej za oddanie do dyspozycji Zamawiającego urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie wraz z obsługą w okresie 180 dni kalendarzowych począwszy od 181 dnia od daty podpisania umowy, niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem  na odcinku podszybie – zrąb szybu - podszybie, z dowolnym ładunkiem, Wykonawca musi uwzględnić:

1) 20 godzin wykonywania usługi w dni robocze (pozostałe 4 godz. to czas w którym urządzenie transportu pionowego będzie do dyspozycji Wykonawcy),

2) 16 godzin wykonywania usługi w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy (pozostałe 8 godz. to czas w którym urządzenie transportu pionowego będzie do dyspozycji Wykonawcy),

3)  koszt utrzymania w gotowości ruchowej urządzenia transportu pionowego,

4)  koszt za i wyładunku do i z naczynia transportowego w przypadku braku możliwości zastosowania do tego celu wysypu na nadszybiu i przenośnika na podszybiu,

5) koszt przemieszczenia odpowiednio przygotowanego ładunku, który będzie transportowany bez użycia naczynia transportowego z rejonu zrębu szybu w światło szybu, jego podczepienia, transportu szybem, odczepienia i przemieszczenia poza światło szybu w przypadku opuszczania ładunku lub odwrotnie w przypadku jego podnoszenia,

6) koszy pracowników do obsługi

12.8. Nie ujęcie w wynagrodzeniu ryczałtowym podanym przez Wykonawcę w Ofercie jakiejkolwiek roboty, która była ujęta w dokumentacji projektowej, SIWZ, postanowieniach umowy, załącznikach, uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres tej roboty został wyceniony w wynagrodzeniu ryczałtowym i za jej wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

12.9. Zamawiający wymaga podania danych wyjściowych do kosztorysowania w Ofercie tj. :
Rg [zł]

Kz od M [%]

Kp od R + S [%]

Zysk od R + S + Kp [%]

Ww. dane do kosztorysowania określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianie.

12.10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania.      
Jeżeli wartość robót dodatkowych lub zamiennych mieścić się  będzie w kwocie umownej to należy je rozliczać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 12.11. do 12.13. SIWZ. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych wykraczających  poza wartość  umowy można je będzie wykonywać, po zawarciu umowy na  zamówienie dodatkowe.

12.11. Roboty dodatkowe lub zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą 
rozliczane wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie.

12.12. Roboty dodatkowe lub zamienne rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez właściwe osoby ze strony Zamawiającego książki raportowej oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie.

12.13. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa                          
Sekocenbud z okresu realizacji robót + %Kz, a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze  istnieje) + Kz.

Do wyceny metodą szczegółową należy stosować  KNR, KNNR i kalkulacje własne.

12.14. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kp i % zysku, a w przypadku braku ww. cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta 
z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty ( ani Kp ani zysk).


	Pkt. 12. Opis sposobu obliczenia ceny.  

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

12.2. Cena powinna być podana w złotych polskich, 
w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów 
i usług. 

12.3. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie. 

12.4. Cena podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową i jest sumą cen ryczałtowych za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, umowie i załącznikach oraz za oddanie do dyspozycji Zamawiającego urządzenie transportu pionowego zainstalowane w szybie na następujących zasadach:
1) od następnego dnia po 180-tym dniu od daty podpisania niniejszej umowy urządzenie będzie gotowe do pracy przez kolejnych 270 dni, dni pracy urządzenia będą się nazywać dniami transportowymi i będą to dni kalendarzowe.

2) Zamawiający przez minimum 180 dni transportowych będzie korzystał z usługi transportu szybem niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem na odcinku podszybie – zrąb szybu – podszybie, z dowolnym ładunkiem. O terminie rozpoczęcia ww. prac Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem. Usługa wykonywana będzie pomiędzy 181 a 450 dniem funkcjonowania umowy;

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia w okresie 270 dni maksymalnie 90 tzw. dni postojowych. O terminie dni postojowych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem. Jednorazowa przerwa w pracy urządzenia nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że strony na zasadzie porozumienia ustalą inaczej;

4)  Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania wszystkich 270 dni do celów transportowych urobku i materiałów;

5) Do skalkulowania wartości dnia postojowego Wykonawca nie uwzględnia wartości obsługi urządzenia i nadzoru oraz składników wynikających z jej eksploatacji;

6) Do skalkulowania wartości usługi transportu szybem Wykonawca przyjmuje 270 dni;
7) Wykonawca osobno wyszczególni w ofercie wartość 270 dni pracy urządzenia oraz wartość 90 dni jego postoju;

8) 1/270 wartości usługi transportu szybem Carnall będzie podstawową jednostką do obliczenia jednego dnia transportowego;

9) 1/90 wartości okresu postojowego będzie podstawową jednostką do obliczenia wartości jednego dnia postojowego.
12.5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych 
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, umowy, 
a także koszty wszelkich innych działań wskazanych 
w SIWZ jako zobowiązania wykonawcy. 

12.6. Cena ryczałtowa będąca ceną oferty stanowi łączną cenę za wykonanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania zamówienia określonych dokumentacją projektową, SIWZ oraz postanowieniami projektu umowy i musi  obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym min. koszty wyposażenia i urządzeń które w ramach zadania zostaną zainstalowane w szybie i przyległych wyrobiskach, koszty zużytych materiałów,  urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy i terenu budowy (w tym doprowadzenie i zużycie mediów ), koszty oznakowania terenu budowy, koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego po zakończeniu robót, koszty utrzymania na bieżąco w czystości dróg dojazdowych do terenu budowy oraz usuwania na bieżąco wszelkich odpadów i zbędnych materiałów koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, koszty ubezpieczenia i ochrony placu budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, niezbędne projekty, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejsza likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej, koszty wyposażenia, instalacji, maszyn i urządzeń które pozostaną w obiekcie po zakończeniu prac oraz inne koszty wynikające z charakteru prac.

12.7. W cenie ryczałtowej za oddanie do dyspozycji Zamawiającego urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie wraz z obsługą, niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem na odcinku podszybie – zrąb szybu - podszybie, z dowolnym ładunkiem, Wykonawca musi uwzględnić:

7) 20 godzin wykonywania usługi w dni robocze (pozostałe 4 godz. to czas w którym urządzenie transportu pionowego będzie do dyspozycji Wykonawcy),

8) 16 godzin wykonywania usługi w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy (pozostałe 8 godz. to czas w którym urządzenie transportu pionowego będzie do dyspozycji Wykonawcy),

9)  koszt utrzymania w gotowości ruchowej urządzenia transportu pionowego,

10)  koszt za i wyładunku do i z naczynia transportowego w przypadku braku możliwości zastosowania do tego celu wysypu na nadszybiu i przenośnika na podszybiu,

11) koszt przemieszczenia odpowiednio przygotowanego ładunku, który będzie transportowany bez użycia naczynia transportowego z rejonu zrębu szybu w światło szybu, jego podczepienia, transportu szybem, odczepienia i przemieszczenia poza światło szybu w przypadku opuszczania ładunku lub odwrotnie w przypadku jego podnoszenia,

12) koszy pracowników do obsługi

12.8. Nie ujęcie w wynagrodzeniu ryczałtowym podanym przez Wykonawcę w Ofercie jakiejkolwiek roboty, która była ujęta w dokumentacji projektowej, SIWZ, postanowieniach umowy, załącznikach, uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres tej roboty został wyceniony w wynagrodzeniu ryczałtowym i za jej wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

12.9. Zamawiający wymaga podania danych wyjściowych do kosztorysowania w Ofercie tj. :

Rg [zł]

Kz od M [%]

Kp od R + S [%]

Zysk od R + S + Kp [%]

Ww. dane do kosztorysowania określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianie.

12.10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania.      
Jeżeli wartość robót dodatkowych lub zamiennych mieścić się  będzie w kwocie umownej to należy je rozliczać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 12.11. do 12.13. SIWZ. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych wykraczających  poza wartość  umowy można je będzie wykonywać, po zawarciu umowy na  zamówienie dodatkowe.

12.11. Roboty dodatkowe lub zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie.

12.12. Roboty dodatkowe lub zamienne rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez właściwe osoby ze strony Zamawiającego książki raportowej oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie.

12.13. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa                          
Sekocenbud z okresu realizacji robót + %Kz, a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze  istnieje) + Kz.

Do wyceny metodą szczegółową należy stosować  KNR, KNNR i kalkulacje własne.

12.14. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kp i % zysku, a w przypadku braku ww. cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta 
z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty ( ani Kp ani zysk).
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	6. Zakres robót do wykonania w szybie Carnall: 

Pozycje 6.1 – 6.22 podlegają rozliczeniu ryczałtowemu, z tym że:

dla pozycji 6.22 wymagane jest podanie ceny ryczałtowej za oddanie do dyspozycji Zamawiającego    
urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie wraz z obsługą w okresie 180 dni kalendarzowych począwszy od 181 dnia od daty podpisania umowy, niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem  na odcinku podszybie – zrąb szybu - podszybie, z dowolnym ładunkiem.
Do wyliczenia ceny ryczałtowej należy przyjąć: 

1)   20 godzin wykonywania usługi w dni robocze 
( pozostałe 4 godz. to czas w którym urządzenie transportu pionowego będzie do dyspozycji Wykonawcy )  

2)  16 godzin wykonywania usługi w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy ( pozostałe 8 godz. to czas w którym urządzenie transportu pionowego będzie do dyspozycji Wykonawcy )  

W cenie ryczałtowej Wykonawca musi uwzględnić:

-  koszt utrzymania w gotowości ruchowej urządzenia
    transportu pionowego,  

 -  koszt za i wyładunku do i z naczynia transportowego
    w przypadku braku możliwości zastosowania do
     tego celu wysypu na nadszybiu i przenośnika na
     podszybiu,

-  koszt przemieszczenia odpowiednio przygotowanego
    ładunku, który będzie transportowany bez 
    użycia naczynia transportowego z rejonu zrębu szybu
    w światło szybu, jego podczepienia, transportu 
    szybem, odczepienia i przemieszczenia poza światło
    szybu w przypadku opuszczania ładunku lub 
    odwrotnie w przypadku jego podnoszenia.    

-  koszt pracowników do obsługi

6.1. Wykonanie wymaganej przepisami dokumentacji, montaż, uzyskanie zezwolenia na oddanie do   
 ruchu, oraz uruchomienie urządzenia transportu pionowego w szybie o nośności minimum 3000 kg 
 o charakterze tymczasowym.

6.2. Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń transportowych w szybie, spełniających wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie certyfikatu odpowiedniej jednostki notyfikowanej, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności, oraz spełnienie innych warunków dla uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu w/w urządzeń.

6.3. Czyszczenie obmurza szybu

6.4. Wypełnienie pustek za obmurzem szybu.

6.5. Remont obmurza szybu.

6.6. Wykonanie rząpia szybu.

6.7. Wykonanie urządzenia nawrotu liny parowej maszyny wyciągowej oraz zakup i montaż nowej liny. 

6.8. Zakup i zabudowa w szybie rurociągu odwadniania o średnicy 160 mm.

6.9. Zakup 140 mb kabla zasilającego o przekroju 3 x 70mm2 , jego zabudowa w szybie i zdeponowanie 
 w komorze pomp naddatku w/w kabla.

6.10. Zakup 280 mb kabla zasilającego o przekroju 3 x 70mm2 i zabudowa w szybie podwójnej linii kablowej ( 2 kable równoległe o przekroju 3X70mm2 ) każdy. Zdeponowanie w komorze pomp
naddatku w/w kabla. 

6.11. Tymczasowe przełączenie istniejącego zasilania części podziemnej prowadzonego z
zastosowaniem kabli 4x35mm2 + 16mm2 i 4x25mm2 +16mm2  na kable nowo zabudowane
(wymienione w ust. 9 lub 10).

6.12. Demontaż z szybu kabli 4x35mm2 + 16mm2 i 4x25mm2 +16mm2  wraz z usunięciem ich zawiesi.
Zdemontowane kable należy przekazać Zamawiającym.

6.13. Zabudowa w szybie  uchwytów kablowych umożliwiających późniejszy montaż co najmniej pięciu górniczych kabli ekranowanych 24 parowych o przekroju żyły 0,8mm2 . Konstrukcja uchwytów
powinna również umożliwiać montaż innych kabli o zbliżonym lub mniejszym przekroju.

6.14. Likwidacja lutniociągu Ø 600 zabudowanego w szybie. Elementy lutniociągu wraz z zawiesiami należy przekazać Zamawiającym.

6.15. Likwidacja konstrukcji klap na zrębie szybu i wysypu urobku. Czynności te można przeprowadzić po uzyskaniu zgody Zamawiających.

6.16. Likwidacja przedziału drabinowego. Elementy przedziału należy przekazać Zamawiającemu.

6.17. Usunięcie osadów i zabezpieczenie obudowy objazdu północnego szybu na odcinku od przecinki 2 „Julietta” do wschodniego ociosu istniejącej części w/w objazdu.

6.18. Wykonanie 17mb objazdu północnego szybu wraz z wykonaniem wlotu do szybu w jego elewacji
północno wschodniej.

6.19. Wykonanie w obmurzu szybu wlotu powietrza dla ogrzewania szybu 

6.20. Usunięcie osadów z nitki północnej GKSD sztolni na odcinku od przecinki nr 3 „pompownia” do
rozwidlenia wschodniego 

6.21. Wykonanie komory technicznej i transformatorów ( nazwa zamienna - przecinka nr 3 „pompownia” ).

6.22. Świadczenie usługi ciągnienia urobku i materiału szybem Carnall na rzecz Zamawiającego w okresie
180 dni kalendarzowych począwszy od 181 dnia od daty podpisania umowy, niezależnie od ilości  i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem  na odcinku podszybie – zrąb szybu - podszybie, 
z dowolnym ładunkiem.

6.23. Montaż uruchomienie i dopuszczenie do eksploatacji docelowych urządzeń transportowych w szybie.     


	6. Zakres robót do wykonania w szybie Carnall: 

Pozycje 6.1 – 6.23 podlegają rozliczeniu ryczałtowemu, z tym że:

dla pozycji 6.22 wymagane jest podanie ceny ryczałtowej za oddanie do dyspozycji Zamawiającego urządzenie transportu pionowego zainstalowane w szybie na następujących zasadach:

1) od następnego dnia po 180-tym dniu od daty podpisania niniejszej umowy urządzenie będzie gotowe do pracy przez kolejnych 270 dni, dni pracy urządzenia będą się nazywać dniami transportowymi i będą to dni kalendarzowe.

2) Zamawiający przez minimum 180 dni transportowych będzie korzystał z usługi transportu szybem niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem na odcinku podszybie – zrąb szybu – podszybie, z dowolnym ładunkiem. O terminie rozpoczęcia ww. prac Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem. Usługa wykonywana będzie pomiędzy 181 a 450 dniem funkcjonowania umowy;

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia w okresie 270 dni maksymalnie 90 tzw. dni postojowych. O terminie dni postojowych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem. Jednorazowa przerwa w pracy urządzenia nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że strony na zasadzie porozumienia ustalą inaczej;

4)  Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania wszystkich 270 dni do celów transportowych urobku i materiałów;

5) Do skalkulowania wartości dnia postojowego Wykonawca nie uwzględnia wartości obsługi urządzenia i nadzoru oraz składników wynikających z jej eksploatacji;

6) Do skalkulowania wartości usługi transportu szybem Wykonawca przyjmuje 270 dni;

7) Wykonawca osobno wyszczególni w ofercie wartość 270 dni pracy urządzenia oraz wartość 90 dni jego postoju;

8) 1/270 wartości usługi transportu szybem Carnall będzie podstawową jednostką do obliczenia jednego dnia transportowego;

9) 1/90 wartości okresu postojowego będzie podstawową jednostką do obliczenia wartości jednego dnia postojowego.

Do wyliczenia ceny ryczałtowej należy przyjąć: 

1)   20 godzin wykonywania usługi w dni robocze 
( pozostałe 4 godz. to czas w którym urządzenie transportu pionowego będzie do dyspozycji Wykonawcy )  

2)  16 godzin wykonywania usługi w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy ( pozostałe 8 godz. to czas w którym urządzenie transportu pionowego będzie do dyspozycji Wykonawcy )  

W cenie ryczałtowej Wykonawca musi uwzględnić:

-  koszt utrzymania w gotowości ruchowej urządzenia
   transportu pionowego,  

-  koszt za i wyładunku do i z naczynia transportowego
   w przypadku braku możliwości zastosowania do 
    tego celu wysypu na nadszybiu i przenośnika na
    podszybiu.

-  koszt przemieszczenia odpowiednio przygotowanego
   ładunku, który będzie transportowany bez
   użycia naczynia transportowego z rejonu zrębu
   szybu w światło szybu, jego podczepienia, transportu 
    szybem, odczepienia i przemieszczenia poza światło
    szybu w przypadku opuszczania ładunku lub 
    odwrotnie w przypadku jego podnoszenia.    

-  koszt pracowników do obsługi

6.1. Wykonanie wymaganej przepisami dokumentacji, montaż, uzyskanie zezwolenia na oddanie do   
 ruchu, oraz uruchomienie urządzenia transportu pionowego w szybie o nośności minimum 3000 kg 
 o charakterze tymczasowym.

6.2. Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń transportowych w szybie, spełniających wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie certyfikatu odpowiedniej jednostki notyfikowanej, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności, oraz spełnienie innych warunków dla uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu w/w urządzeń.

6.3. Czyszczenie obmurza szybu

6.4. Wypełnienie pustek za obmurzem szybu.

6.5. Remont obmurza szybu.

6.6. Wykonanie rząpia szybu.

6.7. Wykonanie urządzenia nawrotu liny parowej maszyny wyciągowej oraz zakup i montaż nowej liny. 

6.8. Zakup i zabudowa w szybie rurociągu odwadniania o średnicy 160 mm.

6.9. Zakup 140 mb kabla zasilającego o przekroju 3 x 70mm2 , jego zabudowa w szybie i zdeponowanie 
 w komorze pomp naddatku w/w kabla.

6.10. Zakup 280 mb kabla zasilającego o przekroju 3 x 70mm2 i zabudowa w szybie podwójnej linii
kablowej ( 2 kable równoległe o przekroju 3X70mm2 ) każdy. Zdeponowanie w komorze pomp
naddatku w/w kabla. 

6.11. Tymczasowe przełączenie istniejącego zasilania części podziemnej prowadzonego z
zastosowaniem kabli 4x35mm2 + 16mm2 i 4x25mm2 +16mm2  na kable nowo zabudowane
(wymienione w ust. 9 lub 10).

6.12. Demontaż z szybu kabli 4x35mm2 + 16mm2 i 4x25mm2 +16mm2  wraz z usunięciem ich zawiesi.
Zdemontowane kable należy przekazać Zamawiającym.

6.13. Zabudowa w szybie  uchwytów kablowych umożliwiających późniejszy montaż co najmniej pięciu górniczych kabli ekranowanych 24 parowych o przekroju żyły 0,8mm2 . Konstrukcja uchwytów powinna również umożliwiać montaż innych kabli o zbliżonym lub mniejszym przekroju.

6.14. Likwidacja lutniociągu Ø 600 zabudowanego w szybie. Elementy lutniociągu wra z zawiesiami należy przekazać Zamawiającym.

6.15. Likwidacja konstrukcji klap na zrębie szybu i wysypu urobku. Czynności te można przeprowadzić po uzyskaniu zgody Zamawiających.

6.16. Likwidacja przedziału drabinowego. Elementy przedziału należy przekazać Zamawiającemu.

6.17. Usunięcie osadów i zabezpieczenie obudowy objazdu północnego szybu na odcinku od przecinki 2 „Julietta” do wschodniego ociosu istniejącej części w/w objazdu.

6.18. Wykonanie 17mb objazdu północnego szybu wraz z wykonaniem wlotu do szybu w jego elewacji
północno wschodniej.

6.19. Wykonanie w obmurzu szybu wlotu powietrza dla ogrzewania szybu 

6.20. Usunięcie osadów z nitki północnej GKSD sztolni na odcinku od przecinki nr 3 „pompownia” do
rozwidlenia wschodniego 

6.21. Wykonanie komory technicznej i transformatorów ( nazwa zamienna - przecinka nr 3 „pompownia” ).

6.22. Oddanie do dyspozycji Zamawiającego urządzenie transportu pionowego zainstalowane w szybie na zasadach określonych wyżej w pkt 6.

6.23. Montaż uruchomienie i dopuszczenie do eksploatacji docelowych urządzeń transportowych w szybie.


	
	7.Dodatkowe uwarunkowania wykonania przedmiotu
   zamówienia


	7. Dodatkowe uwarunkowania wykonania przedmiotu
      zamówienia



	
	7.1.  Roboty wymienione w punktach 6.1. – 6.21. należy wykonać w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego, lub w oparciu o dokumentację

wykonaną własnym kosztem i staraniem.


	7.1.  Roboty wymienione w punkcie 6 należy wykonać w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego, lub w oparciu o dokumentację wykonaną własnym kosztem i staraniem.




Część III. Zmiana załączników do SIWZ.

	A. OFERTA


	Nazwa zamówienia


	„Wykonanie robót zabezpieczających i adaptacyjnych w szybie „Carnall” wraz 
z robotami udrożnieniowymi i adaptacyjnymi w wyrobiskach przyszybowych w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu.      

	Nazwa  Zamawiającego 
	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu 



	Siedziba Zamawiającego
	ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze



	Nazwa Wykonawcy
	

	Adres Wykonawcy
	


	1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy.

1.1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w umowie, SIWZ z załącznikami, dokumentacji projektowej 
(z wyłączeniem pkt. 1.2 / 1.2a) i 1.3. / 1.3a)), za cenę ryczałtową:

cena brutto ………………………………………………….…………………………..…………..…………………………PLN

słownie: …………………………………………………………………………………….…………………………………………

cena netto …………………………………………………………………………...…………………..…………………..…PLN

 VAT …………………………………………………………………………....…………PLN, tj. ……………………….………%

1.2. Cena ryczałtowa, za oddanie do dyspozycji Zamawiającego urządzenia transportu pionowego zainstalowanego 
w szybie wraz z obsługą w okresie 270 dni kalendarzowych począwszy od dnia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust.11, 13 i 14, niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem  na odcinku podszybie – zrąb szybu - podszybie, z dowolnym ładunkiem (niniejsza cena jest ustalana poprzez przemnożenie ceny z ustępu 1.2.a) przez 270), wynosi:
cena brutto ……………………………….……………………………………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………….…………………………………………………………………………………………

cena netto ……………………………..……………………………………...……………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………………………PLN, tj. …………………………..………………….………%

1.2 a) Cena ryczałtowa, za oddanie do dyspozycji Zamawiającego urządzenia transportu pionowego zainstalowanego
             w szybie wraz z obsługą na 1 dzień kalendarzowy, wyliczony w oparciu o cenę z pkt 1.2. i stanowiąca 1/270
             tej ceny, niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem  na odcinku podszybie
          – zrąb szybu - podszybie, z dowolnym ładunkiem, wynosi:
cena brutto ……………………………….……………………………………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………….…………………………………………………………………………………………

cena netto ……………………………..………………………………...…………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………………………PLN, tj. …………………………..………………….………%

1.3. Cena ryczałtowa, za okres wstrzymania zgodnie z § 5 ust.11 i 13, w czasie 90 dni kalendarzowych, jako opłata
        postojowa urządzenia transportu pionowego, naliczana po upływie okresu wynikającego z § 5 ust. 11 i 13 (niniejsza
        cena jest ustalana poprzez przemnożenie ceny z ustępu 1.3.a) przez 90), wynosi:
cena brutto …………………………………………….………………………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………………………

cena netto …………………………………………………..………………………...……………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………………………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

1.3 a) Cena ryczałtowa, za okres wstrzymania zgodnie z § 5 ust.11 i 13, za jeden dzień postoju urządzenia transportu
            pionowego, wyliczona jako 1/90 całkowitej ceny ryczałtowej opłaty postojowej z ust. 1.3. (Wykonawca nalicza
            opłatę postojową po upływie okresu wynikającego z § 5 ust. 11 i 13) wynosi: 
cena brutto …………………………………………….………………………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………….………………………………………

cena netto …………………………………………………..……………………………...………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………………….…PLN, tj. ………..………………..…………………….………%

1.4 Łączna cena ryczałtowa z poz. 1.1., 1.2. (z wyłączeniem pkt 1.2a, 1.3, 1.3a), wynosi:

cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

W cenie oferty poz. 1.4., będącej suma cen z poz. 1.1. oraz poz. 1.2., zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

2. Roboty dodatkowe lub zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie. Roboty te rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez właściwe osoby ze strony Zamawiającego książki raportowej oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie tj.:
Rg [zł] …………………………………….

Kz od M [%] …………………………….…

Kp od R + S [%] ……………………….…

Zysk od R + S + Kp [%] …………………

3. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kz, a w przypadku braku w/w cen Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze  istnieje) + Kz. Do wyceny metodą szczegółową należy stosować KNR, KNNR kalkulacje własne.

4. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kp i % zysku, a w przypadku braku ww. cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty ( ani Kp ani zysk).
5. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy
6. Na  wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia oraz rękojmi na okres 3 lat od odbioru końcowego. Jeżeli gwarancja producenta sprzętu jest dłuższa niż 3 lata, zostaje uznana gwarancja producenta.
7. Oświadczam, że:
7.1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;

7.2. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia;

7.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

8. Oświadczam, że termin związania  niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ.

9. W przypadku wybrania moje/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
10. Wadium w kwocie 50 000,00 zł zostało wniesione w dniu ………………….……… w formie ……………………………

11. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł w okresie realizacji zamówienia.
12. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu 
i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

13. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień z uwzględnieniem warunku określonego w pkt 5.1.3.2. SIWZ. 

w) *:

    ………………dnia, ……………


 
                ………………………………………








    podpis i pieczątka Wykonawcy 




Część IV. Zmieniona Umowa.

Umowa ............/ 2011

      zawarta w dniu …………………………w Zabrzu, pomiędzy:

Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 (NIP 648 26 176 23, REGON 240 591 794) reprezentowaną przez:

………………………………………….  – ……………………...

…………………………………………   – ………………………

zwaną dalej Zamawiającym
a 

……………………………………………………………………………………

z siedzibą w................................................................................................

(NIP......................, REGON ……………………..)

reprezentowanym przez.............................................................................

       zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.), zwaną dalej „pzp”.
§ 1 

Definicje
1. Strony przyjmują, że poniżej zdefiniowane terminy używane w niniejszej umowie będą mieć następujące znaczenie:

1.1.   Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót górniczych 
w zamówieniu publicznym.
1.2.   Cena umowna jest to podane w umowie ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie   
  przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie 
  gwarancji jakości.
1.3.   Roboty budowlane – roboty realizowane w oparciu o Prawo Geologiczne i Górnicze w zakresie podanym w umowie (zwane dalej robotami górniczymi). 
1.4.   Teren budowy jest to teren, na powierzchni ziemi i przestrzeń górotworu, niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej.
1.5. Oferta rozumie się przez to ofertę jaką złożył Wykonawca. 
1.6. „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” - rozumie się przez to harmonogram realizacji umowy 
Załącznik nr 3 do umowy.
1.7. Projektancie należy przez to rozumieć: firmę Zabrzańskie Towarzystwo Techniczne sp. z o.o. 
ul Hagera 41 41-800 Zabrze, a w części dotyczącej wykonania otworu w obmurzu szybu firma „Brus , Lachowicz- Architekci” Marcin Brus, Paweł Lachowicz 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a. 
§ 2 

Przedmiot i zakres umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem ryczałtowym na rzecz Zamawiającego i przekazania mu kompletnego zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie robót zabezpieczających i adaptacyjnych w szybie „Carnall” wraz z robotami udrożnieniowymi 
i adaptacyjnymi w wyrobiskach przyszybowych w ramach projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu „Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. 
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych. 
3. Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określa:
3.1. dokumentacja projektowa 
3.2. SIWZ wraz z załącznikami 
3.3. umowa
4. Wykonawca oświadcza, że dokumenty, o których mowa wyżej, są łącznie kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć. 
5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki górniczej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem umowy. 
6.  Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności w tym konieczność wykonania projektów warsztatowych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień, to Wykonawca wykona te czynności 
i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia, uzgodnienia, własnym kosztem i staraniem.
7. Wykonawca odda do dyspozycji Zamawiającego urządzenie transportu pionowego zainstalowane w szybie na następujących zasadach:

1) Od następnego dnia po 180-tym dniu od daty podpisania niniejszej umowy urządzenie będzie gotowe do pracy przez kolejnych 270 dni, dni pracy urządzenia będą się nazywać dniami transportowymi i będą to dni kalendarzowe,
2) Zamawiający przez minimum 180 dni transportowych będzie korzystał z usługi transportu szybem niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem na odcinku podszybie – zrąb szybu – podszybie, z dowolnym ładunkiem. O terminie rozpoczęcia ww. prac Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem. Usługa wykonywana będzie pomiędzy 181 a 450 dniem funkcjonowania umowy;

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia w okresie 270 dni maksymalnie 90 tzw. dni postojowych. O terminie dni postojowych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem. Jednorazowa przerwa w pracy urządzenia nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że strony na zasadzie porozumienia ustalą inaczej;

4) Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania wszystkich 270 dni do celów transportowych urobku i materiałów;

8. Przedmiot umowy, zgodnie z zapisem ust. 2, został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy. 

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże bezpłatnie po 2 komplety dokumentacji projektowej, z tym, że jeden komplet dokumentacji projektowej będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy i będzie dostępny do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowana jest przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. Wykonawca będzie o tym fakcie informował niezwłocznie Zamawiającego wpisem w książkę raportową.

5. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 

§ 4 

Nadzór nad wykonawstwem

1. Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora pełnią:

1.1. ………………….. – ………………………

1.2. ………………….. - ………………………

1.3. ………………….. -………………………

1.4. …………………. – ………………………

2. Bezpośredni nadzór nad pracami sprawują osoby wyznaczone przez Zamawiającego

§5 

Obowiązki Wykonawcy

1. W ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, który stanowić będzie integralną część niniejszej umowy jako Załącznik Nr 3 do Umowy. 

1.1. Obowiązkowe elementy harmonogramu to w szczególności:

· kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót lub elementów,

· wartość poszczególnych etapów i robót z podziałem na okresy miesięczne,

· każdy etap roboty każdego podwykonawcy,

· harmonogram płatności.

1.2. Harmonogram winien być  zatwierdzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od daty jego przedłożenia. Jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy 
w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu podającego zakres w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z umową to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem.
1.3. Harmonogram będzie aktualizowany, o ile to konieczne, przez Wykonawcę i zatwierdzany przez Zamawiającego w okresach miesięcznych ze skutkiem na koniec miesiąca. 

1.4. Zmiany w harmonogramie mogą powstać z winy Wykonawcy, Zamawiającego lub przyczyn niezależnych od wymienionych. Za przyczyny niezależne należy uznać wszystkie czynniki o charakterze obiektywnym, które powodują opóźnienie w wykonywanym przedmiocie umowy, a w szczególności siłę wyższą, wystąpienie odmiennych warunków geologicznych od przyjętych w dokumentacji projektowej, działanie podmiotów trzecich rzutujące na termin wykonania umowy. Ewentualna aktualizacja harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy nie skutkuje wprowadzeniem zmian w umowie.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo dla robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:

· właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,

· zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia. W szczególności Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 
z wykonaniem umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami, 

· przestrzegania przepisów ustawy o odpadach górniczych, utrzymywania terenu budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
· przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu, 

· zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy,

· strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,

· przestrzegania prawa ochrony zabytków i zaleceń konserwatora zabytków lub osoby przez niego upoważnionej. 

4. Przed rozpoczęciem robót, w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tablic informacyjnych oraz oznakowania na własny koszt terenu robót na okres realizacji prac jeśli obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
5. Wykonawca co najmniej na jeden dzień przed dniem przekazania terenu budowy, dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia celem zgłoszenia rozpoczęcia robót górniczych w OUG.

6. Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku 
z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu
       powstałe w trakcie realizacji robót.

8. Wykonawca będzie organizował cotygodniowe narady na terenie budowy raz w tygodniu z udziałem Zamawiającego i innych osób uczestniczących w realizacji Projektu. 

9. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Książkę Raportową.

10. Wykonawca zobowiązuje się podjąć współpracę z innymi wykonawcami Zamawiającego, wykonującymi zlecenia w obrębie szybu i budynku nadszybia.

11. Wykonawca odpłatnie odda do dyspozycji Zamawiającego urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie wraz z obsługą  w okresie rozpoczynającym się od 181 dnia kalendarzowego począwszy od podpisania umowy przez kolejnych od 180 do  270 dni.
12. O terminie rozpoczęcia odpłatnego korzystania z urządzenia transportu pionowego Zamawiający poinformuje Wykonawcę 30 dni kalendarzowych przed tym faktem. 
13.  Począwszy od następnego dnia, wynikającego terminu udostępniania urządzenia transportu pionowego z ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie korzystał z urządzenia transportu pionowego przez od 180 do 270 dni kalendarzowych z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego paragrafu.
14. Zamawiający może w terminie korzystania z urządzenia transportu pionowego, zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu, do maksymalnie 90 dni kalendarzowych wstrzymać korzystanie z urządzenia transportu pionowego, co implikuje okres używania urządzenia transportu pionowego w terminie od 180 do 270 dni i za okres wstrzymania Wykonawca będzie pobierał opłatę postojową urządzenia transportu pionowego. Za wstrzymanie uważa się także rozpoczęcie korzystania z urządzenia transportu pionowego w terminie późniejszym niż 181 dzień.
15. Po upływie maksymalnie 270 dni kalendarzowych od dnia wynikającego z ust. 11 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni do używania dla Wykonawcy urządzenie transportu pionowego.
16. Jeżeli w trakcie trwania okresu użytkowania odpłatnego urządzenia transportu pionowego Wykonawca będzie korzystał z urządzenia transportu pionowego, dnia tego nie wlicza się do okresu płatności za korzystanie z urządzenia transportu pionowego lub nie pobiera się opłaty postojowej.
17. Wykonawca uporządkuje teren zaplecza i teren budowy po zakończeniu wszystkich prac oraz elementy nie objęte wykonawstwem przywróci do stanu poprzedniego. 
§ 6 

Personel Wykonawcy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:


...................................................

2. Zmiana ww. osoby, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3. Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia co najmniej równoważne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie. 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może być przyczyną zmiany terminu zakończenia robót.

§ 7 

Termin wykonania Umowy

1.  Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do dnia ……………………...
2. Wykonawca w terminie realizacji zamówienia odda do dyspozycji Zamawiającego urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie wraz z obsługą w okresieod 180 do 270 dni kalendarzowych począwszy od dnia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust.11, 13 i 14 niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem  na odcinku podszybie – zrąb szybu - podszybie, z dowolnym ładunkiem.
3.  Za termin rozpoczęcia wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania niniejszej umowy.

4.  Za zakończnie umowy strony uznają oddanie szybu do użytkowania wraz ze wszystkimi urządzeniami zainstalowanymi w szybie, poprzedzonym otrzymaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz innych dokumentów wymaganych prawem, które pozwalają użytkować przedmiotowy szyb dla ruchu turystycznego oraz po dokonaniu odbioru końcowego bez wad i usterek w przedmiocie umowy.
§ 8 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 
niż 2 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.

3. W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

4. Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia w którym kolejna polisa winna być dostarczona zgodnie z ust. 3.

§ 9 

Wynagrodzenie

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu opisanego w niniejszej umowie, SIWZ z załącznikami, dokumentacji projektowej z wyłączeniem pkt. 1.2 
i 1.3. niniejszego ustępu umowy zgodnie z ofertą, sporządzoną przez Wykonawcę, wynosi:

1.1.  cena brutto ………………………………………….………………………………..…………….…PLN

słownie: ……………………………………………………………………………………………….………………

cena netto ……………………………………………………………………………………..……………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………………..…………….………%

1.2. Za oddanie do dyspozycji Zamawiającego urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie wraz z obsługą w okresie 270 dni kalendarzowych począwszy od dnia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust.11, 13 i 14, niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem  na odcinku podszybie – zrąb szybu - podszybie, z dowolnym ładunkiem (niniejsza cena jest ustalana poprzez przemnożenie ceny z ustępu 1.2.a) przez 270).
cena brutto ……………………………….……………………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………….…………………………………………………………………………

cena netto ……………………………..……………………………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. …………………………..………………….………%

1.2 a) Za oddanie do dyspozycji Zamawiającego urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie
          wraz z obsługą na 1 dzień kalendarzowy, wyliczony w oparciu o cenę z pkt 1.2. i stanowiący 1/270
           tej ceny, niezależnie od ilości i rodzaju wykonanych operacji ciągnienia szybem  na odcinku podszybie
          – zrąb szybu - podszybie, z dowolnym ładunkiem.

cena brutto ……………………………….……………………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………….…………………………………………………………………………

cena netto ……………………………..……………………………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. …………………………..………………….………%

1.3. Za okres wstrzymania zgodnie z § 5 ust.11 i 13, w czasie 90 dni kalendarzowych, jako opłata postojowa
       urządzenia transportu pionowego, naliczana po upływie okresu wynikającego z § 5 ust. 11 i 13, (niniejsza
      cena jest ustalana poprzez przemnożenie ceny z ustępu 1.3.a) przez 90).
cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

1.3 a) Za okres wstrzymania zgodnie z § 5 ust.11 i 13 Wykonawca będzie pobierał opłatę postojową 
urządzenia transportu pionowego. Wskazana cena jest wyliczona jako 1/90 całkowitej ceny opłaty 
postojowej z ust. 1.3. Wykonawca nalicza opłatę postojową po upływie okresu wynikającego z § 5 ust. 11
       i 13. 
cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%
1.4 Łączna cena ryczałtowa z poz. 1.1., 1.2. wynosi:

cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

W cenie oferty poz. 1.4., będącej suma cen z poz. 1.1., poz. 1.2. oraz 1.3., zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto zawiera VAT, opłaty celne i importowe wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty.

3. Strony ustalają, że wymienione w ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4, kwoty wynagrodzenia ryczałtowego są ostateczne i nie ulegną zwiększeniu.

4. Przedmiotem częściowego fakturowania mogą być:
a) faktycznie wykonane części zadania zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust. 1,
b) oddanie do dyspozycji urządzenia transportu pionowego w szybie zgodnie z  § 5 ust. 11.
c) oddanie do dyspozycji urządzenia transportu pionowego w szybie zgodnie z  § 5 ust. 14
5. Faktura częściowa może być wystawiona nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 
6. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie:
a) podpisany przez Zamawiającego protokół częściowy wykonania robót bez uwag w układzie
       zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1,
b) podpisany przez Zamawiającego protokół oddania do dyspozycji urządzenia transportu
       pionowego w szybie.
7. Zamawiający może w okresie wynikającym z § 5 ust. 11, 13 i 14 oddać szyb do dyspozycji innym wykonawcą realizującym na jego rzecz inne zamówienia. 
8. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego, protokół końcowego odbioru robót bez usterek. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje 
o usterkach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego podpisany jak wyżej.

9.  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy i upoważnia Zamawiającego 
do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawców w części przypadającej Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 9211 do 9215KC) zgodnie z załączonymi fakturami podwykonawców.

10.  Jeżeli w poprzednim okresie rozliczeniowym Podwykonawca nie wykonywał żadnej pracy, Wykonawca składa takie oświadczenie podpisane przez Podwykonawcę.

11. Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami nie przekroczy 80% wartości umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.1. niniejszej umowy. Zapłata pozostałej części  wynagrodzenia nastąpi po oddaniu szybu do użytkowania wraz z wszystkimi urządzeniami zainstalowanymi w szybie, poprzedzonym otrzymaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz innych dokumentów wymaganych prawem, które pozwalają użytkować przedmiotowy szyb dla ruchu turystycznego oraz po dokonaniu odbioru końcowego bez wad i usterek w przedmiocie umowy.

12. Strony uzgadniają, że regulowanie należności częściami za przedmiot umowy o którym mowa w  

§ 9 ust. 1 pkt 1.2 i 1.3 będzie płacona proporcjonalnie do ilości dni w poprzednim miesiącu rozliczeniowym.

§ 10

Roboty dodatkowe i zamienne

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Roboty dodatkowe lub zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane 
wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie. 
2. Roboty rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez właściwe osoby ze strony Zamawiającego książki raportowej oraz wg danych wyjściowych 
do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie tj.:
Rg [zł]
Kz od M [%]

Kp od R + S [%]

Zysk od R + S + Kp [%]

3. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa                          
Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kz, a w przypadku braku w/w cen             
w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na   fakturze  istnieje) + Kz.
4. Do wyceny metodą szczegółową należy stosować  KNR, KNNR i kalkulacje własne.
5. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kp i % zysku, a w przypadku braku ww. cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty ( ani Kp ani zysk).

6. Jeżeli wartość robót dodatkowych lub zamiennych mieścić się będzie w kwocie umownej określonej 
w § 9 ust. 1 to należy je rozliczać zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 2 do 5.
7. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych wykraczających poza wartość umowy można je będzie wykonywać, po zawarciu umowy na zamówienie dodatkowe.
8. Za roboty wykonane bez zgody Zamawiającego wynagrodzenie nie przysługuje.
9. W przypadkach nagłych, jeśli wymagane jest natychmiastowe podjęcie działań, a ich nie wykonanie może skutkować katastrofą budowlaną, warunkiem wystarczającym do przeprowadzenia niezbędnych robót zabezpieczających jest uzyskanie zgody KRZZKWK „Guido”. 
§ 11 

Termin płatności

1. Fakturę VAT należy wystawić w 2 egz. na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego GUIDO z Zabrzu, 
ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, NIP: 648-26-176-23,

2. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót, a także oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości płatniczych ze strony Wykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę lub oświadczenie Wykonawcy podpisane przez Podwykonawcę, że nie wykonywał żadnej pracy.

§ 12 

Opóźnienie płatności
W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

§ 13

Odbiór robót

       1.    Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

              - Odbiór częściowy

              - Odbiór końcowy

              - Odbiór ostateczny 

      Do odbiorów strony mogą wyznaczyć dodatkowe osoby. W szczególności mogą to być specjaliści
      z zakresu zagadnień i problematyki powiązanej z odbieranymi robotami oraz  biegli i rzeczoznawcy.

        2.  Z każdego rodzaju odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia, a także terminy 
        wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru podpisują uprawnieni 
        przedstawiciele stron.

3. O terminach przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowego, Wykonawca zawiadamia wpisem do Książki Raportowej oraz pismami dostarczonymi bezpośrednio do Zamawiającego, nie później niż na siedem dni roboczych, przez co należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, przed terminem odbioru.

4.  O terminie odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, gdzie termin   
       rozpoczęcia czynności odbiorczych wyznaczony zostanie najpóźniej na  10 dni kalendarzowych przed
       upływem okresu gwarancji i rękojmi . 

5.  Do obowiązków Wykonawcy, przed przystąpieniem do danego odbioru, należy skompletowanie 
         i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania
         przedmiotu odbioru, a w szczególności odpowiednio:

-  niezbędnych świadectw kontroli jakości, atestów

-  dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

-  kopii zezwolenia na  usuwanie odpadów górniczych albo kopii umowy podpisanej z uprawnionym 

          podmiotem i dotyczącej wywozu i utylizacji odpadów wytworzonych podczas robót

6.   Warunkiem przystąpienia do odbioru jest przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, 
       sprawdzeń i rozruchów oraz jeżeli to wymagane odpowiednimi przepisami prawa sporządzenie
       kompletnej dokumentacji powykonawczej, odnotowane stosownym wpisem do Książki  Raportowej,
       potwierdzonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Zamawiającego. 

7.  Przedmiotem odbiorów częściowych są części zakresu robot stanowiących przedmiot umowy zgodnie 
       z harmonogramem rzeczowo finansowym.      

8.  Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych zamówieniem oraz komplet 
       systemów, maszyn i urządzeń wykonanych oraz zainstalowanych w ramach zamówienia, posiadających 
       wszelkie dopuszczenia i zezwolenia na użytkowanie.

9.  Przedmiotem odbioru ostatecznego jest wypełnienie warunków gwarancji i rękojmi udzielonej na
       wszystkie komponenty przedmiotu umowy.   
10. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki przystąpienia do odbioru i okoliczności wykażą, że
       przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia
       wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

11. Po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo w razie braku takich wad
       rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji oraz po protokolarnym odbiorze ostatecznym rozpoczyna swój
      bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §16 
      niniejszej umowy.

12.  Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia   
 wad/usterek, wyznaczając termin miesięczny na usunięcie wad/usterek,

b)  w przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

· jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy

· jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią.

§ 14 

Kary umowne

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.   za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu umowy określonego w §2 karę umowną w wysokości     

      0,15 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 pkt. 1.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia względem terminu z § 7 ust. 1. z uwzględnieniem ust. 3.

2.  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 pkt. 1.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni kalendarzowych, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej,

3.   za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu umowy określonego w § 2, przekraczające jeden miesiąc zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,25 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 pkt 1.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia powyżej jednego miesiąca. 

4.
za opóźnienie w oddaniu części  przedmiotu umowy określonego w §2 karę umowną w wysokości     

      1 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 pkt. 1.2 umowy, za każdy dzień opóźnienia względem terminu z § 7 ust. 2.

5.    za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej w wysokości 5.000,00 zł dziennie licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie odbioru końcowego,

6.   za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 pkt 1.1 umowy,

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami  
  Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonego terminu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary   
  umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Zgodnie z pkt. 3.2 cz. III SIWZ w celu uniknięcia konieczności naliczania kar umownych w sytuacjach 
      niezawinionych przez Wykonawcę , w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością 
      zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do 
      niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia we właściwym terminie 
      z wnioskiem o dokonanie  wskazanej zmiany.

5. Za brak możliwości korzystania z urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie określonego § 2
    ust 7, wraz z § 5 ust.11 i ust. 13, do 24 godzin od rozpoczęcia terminu do rozpoczęcia korzystania naliczona
    zostanie kara umowna w wysokości 500 % wartości wynagrodzenia brutto,  ustalonego § 9 ust 1.2 a) umowy.  

6. Za brak możliwości korzystania z urządzenia transportu pionowego zainstalowanego w szybie, a określonego 
w § 2 ust. 7, powyżej 24 godzin, naliczona zostanie kara umowna za każdy dzień braku możliwości z korzystania, w wysokości 130 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w  §  9 ust. 1.2 a). umowy,.                                

§ 15

                                                                  Odstąpienie od umowy   

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu
      umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,
      Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
      stanowiących podstawę odstąpienia, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej
      osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy  w terminie 30 dni od dnia
      spełnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w niniejszym ustępie, to jest gdy:

1. 
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie 
uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

2. 
Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je 
z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego  

            na piśmie. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

a) sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,
b) ustalenia sposobu zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe jak w §13 w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy. 

     5.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 4a), 4b), 4c) Zamawiający zleci wykonanie tych
      czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę . 

     6. 
W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez
      Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. 
     7. 
Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może
      zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 
      z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      1.
Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy
        zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, z zaokrągleniem w górę do pełnych
        złotych, ustalonego w ( 9 ust.1.3 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Pzp 
        w formie …..................................

      2.
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
         wykonania umowy
      3.
Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie
         wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót.

     4.
Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie 
         na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu  rękojmi za wady i zostanie zwolnione ciągu 15
         dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

     5.
Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
         bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku,
         prowizji bankowej za przelew pieniędzy oraz kwoty wynikające z roszczeń z tytułu niewyko​nania lub
         nienależytego wykonania umowy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6.
Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7.     Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności 

        na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 17 

Podwykonawcy

1. Wykonawca za pomocą podwykonawców:                                                       

1. .……………………………..……………,

2. ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wykona odpowiednio następujący zakres: 
a. ................................................................................................................................................................... ,

b. ……………………………………………………………………………………………………………………… .

2. Za pomocą podwykonawców innych niż w pkt. 1 Wykonawca wykona następujący zakres: ………………………………………………………….……………………………………………………………….. . 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę w formie pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy.

5. W przypadku podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca za wykonany przedmiot umowy przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§ 18 

Gwarancja i rękojmia

1.
Na przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości, który wynosi dla robót 
górniczych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu  3  lata od daty podpisania bez uwag protokołu 
odbioru końcowego. Jeżeli gwarancja producenta sprzętu jest dłuższa niż 3 lata zostaje uznana
             gwarancja producenta.

2.
W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy urządzeń 
i sprzętu z częstotliwością wynikającą z dokumentów gwarancyjnych lub dokumentacji techniczno 
               ruchowych, ale minimum raz do roku.

3.
Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez 
Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie 
bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez 
obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania.

4. 
Na wykonane roboty górnicze i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela 
rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego z uwzględnienie ust.1. 

5. 
Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.

6. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na 
piśmie
          przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich
          usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. 
W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym 
              o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot
              zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających 
             z udzielonych gwarancji, zgodnie z § 18.

§ 19

 Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem   
        nieważności.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu  
   o art.144 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  
    Wykonawcy, w zakresie:

2.1. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, o których mowa we wzorze 
                umowy, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nagłe i nieprzewidywalne, pozostające poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

b) konieczność wykonania  zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5
Pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia  
podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami 
występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, 

c) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia, 

d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń,
uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych   
pozwoleń,

e) wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót górniczych, lub prowadzenie ich
zgodnie z technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione,

f) zaistnienie  odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych

skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych,

g) wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, 

h) wydłużenia w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które   
uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

       2.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń 
losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie 
pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

b) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca
opierał się wykazując spełnianie   warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

c) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn
o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem
spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

d) zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy,

e) ustawowa zmiana stawki podatku  VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą    
wartości brutto umowy, 

f) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu robót górniczych lub związanej z tym zmiany technologii.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, 
       o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie  
       Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, 
        który zostanie podpisany przez strony umowy.

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez
       Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego
       oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.  Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest 
       dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

7.  Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu   
       właściwego dla siedziby Zamawiającego.

8.  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa   
       budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe.
9.    Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, trzy 
       egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY




                       WYKONAWCA
Załączniki do Umowy
	L.p.
	Nazwa załącznika
	Nr załącznika

	1
	Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami 
	1

	2
	Oferta Wykonawcy
	2

	3
	Harmonogram rzeczowo-finansowy
	3

	----
	Zestawienie dokumentacji  ( wyciąg )


	---

	4
	Projekty wykonawcze odwadniania i likwidacji zagrożenia wodnego w GKSD wraz z projektem sieci wodno – kanalizacyjnej.


	I

	5
	Projekt techniczno - wykonawczy docelowego zabezpieczenia obudowy szybu Carnall z  wlotem do podszybia na poziomie 47 m.


	II

	6
	Projekt wykonawczy rząpia szybu, z wykorzystaniem zbudowanego wcześniej pomostu z  szalunkiem traconym
	III

	7
	Projekt transportu pionowego w szybie z zastosowaniem innego urządzenia transportowego specjalnego.


	IV

	8
	Projekt  transportu wodnego turystów w GKSD z zastosowaniem  innego urządzenia transportowego specjalnego w formie zestawu łodzi dla turystów.


	V

	9
	Koncepcja i oparty na niej całościowy projekt  wykonawczy systemu bezpieczeństwa obiektu i ludzi.


	VI

	10
	Projekt technologiczno - wykonawczy przebudowy rolki zwrotnej i montażu liny parowej maszyny wyciągowej wraz z doborem liny, uwzględniający montaż w szybie urządzeń windy.


	VII

	11
	Pomiary geodezyjne w udrożnionym odcinku szybu Carnall tj. do głębokości 52 metrów p.p.t.  


	VIII

	12
	Inwentaryzacja stanu technicznego obudowy (jej rodzaju i rozmiarów) na udrożnionych odcinkach: szybu Carnall i wyrobisk przyszybowych tzn. wlotu do szybu Carnall, podszybia i chodników łączących podszybie z GKSD.


	IX

	13
	Ocena stopnia bezpieczeństwa Szybu Carnall przeprowadzoną wg normy PN-G-04210:1996.


	X

	14
	Ocena stopnia bezpieczeństwa GKSD  oraz wyrobisk łączących ją z wyrobiskami Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, a także wyrobisk przyszybowych szybu Carnall.


	XI

	15
	Projekt  udrożnienia i wstępnego zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i komorowych  podszybia.


	XII

	16
	Mapa wyrobisk.


	XIII

	17
	Wyciąg z projektów budowlanego dotyczący instalacji ogrzewania szybu.

1. 
	XIV

	18
	2. Projekt techniczno - wykonawczy docelowego zabezpieczenia GKSD na całym    udrażnianym odcinku.

3. 
	XV


Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający informuje o następujących zmianach terminów:

	L.p.
	PRZED ZMIANĄ
	PO ZMIANIE

	1.
	WADIUM 

	
	Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni, tj. od 27.05.2011 r. do 25.07.2011 r.

	Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni, tj. od 16.06.2011 r. do 14.08.2011 r.


	2.
	Miejsce oraz termin składania

	
	Oferta musi być złożona w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu ul. 3 Maja 93 41 – 800 Zabrze sekretariat pok. 26. najpóźniej do dnia 27.05.2011 r. do godz. 10:00.

	Oferta musi być złożona w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu ul. 3 Maja 93 41 – 800 Zabrze sekretariat pok. 26. najpóźniej do dnia 16.06.2011 r. do godz. 10:00

	3.
	Miejsce oraz termin otwarcia ofert

	
	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2011 r. w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41 – 800 Zabrze, sekretariat pok. 26, o godz. 10:30.

	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2011 r. 
w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” 
w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41 – 800 Zabrze, sekretariat pok. 26, o godz. 10:30.



Zamawiający informuje, iż zmiana ogłoszenia o zamówieniu w wymaganym zakresie została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.  
ZKWK GUIDO w ZABRZU

              p.o.  Dyrektor

           Bartłomiej Szewczyk
  L.Dz.: 1410/REOK/A.M./2011


    


ZP/07/2011�   …………………�     znak sprawy








Do wszystkich Wykonawców �zainteresowanych udziałem �w przedmiotowym postępowaniu








Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
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