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Aneks nr
do umowy nr 174/2014/REOK z dnia 12.06.2014

Zawarty w dniu 31.12.2014 w pomiedzy:
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu z siedzibg w Zabrzu (kod pocztowy 41-800)
przy ul. Jodlowej 59, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13,
NIP: 6482768167; REGON: 243220420

reprezentowanym przez:
Dyrektor - Bartlomiej Szeweczyk

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

Qumak Spélka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie nr. 136, 02-305 Warszawa,
wpisana do prowadzonego przez Sgd Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego (Rejestru Przedsigbiorcéw) pod numerem:
0000019455, NIP: 524-01-07-036, REGON: 012877260, kapital zakladowy: 10.375.082,00 PLN
reprezentowana przez:

Aleksander Plata — Vce Prezes Zarzadu

zwana daiej Wykonawca

§1
Z uwagi na koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy majgcych na celu poprawe jakosci lub
innych parametroéw charakterystycznych dla danego elementu prac na podstawie § 19 ust. 2 umowy
wprowadza sie do § 2 umowy ust. 4 o nastepujgcej tresci:

-§2ust. 4

W celu poprawy jakosci eksponatu Fontanna z kulg, opisanego szczegblowo w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym rezygnuje sie z zastosowania kamiennej kuli o érednicy 1000mm na rzecz
3 kul o $rednicy 500mm kazda, o cechach i funkcjonalno$ci zbieznej do wycofywanej kuli.

§2

Projekt wspéifinansowany przez Unig Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac|
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
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Pozostate zapisy umowy nie ulegajg zmianie.

§3

Zmiany do umowy wchodza w zycie z dniem podpisania.

§4

URNIA EUROPEISKA S,
EURDPEISKI FUNDUSE * *
ROTWOIU REGIOHALNEGO st

Aneks sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Wykonawca
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ZADANIE: Park 12C - wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

W ramach projektu pn. ,.Europejskl OSrodek Kultury Technlcznej i Turystyki Przemystowej”
w Zabrzu.
Zadanie wspoélfinansowane ze $rodkdéw Unii Europejskiej. Program Operacy]ny Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013, Dzialanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym
ZAMAWIAJACY: Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu z siedziba w Zabrzu przy ul. Jodlowej 59

WYKONAWCA: Qumak Spdlka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Aleje Jerozollmskie nr. 136, 02-305

Warszawa, wpisana do prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy

w Warszawle, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego (Rejestru
Przedsigbiorcéw) pod numerem: 0000019455, NIP: 524-01-07-036, REGON: 012877260

Zabrze, 31.12.2014

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 1
do umowy nr 174/2014/REOK z dnia 12.06.2014

A. Komisja w skiadzie:

Zamawiajgcy — Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu
Dyrektor ~ Bartlomiej Szewczyk
Kierownik Dzialu ds. Realizacji Projektu — Anna Wieczorek
Glowny Specjalista ds. Gorniczych — Tomasz Bugaj
Glowny Specjalista ds. Zamoéwien Publicznych — Katarzyna Poprawa
Specjalista — Michat Glosz

Wykonawca - Qumak S.A.
Kierownik ds. Kluczowych Kontraktéw — Pawet Dobranowski

B. Opis koniecznych do wprowadzenia zmian:

Zmiana umowy w zwigzku z poprawg jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla
eksponatu ,Fontanna z Kulg”,

C. Uzasadnienie:

W ramach umowy nr 174/2014/REOK z dnia 12.06.2014 Wykonawca podijgl sie wykonania zadania
pn. ,Park 12C — wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu”. Przedmiotem
umowy jest wykonanie robét zgodnie z postanowieniami zawartymi w jej tresci, SIWZ i ofertg
Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Uzytkowego, ktéry zawieral szczegblowy opis przedmiotu
zamodwienia, jednym z eksponatéw ktéry Wykonawca ma za zadanie zaprojektowad i wykonaé jest
Eksponat nr 11. Fontanna z kulg. Kluczowym elementem eksponatu miala by¢ kamienna kula
o Srednicy 1000mm ulozyskowana hydrostatycznie w kamiennej niecce o ksztalcie dopasowanym do
kuli. Do fontanny miala zostaé doprowadzona woda pod ci§nieniem umozliwiajgcym uniesienie kuli
centrafnie w najnizszym punkcie niecki.

W dniu 29.12.2014 r. Wykonawca zwrécil sig z zapytaniem o mozliwo$é przyjecia rozwigzania

zamiennego, opartego na 3 kamiennych kulach o podobnej funkcjonalnoéci jednakze mniejsze)
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wadze. Proponowana zmiana wynika z faktu, iz z uwagi na rozmiar i cigzar kuli wskazany
w wytyeznych utrudnione jest zapewnienie plynnej regulacji tozyskowania hydrostatycznego. Ponadto
w przypadku utraly réwnomiernosci rozplywu wody wlozysku (poduszce) hydrostatycznym, ktora
moze wystgpié niezalezne od zastosowanego ukladu hydraulicznego, konieczna bylaby do
przeprowadzenia skomplikowana operacji podnoszenia kuli. Sam zabieg bylby czasochionny
i wymagalby zapewnienia przeszkolonego personelu.

Rozwigzanie oparte na 3 mnigjszych kulach (0.5m), ktére prezentowalyby dziatanie tozyska (poduszki)
hydrostatycznego ulatwi poZniejsza eksploatacje, jak réwniez zwigkszy bezpieczenstwo dzieci przy
zmienianiu kierunku obrofu kuli. Poza tym potrojenie liczby ku! sprawi, ze zwigkszy sie liczba dzieci

mogacych jednoczesnie zapoznawad sie z dziataniem przedmiotowego eksponatu.

Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie zmiany wplywajacej korzystnie na
jakos¢ i efekt koncowy realizowanego zadania.
Wykonawca o$wiadcza, 2ze zmiana parametrow charakterystycznych eksponatu ,Fontanna z kulg" nie

wplynie na koszt wykonania eksponatu wykazany w ofercie.

Zamawiajgcy wymaga, aby zwiekszenie liczby kul nie wplynelo na liczbg eksponatéw. Wszystkie kule
powinny znajdowacé sie w jednej fontannie i zostaé rozmieszczone w sposdb umozliwiajgcy korzystanie

Z 3 kul réwnoczesnie.

D. Dokumentacja {(zataczniki)
zat. 1 - pismo Wykonawcy

E. Opinia Gléwnego Specjalisty ds. Zamoéwien Publicznych:

Powyzsza zmiana zostala przewidziana w SIWZ, CZESC [IY, pkt 3.1.2 ,W pozostalym zakresie zmiany
do umowy mogag dotyczyé nastepujgcych okolicznosci:

7. Poprawa jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana
technologii.”

Zostaly speinione warunki przewidziane w ustawie Prawo Zamowieti Publicznych

F. Podpisy komisji:
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