
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu
 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

I. TYTUŁ PROJEKTU

Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku

tematycznego

II. WNIOSKODAWCA / LIDER

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

III. NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

WND-RPSL.03.02.02-00-042/11-05  identyfikator umowy: 1277

IV. SUMA KONTROLNA WNIOSKU

53dd a852 da08 47f3 342b cd3c d059 cd9a

V. IMIĘ i NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIANEJ ZA SPORZĄDZENIE HARMONOGRAMU

Monika Kantorska

VI. NUMER TELEFONU

(32) 630 30 91 wew. 2222

VII. ADRES EMAIL

mkantorska@muzeumgornictwa.pl

VIII. DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI

2014-04-02 08:49:56
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1) Pozycje kosztów kwalifikowalnych (PLN) brutto (netto jeśli VAT jest niekwalifikowalny).

Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV

1. Remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego "Królowa Luiza"  

r. 2013 - - - 525 000,00

r. 2014 535 000,00 766 700,00 800 000,00 741 000,00

r. 2015 200 000,00 300 000,00 500 000,00 422 300,00

Kwota brutto: 4 790 000,00

Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilość

1 Remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu

Górniczego "Królowa Luiza"

4 790 000,00 kpl. 1.00

2. Remont ekspozycji znajdujących się w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”  

r. 2014 - - 500 000,00 950 000,00

r. 2015 500 000,00 670 000,00 680 000,00 840 000,00

Kwota brutto: 4 140 000,00

Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilość

1 Remont ekspozycji znajdujących się w wyrobiskach Skansenu Górniczego

"Królowa Luiza"

4 140 000,00 kpl. 1.00

3. Remont i adaptacja na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu Wyzwolenie  

r. 2015 - - 100 000,00 415 121,95

Kwota brutto: 515 121,95

Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilość

1 Remont i adaptacja na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu

Wyzwolenie 

515 121,95 kpl. 1.00

4. Zakup sprzętu interaktywnego wraz z instalacją 

r. 2015 - - - 347 550,00

Kwota brutto: 347 550,00

Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilość

1 Zakup sprzętu interaktywnego wraz z instalacją 347 550,00 kpl. 1.00

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE :9 792 671,95

2) Pozycje kosztów niekwalifikowalnych (PLN) brutto

Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV

1. VAT (23 %) - Remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego "Królowa Luiza"  

r. 2013 - - - 120 750,00

r. 2014 123 050,00 176 341,00 184 000,00 170 430,00

r. 2015 46 000,00 69 000,00 115 000,00 97 129,00

Kwota brutto: 1 101 700,00

2. VAT (23 %) - Remont  ekspozycji znajdujących się w wyrobiskach Skansenu Górniczego "Królowa Luiza"

r. 2014 - - 115 000,00 218 500,00

r. 2015 115 000,00 154 100,00 156 400,00 193 200,00

Kwota brutto: 952 200,00

3. VAT (23 %) - Remont i adaptacja na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu "Wyzwolenie"

r. 2015 - - 23 000,00 95 478,05
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Kwota brutto: 118 478,05

4. VAT (23 %) - Zakup sprzętu interaktywnego wraz z instalacją

r. 2015 - - - 79 936,50

Kwota brutto: 79 936,50

5. Promocja projektu

r. 2013 - 2 976,60 - -

r. 2014 - 9 323,40 - -

Kwota brutto: 12 300,00

6. Dokumentacja techniczna

r. 2011 - - - 55 350,00

r. 2012 252 150,00 - - -

Kwota brutto: 307 500,00

7. Dokumentacja aplikacyjna

r. 2011 - - - 44 280,00

r. 2012 - 11 070,00 - -

Kwota brutto: 55 350,00

RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE: 2 627 464,55

3) RAZEM KOSZTY W PROJEKCIE: 12 420 136,50
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