Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele

turystyczne i kulturalne wartoséé projektu netto* ogotem | kwartat 2014 Il kwartat 2014 Il kwartat 2014 IV kwartat 2014 | kwartat 2015 Il kwartat 2015 Il kwartat 2015 IV kwartat 2015
adaptacja wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy ekstremalnej EFRR 5322 484,00 - - - - 5240,23 2367 117,85 2659418,61 290707,31
aranzacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmiang jego funkcji budzet Wojewddztwa Slgékiego - - - - = - c =
zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania $ciekéw sanitarnych (..) budZet Miasta Zabrze - - . - - - - - -
rozbudowa obiektu przy ul. 3 Maja na potrzeby obstugi ruchu turystycznego srodki Zamawaijacego - - - - - - % - -
utworzenie miejsc parkingowych (...) srodki z kredytu 3 898 322,00 - - - - - 1172 457,63 2213 581,02 512 283,35
dokumentacja techniczna, nadzory nad realizacja projektu suma 9220 806,00 - - - - 5 240,23 3539 575,48 4872 999,63 802 990,66
Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z
infrastruktu ra towarzyszaca wartosé projektu netto* ogotem | kwartat 2014 Il kwartat 2014 Il kwartat 2014 IV kwartat 2014 | kwartat 2015 Il kwartat 2015 Il kwartat 2015 IV kwartat 2015
zakup i montaz obiektow technicznych EFRR - - - - - - - - =
roboty ziemne wraz z uzbrojeniem terenu budzet Wojewddztwa Slaskiego - - - - - - - - -
wykonanie nawierzchni utwardzonych budzet Miasta Zabrze - - - - - - - - =
zagospodarowanie terenu $rodki Zamawaijgcego - # = = - - - & -
Srodki z kredytu 2110 000,00 - - B - - s 1050 000,00 1 060 000,00
suma 2110 000,00 - - - - - - 1050 000,00 1 060 000,00
Adaptacja obiektow potozonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju
poprzemystowego parku tematycznego wartosc projektu netto* ogbtem I kwartat 2014 Il kwartat 2014 1l kwartat 2014 IV kwartat 2014 | kwartat 2015 Il kwartat 2015 Il kwartat 2015 IV kwartat 2015
remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Gdrniczego "Krélowa Luiza" EFRR 3917 068,78 424 000,00 43 720,00 193 186,00 - - 1436 174,00 1819 988,78 =
remont ekspozycji znajdujgcych sie w wyrobiskach Skansenu Gorniczego "Krélowa Luiza" budzet Wojewddztwa Slaskiego 3427 435,18 525 000,00 65 580,00 289 779,00 1019 435,00 - 791 040,00 736 601,18 -
remont i adaptacja na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu Wyzwolenie budzet Miasta Zabrze 297 620,00 - - - - - - 297 620,00 -
zakup sprzetu interaktywnego wraz z instalacjg srodki Zamawaijacego 1455 547,99 111 000,00 - = - - 675 870,00 668 677,99 -
srodki z kredytu 1 000 000,00 o - - - - - 468 536,00 531 464,00
suma 10 097 671,95 1 060 000,00 109 300,00 482 965,00 1019 435,00 - 2 903 084,00 3991 423,95 531 464,00

* warto$c nie zawiera 10 % rezerwy na koszty zwigzane z projektem, ktdre na tym etapie prac nie s3 mozliwe do okreslenia - do sfinansowania ze $rodkéw kredytu



