

Zestawienie zadań dla których nie podpisano jeszcze umowy z wykonawcą

Nazwa projektu: Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrze na cele turystyczne i kulturalne.		
Zadanie w projekcie		Etap wyboru wykonawcy
1	Wykonanie robót górniczych dla przygotowania północnej trasy turystycznej w ZKWK Guido na poziomie 320 ZKWK wraz z montażem instalacji eklektycznej.	Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego dnia 25.05.2015; planowany termin podpisania umowy: 09.06.2015
2	Zakup, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz ekspozycyjnego w celu aranżacji poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji	Przetarg na przedmiotowe zadanie ogłoszono dnia 20.04.2015. Termin składania ofert: 19.06.2015
3	Zaprojektowanie, wykonanie i zamocowanie witraża, a także zakup i instalacja elementów mocujących witraż oraz zakup i instalacja systemu podświetlającego witraż na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Kopalni Guido w Zabrzu	Ukończono przygotowanie merytoryczne postępowania; ogłoszenie zapytania ofertowego (konkurs ofert) planuje się na 03.06.2015 z terminem składania ofert do 26.06.2015
4	Przygotowanie kontentu stanowisk multimedialnych, w tym 1 aplikacji, 4 projekcji filmowych, 1 mappingu 3D, a także produkcja i montaż 1 nagrania dźwiękowego oraz obróbka i montaż 4 dostarczonych przez Zamawiającego nagrań dźwiękowych na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu	Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym minął dnia 22.05.2015 r.; trwa procedura oceny ofert.
5	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby św. Barbary, a także zamontowanie gotowej rzeźby w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Kopalni Guido w Zabrzu	Ukończono przygotowanie merytoryczne postępowania przetargowego; ogłoszenie zapytania ofertowego (konkurs ofert) planuje się na 03.06.2015 z terminem składania ofert do 26.06.2015
6	Zakup wyposażenia do budynku obsługi ruchu turystycznego	Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego; planowany termin ogłoszenia: II połowa czerwca 2015; przetarg czterdziestodniowy.
Nazwa projektu: Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego		
Zadanie w projekcie		Etap wyboru wykonawcy
1	Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn. „Wykonanie zabudowy instalacji artystycznej w formie Kopalni dla dzieci na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu	Dnia 22.05.2015 nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym; trwa procedura ich oceny;
2	Zakup sprzętu interaktywnego wraz z instalacją i oprogramowaniem w ramach realizacji podziemnej trasy turystyczno-edukacyjnej w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43	Dnia 01.06.2015 nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym; trwa procedura ich oceny;
3	Dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego poprzez wykonanie remontu i rozbudowy obiegu wozów w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 w Zabrzu	Dnia 27.05.2015 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Planowany termin podpisania umowy: po 08.06.2015
4	Stworzenie ruchomych modeli edukacyjnych urządzeń górniczych z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1 - projekt, stworzenie i zabudowa modeli edukacyjnych pompy łopatkowej i wentylatora odśrodkowego. Zadanie 2 - projekt i stworzenie modelu edukacyjnego pompy nurnikowej wraz z zabudową w miejscu jej dawnego posadowienia	Dnia 25.05.2015 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę; planowany termin podpisania umowy: 08-09 czerwca 2015
5	Wykonanie zabudowy systemów audiowizualnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Skansen Górniczy Królowa Luiza	Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego; planowany termin ogłoszenia: II połowa czerwca 2015; przetarg czterdziestodniowy.