Zestawienie zadan dla ktérych nie podpisano jeszcze umowy z wykonawca

Nazwa projektu:
Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w
Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne.

Zadanie w projekcie

Etap wyboru wykonawcy

1 Wykonanie robét gérniczych dla przygotowania pétnocnej Wykonawca wybrany w drodze przetargu
trasy turystycznej w ZKWK Guido na poziomie 320 ZKWK wraz nieograniczonego dnia 25.05.2015;
z montazem instalacji eklektycznej. planowany termin podpisania umowy:
09.06.2015
2 Zakup, dostawa i montaz sprzetu multimedialnego oraz Przetarg na przedmiotowe zadanie
ekspozycyjnego w celu aranzacji poziomu 170 ZKWK Guido ogloszono dnia 20.04.2015. Termin sktadania
wraz ze zmiang jego funkcji ofert: 19.06.2015
3 Ukoriczono przygotowanie merytoryczne
Zaprojektowanie, wykonanie i zamocowanie witraza, a takze postepowania; ogloszenie zapytania
zakup i instalacja elementéw mocujgcych witraz oraz zakup i ofertowego (konkurs ofert) planuje sie na
instalacja systemu podswietlajacego witraz na potrzeby 03.06.2015 z terminem skfadania ofert do
realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Kopalni 26.06 2015
Guido w Zabrzu
4 Przygotowanie kontentu stanowisk multimedialnych, w tym 1 Termin skiadania ofert w postepowaniu
aplikacji, 4 projekeji filmowych, 1 mappingu 3D, a takze przetargowym minat dnia 22.05.2015 r.; trwa
produkcja i montaz 1 nagrania dZzwiekowego oraz obrébka i procedura oceny ofert.
montaz 4 dostarczonych przez Zamawiajacego nagran
dzwiekowych na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej
na poziomie 170 Zabytkowe]j Kopalni Wegla Kamiennego
Guido w Zabrzu
> Zaprojektowanie i wykonanie rzezby $w. Barbary, a takie Ukorcaans Qrzygotowame merytorycznv.a
; T Ly postepowania przetargowego; ogloszenie
zamontowanie gotowej rzezby w miejscu wskazanym przez . )
s 5 _ . . | zapytania ofertowego (konkurs ofert) planuje
Zamawiajgcego na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej ; : 3
na poziomie 170 Kopalni Guido w Zabrzu sie na 03.06.2015 z terminem skfadania ofert
do 26.06.2015
6 Zakup wyposazenia do budynku obstugi ruchu turystycznego Trwa przygotowywanie postepowania

przetargowego; planowany termin
ogtoszenia: Il potowa czerwca 2015; przetarg
czterdziestodniowy.

Nazwa projektu:
Adaptacja obiektéw potozonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na
potrzeby rozwoju poprzemystowego parku tematycznego

Zadanie w projekcie

Etap wyboru wykonawcy

1 Wykonanie zaméwienia w formule zaprojektuj i wybuduj na Dnia 22.05.2015 nastapito otwarcie ofert
zadanie pn. ,Wykonanie zabudowy instalacji artystycznej w ztozonych w postepowaniu przetargowym;
formie Kopalni dla dzieci na terenie Skansenu Gérniczego trwa procedura ich oceny;

»Krélowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

2 Zakup sprzetu interaktywnego wraz z instalacjg i Dnia 01.06.2015 nastapito otwarcie ofert
oprogramowaniem w ramach realizacji podziemne;j trasy ztozonych w postepowaniu przetargowym;
turystyczno-edukacyjnej w wyrobiskach Skansenu Gdrniczego trwa procedura ich oceny;

»Krélowa Luiza” w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43

3 Dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego poprzez Dnia 27.05.2015 rozstrzygnieto
wykonanie remontu i rozbudowy obiegu wozéw w podstepowanie przetargowe i wytoniono
wyrobiskach Skansenu Gérniczego ,Krélowa Luiza” przy ulicy wykonawce. Planowany termin podpisania
Sienkiewicza 43 w Zabrzu umowy: po 08.06.2015

4 Stworzenie ruchomych modeli edukacyjnych urzadzen Dnia 25.05.2015 rozstrzygnieto
goérniczych z podziatem na postepowanie przetargowe i wytoniono
2 zadania: wykonawce; planowany termin podpisania
Zadanie 1 - projekt, stworzenie i zabudowa modeli umowy: 08-09 czerwca 2015
edukacyjnych pompy topatkowej i wentylatora od$rodkowego.

Zadanie 2 - projekt i stworzenie modelu edukacyjnego pompy
nurnikowej wraz z zabudowa w miejscu jej dawnego
posadowienia
5 Trwa przygotowywanie postepowania

Wykonanie zabudowy systeméw audiowizualnych w obiektach
Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu — Skansen Gdrniczy
Krolowa Luiza

przetargowego; planowany termin
ogloszenia: Il potowa czerwca 2015; przetarg
czterdziestodniowy.




