

Projekt pn. "Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrze na cele turystyczne i kulturalne"

Ip	NAZWA ZADANIA	KOSZTY KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWALNE NETTO ZG Z WND	OSZCZĘDNOŚCI I PRZEKROCZENIA	WYDATKI PONIESIONE DO 31 05 2015	WYDATKI PROGNOZOWANE DO PONIESIENIA OD 01 06 2015
1	Adaptacja wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy ekstremalnej	2 000 150,00	300 393,13	0,00	1 699 756,87
2	Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji	500 730,00	-41 425,72	0,00	542 155,72
3	Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido	1 499 250,00	-331 270,00	55 000,00	1 775 520,00
4	Rozbudowa obiektu przy ul. 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego	3 000 117,00	128 090,00	242 000,00	2 630 027,00
5	Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego	1 489 440,00	-595 610,00	291 300,00	1 793 750,00
6	Dokumentacja techniczna	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
7	Nadzory nad realizacją projektu	171 119,68	33 963,63	19 711,96	117 444,09
SUMA		8 870 806,68	-505 858,96	818 011,96	8 558 653,68

% realizacji projektu 9,22