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Aneks nr 3
do umowy nr 174/2014/REOK z dnia 12.06.2014

zawarty w dniu 12.06.2015 w pomiedzy:

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu z siedzibg w Zabrzu (kod pocztowy 41-800)
przy ul. Jodtowej 59, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13,
NIP: 6482768167; REGON: 243220420

reprezentowanym przez:
Dyrektor - Bartlomiej Szewczyk

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

Qumak Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie nr. 136, 02-305 Warszawa,
wpisana do prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawie,
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego (Rejestru Przedsigbiorcéw) pod numerem:
0000019455, NIP: 524-01-07-036, REGON: 012877260, kapitat zakiadowy: 10.375.082,00 PLN

reprezentowana przez:
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zwana dalej Wykonawca

§1
Z uwagi na wystapienie sytuacji majgcej bezposredni wplyw na terminowg realizacje przedmiotu
zamoéwienia, na podstawie zapisow SIWZ pkt 3.1.1 ppkt 1 oraz w zwigzku z trescia protokotu
koniecznosci nr 6 z dnia 03.06.2015 r. wprowadza sig nastepujace zmiany w tre$ci umowy:

- § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala na okres do dnia 15.11.2015 r., przy czym:
1.1. Termin na wykonanie Wstgpnych zalozer projektowych wynosi 60 dni od dnia podpisania
umowy, {j. do dnia 11.08.2014 r.
1.2 W przypadku gdy stopien zaawansowania prac projektowych jest znaczny strony moga

przedtuzy¢ w formie aneksu termin z pkt. 1.1, ale nie diuzej niz o 14 dni. —
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1.3 W terminie do dnia 11.09.2015 r. Wykonawca wykona caly zakres przedmiotowej umowy
z wylaczeniem eksponatu Camera Obscura. W przedmiotowym terminie Wykonawca uzyska
w imieniu Inwestora decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, w zakresie w jakim bedzie ona

wymagana przepisami obowigzujgcego prawa.

§2

Z uwagi na fakt, iz z przyczyn niezaleznych od Stron umowy eksponat Camera Obscura nie zostanie
wykonany w terminie okreslonym w § 7 ust.1 pkt 1.3 strony ustalajg nastepujace zasady weryfikacji i
odbioru przedmiotu umowy:

1. Termin prébnego uruchomienia Parku 12C, z uwagi na jego sezonowy charakter i szerokie
wykorzystanie zjawisk zwigzanych z wodg, musi w catosci zawiera¢ sie pomiedzy 15 kwietnia
a 15 listopada. Wskazany okres nie dotyczy eksponatu Camera Obscura, ktéry moze zostaé

przetestowany i odebrany w terminie pézniejszym.

2. Zamawiajgcy w ciggu 15 dni, w dni robocze w godzinach od 08.00 do 16.00 a w soboty, niedziele
i Swieta w godzinach od 10.00 do 20.00 nieodptatnie wprowadzi do Parku 12C dowolng,
nie przekraczajgcg maksymalnej przepustowosci obiektu okreslonej we wstepnych zatozeniach
projektowych, ilos¢ zwiedzajgcych, a Wykonawca umozliwi im nieograniczone korzystanie
ze wszystkich elementow wystawy i ekspozycji zapewniajgc na wiasny koszt niezbedne materiaty
eksploatacyjne. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wylgczenia z testéw w powyzszym terminie
eksponatu Camera Obscura. W przypadku gdy eksponat ten nie bedzie poddany prébom
we wskazanym terminie z uwagi na opdznienie w montazu soczewki, przeprowadzony zostanie
dla niego (na koszt Wykonawcy) odrebna procedura odbioru.

3. Do zamknigcia okresu testow niezbedny jest pieciodniowy okres bezawaryjnej ciagtej pracy
wszystkich elementow Parku 12C przy czym musi to by¢ pieé ostatnich dni okresu testow
(dopuszcza sig odstepstwo w zakresie eksponatu Camera Obscura).

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zasady odbioru przedmiotu umowy
wynikajgce z SIWZ i umowy nie ulegajg zmianie.

§3

Z uwagi na prolongate terminu dla czesci zakresu umowy oraz wprowadzenie do § 7 ust. 1 pkt.1.3
okreslajgcego termin realizacji wszystkich robét (za wyjatkiem Camery Obscura) oraz uzyskania
decyzji o uzytkowanie obiektu do § 13 ust. 1 wprowadza sig pkt f) o nastepujacej tresci:

f) za naruszenie terminu okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1.3 umowy, kare umowng w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio za kazdy dzien

opo6znienia wzgledem terminu.
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§4

Pozostale zapisy umowy nie ulegajg zmianie.

§5

Zmiany do umowy wchodzg w zycie z dniem podpisania niniejszego aneksu.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w ciggu 7 dni, liczonych od dnia podpisania
przedmiotowego aneksu, aneks do gwarancji nhalezytego wykonania  umowy
nr 163/CWU/38/06/2014 z dnia 09.06.2014r, wprowadzajgcy zmiane w terminie obowigzywania
gwarancji w zakresie nalezytego wykonania do dnia 15.12.2015r, a w zakresie nieusunigcia wad
fizycznych i usterek do dnia 30.11.2018r.

3. Wpykonawca na 7 dni przed ekspiracjg terminu obowigzywania aktualnej polisy odpowiedzialnosci
cywilnej, przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote nie mniejszag niz 500 000,00 zt.

4. Nieprzediozenie jednego z powyzszych dokumentéw stanowi¢ bedzie podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnoé¢ ponosi Wykonawca.

§6
Aneks sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
Wykonawca Zamawiajgcy
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