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1. Wykorzystane materiały i dokumentacje związane  

z projektem, definicje 

 

Tabela 1 Definicje i skróty przyjęte w niniejszym opracowaniu 

Beneficjent/Inwestor 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

 

 

Projekt/ Inwestycja/ 

Zadanie 

inwestycyjne 

Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w 

Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne 

Rewitalizacja  

Działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, 

którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, 

bądź też znalezienie dla niego nowego zastosowania i 

doprowadzenie do stanu, w którym obiekt ten staje się 

wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja jest pojęciem 

stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub 

zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian 

gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły 

częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. Rewitalizacja 

jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, 

planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których 

celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, 

estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym  

zespole. 

Droga wewnętrzna 

Za drogi wewnętrzne rozumie się drogi zlokalizowane w całości na 

terenie rewitalizowanym i spełniające jedno z następujących 

kryteriów: 

 wyłączone dla ruchu pojazdów za wyjątkiem mieszkańców, 

służb komunalnych i zaopatrzenia, 

 stanowiących ślepo zakończone układy jezdne nie 

przekraczające 1 km w osi drogi, 

 okalające w całości place stanowiące przestrzenie 

zagospodarowane w ramach projektu. 

Cele Cele wyjaśniają dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa 
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ogólne/pośrednie w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów 

i szerszych korzyści dla innych grup. 

Cel 

główny/bezpośredni 

Cel odnoszący się do kluczowego problemu i jest definiowany 

w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, 

jest rezultatem wykorzystania powstałych produktów. 

Produkt 

Bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być 

osiągnięty w trakcie „życia” projektu, przyczynia się do osiągnięcia 

rezultatów, a rzez to celów bezpośrednich. 

Wskaźnik produktu 
Wskaźniki odnoszące się do bezpośrednich efektów realizacji 

projektu. Określają rzeczowo projekt.   

Rezultat 

Efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ 

zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany 

natychmiast po realizacji projektu;  

Wskaźnik rezultatu 

Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych 

efektów wynikających z programu. Dostarczają one informacji 

o zmianach dotyczących beneficjentów.  

Oddziaływanie 

Długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla 

beneficjentów pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla 

innych adresatów. 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu 

wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów 

(np. wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą 

w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji).  

Źródło: Opracowanie na podstawie dokumentów programowych RPO WSL. 

 

Wykorzystane dokumenty i materiały związane z projektem.  

 

 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze (LPROM);  

 Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020; 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020; 

 Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006–2020; 

 Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013; 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; 

 Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015; 

 Narodowa Strategia Kultury na lata 2004 – 2020; 

 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r.; 

 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013; 

 Dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Katowicach; 
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 Dane statystyczne dotyczące Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego – GUS, Bank 

Danych Lokalnych. 

 

 

Wykorzystano również dokumentację techniczną: 

 Dokumentacja techniczna dla zadnia Budowa odprowadzenia ścieków sanitarnych  

z poziomu 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO”: Ekosystem 

sp. z o.o. Kraków, styczeń 2014 rok; 

 Dokumentacja techniczna dla zadania Budowa parkingu wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 

1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71; 

 Dokumentacja techniczna dla zadania Przebudowa z rozbudową (w tym zabudowa 

windy) i nadbudowa o jedną kondygnację istniejącego budynku obsługi ruchu 

turystycznego oraz przebudowa pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni 

elektrycznej, z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym 

punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne  

i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO: PROFIL – Biuro usług 

architektonicznych Sp. z o.o.; 

 Dodatek do Planu Ruchu Zakładu prowadzącego określone roboty podziemne  

z zastosowaniem techniki górniczej na lata 2014 - 2019 zatwierdzony decyzją 

Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2013 

wydaną na podstawie art. 64 ust.4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo 

geologiczne i górnicze oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

Postępowania Administracyjnego; 

 Projekt trasy ekstremalnej – poziom 320 ZKWK Guido w Zabrzu. Dokumentacja 

techniczno-ruchowa. Luty 2014; 

 Projekt aranżacji Poziomu 170 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”  

w Zabrzu wraz ze zmianą jego funkcji, luty 2014,  VIDIFILM Alicja Schatton. 
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2. Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie 

Tytuł projektu:  

 

 

Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na 

cele turystyczne i kulturalne 

 

Zakres rzeczowy projektu: 

1. Adaptacja wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy 

ekstremalnej 

 Roboty górnicze, 

 Instalacje i sieci. 

2. Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji 

 Instalacja oświetleniowa - zakup i montaż, 

 Multimedia - sprzęt, okablowanie i aplikacje, 

  Aranżacja wybranych wyrobisk poziomu 170. 

3. Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych 

z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido 

 Budowa węzła sanitarnego na poziomie 170 ZKWK Guido, 

 Zabudowa pompowni na poziomie 320 ZKWK Guido, 

 Zabudowa orurowania wraz z przyłączem kanalizacyjnym, 

4. Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego 

 Roboty budowlane i zewnętrzne wraz z budową dźwigu, 

 Instalacje sanitarno-grzewcze, elektryczne i specjalne, 

 Wymiana transformatora, 

 Wyposażenie, 

5. Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy ul. 3 

maja: 

 Sieci i instalacje, przebudowa urządzeń obcych, 

 Roboty ogólnobudowlane, 
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W ramach wydatków kwalifikowanych związanych z realizację projektu – oprócz kategorii  

wskazanych powyżej - ujęto następujące rodzaje kosztów: 

 koszty poniesione na etapie przygotowawczym obejmujące opracowanie 

dokumentacji technicznej dla poszczególnych elementów projektu, 

 koszty usług nadzoru nad prawidłową realizacją projektu. 

 

Typ projektu 1: Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/powojskowych/ 

popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na 

obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). 

 

Beneficjentem Projektu jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Beneficjent posiada zdolność finansową i organizacyjną niezbędną do realizacji projektu  

i utrzymania jego efektów. 

 

Lokalizacja projektu:  

Projekt zlokalizowany jest w Województwie Śląskim na terenie miasta Zabrze przy ul. 3 

Maja na działkach nr 1574/71; 1575/71; 1892/71; 1896/71, 892/71. 

 

Zgodność z celami RPO oraz innymi dokumentami strategicznymi:   

Projekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wpisuje się w założenia RPO WSL, 

inwestycja zlokalizowana jest w priorytetowym, z uwagi na problemy społeczne, 

gospodarcze, a także poprzemysłowy charakter, obszarze rewitalizacji wyznaczonym w 

Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Zabrze. Cel projektu zgodny jest z celami 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 

czego kwantyfikowalnym efektem będzie realizacja zakładanych w RPO WSL efektów 

wdrożenia programu. 

  

Ponadto projekt wpisuje się w inne dokumenty strategiczne o charakterze lokalnym, 

regionalnym oraz ponadregionalnym i jest zgodny z: 

 Strategią Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020.  

 Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020. 

 Strategią Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006–2020. 

 Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013. 
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 Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. 

 Narodową Strategią Kultury na lata 2004 – 2020. 

 Kierunkami rozwoju turystyki do 2015 r. 

 

Wnioski z analizy otoczenia: 

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji projektu:   

 Zły stan środowiska naturalnego w szczególności powietrza charakteryzujący  

się przekroczeniami dopuszczalnych norm w zakresie wybranych rodzajów 

zanieczyszczeń gazowych, 

 Niski poziom tkanki mieszkaniowej w zakresie wyposażenia w urządzenia 

infrastruktury sanitarno-technicznej, 

 Duża ilość nieużytkowanych obiektów poprzemysłowych, 

 Niszczenie i postępująca degradacja cennych obiektów dziedzictwa kulturowego, 

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, którego odzwierciedleniem jest 

wskaźnik przedsiębiorczości będący stosunkiem ilości podmiotów 

zarejestrowanych w rejestrze REGON przypadających na 10 tys. mieszkańców, 

 Zła sytuacja materialna mieszkańców, których wynagrodzenia kształtują się na 

poziomie niższym niż średnia dla województwa oraz kraju, 

 Jedna z najwyższych spośród analizowanych miast stopa bezrobocia, 

 Niekorzystna struktura demograficzna społeczności lokalnej przejawiająca się 

niską liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku 

poprodukcyjnym, 

 Niekorzystne prognozy w zakresie liczby mieszkańców. Główną przyczyną tego 

zjawiska jest spadek wskaźnika dzietności wśród kolejnych roczników młodzieży 

wynikający głównie ze wzrostu poziomu wykształcenia, trudności na rynku pracy, 

zmniejszeniu świadczeń socjalnych na rzecz rodziny i generalnie trudne warunki 

społeczno-ekonomiczne. Ponadto rozwiązaniu tych problemów nie sprzyja fakt,  

iż liczba nowo-osiedlających się osób jest mniejsza niż opuszczających Miasto, 

 Niewystarczająca ilość atrakcyjnych ofert dla ludzi młodych – negatywne 

tendencje demograficzne,  

 Duża  liczba osób objętych wsparciem w zakresie pomocy społecznej skutkująca 

m.in. wysokim poziomem wydatków z budżetu Gminy celem realizacji ustawowych 

obowiązków, 
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 Niski poziom bezpieczeństwa. Wzrost popełnionych przestępstw w ostatnich latach 

na terenie miasta mimo odnotowania spadku w przedmiotowym zakresie dla 

całego województwa. Wysoki udział nieletnich wśród przestępców. 

 

 

Główne problemy: 

Główny problem zidentyfikowany na etapie przygotowywania projektu do realizacji to 

ZAHAMOWANIE PROCESÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZARU POPRZEZ 

NIEDOSTATECZNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU KOPALNI GUIDO  

Problemy związane z infrastrukturą Kopalni Guido: 

- poprzemysłowy obiekt naziemny pełniący funkcję obsługi ruchu turystycznego 

niedostosowany do generowanego ruchu turystycznego,   

- brak zróżnicowanej oferty turystycznej dla zwiedzających, brak alternatywnych dla 

„podstawowej oferty” produktów turystycznych,  

- niedoinwestowany poziom 170, niska atrakcyjność trasy, 

- wysokie koszty prowadzenia prac górniczych,  

- wysokie stałe koszty utrzymania infrastruktury,  

- ponoszenie kosztów utrzymania całego obiektu bez możliwości udostępnienia całej 

infrastruktury dla zwiedzających. 

- brak systemu odprowadzania ścieków z poziomów 170 i 320, 

- brak infrastruktury parkingowej, 

 

Logika interwencji (cele, wskaźniki): 

Głównym celem projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni 

Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne jest:  

 

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU KOPALNI GUIDO POPRZEZ REWITALIZACJĘ PRZESTRZENI 

ORAZ UTWORZENIE NOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH 

 

Cel ten zgodny jest z celem działania 6.2.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
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Wskaźniki produktu: 

 Liczba obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich 

przebudowanych/ wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych 

celów -1 szt. 

 Powierzchnia obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich 

poddanych przebudowie/remontowi na co najmniej 2 spośród wymienionych 

celów: 5 075,00 m² 

 

Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem: 30 000 osób, 

 Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej  

na terenie zrewitalizowanym: 855,35 m², 

 Powierzchnia zagospodarowanych terenów wokół obiektów objętych  

wsparciem: 3 888 m², 

 

 

Wykonalność i trwałość projektu:  

Właścicielem majątku wytworzonego w ramach projektu będzie Beneficjent – Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Infrastruktura powstała w ramach projektu posadowiona będzie na działkach będących 

we władaniu wnioskodawcy na okres zapewniający zachowanie tzw. trwałości projektu -  

10 lat po zakończeniu realizacji projektu.  

Beneficjent posiada niezbędne zgody administracyjne i pozwolenia na budowę dla 

zakresu objętego projektem.  

 

Wykonalność techniczna przyjętych rozwiązań. 

Prace w ramach projektu, dotyczące infrastruktury naziemnej, prowadzone będą 

w oparciu o ustawę Prawo Budowlane oraz – w odniesieniu do wyrobisk podziemnych 

Prawo Geologiczne i Górnicze - i zostały zaplanowane w sposób umożliwiający ich 

realizację. Dokumentacja techniczna została opracowana w oparciu o: 

 Decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydaną na 

podstawie art. 64 ust.4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne  

i górnicze oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania 
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Administracyjnego, decyzja ta zatwierdza Dodatek do Planu Ruchu Zakładu 

prowadzącego określone roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej. 

 Uzgodnienia z poszczególnymi dostawcami mediów – w zakresie włączenia 

projektowanych przyłączy do istniejących sieci. 

 Zapisy aktów prawa miejscowego – Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

 Sztuką i wiedzą budowlaną z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań 

technicznych oraz wymagań zamawiającego (Muzeum Górnictwa Węglowego  

w Zabrzu).  

 

Wpływ projektu na polityki horyzontalne: 

Projekt jest pozytywny pod względem wpływu na politykę równości. 

Projekt ma neutralny wpływ na środowisko. 

Projekt prowadzi do poprawy efektywności energetycznej.  

 

Koszty realizacji projektu: 

 Koszty inwestycyjne: 10 887 834,69 PLN. 

 Koszty kwalifikowane: 8 870 806,68 PLN. 

 Wnioskowane dofinansowanie: 5 322 484,00 PLN. 

 Wkład własny do kosztów kwalifikowanych (Muzeum Górnictwa Węglowego):  

2 548 322,68 PLN. 

 Wkład własny do kosztów kwalifikowanych (Miasto Zabrze): 1 000 000,00 PLN. 

 Wkład własny do kosztów całkowitych (Muzeum Górnictwa Węglowego ): 

4 565 350,69 PLN. 

 Wkład własny do kosztów całkowitych (Miasto Zabrze): 1 000 000,00 PLN. 

 

Wyniki analizy finansowej:  

Wyniki analizy rentowności inwestycji przedstawiają się w następujący sposób:  

- projekt przed udzieleniem dotacji: 

 FNPV/C= -5 137 240 zł, 

 FIRR/C= -3,8 %. 

- projekt po udzieleniu dotacji:  

 FNPV/C= -190 664 zł, 
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 FIRR/C= 4,4 %. 

 

Wyniki analizy ekonomicznej:  

Wyniki analizy ekonomicznej przedstawiają się w następujący sposób:  

ENPV/C = 8 575 577,75 zł, 

ERR/C = 37 %. 

B/C = 1,04. 

 

Wskaźnik efektywności kosztowej wynosi: 0,0504. 
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3. Definicja projektu 

 
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja wybranych wyrobisk zlokalizowanych na 

poziomach 320 oraz 170 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu wraz  

z budową infrastruktury towarzyszącej – umożliwiającej obsługę docelowej ilości 

użytkowników.  

Zakres prac objętych projektem: 

1. Adaptacja wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy 

ekstremalnej.  

2. Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji 

3. Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków 

sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido 

4. Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego 

5. Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy  

ul. 3 maja 

W ramach działań niezbędnych do realizacji planowanego zakresu rzeczowego – ujęto 

zadania obejmującej: 

 Opracowanie dokumentacji technicznej – zadanie zrealizowane, 

 Świadczenie usług nadzoru nad poprawnością wdrożenia poszczególnych 

elementów przedsięwzięcia – zadanie planowane do realizacji równolegle  

z pracami ujętymi w projekcie. 

Realizacja projektu pozwoli rozszerzyć dotychczasową ofertę wnioskodawcy o produkty 

skierowane do określonego grona odbiorców – zdefiniowanych na bazie analizy potrzeb 

zgłaszanych przez potencjalnych użytkowników. 

 

Bezpośrednim wynikiem wdrożenia projektu w zakładanym kształcie będzie: 

 udostępnienie nowych chodników kopalnianych na poziomie 320 do ruchu 

turystycznego, 

 utworzenie dwóch nowych produktów turystycznych kopalni Guido: 

  trasy ekstremalnej na poziomie 320, 

 trasy św. Barbary na poziomie 170, 

 poprawa jakości obsługi turystów, 

 zwiększenie przychodów instytucji z tytułu prowadzenia ruchu turystycznego, 

 porządkowanie zaniedbanego poprzemysłowego  terenu wokół kopalni Guido 

poprzez budowę infrastruktury parkingowej, 

 zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla turystów oraz 

uczestników wydarzeń organizowanych przez Kopalnię, przede wszystkim  

w kontekście obsługi kolejnych grup odbiorców nowych produktów Kopalni, 
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 przystosowanie obiektu naziemnego do obsługi zwiększonego ruchu turystycznego 

w tym zapewnienie zaplecza socjalnego dla przewodników, odpowiedniej ilości 

toalet dla turystów, przestrzeni stanowiącej poczekalnię, sali szkoleniowej oraz 

niezbędnego zaplecza sanitarnego (prysznice, szatnie) dla turystów zwiedzających 

trasę ekstremalną. 

 przystosowanie systemu odprowadzania ścieków z poziomu 170 i 320 do 

zwiększonego ruchu turystycznego, 

 zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcyjnej i cennej architektonicznie 

infrastruktury postindustrialnej miasta (wpisanej do rejestru zabytków), 

 podniesienie atrakcyjności jednego z najciekawszych tego typu obiektów w Polsce. 
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4. Charakterystyka projektu 

4.1 Tytuł projektu   

 
Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na 

cele turystyczne i kulturalne 

 

 

4.2 Lokalizacja projektu  

Zabrze jest położone w południowo-zachodniej Polsce, w zachodniej części 

województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), na Wyżynie 

Katowickiej, nad rzekami Kłodnicą i Bytomką, w dorzeczu Odry. Zabrze sąsiaduje: 

 od północnego wschodu z Bytomiem,  

 od wschodu z Rudą Śląską, 

 od południa z gminą Gierałtowice,  

 od zachodu z Gliwicami,  

 od północnego zachodu z gminą Zbrosławice. 

 

Zajmuje powierzchnię 80,5 km2 tj: 8047 ha z czego 2421 ha zajmują tereny leśne  

i użytki rolne, co stanowi 0.7% powierzchni Województwa Śląskiego.  

 

Pod względem infrastruktury drogowej miasto posiada dogodne położenie. Przez Zabrze 

przebiega Droga Krajowa nr 94, zapewniająca dobre połączenie z zachodnią Polską. 

Dobre powiązanie z aglomeracją katowicką zapewni realizowana obecnie Drogowa Trasa 

Średnicowa (odcinek zabrzański uruchomiony został w br), natomiast autostrada A4 

umożliwia komunikację w kierunku wschód-zachód. Dzięki połączeniu autostrady A1 z 

autostradą A4 w Sośnicy Zabrze będzie ma również znakomitą komunikację  

w kierunku północ-południe. Ponadto miasto ma bardzo dobry węzeł kolejowy  

z bezpośrednimi połączenia: Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, 

Kołobrzeg, Kraków, a w niedalekiej odległości znajdują się dwa międzynarodowe lotniska. 

- Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice (ok. 30 km), 

- Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice (ok. 70 km). 

 

Szczegółowa lokalizacja na terenie miasta 

 

Projekt zlokalizowany jest w Województwie Śląskim na obszarze miasta Zabrze. Teren – 

biorąc pod uwagę infrastrukturę drogową o zasięgu regionalnym i krajowym – jest dobrze 

skomunikowane z pozostałymi ośrodkami aglomeracji poprzez autostradę A4 i A1, a 

także Drogową Trasę Średnicową. Łatwy dojazd z każdej części miasta a także dobra 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski_Okr%C4%99g_Przemys%C5%82owy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Katowicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Katowicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82odnica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bytomka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
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komunikacja autobusowa sprawiają, że obiekty są dostępne nie tylko dla mieszkańców 

Zabrza, ale także województwa i Polski. Dodatkowym atutem związanym z lokalizacją 

inwestycji jest usytuowany w odległości ok. 400 metrów zjazd z Drogowej Trasy 

Średnicowej. Umożliwia to bezpośredni i łatwy dojazd ze wszystkich miast aglomeracji.  

W odległości ok. 3 kilometrów znajduje się zjazd z autostrady A4 – Węzeł Wspólna.  

 

Obszar objęty projektem położony jest przy ul. 3 Maja na działkach nr 1574/71; 

1575/71; 1892/71; 1896/71, 892/71. Wskazany teren usytuowany jest w centrum 

miasta, na obszarze poprzemysłowym oraz w bezpośrednim sąsiedztwie wciąż jeszcze 

funkcjonujących obiektów przemysłowych.  

W otoczeniu obiektów objętych planowanymi pracami znajdują się m.in.: 

 zakłady produkcyjne takie jak: 

 Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A., 

 TAGOR S.A. Zakład Hydrauliki Siłowej w Zabrzu, 

 DOZUT –TAGOR Sp. z o.o., 

 DOZUT –KOMAG Sp. z o.o., 

  jednostki oświatowe: 

 Zespół Szkół nr 3, 

 Szkoła Podstawowa nr 1, 

 inne obiekty/instytucje w tym: 

  hotel Ambasador (ul. 3 Maja), 

  hotel Diament (ul. Cisowa), 

  Dom Pomocy Społecznej o. Kamilianów (ul. Cisowa), 

  Dom Pomocy Społecznej Nr 1 (ul. Matejki), 

 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 (ul. Jaskółcza), 

  Stadion sportowy „Walka Makoszowy”, 

  Hala Widowiskowo – Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

sp. z o.o. w Zabrzu. 

 

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze teren lokalizacji 

inwestycji oznaczony jest: 

 w odniesieniu do budynku obsługi ruchu turystycznego – symbolem 1UK (dla 

obiektów kubaturowych) czyli z funkcją podstawową dla usług kultury, 

 w odniesieniu do planowanej lokalizacji parkingu  symbolem 1 GU - teren 

przeznaczony na funkcję produkcyjno – gospodarczą wraz z uzupełniającą 

funkcją usługową.  
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W Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Zabrzu wskazano  

do rewitalizacji następujące obszary: 

 dwa przylegające do siebie obszary miasta (A i C) wynikające z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego,  

 obszar B, nie posiadający jeszcze uchwalonego MPZP, 

 osiedle Borsig, 

 osiedle Zandka, 

 główne arterie Zabrza (częściowo objęte MPZP) – dotyczy obiektów i terenów 

związanych adresowo z tymi ulicami: 

  - ul. Wolności, 

  - ul. 3-go Maja, 

  - ul. Roosevelta, 

  - ul. Gen. de Gaulle’a. 

 

W toku przeprowadzonych analiz dokumentów programowych i strategicznych miasta 

Zabrze, a także wizji lokalnych w terenie oraz konsultacji społecznych, analizy sytuacji 

społeczno-gospodarczej miasta pod kątem spełniania przesłanek rewitalizacji w ramach 

wyznaczonych do rewitalizacji obszarów określono tzw. obszary priorytetowe.  

 

Są to 4 obszary, na których zlokalizowane są projekty rewitalizacyjne kluczowe  

dla rozwoju miasta Zabrze i dla rozwiązywania problemów miasta. 

 

Obszary te zostały objęte szczególną uwagą ze względu na fakt, że znajdują  

się w ścisłym centrum Zabrza, mają strategiczne położenie, oraz wszystkie są obszarami 

poprzemysłowymi. 

 

Obiekty będące przedmiotem niniejszego projektu zlokalizowane  

są w OBSZARZE PRIORYTETOWYM II.  

Obszar ten przewidziany jest pod rozwój funkcji sportowych, kulturalnych, turystycznych 

i oświatowych.  

 

Zasięg tego obszaru przedstawia poniższa mapa: 
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Rysunek 1 Mapa rewitalizowanego obszaru 

 

Źródło: Wydział Geodezji UM Zabrze 
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Rysunek 2 Lokalizacja projektu w Województwie 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 3  Lokalizacja projektu w Mieście 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

 

Lokalizacja projektu 

w mieście 



  

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 4 Lokalizacja projektu w najbliższym otoczeniu 



 
 

5. Polityka rządowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze (LPROM).  

 

Zasadniczym celem przygotowania i realizowania zapisów LPROM dla miasta Zabrze jest 

zapewnienie ożywienia gospodarczego i społecznego a także rozbudowa potencjału turystycznego i 

kulturowego między innymi poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji 

społeczno-gospodarczych.  

Przedsięwzięcia wynikające z LPROM-u nawiązują do założeń i celów operacyjnych,  

a także konkretnych działań ujętych w strategiach i programach wyższego szczebla. 

W ramach prac na LPROM dla miasta Zabrze określono cele szczegółowe rewitalizacji  

w obszarze przestrzennym, zmierzające do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na 

otoczenie zewnętrzne. Cele te są spójne z wyznaczonym w Strategii Rozwoju Miasta priorytetem 

„Atrakcyjne przestrzenie publiczne”, który wyznacza obszar interwencji strategii związany z 

szeroko rozumianym planowaniem przestrzennym. Został on zidentyfikowany m.in. na postawie 

wartości obejmujących: zagospodarowanie wolnych przestrzeni, zabytki, kultura osobista i 

estetyka, ranga Zabrza jako dużego miasta śląskiego. Działania realizujące priorytet skupiać będą 

się na implementacji projektów w dziedzinach: zapewnienia ładu przestrzennego, poprawy 

standardu infrastruktury komunalnej, polepszenia dostępności komunikacyjnej miasta, rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego. Priorytet służy realizacji wyzwania strategicznego: „Poprawić 

funkcjonalność przestrzeni miasta”. 

Zidentyfikowane cele główne rewitalizacji w obszarze gospodarczym, które mają zmniejszyć 

negatywne oddziaływanie problemów społecznych są spójne z pierwszym  

z priorytetów rozwoju wskazanym w Strategii Rozwoju Miasta, tj. „Środowisko gospodarcze”. 

Priorytet ten wiąże się z wartościami o charakterze ekonomicznym, dotyczącymi m.in.: miejsc 

pracy, inwestorów, nowoczesności gospodarki miasta, przedsiębiorczości i gospodarności 

mieszkańców. Działania podejmowane w ramach priorytetu „Środowisko gospodarcze” obejmują 

wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 

wzmocnienie profilu gospodarczego miasta oraz tworzenie warunków umożliwiających transfer 

nowych technologii, w tym dostępu do informacji gospodarczej. Priorytetowi towarzyszy wyzwanie 

strategiczne, sformułowane jako: „Wzmocnić konkurencyjność gospodarczą miasta”. 

Obszar społeczny „Nowoczesne społeczeństwo miejskie”. Priorytet ten został zidentyfikowany 

na podstawie wartości odnoszących się do: współpracy podmiotów i środowisk, poszanowania 

tradycji, religijności, aktywności mieszkańców miasta, działalności o charakterze kulturalnym i 

sportowym.  

Działania składające się na priorytet „Nowoczesne społeczeństwo miejskie” obejmują m.in. 

realizację przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa, podnoszeniem jakości kształcenia, 

wzrostem aktywności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej mieszkańców, poprawą standardu 

mieszkań, racjonalizacją polityki społecznej oraz tworzeniem warunków dla rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego. Priorytet wpisuje się w realizację wyzwania strategicznego: „Dążenie do udziału 

w rozwoju cywilizacyjnym miast europejskich”. 
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W stosunku do zapisów Strategii zawężono zakres celów do tych mogących faktycznie 

korespondować z rewitalizacją obszarów kryzysowych. 

 

Granice takich obszarów zostały wyznaczone na podstawie krytycznej analizy wyników badań i 

analiz (w tym wniosków różnych podmiotów współuczestniczących w procesie rewitalizacji) 

przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania LPROM. Dokonując tego wyboru wzięto pod 

uwagę następujące kryteria:  

- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

- wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 

- porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego, 

Zidentyfikowane obszary do rewitalizacji to: 

 Dwa przylegające do siebie obszary miasta (A i C) wynikające z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego,  

 Obszar B, nie posiadający jeszcze uchwalonego MPZP, 

 Osiedle Borsig, 

 Osiedle Zandka, 

 Kwartał Broniewskiego - Pośpiecha 

oraz główne arterie Zabrza – dotyczy obiektów i terenów związanych adresowo z tymi 

ulicami: 

 ul. Wolności (cała) – częściowo objęta MPZP, 

 ul. 3-go Maja (cała) – częściowo objęta MPZP, 

 ul. Roosevelta (cała) – częściowo objęta MPZP, 

 ul. Gen. De Gaulle’a (cała) – częściowo objęta MPZP. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze przyjęty został Uchwałą Rady 

Miejskiej nr L/690/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 marca 2010. Aktualizację dokumentu 

wprowadzono następującymi aktami prawa miejscowego: 

 Uchwała Nr LVII/745/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010 r. 

 Uchwała Nr XXXVI/523/13 Rada Miasta z dnia 18 marca 2013 r 

 Uchwała Nr XXXII/482/12 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2012 r.  

 Uchwała Nr LX/798/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 listopada 2010 r. 

 

 

Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020.  

Jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020, jest  priorytet 

„Atrakcyjne przestrzenie publiczne”, gdzie jednym z kierunków działań jest uporządkowanie i 

budowa obiektów i urządzeń miejskich. W ramach tego kierunku przewidziano realizację projektów 

rewitalizacyjnych.  

Projekt wpisuje się również w priorytet : „Usługi metropolitarne” gdzie jednym z kierunków działań 

jest  wspieranie działalności i inicjatyw turystyki poprzemysłowej w tym mających na celu 

utworzenie śląskiego ośrodka turystyki i kultury poprzemysłowej. 

 

Realizacja projektu będzie ściśle związana z celami horyzontalnymi  przede wszystkim: 
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 Celem 1 - Skuteczna promocja miasta – Kierunek działań: Promowanie wybranych 

produktów miejskich – Przedsięwzięcie rozwojowe: Program promocji turystyki 

poprzemysłowej, 

 Celem 2 – Rewitalizacja miasta – kierunek działań: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 

– przedsięwzięcie rozwojowe: Projekty rewitalizacyjne zawarte w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Obszarów Poprzemysłowych. 

 

 

 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020. 

Realizacja projektu wiąże się z priorytetem Edukacja, kultura, mobilność i aktywizacja zasobów 

ludzkich. Podkreśla się w nim potrzebę podjęcia wszelkich działań zapobiegających niszczeniu 

dziedzictwa materialnego, w tym także nadawania nowych funkcji obiektom dziedzictwa 

materialnego (np. zabytki techniki) oraz popularyzacji atrakcyjności zachowanych zabytków. 

Ponadto nakreślony w ramach tego priorytetu kierunek działań zwraca szczególną uwagę na 

konieczność dbania o materialne bogactwo kulturowe województwa, które tworzą 

charakterystyczne dla regionu zabytki, w tym zabytki związane z kulturą przemysłową. Wspierać 

należy również wzrost aktywności środowisk twórczych, zarówno profesjonalnych, jak i 

amatorskich, przede wszystkim poprzez tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej oraz 

promować na terenie województwa, kraju i poza jego granicami. Projekt wpisuje się także w cel 

strategiczny Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i nakreślony w nim kierunek 

działań Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Uznano, że konieczne jest zbudowanie 

sprawnego systemu promocji produktów turystycznych w kraju i za granicą, obejmującego 

zintegrowaną sieć informacji i obsługi turystycznej, z zastosowaniem technik informatycznych. 

Zmiany w tym zakresie pozwolą na wykreowanie nowego wizerunku regionu, będą stymulowały 

rozwój nowych przedsiębiorstw i powstawanie nowych miejsc pracy.  

Uzasadnieniem dla podejmowania działań w zakresie rozwoju różnych form turystyki jest fakt iż 

gospodarka turystyczna oceniana jest jako najbardziej przyszłościowy pod względem dynamiki 

rozwoju dział gospodarki narodowej. Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przyczyni się 

zatem do rozwoju działalności związanych z turystyką, gastronomią, wypoczynkiem i rekreacją. 

Istotne jest wypracowanie i rozwój regionalnych produktów markowych w turystyce, między innymi 

takich jak turystyka biznesowa, miejska i kulturowa, wiejska, pielgrzymkowa, rekreacyjna, 

aktywna i specjalistyczna.  

Należy również podjąć działania ukierunkowane na rozbudowę zaplecza noclegowo-

gastronomicznego, infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowych, identyfikację, ochronę i turystyczne zagospodarowanie obiektów 

dziedzictwa kulturowego, tworzenie centrów sportowo-rekreacyjnych z bazą hotelarską oraz 

zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne zbiorników wodnych.  

Kolejnym celem strategicznym, do którego odnosi się projekt jest Poprawa jakości środowiska 

naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni. Służyć temu ma kierunek 

działań Rewitalizacja terenów zdegradowanych. Przebudowie gospodarczej i społecznej oraz 

tworzeniu nowego wizerunku regionu towarzyszyć musi rewitalizacja terenów zdegradowanych, w 

tym poprzemysłowych, pogórniczych i powojskowych. Znaczenie problematyki przekształcania 
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terenów poprzemysłowych wynika z masowości ich występowania, a także z ich lokalizacji w 

potencjalnie wartościowych miejscach – centrach miast, w pobliżu arterii komunikacyjnych,  

w sąsiedztwie obszarów o walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Głównym celem tych działań 

będzie przystosowanie zdegradowanych terenów do pełnienia nowych funkcji, m.in.: 

gospodarczych, społecznych, rekreacyjnych, edukacyjnych, w konsekwencji ich rewaloryzacja i 

poprawa warunków życia mieszkańców. Działania w tym zakresie  

w istotny sposób przyczynią się również do podniesienia atrakcyjności regionu. Zakres prac, 

kosztochłonność oraz złożoność procesów związanych z rewitalizacją wymaga współpracy 

podmiotów publicznych i prywatnych. Niedostrzeganie konieczności rewitalizacji skutkuje dalszą 

degradacją terenu oraz stwarza zagrożenie dla ludzi i środowiska. 

 
Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006–2020 zawiera określone 

cele i przyporządkowane im kierunki działań, którym może przysłużyć się realizacja projektu. W 

ramach drugiego celu strategicznego Wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze (biernego - w roli 

odbiorców treści kulturowych i czynnego - w roli twórców treści kulturowych) wyróżnia się 

następujące kierunki działań: 

 zwiększenie i ułatwienie dostępu do uczestnictwa w kulturze, 

 budowa nowych obiektów kulturalnych i poprawa istniejących obiektów kultury, 

 poszukiwane atrakcyjnych sposobów upowszechniania treści kulturowych, 

 poprawa informacji i promocji kulturalnej, 

 wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. 

 Projekt wpisuje się również w trzeci cel strategiczny: Upowszechnianie i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego) oraz jego lepsze 

wykorzystywanie do celów turystycznych i niektóre zawarte w nim kierunki działań: 

 inwentaryzowanie dziedzictwa kulturowego, 

 popularyzacja dziedzictwa kulturowego (w tym z użyciem najnowszych technik), 

 rewitalizacja i renowacja obiektów zabytkowych, 

 rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych i znajdowanie dla nich nowych funkcji, 

 wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego regionu na potrzeby turystyki (promocja, 

tworzenie produktów turystyki kulturowej), 

 tworzenie zasobów dziedzictwa kulturowego regionu. 

 

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013. Realizacja 

projektu wpisuje się w następujące cele strategii: 

 Rozwój produktu markowego – turystyka miejska i kulturowa – w tym przede wszystkim 

zwiedzanie obiektów dawnego górnictwa i hutnictwa oraz innych zabytków architektury 

przemysłowej. 

 Podnoszenie dostępności i jakości świadczonych usług turystycznych oraz budowa systemu 

wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych – w tym przede wszystkim: 

tworzenie zintegrowanego systemu promocji regionu, wspieranie rozwoju atrakcyjnej bazy 

noclegowej i gastronomicznej, rozbudowa technicznej infrastruktury podnoszącej 

dostępność miejsc i atrakcji turystycznych regionu. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Projekt może się przysłużyć się realizacji RPO WSL w doniesieniu do priorytetu:  

VI Zrównoważony rozwój miast. 

Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych, powojskowych i miejskich kładzie 

główny nacisk na przywracanie ładu przestrzeni publicznej i podnoszenie wartości substancji 

miejskiej, nadawanie i przywracanie jej funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. Zamierzone efekty zostaną osiągnięte poprzez realizację 

przebudowy i remontów obiektów (w tym poprzemysłowych i powojskowych) wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia; zagospodarowywanie przestrzeni miejskich i 

uzupełnianie istniejącej zabudowy. Założeniem RPO WSL jest, iż realizowane projekty muszą 

przyczyniać się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym.  

Projekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wpisuje się w założenia RPO WSL, ponieważ 

zlokalizowany jest w priorytetowym, z uwagi na problemy społeczne, gospodarcze a także 

poprzemysłowy charakter, obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

dla Gminy Zabrze. Cel projektu zgodny jest z celami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z celami Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Obszarów Miejskich w Zabrzu. Realizacja projektu pozwoli na kontynuację procesu rewitalizacji 

jednego z obszarów miasta wskazanego w powyższym dokumencie jako obszar priorytetowy.  

W ramach tego obszaru trwa proces rewitalizacji obiektu poprzemysłowego przeznaczonego na cele 

noclegowo-gastronomiczne jak również wybranych wyrobiska ZKWK Guido pozwalających na ich 

zaadaptowanie do potrzeb użytkowników.  

 

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w Priorytecie II Poprawa stanu 

infrastruktury technicznej i społecznej w części odnoszącej się do Infrastruktura kultury, 

turystyki i sportu zwraca się szczególna uwagę na pielęgnowanie i promocję dziedzictwa 

narodowego.  

Stąd też, przewiduje się wspieranie wszelkich działań na rzecz kultury i infrastruktury turystycznej. 

Ponadto Priorytet VI Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej wskazuje, iż 

istotnym elementem polityki regionalnej państwa w odniesieniu do regionu śląskiego będą działania 

nakierowane na poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz rekultywację terenów 

pokopalnianych.  

 

Narodowa Strategia Kultury na lata 2004 – 2020. Projekt wpisuje się w cząstkowe cele 

dokumentu, jakimi są: zachowani dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków, 

modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury. Wskazane cele zostały uszczegółowione na 

poziomie programów operacyjnych ustanowionych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  W ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz 

wzrost efektywności zarządzania kulturą przewidziano realizację zadań polegających m.in. na 

rewitalizacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne obiektów zabytkowych oraz 

poprzemysłowych obiektów o wysokiej wartości historycznej. 
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Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r. Projekt zgodny jest z następującymi celami 

operacyjnymi: 

- Cel operacyjny I. 5 - Rozwój wiodących typów turystyki m.in. poprzez realizację działania 

I.5.2 obejmującego Wspieranie rozwoju turystyki miejskiej, turystyki kulturowej i turystyki 

w obiektach dziedzictwa przemysłowego. Działanie jest zgodne z założeniami polityki 

regionalnej, dotyczącymi rozwoju ośrodków miejskich i metropolitalnych. Realizacja tego 

działania pozwoli wyeksponować lepiej potencjał polskich miast zarówno dla 

odwiedzających, jak i dla mieszkańców. 

- Cel operacyjny IV.I ukierunkowanym na Kształtowanie rozwoju turystyki w sposób 

zachowujący i podnoszący wartość przestrzeni. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez 

działanie IV. 1.5 odnoszące się do Wykorzystania terenów i obiektów  

o potencjalnym znaczeniu dla turystyki. Działanie zakłada zagospodarowanie terenów i 

obiektów o ważnym znaczeniu dla rozwoju turystyki, będących  

w zarządzaniu Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego. Ponadto 

działaniem objęte zostaną tereny o charakterze zdegradowanym, poprzemysłowym i 

powojskowym. 

 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

Realizacja projektu wiąże się z piątym celem horyzontalnym Wzrost konkurencyjności polskich 

regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W 

odniesieniu do wymiaru miejskiego zakłada on trzy podstawowe obszary działalności w realizacji 

polityki spójności w Polsce. Trzeci obszar obejmuje działania nakierowane na rewitalizację 

terenów poprzemysłowych oraz ochronęi rozwój dziedzictwa kulturowego i 

historycznego. Głównym celem działań podejmowanych na obszarach problemowych jest 

wsparcie przekształceń zapewniających warunki dla zrównoważonego i długofalowego rozwoju, 

poprzez przeciwdziałanie pogłębianiu się procesów marginalizacji wybranych grup regionów. 

Rewitalizacji powinny zostać poddane miasta o istotnym znaczeniu dla rozwoju otaczających je 

układów lokalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej, a także miasta o 

wysokich walorach turystycznych. Procesom rewitalizacji powinny być poddane także obszary miast 

dotkniętych problemami gospodarczymi i społecznymi, które jednocześnie posiadają duże walory 

architektoniczne i urbanistyczne, będące elementami historycznego dziedzictwa, szczególnie 

narażone na bezpowrotne zniszczenie oraz tereny poprzemysłowe i powojskowe, dające się 

stosunkowo szybko przystosować do nowych funkcji miejskich. Jednym z elementów przywracania 

obiektów poprzemysłowych do użytku z nadaniem im nowych funkcji jest promocja i tworzenie 

markowych produktów np. turystycznych. 
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Wpływ projektu na polityki horyzontalne 

Polityka równych szans: projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans.  

W ramach projektu przewidziano zastosowanie rozwiązań technicznych których zadaniem 

jest umożliwienie korzystania z infrastruktury – będącej przedmiotem projektu – przez 

osoby niepełnosprawne w tym: 

W ramach zadnia dot. rozbudowy obiektu na potrzeby obsługi ruchu turystycznego: 

 budowę dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 

obsługującego wszystkie poziomy użytkowe obiektu. 

 WC dla osób niepełnosprawnych wyposażone w odpowiednie poręcze i uchwyty. 

 Wejścia w poziomie terenu do holu głównego  

W ramach zadania dot. budowy parkingu: 

 Budowa stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5m. 

W ramach zadani dot. aranżacji poziomu 170 ZKWK Guido: 

 Wyrównanie – na wybranych odcinkach – spągu. 

 Zastosowanie w miejscach o dużych różnicach poziomu pochylni. 

 Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych.  

 

 

Społeczeństwo informacyjne 

Projekt ma obojętny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego – z uwagi na 

charakter infrastruktury będącej przedmiotem inwestycji.  

 

Polityka ochrony środowiska  

Projekt ma obojętny wpływ na politykę ochrony środowiska. Realizacja projektu – i 

związana z tym możliwość wzmożonego oddziaływania na poszczególne komponenty 

środowiska – zostaną zniwelowane poprzez  prowadzenie inwestycji z poszanowaniem 

środowiska.  
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Efektywność energetyczna – projekt sprzyja poprawie efektywności energetycznej 

W ramach projektu przyjęto rozwiązania przyczyniające się do poprawy efektywności  

energetycznej w obiekcie obsługi ruchu turystycznego. Zastosowane materiały pozwolą 

osiągną normatywną  wartość współczynników przenikania ciepła przez poszczególne 

przegrody budowlane  – zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 

2008 r. Nr 201, poz. 1238 s. 10885. 

Drugim elementem mającym pozytywny wpływ na bilans energetyczny obiektu obsługi 

ruchu turystycznego będzie wykonanie instalacji fotowoltaicznych – zmniejszającej 

zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł zewnętrznych. 
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6. Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego projektu  

 
Położenie geograficzne 

 

Zabrze to miasto na prawach powiatu położone w Województwie Śląskim w zachodniej 

części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Graniczy ono z miastami: Bytomiem, 

Rudą Śląską, Gliwicami oraz gminami: Gierałtowice oraz Zbrosławice. Swoją powierzchnią 

zajmuje obszar 80,4 km2, co stanowi około 0,7% powierzchni całego województwa. Pod 

tym względem Zabrze nie należy do największych miast Województwa Śląskiego. 

Spośród innych miast na prawach powiatu Zabrze znalazło się dopiero na 11 miejscu. 

Szczegółowe dane zawiera poniższy wykres.  

 

Rysunek 5: Powierzchnia miast na prawach powiatu województwa śląskiego w km² stan na 31.12.2012 r. 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 
 

Na terenie Zabrza występują przede wszystkim złoża węgla kamiennego, w części już 

wyeksploatowane. Niezagospodarowane tereny poprzemysłowe są nieatrakcyjne 
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gospodarczo oraz stanowią duży problem ekologiczny. Z tego względu przywrócenie ich 

do użytkowania jest ważnym elementem polityki społeczno-gospodarczej  

i powinno przyczynić się do rozwoju lokalnego. Odzyskanie terenów poprzemysłowych, 

które są atrakcyjne ze względu na położenie i funkcję oraz przeznaczenie ich na cele 

inwestycyjne (w tym również infrastrukturalne) pozwoli na bardziej racjonalne 

gospodarowanie przestrzenią. Ponowne wykorzystanie tych terenów spowoduje 

ograniczenie zapotrzebowania na tereny nowe niezbędne dla rozwoju przemysłu, usług  

i mieszkalnictwa. Jest to szczególnie ważne w związku z zachodzącymi procesami 

głębokiej restrukturyzacji przemysłu, które skutkują zmianami w sposobie 

wykorzystywania terenu oraz zmianami właścicielskimi. 

Zabrze, będąc miastem przemysłowym, posiada około 17,7 % powierzchni terenów 

zielonych. W ich skład wchodzą lasy, kompleksy zieleni urządzonej tj. parki, skwery, 

zieleńce, zieleń osiedlowa. 

 

 

Uwarunkowania ochrony środowiska 

 

Przemysłowy charakter miasta utrzymujący się w XX wieku skutkował degradacją  

środowiska. Mimo podejmowanych działań z zakresu ochrony środowiska wciąż 

odnotowuje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza  

w szczególności tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego. Jednocześnie odnotowana 

poprawa w przedmiotowej materii w stosunku do okresu sprzed transformacji w dużym 

stopniu spowodowana jest zamknięciem dużych nierentownych zakładów przemysłowych 

(przede wszystkim kopalń). 

Poniżej przedstawiono tendencje w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz 

gazowych szczegółowo w latach 2006-2008 i ogólnie w latach 2011-2012.1 

 

Tabela 2: Zanieczyszczenia pyłowe na terenie Zabrza w latach 2006-2012. 

ZANIECZYSZCZENIA PYŁOWE 2006 2007 2008 2011 2012 

ogółem 286 259 281 226 224 

niezorganizowana 47 49 48   

ze spalania paliw 221 193 213   

cementowo – wapiennicze i 

materiałów ogniotrwałych 
7 4 10 

  

węglowo-grafitowe, sadza 14 14 13   

ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE 2006 2007 2008 2011 2012 

                                                 
1
 W związku z koniecznością wypełnienia zapisów Wytycznych IZ do przygotowania studiów wykonalności w 

zakresie rewitalizacji, opis otoczenia został dokonany na podstawie informacji zawartych w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta oraz został wzbogacony o nowsze dostępne na rynku dane 
statystyczne, których nie uwzględniono we wspomnianym dokumencie. 
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ogółem 474 397 450 612 425 640   

Ogółem (bez dwutlenku węgla) 17 211 18 376 19 607 16 130 202 18 

niezorganizowana 10 992 11 873 13 383   

Dwutlenek siarki 2 391 2 239 2 063   

Tlenki azotu 775 777 728   

Tlenek węgla 534 512 449   

Dwutlenek węgla 457 186 432 236 406 033   

Metan 13 450 14 769 16 327   

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 
 
 

 

Normy jakości powietrza są zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji  

w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów 

tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 z 2002 roku, 

poz. 796). 

W ostatnich latach notuje się w Zabrzu znaczną poprawę stanu ochrony powietrza. Jest, 

to głównie spowodowane likwidacją bardziej uciążliwych zakładów przemysłowych oraz 

modernizacją i zmniejszeniem produkcji w zakładach obecnie działających. W Zabrzu 

dużym problemem pozostaje nadal tzw. niska emisja. W celu jej ograniczenia, stale 

rozbudowywana jest miejska sieć ciepłownicza, zasilana z EC-Zabrze S.A., do której 

przyłączone są nowopowstające obiekty, bądź obiekty w których następuje zmiana 

sposobu ogrzewania z piecowego na scentralizowane. Wiele obiektów (m.in. szkoły) 

otrzymały też lokalne kotłownie gazowe. 

Modernizacji poddano również same „źródła ciepła” eksploatowane przez Zabrzańskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W niektórych kotłowniach węgiel zastąpiony został 

przez gaz i olej opałowy, inne wyposażono w nowoczesne instalacje filtrujące. Efekty 

przynosi też realizowany już od wielu lat, adresowany do przedsiębiorstw i osób 

indywidualnych, program częściowej refundacji kosztów zamiany ogrzewania węglowego 

na nowocześniejsze, nie obciążające środowiska. Wskutek wymienionych działań jakość 

powietrza w Zabrzu zmieniła się zasadniczo. 

 

Około 17,7% powierzchni Zabrza zajmują tereny zielone. W ich skład wchodzą lasy, 

kompleksy zieleni urządzonej tj. parki, skwery, zieleńce, zieleń osiedlowa. Użytki rolne 

(grunty orne, łąki, pastwiska) w mieście Zabrze zajmują 1154 ha. Natomiast obszary 

użytkowane na cele rekreacyjne (zieleń miejska) zajmują 161,4 ha. 

Zielonymi płucami miasta są w szczególności jego południowe tereny (dzielnice Janek, 

Makoszowy, Kończyce), na których znajdują się parki: 

- Park Powstańców Śląskich, 

- Park im. Rotmistrza W. Pileckiego. 
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Większość parków powstała na przełomie XIX i XX wieku, mają one charakter zabytkowy 

i w związku z tym zostały ujęte na liście Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do 

najstarszych należą: ogród przydomowy w Mikulczycach przy ulicy Moniuszki (1880-

1895), park w Biskupicach przy ulicy Zamkowej (II połowa XIX wieku), park im. 

Rotmistrza W. Pileckiego (1928-30), jeden z najstarszych zachowanych parków Zabrza, 

zajmuje powierzchnię 51,4 ha. W przestrzeni miasta znaczenie ma jeden z większych 

ogrodów botanicznych w woj. Śląskim przy ulicy Piłsudskiego, założony w czerwcu 1938 

roku, wg projektu architekta F. Bercklinga. 

 

Do terenów i obiektów podlegających ochronie lub wskazanych do objęcia ochroną 

zaliczono : 

 elementy krajobrazu przyrodniczego, tworzące podstawowy układ terenów zieleni 

miejskiej o funkcjach klimatyczno-zdrowotnych, rekreacyjno-wypoczynkowych i 

kompozycyjno-estetycznych : 

 lasy państwowe i komunalne, 

 parki miejskie, 

 Ogród Botaniczny wraz z terenem dla jego powiększenia, 

 doliny rzek i potoków, 

 ogrody działkowe, 

 tereny krajobrazu rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączone z zabudowy, 

 wydzielone tereny ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych oraz urządzeń  

i obiektów sportowych, 

 tereny atrakcyjne krajobrazowo i lokalizacyjnie, które wskazuje się do 

zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego i sportowego, 

 zieleń urządzoną na terenach cmentarzy komunalnych i wyznaniowych, 

 tereny nieużytków lub niezagospodarowane, które wskazuje się do realizacji 

zadrzewień, albo zalesień, 

 inne tereny i obiekty podlegające ochronie prawnej, w tym ujęcia wód 

podziemnych, 

 tereny objęte powodzią w 1997 r. – wskazane do działań eliminujących zagrożenie 

powodzią. 

 

 

Najmniej w krajobrazie miasta dostrzegalne są zmiany wywołane przez silną 

koncentrację przemysłu, zwłaszcza przez górnictwo, hutnictwo i przemysł koksowniczy. 

Powierzchnia terenów zdewastowanych wymagających rekultywacji wynosi 146,09 ha, co 

stanowi zaledwie 1,82% całego obszaru miasta. Niemniej jednak intensywna, 

wielowiekowa działalność górnicza na terenie Zabrza, spowodowała szereg 

niekorzystnych zjawisk, jak np.: pogórnicze osiadania terenu oraz zalewiska i podtopienia 
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terenu. Przejawem lokalnej degradacji powierzchni są liczne zwałowiska surowców 

energetycznych i hutniczych, a także wyrobiska po eksploatacji surowców i rozległe niecki 

osiadania, najczęściej podtopione lub zalane wodą, tworzące liczne zbiorniki wodne. 

Większe skupisko zalewisk o całkowitej powierzchni 50 ha widoczne jest w dolinie 

Bielszowickiego Potoku. 

 

Do terenów i obiektów powodujących zagrożenia dla środowiska zaliczono: 

 zakłady wskazane do intensyfikacji działań eliminujących lub ograniczających 

emisje ponadnormatywnych zanieczyszczeń głownie powietrza, 

 składowisko „Biskupice – Ruda” odpadów szczególnie uciążliwych  

i niebezpiecznych dla środowiska – wskazane do realizacji indywidualnie 

określonych warunków ochrony środowiska, likwidacji i rekultywacji, 

 urządzenia energetyki i gospodarki komunalnej mogące powodować lokalne 

zagrożenia dla środowiska wobec czego w ich strefach obowiązują szczególne 

zasady użytkowania i zagospodarowania, a jeśli takie strefy nie zostały 

ustanowione – wskazane jest wprowadzenie ograniczeń dla funkcji związanych ze 

stałym pobytem ludzi w 50-metrowej strefie od tych urządzeń, 

 hałdy i składowiska odpadów górniczych wymagające działań likwidujących ich 

zagrożenie dla środowiska i rekultywacji. 

 

Infrastruktura techniczna 

Układ komunikacyjny 

W Województwie Śląskim jest bardzo dobrze rozwinięta sieć komunikacji drogowej 

i kolejowej. Śląsk jest obszarem dużej wymiany towarowej oraz znacznego ruchu 

tranzytowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Linie kolejowe przecinają główne 

miasta Aglomeracji Górnośląskiej zapewniając połączenia lokalne, krajowe 

i międzynarodowe. Region położony jest na skrzyżowaniu transeuropejskich szlaków 

komunikacyjnych, zarówno drogowych (trasy A1, A4), jak i kolejowych (droga kolejowa 

E30 oraz E65, na odcinku Gdańsk – Warszawa – Brno/Bratysława – Wiedeń, przez 

Katowice, stanowiąca projekt nr 23 sieci TEN-T). 

Transport drogowy 

Śląsk to obszar o bardzo dużej gęstości infrastruktury drogowej. Głównym kierunkiem w 

aglomeracji jest linia wschód - zachód, wzdłuż którego przebiegają autostrada A-4 

i Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ). Pierwsza z nich ma za zadanie obsługę ruchu 

dalekobieżnego (w tym tranzytu), natomiast druga obsługuje głównie ruch lokalny i ma 

charakter trasy międzymiejskiej. W województwie krzyżują się autostrady A-1 i A-4. A1 

to europejska droga E75, jest częścią Trans-Europejskiego Korytarza Transportowego 
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Północ – Południe, który łączy Skandynawię z krajami leżącymi nad Morzem 

Śródziemnym. Korytarz biegnie od Morza Bałtyckiego przez terytorium Czech i Słowacji, 

aż do Austrii i będzie stanowić nowoczesne połączenie komunikacyjne pomiędzy 

Gdańskiem a Wiedniem. Istotnym elementem będzie węzeł Sośnica, gdzie 

zaprojektowane jest przecięcie A-1 z autostradą A-4, stanowiącego idealne połączenie 

drogowe Śląska z Niemcami. 

Rysunek 6: Aktualna mapa stanu budowy dróg w Województwie Śląskim. 

 

  

 

 Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/ 

http://www.gddkia.gov.pl/
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Zabrze pod względem urbanistycznym jest niejednolite, dzielnice poza śródmieściem są 

daleko rozmieszczone. O wiele bardziej wykształcone są trasy w kierunku wschód zachód, 

słabiej w kierunku północ-południe. Układ transportowy miasta tworzą: 

 Autostrada A4 – Przebiegająca przez Zabrze autostrada stanowi polski odcinek 

drogi międzynarodowej E40. Na terenie Polski przebiega od Jędrzychowic koło 

Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Zabrze i dalej w kierunku 

Katowic i Krakowa a następnie prowadzić ma przez Tarnów i Rzeszów do 

przejścia granicznego na Ukrainę Korczowa-Krakowiec. 

Sama trasa europejska E40, licząca 8000 km, zaczyna się w Calais nad Kanałem 

La Manche we Francji a kończy się w Kazachstanie, nad granicą z Chinami. 

 

 Autostrada A1 – Po wybudowaniu wszystkich jej odcinków pozwoli na szybką 

komunikację północ-południe. Znajduje się w pobliżu Zabrza, tj. w dzielnicy 

Gliwic – Sośnicy. Wybudowano tam węzeł autostrad A1 i A4.  

Autostrada ta jest polskim odcinkiem międzynarodowej trasy E75 leżącej 

w VI transeuropejskim korytarzu transportowym. Trasa E 75 przebiega  

z Vardøw Norwegii przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię 

do miejscowości Sitía na Krecie w Grecji.  

 Drogowa Trasa Średnicowa – jej celem jest obsługa ruchu lokalnego, 

znajdującego się w obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przebiega 

przez miasta: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską. Docelowo 

również przez Zabrze i Gliwice.  

Trasę o długości 31,3 km. ( po osi głównej ) zaprojektowano dla prędkości 70 km/h, 

przepustowość na każdym kierunku - do 5 tys. poj. umownych. Składa się z dwóch 

jezdni, po trzy pasy ruchu w każdym kierunku oraz z pasa awaryjnego. Jej celem jest 

odciążenie ulic osiedlowych, dzielnicowych, centrów miast itp. od ruchu bezpośrednio z 

nimi niezwiązanego, szczególnie ruchu średniego i ciężkiego a także staje się 

podstawową trasą zapewniającą powiązania międzymiejskie w komunikacji 

indywidualnej.2 

 drogi krajowe: 

 DK 78 (ul. Witosa) relacji : granica państwa - Chałupki - Wodzisław Śląski 

- Rybnik - Gliwice -Tarnowskie Góry - Świerklaniec - Siewierz - Zawiercie - 

Szczekociny - Nagłowice - Jędrzejów –Chmielnik; 

                                                 
2
http://www.dts-sa.pl 
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 DK 88 relacji : Strzelce Opolskie - Nogowczyce - Gliwice – Bytom; 

 DK 94 (ul. Krakowska) relacji : Krzywa - Chojnów - Legnica - Prochowice - 

Wrocław - Brzeg -Opole - Strzelce Opolskie - Toszek - Pyskowice - Bytom - 

Będzin - Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza - Olkusz - Kraków - 

Radzikowskiego – Balice. 

 droga wojewódzka nr 921; 

 drogi powiatowe; 

 drogi gminne. 

Poniżej przedstawiono długość dróg publicznych w mieście wg stanu na 2008 r. 

Tabela 3:Długość dróg publicznych w Zabrzu w 2008 r. 

Kategoria drogi 
Długość 

km 

Krajowe 14,8 

Wojewódzkie 10,2 

Powiatowe 50,5 

Gminne 209,8 

Ogółem 285,3 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zabrze prowadzi politykę nastawioną na rozwój i zmianę infrastruktury drogowej. Należą 

do nich takie działania jak: 

 budowa Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ), 

 budowa obwodnic centrum miasta łączących autostrady A1,A4,DK 88,DTŚ, 

 budowa dróg w Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

Transport kolejowy 

Województwo Śląskie jest jednym z największych węzłów komunikacji kolejowej  

w Polsce, zarówno w odniesieniu do przewozów pasażerskich jak i towarowych. Z dworca 

kolejowego w Katowicach odjeżdżają pociągi wszystkich kategorii, w tym EuroCity  

i InterCity, zapewniające połączenia ze wszystkimi największymi miastami w Polsce oraz 

z Czechami, Słowacją, Węgrami, Austrią i Niemcami.  

 

Bardzo istotną rolę odgrywa węzeł kolejowy w Tarnowskich Górach, który należy do 

największych w Europie. Większość towarów z terenu województwa jest przewożona 

dzięki funkcjonowaniu dwóch magistrali: 

 Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) – między Bielskiem, Katowicami  

i Warszawą, 

 Magistrali Portowej – między Katowicami i Gdańskiem. 

http://wapedia.mobi/pl/EuroCity
http://wapedia.mobi/pl/InterCity
http://wapedia.mobi/pl/Czechy
http://wapedia.mobi/pl/S%C5%82owacja
http://wapedia.mobi/pl/W%C4%99gry
http://wapedia.mobi/pl/Austria
http://wapedia.mobi/pl/Niemcy
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Warto również zwrócić uwagę na Euroterminal w Sławkowie. Jest to najbardziej 

wysunięty na zachód punkt styku systemów kolei szeroko i normalnotorowej, 

funkcjonującej według standardów europejskich. Posiada on wewnętrzną sieć torów 

kolejowych o szerokim rozstawie, jak również w standardzie europejskim. Pozwala to na 

połączenie z systemem przepływu ładunków z Azji i Dalekiego Wschodu do Europy 

Zachodniej. 

 

W samym Zabrzu przechodzi linia kolejowa E 30, należąca do III Paneuropejskiego 

Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę, od Drezna po Lwów. 

Długość tej linii w Polsce liczy 677 km. Łączy on najważniejsze centra i regiony 

ekonomiczne południowej Polski min.: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę oraz 

Podkarpacie (od granicy państwa z Niemcami przez Zgorzelec – Legnicę – Wrocław – 

Opole - Zabrze - Katowice - Kraków - Rzeszów – do granicy z Ukrainą w Medyce). 

Ponadto Zabrze ma bezpośrednie połączenia kolejowe z następującymi miastami: 

Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Kołobrzeg, Kraków a także 

Hamburg, Berlin, Lüneburg. 

 

Połączenia lotnicze 

Najbliższe międzynarodowe porty lotnicze:  

 Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice (ok. 30 km),  

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice (ok. 70 km).  

 

Na terenie Województwa Śląskiego znajdują się również lotniska lokalne. Najbliżej Zabrza 

umiejscowione jest lotnisko Gliwice-Trynek (10,2 km), następnie Katowice-Muchowiec 

(20,1 km), Rybnik-Gotartowice (30,3 km). 

Komunikacja zbiorowa 

Na komunikację zbiorową składają się następujące cztery niezależne podsystemy 

publicznego transportu pasażerskiego : 

 wspomniana już komunikacja kolejowa PKP, 

 komunikacja tramwajowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej (obecnie  

w stukturach KZK GOP), 

 komunikacja autobusowa realizowana przez Komunalny Związek Komunikacyjny 

GOP, 

 komunikacja autobusowa PKS. 
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Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Zapewnianie w sposób ciągły dostawy wody dla mieszkańców Zabrza oraz odbiór ścieków 

z terenu miasta wraz z ich oczyszczeniem leży w gestii Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jest ono spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

należącą do gminy Zabrze, powstałą 2 listopada 1995 r. w wyniku przekształcenia 

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

W poniższej tabeli zaprezentowano dane dotyczące sieci wodociągowo-kanalizacyjnej  

w Zabrzu. 

 

Tabela 4: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w gospodarstwach domowych w Zabrzu w 2008 r. i 2012 r.
 3 

Rok 

Sieć 
rozdzielcza w 

km 

Przyłącza 
prowadzące do 
budynków w 

km /szt. 

Sieć 
rozdzielcza 

w km 

Przyłącza 
prowadzące 

do 
budynków w 

szt. 

Zużycie wody w 
gospodarstwach 

domowych 
tys.m³ 

wodociągowa kanalizacyjna 

2008 283,7 116,7 km 203,4 16,5 km 5 488,7 

2012 295,6 10 395 szt. 312,8 7 521 szt. 5 144,5 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na terenie miasta wyróżniamy następujące oczyszczalnie ścieków: 

 3 oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne z usuwaniem substancji biogennych, 

oparte na osadzie czynnym: 

 oczyszczalnia „Śródmieście” o przepustowości : 63 300 m3/d, 

 oczyszczalnia „Rokitnica” o przepustowości : 6 000 m3/d, 

 oczyszczalnia „Mikulczyce” o przepustowości : 5 000 m3/d; 

 oczyszczalnia „Grzybowice”: mechaniczno–biologiczna, infiltracyjno-korzeniowa, 

proces oczyszczania realizowany jest w osadnikach typu Dywidag oraz 8 złożach 

hydrobotanicznych obsadzonych trzciną, przepustowość: 120 m3/d; 

 oczyszczalnia „Legnicka”: mechaniczno-biologiczna, kontenerowa ze złożami 

tarczowym o przepustowości 50 m3/d; 

 oczyszczalnia „Makoszowy”: jedyna oczyszczalnia mechaniczna, proces 

oczyszczania eralizowany jest w osadniku typu Imhoffa, przepustowość 340 m3/d. 

                                                 
3
 W związku z koniecznością wypełnienia zapisów Wytycznych IZ do przygotowania studiów wykonalności w 

zakresie rewitalizacji, opis otoczenia został dokonany na podstawie informacji zawartych w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta oraz został wzbogacony o nowsze dostępne na rynku dane 
statystyczne, których nie uwzględniono we wspomnianym dokumencie. 
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Sieć gazociągowa 

W Zabrzu gaz dostarczany jest przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. 

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Gazem przesyłanym w systemie gazociągów na 

terenie miasta Zabrza jest gaz ziemny, wysokometanowy, GZ-50 zgodny z normą PN-C-

04753-E. 

W poniższej tabeli zaprezentowano dane dotyczące sieci gazociągowej w Zabrzu. 

 

Tabela 5: Sieć gazociągowa w gospodarstwach domowych w Zabrzu w 2008 r. i 2012 r.
 4 

Rok 

Długość 

sieci 
gazowej w 

km 

Odbiorcy gazu 

z sieci 
Zużycie gazu z 
sieci w tys. m³ 

2008 461,9 49 872 18 849,8 

2012 369,4 49 280 19 288,5 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Gospodarka  

Podobnie jak większość miast Górnego Śląska, o obliczu Zabrza przez wiele lat decydował 

przemysł ciężki. Zlokalizowane na jego terenie kopalnie, huty i koksownie stanowiły 

podstawę utrzymania ludności oraz dochodów miasta (w latach osiemdziesiątych na 

terenie miasta funkcjonowało osiem kopalń). W ostatnich latach obserwuje się proces 

głębokiej, szybkiej transformacji. Wiąże się ona przede wszystkim z odchodzeniem od 

tych dziedzin przemysłu, które przez dwa stulecia stanowiły podstawę gospodarczego 

funkcjonowania miasta i przesądzały o kierunkach jego rozwoju. 

Jeszcze na początku lat 90 ubiegłego wieku źródłem utrzymania większości mieszkańców 

Zabrza była praca w miejscowych kopalniach, koksowniach, hucie i powiązanych z nimi 

wielkich zakładach przemysłowych. Dziś na obrzeżach miasta pozostały dwie kopalnie  

i jedna koksownia, inne potężne niegdyś zakłady znacząco ograniczyły działalność. W ich 

miejsce powstały setki niewielkich, czasami bardzo dynamicznie rozwijających się firm - 

wytwórczych, handlowych i usługowych – które zasadniczo zmieniły panoramę 

gospodarczą miasta, jednakże nie zdołały całkowicie wypełnić pustego obszaru, 

powstałego po likwidacji tradycyjnego przemysłu. 

                                                 
4
 Jw. 
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Obecnie Zabrze, to nie tylko miejsce rozwoju małych i średnich firm. Jest to również 

siedziba wielu znanych ośrodków naukowych oraz uczelni wyższych, wśród których 

należy wymienić: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zakład Polimerów Polskiej Akademii Nauk, Instytut 

Protez Serca prof. Zbigniewa Religi, Śląskie Centrum Chorób Serca i Śląskie Centrum 

Pediatrii. Szkolnictwo wyższe reprezentuje Wydział Lekarski i Oddział Stomatologii 

Uniwersytetu Medycznego (dawniej Śląskiej Akademii Medycznej) oraz Wydział 

Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. 

 

Największych pracodawców działających na terenie Zabrza przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 6: Wykaz największych pracodawców na terenie Zabrza. 
 
NAZWA ZAKŁADU 

 
BRANŻA 

 

KWK MAKOSZOWY GSW S.A. 

 

Górnictwo 

 
ELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZE 

 
Energetyka 

 
KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY 

 
Koksownie i rafinerie 

 
MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING S.A. 

 
Przedsiębiorstwo budowlane 

 
ZABRZAŃSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE 

 
Maszyny i urządzenia górnicze 

 
GAZOBUDOWA BUG SP .Z O.O. 

 
Gazownictwo 

 
BUMAR-MIKULCZYCE 

 
Metale – obróbka 

 
GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA 

 
Gazownictwo 

 
SPOŁEM SP. Z O.O. 

 
Organizacje handlowe 

 
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA 

 
Supermarkety 

 
ZAKŁADY METALOWE POSTĘP S.A. 

 
Samochody – akcesoria i części zamienne – 
produkcja i hurt 

 
TERMOIZOLACJA S.A. 

 
Izolacja, termoizolacja i hydroizolacja 

 
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO I 
GOSPODARKI KAMIENIEM Sp. z o.o. 

 
Transport kolejowy – ochrona środowiska 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Zabrze. 

 

Według danych GUS w 2008 roku w Zabrzu działały 4 podmioty zatrudniające 1000 osób 

i więcej oraz 25 podmiotów zatrudniających od 250 do 999 osób. Zdecydowaną 

większość stanowią podmioty małe, o liczbie pracujących do 9 osób. Jednocześnie  

w ostatnich latach obserwowany jest spadek podmiotów zatrudniających 10-49 oraz 250-

999 osób. 

 

Zmiany w ilości podmiotów gospodarczych w latach 2001-2009 obrazuje poniższy 

wykres. Wynika z niego, iż największą wartość (15 634 zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych) zanotowano w 2001 roku. Od tamtej pory wartość nieznacznie zmalała,  
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a w następnych latach zawsze oscylowała na poziomie około 15 500. Od 2006 roku 

można zauważyć jednak tendencję rosnącą w liczbie osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. W 2008 roku 

zarejestrowanych podmiotów było 15 745 a w 2009 jeszcze więcej bo 15 823.  

 

Rysunek 7: Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Ewidencji Działalności Gospodarczej w latach 

2000 – 2009. 

 

Źródło: Urząd Miejski w Zabrzu. 

 

Ilość podmiotów wykreślonych z rejestru oraz wpisanych została przedstawiona w tabeli 

poniżej. Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata (2007-2009) ok. 6,3 % stanowią podmioty 

nowoutworzone. Podobna wielkość dotyczy firm wykreślonych z rejestru. 

 
Tabela 7: Liczba podmiotów wyrejestrowanych oraz zarejestrowanych w latach 2000 – 2009 
Źródło: UM Zabrze 
 

Rok Wpisane do EDG Wykreślone z EDG ILOŚĆ 
PODMIOTÓW 

2000 1575 1334 14261 

2001 2939 1566 15634 

2002 1006 1015 15625 

2003 853 946 15532 

2004 1056 1128 15460 

2005 1179 1083 15556 

2006 1103 1187 15472 

2007 1054 971 15555 

2008 1164 974 15745 

2009 1086 1008 15823 

Źródło: UM Zabrze. 

 

W 2012 r. w Zabrzu liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON wynosiła 

16 478, w tym 1 585 w sektorze publicznym i 14 893 w sektorze prywatny. Łącznie  

w obu sektorach znalazło zatrudnienie 16 478 osób. W sektorze publicznym było ich  

1 585 osób, natomiast w prywatnym 14 893. 
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Strukturę podmiotów gospodarki narodowej wg sekcji w 2012 r. dla Zabrza przedstawia 

poniższa tabela5. 

 
Tabela 8: Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg sekcji w 2012 r. dla Zabrza. 
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Liczba 
podmiotów 

ogółem 
16 478 1 009 1 485 4 603 1 176 2 599 1 091 1 027 922 

Osoby 
fizyczne 

10 830 708 1 208 3 655 1 093 117 894 903 492 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 
 

 

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w końcu 

2012 r. w województwie śląskim wynosiła 335 721.  

O poziomie przedsiębiorczości w danym regionie świadczy m.in. liczba podmiotów 

przypadających na 1000 ludności zamieszkującej na tym terenie. Dla województwa 

śląskiego wyniosła ona 98 podmiotów gospodarki narodowej na 1000 ludności. Biorąc 

pod uwagę liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. 

ludności w układzie powiatów to najwięcej było ich w: Bielsku-Białej i Katowicach (grupa 

powiatów - 129-144 podmiotów na 1000 ludności), natomiast najmniej w Jastrzębiu-

Zdroju oraz w powiecie rybnickim i wodzisławskim (grupa powiatów - 65-80 podmiotów 

na 1000 ludności). Pod tym względem pozycja Zabrza nie jest najmocniejsza. W 2012 r. 

miasto znalazło się w grupie powiatów gdzie na 1000 ludności przypadało 81-96 

podmiotów.  

 

                                                 
5
 Jw. 
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Rysunek 8 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 ludności  
według powiatów w 2012r. 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 

 

Struktura demograficzna i społeczna 

 

Sytuacja demograficzna 

W końcu 2012 r.6 liczba ludności w województwie śląskim wyniosła 4 615 870 (12,0% 

ludności w kraju – druga lokata w rankingu krajowym) i była niższa (o 0,23%) niż  

w końcu 2011 r. W ostatnich latach systematycznie maleje liczba ludności miejskiej, 

natomiast zwiększa się liczba mieszkańców wsi. Na koniec 2012 r. w miastach 

województwa śląskiego mieszkało 3 579 983 osób (o 14 259 osób mniej niż w 2011 r.). 

Liczba mieszkańców wsi wyniosła 1 035 887 i w ciągu roku wzrosła o 3 772 osób. Miasta 

skupiały 77,6% mieszkańców województwa śląskiego, a udział ludności wiejskiej stanowił 

22,4%. 

Biorąc pod uwagę przekrój terytorialny według miast na prawach powiatu w 2012 r. 

najwięcej osób mieszkało w: Katowicach (307 233), Częstochowie (234 472), Sosnowcu 

(213 513), Gliwicach (186 210), Zabrzu (179 452), Bytomiu (174 724). Najmniej 

ludności odnotowano w: Piekarach Śląskich (57 502) i Świętochłowicach (52 372). 

                                                 
6
 Jw. 
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Zabrze cechuje wysoki potencjał ludnościowy. Pod tym względem plasuje się na piątym 

miejscu spośród innych miast Województwa Śląskiego.  

 

Tabela 9: Liczba ludności województwa śląskiego według miast na prawach powiatu stan na 31.12.2012 r. 

Miejsce 
Miasto na prawach 

powiatu 
Liczba 

ludności 

1. Katowice 307 233 

2. Częstochowa 234 472 

3. Sosnowiec 213 513 

4. Gliwice 186 210 

5. Zabrze 179 452 

6. Bytom 174 724 

7. Bielsko-Biała 174 370 

8. Ruda Śląska 142 346 

9. Rybnik 140 789 

10. Tychy 129 112 

11. Dąbrowa Górnicza 124 701 

12. Chorzów 111 168 

13. Jaworzno 94 305 

14. Jastrzębie-Zdrój 91 723 

15. Mysłowice 75 305 

16. Siemianowice Śląskie 69 539 

17. Żory 62 052 

18. Piekary Śląskie 57 502 

19. Świętochłowice 52 372 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Struktura ludności według płci w województwie śląskim w ostatnich latach nie zmieniła 

się. W końcu grudnia 2012 r. w ogólnej liczbie mieszkańców w dalszym ciągu przeważały 

kobiety, a ich odsetek, podobnie jak w 2011 r., ukształtował się na poziomie 51,7%. 

Przewagę liczebną kobiet nad mężczyznami odzwierciedla współczynnik feminizacji, 

liczony jako relacja liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn, który w 2012 r. 

zarówno województwie śląskim, jak i Zabrzu wyniósł 107. Zresztą przewaga liczby kobiet 

nad liczba mężczyzn jest charakterystyczna dla każdego miasta w województwie śląskim. 
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Rysunek 9: Współczynnik feminizacji według miast na prawach powiatu stan na 31.12.2012 r. 

 Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 

W ostatnich latach zaobserwować można coraz mniej korzystne relacje pomiędzy 

poszczególnymi ekonomicznymi grupami wieku. Jest to charakterystyczne dla wszystkich 

miast Województwa Śląskiego. 

 

Rysunek 10: Liczba ludności Województwa Śląskiego i Zabrza wg ekonomicznych grup wieku stan na 
31.12.2012 r. 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Bardzo niekorzystnym zjawiskiem, które dotyka Województwo Śląskie, jak i samo Zabrze 

jest tzw. starzenie się społeczeństwa, czyli wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym i 

spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym.  

 

W końcu 2012 r. w Województwie Śląskim liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym 

wyniosła 782 781i zmniejszyła się o 1,0% w porównaniu do 2011 roku. Grupa osób  

w wieku produkcyjnym liczyła 2 970 023 i ona również uległa zmniejszeniu się o 0,9%  

w odniesieniu do 2011 r. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w omawianym okresie 

wzrosła o 3,0% i osiągnęła wartość 863 066. 

 

W końcu 2012 r. w województwie śląskim na 100 osób w wieku produkcyjnym 

przypadało 55 osób w wieku nieprodukcyjnym. Biorąc pod uwagę przekrój terytorialny 

według miast na prawach powiatu, najwyższą liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym 

przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2012 r. odnotowano w Chorzowie 

(60,8 osób), a najniższą w Żorach (49,6 osoby). W Zabrzu były to 53,3 osoby. 

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

 

Rysunek 11: Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wg miast na prawach 
powiatu województwa śląskiego  w 2012 r. 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 

W 2012 r. w większości miast Śląska odnotowano ujemny przyrost naturalny, w tym  

w Zabrzu (-0,80%). W samym województwie ukształtował się on na poziomie -0,97%, 

natomiast najniższy współczynnik przyrostu naturalnego odnotowano w Sosnowcu  

(-3,70%). Najwyższym wskaźnikiem mogą pochwalić się Żory (5,1%). Szczegółowe dane 

zawiera poniższy wykres. 
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Rysunek 12 Przyrost naturalny w województwie śląskim stan na 31.12.2012 r. 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 

W 2012 r. we wszystkich miastach na prawach powiatu województwa śląskiego wystąpiło 

ujemne saldo migracji. W samym województwie ukształtowało się na poziomie minus 

1,28. Najwyższe ujemne saldo migracji odnotowano w Jastrzębiu-Zdroju (-5,62),  

w Świętochłowicach (-5,48), Bytomiu (-5,09), Siemianowicach Śląskich (-4,73), w Żorach 

(-4,61) oraz w Zabrzu (-4,44). Natomiast najniższe było w Chorzowie (-0,51). 

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 10: Saldo migracji na 1000 ludności (%) w województwie śląskim wg miast na prawach powiatu stan na 
31.12.2012 r. 

Miasto na prawach 

powiatu 

Saldo migracji 
na 1000 

ludności  

Jastrzębie-Zdrój -5,62 

Świętochłowice -5,48 

Bytom -5,09 

Siemianowice Śląskie -4,73 

Żory -4,61 

Zabrze -4,44 

Ruda Śląska -3,85 

Piekary Śląskie -3,84 

Sosnowiec -3,73 

Dąbrowa Górnicza -3,62 

Tychy -3,23 

Katowice -3,22 
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Gliwice -3,19 

Rybnik -3,15 

Częstochowa -2,62 

Bielsko-Biała -1,57 

Mysłowice  -1,52 

Jaworzno -1,49 

Chorzów -0,51 

Województwo Śląskie -1,28 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 
W 2012 r. z Województwa Śląskiego wyemigrowało 50 019 osób (w tym zagranicę  

4 672). Z samego Zabrza wyemigrowało 1854 osób (w tym zagranicę 218). Niestety 

ujemne saldo migracji utrzymuje się województwie i jego miastach na prawach powiatu 

od kilku lat.  

Główną przyczyną migracji są czynniki ekonomiczne. Ludność opuszcza miasta Śląska 

w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Dotyczy to przede wszystkim osób w wieku 

produkcyjnym, ale także i osób w wieku przedprodukcyjnym, które często rezygnują  

z ofert śląskiego rynku pracy decydując się na kontynuację nauki w innej części kraju, 

bądź zagranicą. Takie zjawisko bardzo negatywnie wpływa na demograficzną strukturę 

społeczeństwa w regionie, ponieważ dochodzi do pogłębiania się dysproporcji 

w poszczególnych grupach wiekowych. 

 

Podsumowując należy podkreślić, że liczba mieszkańców Zabrza stopniowo maleje, co jest 

spowodowane systematycznym starzeniem się społeczeństwa, osiedlaniem się mniejszej 

ilości osób w mieście, zwiększeniem liczby osób opuszczających miasto oraz trudnymi 

warunkami społeczno-ekonomicznymi. Niestety takie tendencje są charakterystyczne dla 

całego Województwa Śląskiego i zgodnie z prognozami demograficznymi będą 

utrzymywały się w następny latach. 

 

Tabela 11: Prognoza demograficzna dla miasta Zabrza stan na 2012 r. 

Rok 2012 2015 2020 2025 2030 2035 
Zmiana 

(%) 
2035/2012 

Zabrze 179 452 178 687 172 639 166 164 158 647 150 736 -19,05% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Jak można zaobserwować przewiduje się, że w Zabrzu w 2035 r. około 19% ubytek 

ludności w porównaniu do 2012 r. Na tej podstawie Zabrze można stwierdzić, że będzie 

on odczuwalny na przestrzeni kilkunastu lat. 
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Warto jednak dodać, że powyższa prognoza demograficzna prezentuje się  bardziej 

optymistyczne, niż ta opracowana w 2005 r. Dla porównania zakładała ona, że Zabrze 

zamieszkiwało będzie w 2010 r. 181,3 tyś osób, w 2015 r. 170,9 tys. osób, w 2020 r. 

159,5 tyś. osób, w 2025 r. 147,0 tyś. osób, a w 2030 r. 134,0 tyś. osób. 

 

Dochody ludności 

Przeciętnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2012 r. w województwie śląskim wyniosło 

3 855,26 zł (4 521,65 zł w sektorze publicznym i 3 157,76 zł w sektorze prywatnym)  

i było ono wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w kraju – 3 728,36 zł.  

W Zabrzu średnie zarobki w 2012 r.7 wyniosły 3 672,55 zł. Niestety dysproporcje  

w zarobkach między Zabrzem, a województwem można zaobserwować na przestrzeni 

kilku lat. Utrzymują się one także w dochodach osiąganych w 2012 r. w poszczególnych 

miastach województwa. Co prawda przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  

w Zabrzu nie należy do najniższych na Śląsku, ale są miasta gdzie płace są wyższe. 

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.  

 

Tabela 12: Poziom wynagrodzeń w Zabrzu i województwie w latach 2006 -2012. 

Poziom wynagrodzenia 
Terytoriu

m 
2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto (PLN) 
 

Wojewódz
two 

Śląskie 

2 729,63 2 933,32 3 239,09 3 405,18 3 794,62 3 855,26 

Zabrze 2 568,83 2 804,13 3 095,19 3 232,35 3 572,02 3 672,55 

Katowice    4 494,03 5 013,92 4 966,80 

Gliwice    3 654,92 4 020,23 4 137,93 

Sosnowiec    2 988,73 3 236,16 3372,99 

Bytom    2 918,55 3 266,64 3319,18 

Chorzów    2 902,80 3 237,48 3384,99 

Ruda 
Śląska 

   2 889,28 3 179,15 3 309,17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta Zabrze. 
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Infrastruktura mieszkaniowa 

W 2012 r.8 w Zabrzu było 69 488 mieszkań. Spośród istniejących zasobów 

mieszkaniowych: 

 99,43 % wyposażonych było w wodociąg, 

 92,67 % posiadało łazienkę, 

 78,25 % posiadało centralne ogrzewanie, 

 68,62 % było zgazyfikowanych. 

Biorąc pod uwagę nowe obiekty oddane do użytkowania to ich liczba w 2012 r. wyniosła 

252 podczas gdy w roku poprzednim było to 165.  

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotowych kwestii ujęte zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 13: Infrastruktura mieszkaniowa. 

Wyszczególnienie jm 2007 2008 2009 2012 

Zasoby Mieszkaniowe  

Mieszkania* mieszk. 67 181 67 290 - 69 488 

Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne:  

wodociąg mieszk. 66 752 66 861 - 69 095 

łazienka mieszk. 58 560 58 690 - 64 400 

centralne ogrzewanie mieszk. 44 714 44 851 - 54 376 

gaz z sieci mieszk. 52 240 52 311 - 47 688 

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 

Budynki mieszkalne oddane do użytkowania* bud. 48 76 51 140 

* Od roku 2003 nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania  

Mieszkania oddane do użytkowania  

mieszkania mieszk. 158 141 78 252 

izby izba 512 676 392 959 

powierzchnia użytkowa mieszkań m2 14 036 16 222 10 212 21 372 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych  

zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach 
domowych na 1 mieszkańca 

m3 30,6 29,9 - 28,6 

zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych w miastach na 1 mieszkańca 

kW.h 651,5 669,2 - 681,4 

zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych 
na 1 mieszkańca 

m3 95,6 99,9 - 107,2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Bezrobocie 

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. wysokość stopy bezrobocia w województwie 

śląskim wynosiła 11,1% (kraj 13,4%). Śląsk znalazł się na trzecim miejscu listy 

województw o najniższej wartości tego wskaźnika, tuż za Wielkopolską (9,9%) oraz 

Mazowszem (10,8%). W sierpniu 2012 roku w powiatowych urzędach pracy województwa 

śląskiego zarejestrowało się 205 459 osób.9 

 

                                                 
8
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9 Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. www.wup-katowice.pl. 
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Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu pokazują, że stopa bezrobocia w mieście na 

koniec grudnia 2012 r. wyniosła 13,8%. Poziom bezrobocia w latach 2001-2008, 

podobnie jak w kraju malał. Niestety w wyniku kryzysu gospodarczego od 2009 r. 

obserwuje się stopniowy jego wzrost. 10 

Tabela 14: Stopa bezrobocia w Zabrzu w latach 2001- 2012.  

Źródło: PUP w Zabrzu. 

 

Pod względem stopy bezrobocia pozycja Zabrza w porównaniu z innymi miastami 

w województwie nie przedstawia się zbyt korzystnie. Dla porównania przyjęto stopę 

bezrobocia odnotowaną w sierpniu 2012 r. przez wszystkie powiatowe urzędy pracy 

w województwie.  

 

Mniejsza stopa bezrobocia w 2012 r. wystąpiła w 24 powiatach i miastach na prawach 

powiatu (Katowice 5,2%,  bieruńsko-lędziński 5,9%, Bielsko-Biała 6,7%, Tychy 6,9%, 

Gliwice 7,3% pszczyński 7,4%, mikołowski 8,1%, Rybnik 8,3%, raciborski 8,5%, 

Jastrzębie-Zdrój 9,0%, Ruda Śląska 9,0%, Mysłowice 9,7%, gliwicki 10,5%, cieszyński 

10,8%, Żory 11,0%, bielski 11,0%, wodzisławski 11,2%, Jaworzno 11,6%, Chorzów 

11,9%, tarnogórski 12,0%, rybnicki 12,5%, Dąbrowa Górnicza 12,8%, Częstochowa 

13,5% i lubliniecki 13,6%). Natomiast wyższa stopa bezrobocia zanotowana została  

w 9 powiatach i miastach na prawach powiatu (Siemianowice Śląskie 14,3%, kłobucki 

14,4%, Sosnowiec 15,1%, będziński 15,9%, Piekary Śląskie 16,0%, żywiecki 16,0%, 

Świętochłowice  17,8%, zawierciański 18,0%, myszkowski 19,8%, Bytom 20,0%  

i częstochowski 20,4%). Niestety stopa bezrobocia w mieście przekroczyła średnią 

krajową (13,4%) i wojewódzką (11,1%). Szczegółowe dane zawiera poniższy wykres. 

Rysunek 13 Stopa bezrobocia w województwie śląskim stan na 31.12.2012 r.( %). 

                                                 
10

 W związku z koniecznością wypełnienia zapisów Wytycznych IZ do przygotowania studiów wykonalności  

w zakresie rewitalizacji, opis otoczenia został dokonany na podstawie informacji zawartych w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta oraz został wzbogacony o nowsze dostępne na rynku 
dane statystyczne, których nie uwzględniono we wspomnianym dokumencie. 
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Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach http://www.wup-katowice.pl/. 

 

Pod względem wiekowym najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby mieszczące 

się w przedziale 25-54 lata, natomiast pod względem wykształcenia to osoby  

z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. Szczegółowe 

dane zawiera poniższa tabela. 

 

 

Tabela 15: Liczba bezrobotnych w Zabrzu wg wykształcenia i wieku w 2012 r.  

Liczba bezrobotnych wg wykształcenia 

wyższe średnie 
zasadnicze 
zawodowe 

gimnazjalne, 
podstawowe, 

niepełne 
podstawowe 

604 2 341 1 945 3 431 

Liczba bezrobotnych wg wieku 

24 lata i mniej 25-54 lat 55 lat i więcej 

1 581 5 831 909 

Źródło: PUP w Zabrzu. 

 

 

 

 

http://www.wup-katowice.pl/
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Przestępczość 

W 2012 roku na terenie województwa śląskiego odnotowano 167 573 przestępstw 

ogółem stwierdzonych. Wskaźnik wykrycia wyniósł 66,3% i był najwyższy w okresie 

ośmiu ostatnich lat. 

 

Tabela 16: Liczba przestępstw ogółem stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych  
w województwie śląskim oraz wskaźnik ich wykrywalności w latach 2005-2012. 
 

Rok 
Liczba 

przestępstw 
stwierdzonych  

Wskaźnik 
wykrywalności  

2005 193 415 52,6% 

2006 183 620 56,0% 

2007 164 685 58,4% 

2008 153 214 60,0% 

2009 157 522 60,6% 

2010 169 024 63,6% 

2011 172 073 64,4% 

2012 167 573 66,3% 

Źródło: Policja Śląska http://www.slaska.policja.gov.pl 

 

Zabrze w 2012 r.11 cechowała wysoka ogólna liczba przestępstw stwierdzonych  

w zakończonych postępowaniach. Pod tym względem miasto wraz z innymi powiatami 

województwa śląskiego należało do czołówki. Szczegółowe dane zawiera poniższy 

rysunek. 

  

Rysunek 14 Przestępstwa ogółem stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych  
w województwie śląskim według powiatów w 2012. 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 
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Obserwując liczbę przestępstw w Zabrzu na przestrzeni lat można stwierdzić, że 

utrzymuje się ona podobnym poziomie. Poniżej przedstawiono liczbę przestępstw 

stwierdzonych w Zabrzu w latach 2008-2012. 

 

Tabela 17: Liczba przestępstw stwierdzonych w Zabrzu w latach 2008-2012 r. 

Liczba przestępstw stwierdzonych 

Kategoria 
przestępstwa 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ogółem 8 238 8 882 9 001 8663 8013 

Kryminalne 6 816 6 986 7 046 6861 6244 

Gospodarcze 622 956 723 772 817 

Drogowe 503 591 615 589 606 

Inne 297 349 617 441 346 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Zabrzu. 

 

Najwyższe wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw ogółem w województwie 

śląskim w 2012 r. odnotowano w: powiecie myszkowskim (81,1%), powiecie kłobuckim 

(80,0%) i Piekarach Śląskich (79,1%), natomiast najniższy w Katowicach (54,8%). 

Zabrze znajduje się w grupie powiatów gdzie stopień wykrywalności przestępstw mieści 

się w przedziale 60,0-64,9%. W 2012 r. wyniósł on 60,5%. 

 

Rysunek 15 Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w województwie śląskim według 
powiatów w 2012 r. 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Pomoc społeczna 

Główne przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2007 – 2009 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 18: Przyczyna korzystania ze świadczeń społecznych w latach 2007-2009. 

Przyczyny 
Rok 2007 
 (liczba 
rodzin) 

Rok 2008  
(liczba rodzin) 

Rok 2009 
(liczba rodzin) 

Ubóstwo 4 867 3 812 2 679 

Sieroctwo 3 0 4 

Bezdomność 377 316 341 

Bezrobocie 4 127 3 164 2 862 

Niepełnosprawność 2 015 1 796 1 878 

Długotrwała lub ciężka choroba 1 498 1 133 1 028 
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Potrzeba ochrony macierzyństwa 333 253 397 

Przemoc w rodzinie 126 74 50 

Wielodzietność 134 - 214 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 
579 571 421 

Rodziny niepełne 309 292 291 

Rodziny wielodzietne 211 211 187 

Brak umiejętności w przystosowaniu do 
życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo – wychowawcze 
9 13 17 

Trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakłady karnego 

124 100 93 

Alkoholizm 850 674 352 

Narkomania 36 1 16 

Zdarzenie losowe 4 8 22 

Sytuacja kryzysowa 50 22 8 

Klęska żywiołowa 0 2 0 
Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. 

 

Jak wynika z powyższej tabeli do najczęstszych przyczyn korzystania ze świadczeń 

społecznych należy ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność.  

Wydatki miasta na cele związane z pomocą społeczną wyniosły: 

 25 240 236,79 w 2007 roku, 

 27 746 177,00 w 2008 roku, 

 26 417 757,00 w roku 2009. 

 

W roku 2009 wypłacono 585 615 zasiłków o przeciętnej wartości wynoszącej 578,35 zł. 

Wśród mieszkańców miasta stosunkowo duża liczba osób znajduje się w trudnej – pod 

względem społecznym – sytuacji. Świadczą o tym wielkości dotyczące: liczby osób 

podlegających wykluczeniu społecznemu, liczby dzieci w rodzinach zagrożonych patologia 

oraz liczba osób żyjących poniżej minimum socjalnego. Szczegółowe dane  

w przedmiotowym zakresie zawiera zostały zawarte w tabeli poniżej. 

Tabela 19: Liczba osób będącej w trudnej sytuacji społecznej w latach 2007-2009. 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

Szacunkowa liczba osób podlegających 

wykluczeniu społecznemu* 
11 811 9 500 10 678 

Szacunkowa liczba dzieci i młodzieży 

znajdującej się w rodzinach zagrożonych 

patologią 

692 408 310 

Szacunkowa liczba osób żyjących poniżej 

minimum socjalnego ** 
11 811 9 500 10 678 
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* Przez osoby podlegające wykluczeniu społecznemu rozumie się osoby żyjące w ubóstwie, a w ich 
rodzinach występuje co najmniej jedna dysfunkcja np. (niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub 
ciężka choroba, bezdomność itp.) 
**Przez szacunkową liczbę osób poniżej minimum socjalnego rozumie się osoby korzystające z pomocy 
mieszczące się w kryteriach ustawy o pomocy społecznej, oraz ustawy o programie rządowym „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”. 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. 

 

 

Organizacje pozarządowe 

W 2008 r. ilość stowarzyszeń mających swoją siedzibę na terenie miasta Zabrze wynosiła 

199. W 2008 r. w Zabrzu  zarejestrowano cztery stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, dwa stowarzyszenia przeniosły swoją siedzibę na teren Zabrza, a jedno 

przeniosło siedzibę na teren innego miasta. 

Cele stowarzyszeń oraz sposoby ich realizacji zapisane są w wykazie stowarzyszeń 

znajdującym się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.zabrze.magistrat.pl. 

Organizacje pozarządowe w swojej działalności, spotykają się z dużym problemem 

związanym z brakiem własnego lokalu oraz brakami w wyposażeniu. 

Celem zapobiegania tego typu problemom w kwietniu 2004 r. w strukturach 

organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury powstało Centrum Organizacji 

Pozarządowych (COP). Centrum mieści się w dawnej siedzibie Towarzystwa Miłośników 

Zabrza przy ul. Brodzińskiego 4. Dysponuje ono dwoma salami, jedną dużą - na 120 osób 

oraz jedną małą – 40 osobową, z kuchnią, holem oraz sekretariatem. 

COP stanowi łącznik pomiędzy organizacjami i organami władzy, ponadto wspiera 

działania organizacji. Pomaga w pisaniu pism, przygotowywaniu materiałów aplikacyjnych 

i dokumentów oraz ułatwiania nawiązywanie kontaktów. Centrum Organizacji 

Pozarządowych podejmuje starania, 

COP prowadzi wpisane już na stałe do kalendarza, zajęcia feryjne: „CO Powiesz na FERIE 

w COP-ie”, Festiwal Kwiatów, Festiwal Organizacji Pozarządowych, Magiczne wakacje 

w magicznym ogrodzie, Tydzień Papieski oraz spotkania, szkolenia, wystawy, wieczory 

autorskie itp. COP wydaje również gazetę pod nazwą „Coprodukcja” (3-4 numery  

w roku). 

 

 

Bariery i szanse w rozwoju Zabrza 

 

Bariery: 

 zły stan środowiska naturalnego w szczególności powietrza charakteryzujący  

się przekroczeniami dopuszczalnych norm w zakresie wybranych rodzajów 

zanieczyszczeń gazowych, 
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 niski poziom tkanki mieszkaniowej w zakresie wyposażenia w urządzenia 

infrastruktury sanitarno-technicznej, 

 duża ilość nieużytkowanych obiektów poprzemysłowych, 

 niewystarczające nakłady na obiekty poprzemysłowe wykorzystywane na cele 

turystyczne w tym ZKWK GUIDO powodujące zagrożenie ich wykluczeniem  

z użytkowania, 

 niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, którego odzwierciedleniem jest 

wskaźnik przedsiębiorczości będący stosunkiem ilości podmiotów 

zarejestrowanych w rejestrze REGON przypadających na 10 tys. mieszkańców, 

 zła sytuacja materialna mieszkańców, których wynagrodzenia kształtują się na 

poziomie niższym niż średnia dla województwa oraz kraju, 

 jedna z wyższych spośród analizowanych miast stopa bezrobocia, 

 niekorzystna struktura demograficzna społeczności lokalnej przejawiająca się 

niską liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku 

poprodukcyjnym, 

 niekorzystne prognozy w zakresie liczby mieszkańców, których główną przyczyną 

jest spadek wskaźnika dzietności wśród kolejnych roczników młodzieży wynikający 

głównie ze wzrostu poziomu wykształcenia, trudności na rynku pracy, 

zmniejszeniu świadczeń socjalnych na rzecz rodziny i generalnie trudnych 

warunków społeczno-ekonomicznych, 

 duża  liczba osób objętych wsparciem w zakresie pomocy społecznej, 

 niski poziom bezpieczeństwa, wysoka liczba przestępstw, nie najwyższy wskaźnik 

wykrywalności. 

 

 

Szanse: 

 korzystne położenie względem szlaków komunikacyjnych o znaczeniu 

ponadnarodowym (autostrady A1 oraz A4), regionalnym – Drogowa Trasa 

Średnicowa a także lotnisk (Katowice – Pyrzowice, Kraków – Balice), 

 duża liczba unikatowych obiektów poprzemysłowych atrakcyjnych z punktu 

widzenia wykorzystania na cele turystyki postindustrialnej, 
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 stosunkowo duża powierzchnia terenów leśnych oraz zielonych zlokalizowanych na 

terenie miasta z możliwością wykorzystania ich do celów rekreacyjnych, 

 zwiększająca się ilość podmiotów gospodarczych - znaczny wzrost w sektorze 

usług, 

 stabilność układu politycznego, 
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7. Zidentyfikowane problemy  

 

Powierzchnia terenów poprzemysłowych, nie licząc terenów zdegradowanych przez 

działalność przemysłową i składowanie odpadów poprzemysłowych, przekracza w 

województwie śląskim tysiąc hektarów. Duża część tej powierzchni przypada na tereny 

pokopalniane. Tereny takie jak obszary priorytetowe wyznaczone w niniejszym Programie 

Rewitalizacji Zabrza, winny zostać przekształcane, co pozwoli na osiągnięcie efektów 

ekonomicznych, społecznych, ekologicznych i przestrzennych. 

Podstawową korzyścią z zagospodarowania tych terenów będą nowe miejsca pracy, 

wzrost dochodów lokalnych firm oraz wpływów podatkowych Miasta. Oprócz tego 

zagospodarowanie tych terenów w pierwszej kolejności spowoduje, że znikną obszary 

psujące wizerunek centrum Miasta – co z uwagi na ich strategiczne położenie, podniesie 

jego ogólną atrakcyjność inwestycyjną. Poprawie ulegnie także jakość życia 

mieszkańców. 

Miasto Zabrze, podobnie jak wiele miast Aglomeracji, dysponuje znaczącą podażą 

terenów inwestycyjnych, wśród których znajdują się głównie obszary poprzemysłowe. 

Specjaliści obserwują wyraźny wzrost zapotrzebowania inwestorów na postindustrialne 

lokalizacje, choć jeszcze niedawno ich potencjał był niedoceniany. Poszukiwane są tereny 

zarówno pod inwestycje logistyczne, jak i mieszkaniowe oraz handlowe. Przyciągają 

uwagę dobrą lokalizacją, uzbrojeniem terenu i korzystnymi warunkami 

zagospodarowania. Inwestorzy mogą również liczyć na szybszą i łatwiejszą ścieżkę 

administracyjną niż w przypadku nowych realizacji tworzonych od podstaw. 

Tereny i zabudowania poprzemysłowe na Śląsku zwracają więc coraz większą uwagę 

inwestorów. Rośnie liczba inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych i handlowych 

zlokalizowanych na tych obszarach. Wnioski płynące z najnowszego raportu 

przygotowanego przez specjalistów z Metropolis Nieruchomości Komercyjne potwierdza 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), organizator konkursu 

„Grunt na medal”. 

Z uwagi na w/w fakty miasto Zabrze przyjęło w ramach Programu Rewitalizacji politykę 

skupienia inwestycji na obszarach uznanych za priorytetowe, by kompleksowo rozwiązać, 

jak największą liczbę problemów tych obszarów, i przyciągnąć do nich inwestorów 

zewnętrznych. Ponieważ obszarami poprzemysłowymi, atrakcyjnymi inwestycyjnie i 

rekreacyjnie dysponuje wiele miast Aglomeracji, miasto Zabrze realizując szereg 

różnorodnych inwestycji, na każdym z obszarów uczyni je znacznie przyjaźniejszymi dla 
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inwestorów i odwiedzających miasto turystów, niż „czyste” tereny poprzemysłowe innych 

miast, na które kapitał zewnętrzny musi wejść od podstaw. 

Obecna sytuacja Miasta Zabrze w zasadniczym zakresie determinowana jest przez 

historyczne uwarunkowania w zakresie profilu gospodarczego. Poprzemysłowy charakter 

miasta znajduje odbicie w cechach miejskich zasobów ludzkich, w części wywodzących 

się z górników i robotników przedsiębiorstw przemysłowych, którym nie łatwo jest mimo 

wielu zachęt zdecydować się na podjęcie samozatrudnienia.  

Podobnie jak większość miast Górnego Śląska, o obliczu Zabrza przez wiele lat decydował 

przemysł ciężki. Zlokalizowane na jego terenie kopalnie, huty i koksownie stanowiły 

podstawę utrzymania ludności oraz dochodów miasta (w latach osiemdziesiątych  

na terenie miasta funkcjonowało osiem kopalń). W ostatnich latach obserwuje się proces 

głębokiej, szybkiej transformacji. Wiąże się ona przede wszystkim z odchodzeniem  

od tych dziedzin przemysłu, które przez dwa stulecia stanowiły podstawę gospodarczego 

funkcjonowania miasta i przesądzały o kierunkach jego rozwoju.  

Jeszcze na początku lat 90 ubiegłego wieku źródłem utrzymania większości mieszkańców 

Zabrza była praca w miejscowych kopalniach, koksowniach, hucie i powiązanych z nimi 

wielkich zakładach przemysłowych. Dziś na obrzeżach miasta pozostały dwie kopalnie  

i jedna koksownia, inne potężne niegdyś zakłady znacząco ograniczyły działalność. W ich 

miejsce powstały setki niewielkich, czasami bardzo dynamicznie rozwijających się firm - 

wytwórczych, handlowych i usługowych - które zasadniczo zmieniły panoramę 

gospodarczą miasta, jednakże nie zdołały całkowicie wypełnić pustego obszaru, 

powstałego po likwidacji tradycyjnego przemysłu.  

Mieszkańcy miasta od pokoleń znajdujący zatrudnienie w tych sektorach przemysłu 

charakteryzują się niskim poziomem przedsiębiorczości. Według danych statystycznych 

przytoczonych w poprzednim rozdziale poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta  

w dalszym ciągu, mimo dynamicznie zachodzących w tym obszarze zmian, należy do 

najniższych w regionie.  

Przeważająca liczba przedsiębiorstw działających na terenie miasta to podmioty małe, 

zatrudniające do 9 osób a niepokojącym zjawiskiem jest to, ze spada ilość podmiotów 

zatrudniających powyżej 250 osób.  

Mimo tego, iż w całym województwie śląskim wielkość nakładów inwestycyjnych  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest bardzo wysoka (drugie miejsce w kraju) to 

niepokojące jest to iż wskaźnik ten spada w przypadku sekcji takich jak: działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna.  

Pomimo wysokiej dynamiki wzrostu płac w ostatnich latach poziom wynagrodzeń  

w Zabrzu utrzymuje się poniżej średniej zarówno dla całego województwa jak też kraju. 
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W Zabrzu w końcu 2012 roku zanotowano 13,8% stopę bezrobocia, w województwie 

śląskim średnia stopa bezrobocia wyniosła 11,1 %, a w kraju 13,4 %. Analizując sytuację 

demograficzną na tle województwa zauważyć można, iż niekorzystne zmiany w zakresie 

liczy mieszkańców postępują w Zabrzu dynamiczniej niż w regionie. Również wskaźnik 

obciążenia demograficznego utrzymuje się na niższym poziomie niż w innych miastach 

w województwa śląskiego a stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnych do ilości osób 

w wieku przedprodukcyjnym jest bardzo niekorzystny. Analizy demograficzne pokazują, 

iż w przyszłych latach negatywne tendencje demograficzne w Zabrzu zostaną utrzymane 

a ich dynamika wzrośnie.  

To dane pokazujące skalę problemu z jakim boryka się Zabrze, problemu, który bez 

podjęcia kompleksowych działań zmierzających do zmiany sytuacji gospodarczej  

i poprawy warunków życia mieszkańców będzie narastał i stanowić będzie coraz większe 

obciążenie dla budżetu gminy. 

Na podstawie analizy sytuacji przeprowadzonej w rozdziale 6 oraz w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Zabrze  określono najważniejsze problemy w 

sferze przestrzennej na zdefiniowanych obszarach strategicznych, które podlegać będą 

rewitalizacji. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Zabrzu wskazano  

do rewitalizacji następujące obszary: 

 dwa przylegające do siebie obszary miasta (A i C) wynikające z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego,  

 obszar B, nie posiadający jeszcze uchwalonego MPZP, 

 osiedle Borsig, 

 osiedle Zandka, 

 główne arterie Zabrza (częściowo objęte MPZP) – dotyczy obiektów i terenów 

związanych adresowo z tymi ulicami: 

  - ul. Wolności, 

  - ul. 3-go Maja (przy której zlokalizowany jest kompleks Kopalni 

  Guido). 

  - ul. Roosevelta, 

  - ul. Gen. de Gaulle’a. 

 

W toku przeprowadzonych analiz dokumentów programowych i strategicznych miasta 

Zabrze, a także wizji lokalnych w terenie oraz konsultacji społecznych, analizy sytuacji 

społeczno-gospodarczej miasta pod kątem spełniania przesłanek rewitalizacji w ramach 

wyznaczonych do rewitalizacji obszarów określono tzw. obszary priorytetowe.  
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Są to 4 obszary, na których zlokalizowane są projekty rewitalizacyjne kluczowe  

dla rozwoju miasta Zabrze i dla rozwiązywania problemów miasta. 

 

Obszary te zostały objęte szczególną uwagą ze względu na fakt, że znajdują  

się w ścisłym centrum Zabrza, mają strategiczne położenie, oraz wszystkie są obszarami 

poprzemysłowymi. 

 

Obiekty będące przedmiotem niniejszego projektu zlokalizowane  

są w OBSZARZE PRIORYTETOWYM II.  

Obszar ten przewidziany jest pod rozwój funkcji sportowych, kulturalnych, turystycznych 

i oświatowych i jak już wcześniej wspomniano jest to obszar szczególnie istotny z punktu 

widzenia procesów rewitalizacyjnych w mieście. Analizy społeczno-gospodarcze wskazały 

wyraźnie skalę występujących w tym obszarze problemów związanych z patologiami 

społecznymi, bezrobociem i  sytuacją materialną mieszkańców.   

 

Do najważniejszych problemów związanych z obszarem na którym zlokalizowany jest 

projekt pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w 

Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne 

 zaliczyć można: 

 Zły stan środowiska naturalnego w szczególności powietrza charakteryzujący  

się przekroczeniami dopuszczalnych norm w zakresie wybranych rodzajów 

zanieczyszczeń gazowych. 

 Niski poziom tkanki mieszkaniowej w zakresie wyposażenia w urządzenia 

infrastruktury sanitarno-technicznej. 

 Duża ilość nieużytkowanych obiektów poprzemysłowych. 

 Niszczenie i postępująca degradacja cennych obiektów dziedzictwa kulturowego. 

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, którego odzwierciedleniem jest 

wskaźnik przedsiębiorczości będący stosunkiem ilości podmiotów 

zarejestrowanych w rejestrze REGON przypadających na 10 tys. mieszkańców. 

 Zła sytuacja materialna mieszkańców, których wynagrodzenia kształtują się na 

poziomie niższym niż średnia dla województwa oraz kraju. 

 Jedna z najwyższych spośród analizowanych miast stopa bezrobocia. 

 Niekorzystna struktura demograficzna społeczności lokalnej przejawiająca się 

niską liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku 

poprodukcyjnym. 
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 Niekorzystne prognozy w zakresie liczby mieszkańców. Główną przyczyną tego 

zjawiska jest spadek wskaźnika dzietności wśród kolejnych roczników młodzieży 

wynikający głównie ze wzrostu poziomu wykształcenia, trudności na rynku pracy, 

zmniejszeniu świadczeń socjalnych na rzecz rodziny i generalnie trudne warunki 

społeczno-ekonomiczne. Ponadto rozwiązaniu tych problemów nie sprzyja fakt,  

iż liczba nowo-osiedlających się osób jest mniejsza niż opuszczających Miasto. 

 Niewystarczająca ilość atrakcyjnych ofert dla ludzi młodych – negatywne 

tendencje demograficzne. 

 Duża  liczba osób objętych wsparciem w zakresie pomocy społecznej skutkująca 

m.in. wysokim poziomem wydatków z budżetu Gminy celem realizacji ustawowych 

obowiązków. 

 Niski poziom bezpieczeństwa. Wzrost popełnionych przestępstw w ostatnich latach 

na terenie miasta mimo odnotowania spadku w przedmiotowym zakresie dla 

całego województwa. Wysoki udział nieletnich wśród przestępców. 

  

Problemy związane z infrastrukturą objętą przedmiotem projektu pn.: Przebudowa i 

adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele 

turystyczne i kulturalne 

 

ZKWK GUIDO generuje ruch turystyczny na poziomie 100 tys. osób rocznie. Od 2007 

roku, kiedy to otworzono kopalnię dla ruchu turystycznego stale zwiększa się liczba osób 

zwiedzających obiekt. Aktualnie Kopalnia Guido zbliża się do granicy przepustowości, tj. 

stale zwiększające się zapotrzebowanie na produkty związane z turystyką poprzemysłową 

powoduje, że występują znaczne problemy związane z obsługą turystów oraz z realizacją 

wymagań narzucanych przez Ustawę Prawo Geologiczne i Górnicze a także z wytycznymi 

przedstawicieli urzędów górniczych w zakresie spełniania norm bezpieczeństwa.  

Aktualnie podstawowym produktem turystycznym jest zwiedzanie poziomu 320 kopalni 

wraz z wizytą w strefie K8 – jest to efekt obecnie realizowanego projektu finansowanego 

ze środków RPO WSL na lata 2007-2013. W ramach rewitalizacji kopalni Guido objęto 

oba jej poziomy 170 i 320 systemem bezpieczeństwa którego wymagał Wyższy Urząd 

Górniczy, natomiast przystosowaniem (w tym wyposażeniem) wyrobisk do 

funkcjonowania trasy turystycznej objęto poziom 320 – wyrobiska dopuszczone do 

prowadzenia ruchu turystycznego. Poziom 170 jest w chwili obecnej wykorzystywany 

głównie na cele edukacyjne związane z oferowanymi przez Kopalnię lekcjami 

edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży.  
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Po 7 latach funkcjonowania Kopalni Guido sformułować można następujące problemy 

związane z jej infrastrukturą: 

 

- Brak zróżnicowanej oferty turystycznej dla zwiedzających, brak alternatywnych dla 

„podstawowej oferty” produktów turystycznych, powodujące iż zwiedzanie kopalni Guido 

jest ofertą jednorazową. Brak tras tematycznych oraz stosunkowo niewielka ilość 

wyrobisk na poziomie 320 udostępnionych do ruchu turystycznego nie pozwala na 

zróżnicowanie oferty i adresowanie jej do konkretnych grup odbiorców.  

 

- Niedoinwestowany poziom 170, niska atrakcyjność trasy przejawiająca się niewielką 

ilością sprzedanych biletów tylko i wyłącznie na ten produkt. Konieczność stworzenia 

nowych funkcji dla poziomu 170.   

 

- Poprzemysłowy obiekt naziemny pełniący dzisiaj funkcję obsługi ruchu turystycznego 

(obiekt poprzemysłowy stanowiący niegdyś zaplecze magazynowe, socjalne i 

administracyjne Kopalni) jest zdecydowanie niewystarczający dla obsługi takiej ilości 

turystów. Brak wystarczającej ilości toalet dla turystów, prowizoryczna kasa, brak 

przestrzeni dla turystów oczekujących na zwiedzanie, brak miejsca na zorganizowanie 

niezbędnego przed każdą wycieczką szkolenia z zasad bezpieczeństwa panujących na 

kopalni, brak zaplecza sanitarnego (łaźnie dla turystów).  

 

- Wysokie koszty prowadzenia prac górniczych powodowane koniecznością stosowania 

przepisów ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.  

 

- Wysokie stałe koszty utrzymania infrastruktury generowane przez konieczność 

zapewnienia, zgodnej z wymogami PGiG obsługi szybu górniczego, zapewnienia stałej 

łączności, funkcjonowaniem dyspozytorni oraz zapewnieniem bezpieczeństwa poprzez 

stałą obecność osób dozoru górniczego. Uruchomienie nowych produktów turystycznych 

pozwoliłoby zmniejszyć koszt jednostkowy obsługi turysty a tym samym poprawić 

efektywność finansową kopalni.  

 

- Ponoszenie kosztów utrzymania całego obiektu bez możliwości udostępnienia całej 

infrastruktury dla zwiedzających. 

 

- Brak systemu odprowadzania ścieków z poziomów 170 i 320 a także zaplecza 

sanitarnego umożliwiającego rozwój kopalni i zwiększanie ilości turystów. Sposób 

odprowadzania ścieków w chwili obecnej nie spełnia żadnych standardów i norm 

higienicznych i jego wydolność nie pozwoli na rozwój i uruchamianie nowych produktów 

turystycznych ani też na obsługę nowych turystów.  
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- Brak infrastruktury parkingowej. Już przy obecnej liczbie turystów istniejąca 

infrastruktura parkingowa jest niewystarczająca – dzisiejszy zasób kopalni to niewielki 

parking dla pracowników oraz zaledwie kilkanaście miejsc dla samochodów osobowych i 

kilka miejsc dla autokarów.  

 

 
To wszystko wpływa na obniżenie potencjału społeczno - gospodarczego miasta mimo 

niewątpliwych atutów jakim są przede wszystkim położenie względem głównych szlaków 

komunikacyjnych, unikatowe na skalę Polski zabytki, wysoki potencjał naukowy związany 

ze zlokalizowanymi na terenie Zabrza instytucjami.  

 

Główny problem zidentyfikowany na etapie przygotowywania projektu do 

realizacji to:  

ZAHAMOWANIE PROCESÓW REWITALIZACYJNYCH OBSZARU POPRZEZ 

NIEDOSTATECZNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU KOPALNI GUIDO 

 

Skutki braku realizacji projektu (projektów rewitalizacyjnych) to przede wszystkim: 

 

- utrwalanie przemysłowego wizerunku miasta w więc w konsekwencji dalsze utrwalanie 

w świadomości mieszkańców miasta i regionu wizerunku Zabrza jako miasta drugiej 

kategorii, które nie zapewnia swoim mieszkańcom usług różnego rodzaju na 

odpowiednim poziomie, 

- wzrost nakładów na realizację zadań pomocy społecznej w Zabrzu, 

- wzrost przestępczości w tzw. poprzemysłowych dzielnicach/obszarach miejskich, 

- obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Zabrze, 

- zahamowanie rozwoju instytucji o ogromnym potencjale a tym samym ograniczenie 

zdolności do przyciągania większej grupy turystów co skutkuje brakiem rozwoju 

infrastruktury okołoturystycznej (w tym przedsiębiorstw działających w branży 

hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej, transportowej itp.)  
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8. Logika interwencji  

8.1. Cele projektu – oddziaływanie  

 

Głównym celem projektu pn.: Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni 

Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne jest:  

 

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU KOPALNI GUIDO POPRZEZ REWITALIZACJĘ 

PRZESTRZENI ORAZ UTWORZENIE NOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH I 

KULTURALNYCH 

 

Cel ten zgodny jest z celem działania 6.2.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przekonanie, iż, tylko kompleksowe podejście do 

problemu rewitalizacji obszarów zdegradowanych ma szansę doprowadzić do zmiany nie 

tylko wizerunku przestrzeni publicznych dla także do zmiany zasadniczych cech 

społeczności zamieszkujących te obszary. W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy 

Zabrze zidentyfikowano obszary strategiczne, których rewitalizacja jest podstawowym  

i priorytetowym działaniem, jakie Gmina musi podjąć, ażeby powstrzymać negatywne 

tendencje społeczne i gospodarcze, których skutki są odczuwalne dla całej społeczności 

miejskiej.  

Jednym z takich obszarów jest centrum miasta i jedna z jego głównych arterii  

– ul. 3 Maja. Jest to obszar typowo poprzemysłowy, gdzie głównym obiektem jest w tej 

chwili Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO. Obok Kopalni GUIDO znajduje  

się kompleks obiektów poprzemysłowych, które służyły niegdyś m.in. za internaty i 

hotele robotnicze. Teren ten sąsiaduje z funkcjonującymi do dzisiaj zakładami 

przemysłowymi. W latach 2007-2013 w tym obszarze wskazanym do rewitalizacji podjęto 

już szereg działań zmierzających do odnowienia i nadania nowych funkcji 

nieużytkowanym obiektom: zaadaptowano na cele turystyczne Kopalnię GUIDO oraz 

utworzono kompleks szkolnych obiektów, w których już prowadzi działalność Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, przebudowano boisko sportowe na 

Stadionie Walka Makoszowy, trwa przystosowanie poprzemysłowych obiektów dawnych 

internatów Komag na cele hotelarsko-gastronomiczne, na bazie jednego z tych obiektów 

powstała Poradnia Pedagogiczno-psychologiczna.  
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Prowadzone są również projekty społeczne skierowane do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, co pozwala na dokonywanie zmian w społecznym aspekcie 

tego obszaru. Ostatnim elementem, który pozwoli na dokończenie rewitalizacji tego 

obszaru jest właśnie zakres prac objęty niniejszym projektem.  

Realizacja projektu nie tylko wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni publicznej, poprawi 

konkurencyjność Kopalni Guido będącej w tym obszarze jednym z najważniejszych 

obiektów, wpłynie na aktywizację społeczną tego obszaru i stanowić będzie bodziec dla 

rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w bezpośrednim sąsiedztwie Kopalni Guido. 

 

Cele projektu związane z obszarem rewitalizowanym to: 

 

- tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych  

i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności 

kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji 

mieszkańców w/w terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 

- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej, 

 

- renowację zabudowy budynków, w tym obiektów infrastruktury społecznej, 

 

- poprawę estetyki przestrzeni publicznych, 

 

- przebudowę/adaptację i remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, 

 
- tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych 

patologiami społecznymi dzielnicach, 

 

Cele projektu związane z infrastrukturą objętą projektem: 

- udostępnienie nowych chodników kopalnianych na poziomie 320 do ruchu 

turystycznego, 

- utworzenie dwóch nowych produktów turystycznych kopalni Guido:  

 trasy ekstremalnej na poziomie 320 

 trasy św. Barbary na poziomie 170 

- poprawa jakości obsługi turystów,  

- zwiększenie przychodów instytucji z tytułu prowadzenia ruchu turystycznego, 

- porządkowanie zaniedbanego poprzemysłowego  terenu wokół kopalni Guido poprzez 

budowę infrastruktury parkingowej,  
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- zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla turystów oraz uczestników 

wydarzeń organizowanych przez Kopalnię, przede wszystkim w kontekście obsługi 

kolejnych grup odbiorców nowych produktów Kopalni,  

- przystosowanie obiektu naziemnego do obsługi zwiększonego ruchu turystycznego w 

tym zapewnienie zaplecza socjalnego dla przewodników, odpowiedniej ilości toalet dla 

turystów, przestrzeni stanowiącej poczekalnię, sali szkoleniowej oraz niezbędnego 

zaplecza sanitarnego (prysznice, szatnie) dla turystów zwiedzających trasę ekstremalną.  

- przystosowanie systemu odprowadzania ścieków z poziomu 170 i 320 do zwiększonego 

ruchu turystycznego,  

- zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcyjnej i cennej architektonicznie infrastruktury 

postindustrialnej miasta (wpisanej do rejestru zabytków), 

- podniesienie atrakcyjności jednego z najciekawszych tego typu obiektów w Polsce, 

 

Długofalowym efektem realizacji projektu mierzonym na poziomie oddziaływania projektu 

będzie: 

 poprawa wizerunku Gminy Zabrze, 

 aktywizacja terenów uznawanych dotychczas za przemysłowe poprzez nadanie im 

nowych funkcji usługowych, 

 wzrost rozpoznawalności miasta jako ośrodka kultury i turystyki przemysłowej, 

 rozwój sektora usług okołoturystycznych (w szczególności w branżach: handlu 

detalicznego, gastronomii, transportu, hotelarskich), 

 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zabrze, 

 zwiększenie atrakcyjności kompleksu jakiem dysponuje Muzeum Górnictwa 

Węglowego,  
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8.2. Wskaźniki  

8.2.1.Wskaźniki produktu  

 

Tabela 20 Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Źródło 
weryfikacj

i 

Jednos
tka 

Wartość 
bazowa 
(2014) 

Wartość 
docelowa 
(2015) 

Liczba obiektów 

poprzemysłowych/powojskowych/popegeer

owskich 

przebudowanych/wyremontowanych na co 

najmniej2 spośród wymienionych celów 

 

Protokół 
odbioru 

końcowego 
 

Szt. 0 1 

Powierzchnia obiektów 

poprzemysłowych/powojskowych/popegeer

owskich 

przebudowanych/wyremontowanych na co 

najmniej 2 spośród wymienionych celów 

 

Protokół 

odbioru 
końcowego 

 

m² 0 5 075,00  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej 

W tabeli poniżej wyszczególniono elementy projektu składające się na wartość wskaźnika   

- Powierzchnia obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich 

przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów 
 

Tabela 21 Elementy składowe wskaźnika  - Powierzchnia obiektów poprzemysłowych/ powojskowych/ 
popegeerowskich przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów 

Wyszczególnienie 

– elementy 

projektu 

Nazwa wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Źródło 

weryfikacji 

wskaźnika 

Powierzchnia obiektów 

poprzemysłowych/powojskowych/ 

popegeerowskich 

przebudowanych/wyremontowanych 

na co najmniej 2 spośród 

wymienionych celów 

Poziom 170 Guido 1 300 m² 

Protokół 

odbioru 

końcowego 

Poziom 320 – trasa 

ekstremalna 
3 775 m² 

Protokół 

odbioru 

końcowego 

RAZEM 5 075 m²  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej 

 

 

 

 

 



Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne 

 

 75 

 

8.2.2. Wskaźniki rezultatu  

 

Tabela 22 Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Źródło 
weryfikacji 

Jednostka Wartość 
bazowa 
(2014) 

Wartość 
docelowa 

(2016) 

Liczba osób korzystających z obiektów 

objętych wsparciem 

Raport ze 

sprzedaży 

biletów, 

Statystyki 

beneficjenta 

 

osoby 0 30 000 

 

Powierzchnia wyremontowanej i 

przebudowanej infrastruktury publicznej 

na terenie zrewitalizowanym 

 

Protokół 

odbioru 

końcowego 

m² 0 855,35 

Powierzchnia zagospodarowanych 

terenów wokół obiektów objętych 

wsparciem 

Protokół 

odbioru 

końcowego 

m² 0 3 888,00 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Poniżej podano dane dotyczące poszczególnych elementów projektu składających się na 

prognozowaną wartość wskaźników odnoszących się do powierzchni infrastruktury ujętej 

w projekcie. 
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Tabela 23 Elementy składowe wskaźników rezultatu (powierzchnie poszczególnych 

komponentów infrastruktury) 

Nazwa wskaźnika : Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na 
terenie zrewitalizowanym 

Nazwa 
zadania 

Elementy składowe 
zadania 

Powierzchnia 
Jednostka 

miary 

Podstawa 
określenia 

planowanej 
wartości 

wskaźnika 

Rozbudowa 
obiektu przy ul 

3 Maja na 
potrzeby obsługi 

ruchu 
turystycznego 

Budynek 1 : obsługi 
ruchu turystycznego  

667,84 m² 
dokumentacj
a techniczna 

Budynek 2 : zespół 
szatniowo– łaźniowy 

187,51 m² 
dokumentacj

a techniczna 

RAZEM 855,35   

  

Nazwa wskaźnika : Powierzchnia zagospodarowanych terenów wokół obiektów objętych wsparciem 

Nazwa 
zadania 

Elementy składowe 
zadania 

Powierzchnia 
Jednostka 

miary 

Podstawa 
określenia 

planowanej 
wartości 

wskaźnika 

Utworzenie 
miejsc 

parkingowych 

na potrzeby 
obsługi ruchu 
turystycznego 
przy ul. 3 maja 

 Droga, parking, 

chodnik 
3 530,00 m² 

dokumentacj

a techniczna 

Zieleń 358,00 m² 
dokumentacj

a techniczna 

RAZEM 3 888,00   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej 
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9. Komplementarność projektu z innymi działaniami  

 
 

Projekt jest komplementarny z wieloma działaniami podejmowanymi przez Muzeum 

Górnictwa Węglowego oraz Miasto Zabrze a zmierzającymi do stworzenia kompleksu 

turystycznego w Zabrzu w oparciu o Muzeum Górnictwa Węglowego i podziemne trasy 

turystyczne Kopalni Guido oraz Sztolni Królowa Luiza. 



Tabela 24 Komplementarność projektu z innymi działaniami 

 

Lp. Tytuł projektu 

Źródło 

dofinansowania 

(Program) 

Instytucja, 

która 

przyznała 

dofinansowani

e 

Zakres tematyczny projektu 
Wartość 

projektu 

Wysokość 

dofinansowa

nia 

Okres 

realiza

cji 

1 

Rewitalizacja 

obiektów 

poprzemysłowych 

Gminy Zabrze wraz 

z adaptacją na cele 

kulturalne, 

turystyczne i 

oświatowe 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego, Priorytet VI 

Zrównoważony rozwój 

miast, Działanie 6.2.1 

Rewitalizacja „duże 

miasta” 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. działania rewitalizacyjne w 

zabytkowych podziemiach, w szczególności polega na: 

- Termomodernizacji i adaptacji budynku byłego internatu 

centrum mechanizacji Komag na potrzeby działalności 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

- Rewitalizacji poziomów 170 i 320 m Kopalni Guido wraz 

z ich wyposażeniem i dostosowaniem do pełnienia funkcji 

turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz 

wykonaniu systemu bezpieczeństwa pod ziemią. 

- Przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania 

poprzemysłowych budynków byłych internatów centrum 

mechanizacji Komag na cele gastronomiczne i hotelarskie 

wraz z zakupem wyposażenia. 

 

24 273 708,05 

PLN 

12 590 708,72 

PLN 

2007-

2013 

2 

Europejski Ośrodek 

Kultury Technicznej 

i Turystyki 

Przemysłowej 

Program Operacyjny 

Innowacyjna 

Gospodarka, Priorytet 

VI Polska gospodarka 

na rynku 

międzynarodowym 

działanie 6.4 

Inwestycje w produkty 

turystyczne o 

znaczeniu ponad 

regionalnym 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Projekt obejmujący rewitalizację zabytkowych wyrobisk 
górniczych oraz budowę nowych obiektów instytucji 

kultury w tym m.in. 

1. Rewitalizacja Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 
wraz z wyrobiskami towarzyszącymi 

2. rewitalizacja szybu Carnall wraz z podszybiem, 
3. Rewitalizacja szybu Wyzwolenie wraz z podszybiem, 
4. budowa podziemnego chodnika łączącego Główną 
Kluczową Sztolnię Dziedziczną z podszybiem szybu 
Wyzwolenie, znajdującym się w pobliżu wyrobisk 

podziemnych Skansenu Górniczego "Królowa Luiza", 
5.  rewitalizacja budynku nadszybia szybu Carnall 

zlokalizowanego przy ul. Wolności 410, 
6. rewitalizacja części budynku stacji sprężarek i rozdzielni 

zlokalizowanego przy ul. Wolności 410, na potrzeby 
wystawiennicze 

7. przebudowa budynku wentylatorów Guibald 
zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 43 na potrzeby 

71 200 965,25 

PLN 

41 410 000,00 

PLN 

2008-

2014 
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wystawiennicze 
8. budowa budynku obsługi ruchu turystycznego. 

 

3 

Adaptacja obiektów 

położonych przy ul. 

Sienkiewicza w 

Zabrzu na potrzeby 

rozwoju 

poprzemysłowego 

parku 

tematycznego 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego, Priorytet III 

– Turystyka Działalnie 

3.2.2 Infrastruktura 

okołoturystyczna – 

podmioty publiczne 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Remont i adaptacja poprzemysłowej infrastruktury 

zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza tj.: 

- wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza, 

- budynku nadszybia szybu Wyzwolenie na potrzeby 

poprzemysłowego parku tematycznego związanego z 

techniką i kulturą górniczą. 

 

12 420 136,50 

PLN 

3 917 068,78 

PLN 

2012-

2014 

4 

„Europejski 

Ośrodek Kultury 

Technicznej i 

Turystyki 

Przemysłowej - 

Skansen Górniczy 

Królowa Luiza w 

Zabrzu, etap II - 

Rewitalizacja 

budynku łaźni 

łańcuszkowej” 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego, Priorytet VI 

Zrównoważony rozwój 

miast, Działanie 6.2.1 

Rewitalizacja „duże 

miasta” 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej łaźni 

łańcuszkowej - poprzemysłowego obiektu zabytkowego i 

adaptacja go na cele muzealne, kulturalne, turystyczne i 

edukacyjne. 

6 761 836,02 

PLN 

3 787 654,90 

PLN 

2012-

2013 

5 

Adaptacja komory 

K8 ZKWK Guido, na 

cele kulturalne 

Program MKiDN 

„Rozwój infrastruktury 

kultury”, priorytet 

Infrastruktura Kultury 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Poprawa jakości infrastruktury kultury poprzez utworzenie 

w kopalnianych podziemiach profesjonalnej i w pełni 

przygotowanej do organizacji różnego rodzaju wydarzeń 

artystycznych przestrzeni. 

680 910,79 PLN 
371 269,61 

PLN 
2012 

6 

Zabrze, Skansen 

Górniczy Królowa 

Luiza - budynek 

dawnej rozdzielni 

6kV, (1614 r.) – 

restauracja i 

konserwacja 

urządzeń 

pomiarowych 

zabytkowej tablicy 

sterowniczej 

Program MKiDN 

„Dziedzictwo 

Kulturowe”, priorytet 

Ochrona zabytków 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Odtworzenie oryginalnego wyglądu tablicy sterowniczej 

dawnej rozdzielni 6kV z pierwszych lat jej użytkowania 

oraz udostępnienie tablicy zwiedzającym w zabytkowym 

budynku dawnej rozdzielni i sprężarek 

159 373,23 PLN 
130 000,00 

PLN 
2012 

7 

Modernizacja 

wystaw stałych 

poświęconych 

Program MKiDN 

„Dziedzictwo 

kulturowe”, priorytet 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Modernizacja wystaw stałych poświęconych kulturze 

górniczej i tradycjom górniczym w celu poszerzenia ich 

zawartości o kolejne tematy oraz wykorzystania 

305 204,86 PLN 
150 000,00 

PLN 
2012 
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kulturze górniczej Wspieranie działań 

muzealnych 

Narodowego nowoczesnych technik elektronicznych i multimedialnych. 

 

8 

Zintegrowany 

system 

wspomagania 

zarzadzania 

obiektami 

poprzemysłowymi 

w Zabrzu 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego, Priorytet II 

Społeczeństwo 

Informacyjne, 

Działanie 2.2. Rozwój 

elektronicznych usług 

publicznych 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Usprawnienie procesów zarządzania instytucjami, 

zlokalizowanymi na terenie Zabrza, Muzeum Górnictwa 

Węglowego, które obecnie dysponuje 16 oddzielnymi 

obiektami, znajdującymi się w 6 różnych punktach miasta, 

m.in. poprzez wykonanie i wdrożenie Systemu Obsługi 

Ruchu Turystycznego (e-rezerwacja i e-sprzedaż) oraz 

Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów wraz z 

przeszkoleniem kadry odpowiedzialnej za jego prawidłowe 

funkcjonowanie. 

3 093 465,99 

PLN 

2 137 761,05 

PLN 

2012-

2014 

9 

Konserwacja 

zespołu 

wentylatorów 

kopalnianych w 

Zabrzu 

Program MKiDN 

„Dziedzictwo 

kulturowe”, priorytet 

Wspieranie działań 

muzealnych 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu wentylatorów 

(muzealiów) pracujących m.in. w jednej z najstarszych 

kopalń węgla kamiennego – kopalni Królowa Luiza w 

Zabrzu, w celu udostępnienia ich na cele ekspozycyjne. 

 

154 284,00 PLN 80 000,00 PLN 2013 

10 

"Rzeźba w węglu i 

graficie symbol 

górniczego trudu" 

wydanie i promocja 

książki 

Program MKiDN 

„Dziedzictwo 

kulturowe”, priorytet 

Kultura ludowa 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Publikacja albumowa prezentująca prace artystyczne i 

galanteryjne wykonane z węgla. Prace ilustrujące ten 

temat wybrane zostaną ze zbioru MGW, Muzeum 

Miejskiego w Zabrzu, Muzeów w Rybniku i w Wodzisławiu 

Śląskim oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, 

wykorzystane zostaną zdjęcia XIX-wiecznej biżuterii z 

Bergbau-Museum w Bochum. 

 

42 500,00 PLN 25 000,00 PLN 2013 

11 

Zakup wyposażenia 

na potrzeby 

działalności 

kulturalnej ZKWK 

Guido w Zabrzu 

Program MKiDN 

„Rozwój infrastruktury 

kultury”, priorytet 

Infrastruktura kultury 

 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Zakup wyposażenia (sprzęt oświetleniowy i 

nagłośnieniowy) niezbędnego do prowadzenia działalności 

kulturalnej w Komorze K8 Zabytkowej Kopalni Węgla 

Kamiennego „Guido” w Zabrzu. 

103 301,00 PLN 50 000,00 PLN 2013 

12 
Kadra Kultury Na 

Poziomie 

Program MKiDN 

„Edukacja”, priorytet 

Edukacja kulturalna 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Cykl warsztatów skierowanych do 60 przewodników i 

twórców oferty kulturalnej / animatorów działań 

kulturalnoedukacyjnych, poszerzony o wypracowanie 

nowych produktów edukacji kulturalnej oraz praktyczne 

wykorzystanie nabytych umiejętności w postaci 

przeprowadzenia lekcji i/lub tras tematycznych dla 600 

osób. 

 

76 335,00 PLN 36 500,00 PLN 2013 
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13 

Zabrze, Skansen 

Górniczy „Królowa 

Luiza”: restauracja i 

konserwacja 

zabytkowych 

elementów 

oryginalnego 

wyposażenia 

budynków 

nadszybia szybu 

Carnall (1870 r.) 

oraz rozdzielni 6 kV 

(1914 r.) 

Program MKiDN 

„Dziedzictwo 

kulturowe”, priorytet 

Ochrona zabytków 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Restauracja i konserwacja zabytkowych elementów 

wyposażenia zabytkowego budynku nadszybia szybu 

Carnall oraz sekcji rozdzielni prądu 6kV w zabytkowym 

obiekcie dawnej stacji rozdzielni i sprężarek. 

 

371 200,72 PLN 
200 000,00 

PLN 
2013 

14 

Podniesienie 

kwalifikacji kadr 

kultury w obiektach 

należących do 

Szlaku Zabytków 

Techniki w 

województwie 

śląskim 

Program MKiDN  

„Edukacja” priorytet 

Edukacja Kulturalna 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Działanie obejmuje cykl konwersatoriów ukierunkowanych 

na opracowanie jednolitego programu szkoleniowego 

przewodników Szlaku Zabytków Techniki wraz z cyklem 

szkoleń i komponentem praktycznego wykorzystania 

nabytych umiejętności. 

Wniosek w trakcie aktualizacji. 

90 880,00 PLN 45 000,00 PLN 2014 

15 

Stworzenie 

wystawy stałej pod 

nazwą „Kopalnia 

Edisona” w Muzeum 

Górnictwa 

Węglowego w 

Zabrzu 

Program MKiDN 

„Dziedzictwo 

Kulturowe” priorytet 

Wspieranie działań 

muzealnych 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Zadanie polega na realizacji wystawy stałej pod nazwą 

„Kopalnia Edisona”, opartej na kulturze technicznej 

związanej z górnictwem węgla kamiennego. Na wystawie 

zaprezentowane będą eksponaty z wyposażenia rozdzielni 

oraz wartościowe muzealia związane z dystrybucją prądu 

w kopalni. 

Wniosek w trakcie aktualizacji. 

185 383,00 PLN 
120 000,00 

PLN 
2014 

 

    Źródło: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

 



 

 

Ponadto przedstawione poniżej zestawienie tabelaryczne ujmuje pozostałe projekty 

komplementarne realizowane w mieście. 

 

Tabela 25 Projekty komplementarne realizowane przez miasto Zabrze 

L.p. Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

Wartość 
dofinansowani

a 

Źródło dofinansowania 

4 
Zabrze – Kopalnia 
możliwości– promocja oferty 
turystycznej miasta 

632 276,80 537 435.28 

 
RPO WSL, Priorytet III 
Turystyka, Działanie 3.4 
Promocja turystyki 

 

8 
W sieci kultury – utworzenie 
systemu e-informacji 
kulturalnej na terenie Gminy 

Zabrze 

1 263 798,00 1 074 228,30 

 
RPO WSL, Priorytet IV Kultura, 
Priorytet IV Kultura, Działanie 
4.2 System informacji 

kulturalnej 

 

9  
Po drodze z kulturą                               
– oznakowanie obiektów 
atrakcyjnych kulturowo                   

wraz  z utworzeniem sieci 
elektronicznych punktów 
informacji kulturalnej               
na terenie Gminy Zabrze 
 

229 238,00 194 852,30 

RPO WSL, Priorytet IV Kultura, 

Działanie 4.2 System informacji 
kulturalnej 

Źródło: Opracowanie własne 
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10. Analiza instytucjonalna 

10.1  Beneficjenci projektu  

 

Beneficjentem projektu Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni 

Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne jest: 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

Ul. Jodłowa 59 

41-800 Zabrze 

NIP 6482768167 

REGON 243220420 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (MGW) jest samorządową instytucją kultury 

Miasta Zabrze oraz Województwa Śląskiego o charakterze naukowo-badawczym  

i upowszechnieniowym, utworzoną dnia 02.04.2013 r. z połączenia dwóch instytucji 

kultury na podstawie Uchwały Nr XXXIII/494/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.01.2013 r. 

Organizatorami nowoutworzonej instytucji - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - 

są Miasto Zabrze (51% udziałów) oraz Województwo Śląskie (49% udziałów). Ogólny 

nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni 

Prezydent Miasta Zabrze.  

 

Nowopowstała instytucja kultury, jako następca prawny ZKWK Guido oraz MGW  

w Zabrzu, przejęła ich zobowiązania i wierzytelności oraz została wyposażona  

w infrastrukturę i zasoby ludzkie, będące dotychczas w posiadaniu ZKWK Guido oraz 

MGW. Tym samym nabyte dotychczas przez obie instytucje doświadczenie w realizacji 

projektów i zasób wiedzy zostały w sposób naturalny przekazane nowopowstałej 

instytucji, a plany ich dalszego rozwoju stały się częścią składową długofalowej strategii 

rozwoju Muzeum. 

Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod 

numerem RIK-12/13, który prowadzony jest przez Organizatora. Ogólny nadzór nad 

instytucją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji niniejszego projektu będzie 

Muzeum Górnictwa Węglowego.  
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Zarządzać obiektem tj. utrzymywać go w stanie umożliwiającym realizację celów projektu 

będzie beneficjent.  

  

Beneficjenci pośredni projektu: 

 mieszkańcy miasta Zabrze, 

 mieszkańcy województwa śląskiego, 

 turyści odwiedzający kompleks podziemnych tras turystycznych którymi zarządza 

Muzeum Górnictwa Węglowego, 

 organizacje i instytucje zajmujące się tematyką historii przemysłu, problematyką 

rewitalizacji obszarów i obiektów poprzemysłowych, 

 firmy i instytucje zlokalizowane w sąsiedztwie ul. 3 Maja.   

 

10.2  Wykonalność instytucjonalna projektu 

 

Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu prowadzi samodzielną gospodarkę finansową 

w ramach posiadanych środków finansowych. Przychodami Muzeum są: 

 przychody z prowadzonej działalności, w tym ze składników majątku ruchomego 

przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

 dotacje przekazane przez Miasto Zabrze i Województwo Śląskie: 

 podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie 

realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty 

obiektów, 

 celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji, 

 celowe na realizację wskazanych zadań i programów, 

 

 środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł, w tym 

dotacje z budżetu państwa. 

 

Pracą Muzeum Górnictwa Węglowego kieruje Dyrektor Muzeum przy pomocy: 

- Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, 
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- Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju, 

- Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych, 

- Zastępcy Dyrektora ds. Muzealnych, 

- Głównego Księgowego. 

Schemat organizacyjny instytucji zamieszony poniżej odzwierciedla strukturę 

zarządzania i odpowiedzialności za realizację poszczególnych zadań.  

 

 



. 



 

 

Obecnie w instytucji zatrudnione jest 150 osób. Rozbudowana struktura organizacyjna 

wynika z charakteru Muzeum, które oprócz działalności typowo muzealnej  

i charakterystycznej dla instytucji kultury zajmuje się działalnością turystyczną  

w obiektach podziemnych oraz prowadzi szereg inwestycji związanych z rewitalizacją 

obiektów poprzemysłowych. Instytucja dysponuje liczną infrastrukturą podziemną  

i naziemną oraz opiekuje się zespołami wyrobisk dawnej Kopalni „Guido”, Kopalni 

„Królowa Luiza” oraz Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”, z których większość jest 

wpisana do rejestru zabytków, rzeczami ruchomymi gromadzonymi na terenie kopalń  

i sztolni i stanowiącymi jej wyposażenie. Składają się na nią: 

 kompleks Kopalni Guido przy ul. 3 Maja 93 złożony z:  

 budynku maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”, 

 budynku nadszybia szybu „Kolejowy”, 

 dawnego budynku łaźni i lampowni z łącznikiem,  

 budynku nadszybia szybu „Guido”, 

 zespołu wyrobisk XIX-wiecznych na poziomie 170 m i 320 m dawnej kopalni 

„Guido”, 

 zabudowania przy ul. 3 Maja 91, gdzie znajdują się budynki byłych internatów 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. W wyniku rewitalizacji obiekty te 

zostaną przeznaczone na cele hotelowe, gastronomiczne i edukacyjne, 

 budynek przy ul. Jodłowej 59 pełniący obecnie funkcję administracyjną, 

 budynek obsługi turystycznej wraz z małym amfiteatrem oraz ścianą pełniącą 

funkcję ekranu przy ul. Karola Miarki 8, 

 kompleks dawnej kopalni Królowa Luiza przy ul. Wolności, na który składa się 9 

obiektów kubaturowych: 

 budynek wentylatorów przy ul. Sienkiewicza 43, 

 budynek Muzeum przy ul. 3 Maja 19  

 wyrobiska Kopalni Królowa Luiza oraz powiązane z nimi wyrobisko Głównej 

Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 

Muzeum posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej oraz innych krajowych środków publicznych. Doświadczenie 

przedstawiono w poniższej tabeli: 



Tabela 26 Doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych 

Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

Wartość 
dofinansowania 

Źródło dofinansowania Beneficjent Rola MGW 

Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury 
Technicznej i Turystyki Przemysłowej – 
Skansen „Królowa Luiza” – etap I. 

3 145 718,61 625 787,55 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego na lata  
2004-2006 

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego 

- 

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych 
Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele 
kulturalne, turystyczne i oświatowe 

24 273 708,05 12 590 708,72 
RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, 

Działanie 6.2.1 Rewitalizacja „duże miasta” 
Miasto Zabrze 

Realizator 
projektu 

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i 
Turystyki Przemysłowej 

69 017 000,00 41 410 000,00 
POIG, Priorytet VI Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym działanie 6.4 Inwestycje w 

produkty turystyczne o znaczeniu ponad regionalnym, 
Miasto Zabrze 

Realizator 
projektu 

Adaptacja obiektów położonych przy ul. 
Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby 
rozwoju poprzemysłowego parku 
tematycznego  

12 420 136,50 3 917 068,78 
RPO WSL, Priorytet III – Turystyka Działalnie 3.2.2 
Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne 

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego 

Beneficjent, 
Realizator 
Projektu 

Adaptacja komory K8 ZKWK „Guido”, na 
cele kulturalne 

680 910,79 371 269,61 
Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Program Infrastruktura 
Kultury 

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego 

Beneficjent, 
Realizator 
Projektu 

Zabrze, Skansen Górniczy Królowa Luiza 
- budynek dawnej rozdzielni 6kV, (1614 
r.) – restauracja i konserwacja urządzeń 
pomiarowych zabytkowej tablicy 
sterowniczej 

159 373,23 130 000,00 

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego; Program Dziedzictwo 

Kulturowe 

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego 

Beneficjent, 
Realizator 
Projektu 

Kopalnia Wiedzy 138 975,74 138 975,74 

POKL; Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. 

Muzeum 
Górnictwa 
Węglowego 

Partner Projektu 
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Zabrze, Skansen Górniczy „Królowa 
Luiza”: restauracja i konserwacja 
zabytkowych elementów oryginalnego 
wyposażenia budynków nadszybia szybu 
Carnall (1870 r.) oraz rozdzielni 6 kV 
(1914 r.) 
 

371 200,72 200 000,00 
Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Program Dziedzictwo 
kulturowe, priorytet Ochrona zabytków 

Muzeum 
Górnictwa 

Węglowego w 
Zabrzu 

Beneficjent, 
Realizator 
Projektu 

Zakup wyposażenia na potrzeby 
działalności kulturalnej Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

103 301,00 50 000,00 
Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Program Rozwój 
Infrastruktury Kultury, priorytet Infrastruktura Kultury 

Muzeum 
Górnictwa 

Węglowego w 
Zabrzu 

Beneficjent, 
Realizator 
Projektu 

Zintegrowany system wspomagania 
zarządzania obiektami poprzemysłowymi 
w Zabrzu 

3 093 465,99 
 

2 137 761,05 
 

RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, 
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług 

publicznych 

Muzeum 
Górnictwa 

Węglowego w 
Zabrzu 

Beneficjent, 
Realizator 
Projektu 

Kadra kultury na poziomie 76 335,00 zł 36 500,00 zł 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
program Edukacja, priorytet Edukacja kulturalna 

Muzeum 
Górnictwa 

Węglowego w 
Zabrzu 

Beneficjent. 
Realizator 
Projektu 

"Rzeźba w węglu i graficie symbol 
górniczego trudu" wydanie i promocja 
książki 

42 500,00 25 000,00 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Kultura 

ludowa 
 

Muzeum 
Górnictwa 

Węglowego w 
Zabrzu 

Beneficjent. 
Realizator 
Projektu 

Górnictwo na fali 199 289,00 199 289,00 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konkurs w 

ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Ścieżki 
Kopernika" 

Instytut Technik 
Innowacyjnych 

EMAG 

Partner  
projektu 

 

Źródło: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

 



W celu prawidłowej realizacji projektu powołany zostanie zespół projektowy składający 

się z przedstawicieli n/w działów i komórek organizacyjnych Muzeum.  

Na etapie realizacji projektu a także na etapie operacyjnym projektu kluczową rolę pełnić 

będą działy/komórki organizacyjne i powołani z ich składu członkowie zespołu ds. 

projektu: 

 

 Dział Rozwoju i Projektów:  

 koordynator projektu – osoba posiadająca co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w rozliczaniu projektów i zadań dofinansowanych  

z funduszy europejskich oraz krajowych, 

 Specjalista ds. rozliczeń - pracownik specjalizujący się w realizacji  

i rozliczaniu (w tym przygotowywaniu wniosków o płatność  

i sprawozdawczości) projektów finansowanych ze środków unijnych, 

który posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji 

projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.  

 Dział Zamówień Publicznych:  

 pracownik specjalizujący się w realizacji zamówień publicznych, 

który posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie 

udzielania zamówień publicznych,  

 Dział Księgowości: 

 pracownik z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu 

księgowości instytucji publicznych,  

 Zespół ds. Prawno – Organizacyjnych, 

 prawnik z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej 

instytucji publicznych, 

 Samodzielne stanowisko - Główny specjalista ds. kontrolingu i kontroli finansowej, 

 pracownik z co najmniej 5-letnim doświadczeniem i uprawnieniami 

księgowymi, 

 Zespół ds. Realizacji Inwestycji Budowlanych, 

 pracownik z co najmniej 5-letnim doświadczeniem związanym z 

koordynacją inwestycji budowlanych w tym co najmniej 3 inwestycji 

o wartości kontraktu powyżej 3 mln złotych, 
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Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i realizację projektu, a także właściwe 

przeprowadzenie fazy operacyjnej odpowiada Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju.  

 

Tabela 27 Struktura realizacji projektu. 

Dział/komórka 
organizacyjna 

Zakres zadań 

ETAP PRZYGOTOWANIA PROJEKTU 

Zespół ds. Realizacji 
Inwestycji Budowlanych 

 nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej 

 weryfikacja założeń kosztowych oraz przygotowanie 
harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 nadzór nad procesem pozyskiwania niezbędnych decyzji 

administracyjnych 

Dział Rozwoju i Projektów 
 

 koordynacja całego procesu przygotowania dokumentacji 
technicznej dla projektu wraz z pozyskiwaniem niezbędnych 

decyzji administracyjnych 

 określenie prawnych ram partnerstwa projektowego 

  nadzór nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej  

Etap realizacji projektu 

Dział Rozwoju i Projektów 
 

 koordynacja całego procesu realizacji projektu od momentu 
podpisania umowy o dofinansowanie 

 dbanie o zgodność wydatkowania środków z dokumentacją 

aplikacyjną oraz umową o dofinansowanie projektu, przepisami 
krajowymi i Unii Europejskiej, a także wewnętrznymi 

dokumentami pracodawcy, 

 rozliczanie projektu, przygotowywanie wniosków  
o płatność oraz sprawozdań, 

 stała analiza ryzyka projektu związanego  
z niedotrzymaniem terminów uwzględnionych  
w harmonogramie 

 realizacja działań promocyjnych 

 przechowywanie i archiwizowanie dokumentów 

 obsługa kontroli zewnętrznych 

Dział Zamówień Publicznych 

 

 przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

 prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień 
uzupełniających i dodatkowych zgodnie  
z zapisami ustawy PZP 

 przechowywanie i archiwizowanie dokumentów związanych z 
udzieleniem zamówienia publicznego 

Zespół ds. Prawno –  przygotowywanie umów z wykonawcami 
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Organizacyjnych  prowadzenie nadzoru prawnego nad realizowaną inwestycją 

Dział Księgowości 

 

 terminowa wypłata środków wykonawcom z tytułu wykonanych 

w ramach projektu prac 

 właściwe kompletowanie, przechowywanie  

i archiwizowanie dokumentów księgowych 

Główny specjalista ds. 
kontrolingu i kontroli 

finansowej, 

 kontrola finansowa w zakresie prawidłowości ponoszenia 
wydatków w ramach projektu 

 kontrola zachowania procedur związanych z ustawą  
o finansach publicznych oraz z dokumentami  
i procedurami obowiązującymi u beneficjenta 

Zespół ds. Realizacji 
Inwestycji Budowlanych 
(inspektorzy nadzoru 
zatrudnieni do prowadzenia 
odbiorów w projekcie 

(inspektorzy ds.: 
ogólnobudowlanych, sieci i 
instalacji elektrycznych, sieci 
i instalacji sanitarnych, 
kosztorysant) 

 

 

 uczestnictwo w tworzeniu dokumentacji przetargowej na wybór 
wykonawcy prac 

 prowadzenie stałego nadzoru inwestorskiego na budowie 

 dokonywanie pomiarów i odbiorów prac 

 dokumentowanie robót zanikających 

 reprezentowanie inwestora na radach budowy 

 nadzór nad zgodnością prowadzonych robót  

z dokumentacją techniczną i wydanymi pozwoleniami 

 prowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego 
inwestycji 

 przygotowywanie rozliczeń dla poszczególnych etapów procesy 
inwestycyjnego 

 weryfikowanie terminów założonych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym 

 realizacja pozostałych czynności inspektora wynikających z 
zapisów Ustawy Prawo budowlane 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kontrakty 

Projekt zrealizowany zostanie w ramach 8 kontraktów (za przeprowadzenie postępowań 

odpowiada Beneficjent): 
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Tabela 28 Kontrakty w projekcie. 

 

Lp. 

 

Zakres zamówienia 

 

 

Tryb postępowania 

 

1. 

 

Kontrakt na realizację usługi nadzoru 

autorskiego (Utworzenie miejsc 
parkingowych na potrzeby obsługi 
ruchu turystycznego przy ul. 3 maja) 

Zamówienie poniżej 14 tys. EUR – zgodnie z 

art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) 

2. Kontrakt na realizację usługi nadzoru 

autorskiego (Rozbudowa obiektu przy 
ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu 
turystycznego) 

Zamówienie poniżej 14 tys. EUR – zgodnie z 

art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) 

3. Kontrakt na realizację usługi nadzoru 

autorskiego (Zabudowa zaplecza 
sanitarnego wraz z systemem 
odprowadzania ścieków sanitarnych z 

podziemnych wyrobisk ZKWK Guido) 

Zamówienie poniżej 14 tys. EUR – zgodnie z 

art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) 

4. Utworzenie miejsc parkingowych na 

potrzeby obsługi ruchu turystycznego 
przy ul. 3 maja – robota budowlana  

Przetarg nieograniczony w oparciu o Ustawę 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) 

5. Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z 

systemem odprowadzania ścieków 
sanitarnych z podziemnych wyrobisk 
ZKWK Guido – roboty  

Przetarg nieograniczony w oparciu o Ustawę 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) 

6. Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na 

potrzeby obsługi ruchu turystycznego 

Przetarg nieograniczony w oparciu o Ustawę 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) 

7. Adaptacja wyrobisk na poziomie 320  

ZKWK Guido na potrzeby utworzenia 
trasy ekstremalnej 

Przetarg nieograniczony w oparciu o Ustawę 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) 

8. Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido 

wraz ze zmianą jego funkcji 

Przetarg nieograniczony w oparciu o Ustawę 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Nadzór inwestorski realizowany będzie nie na podstawie umów cywilnoprawnych z firmą 

lub poszczególnymi członkami zespołu nadzoru inwestorskiego, ale na podstawie 

zawartych w celu realizacji projektu umów o pracę. Przewiduje się zatrudnienie 4 
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inspektorów nadzoru budowlanego w wymiarze łącznie 2 etatów. Zatrudnieni oni będą w 

zespole ds. inwestycji budowlanych który utworzony został na potrzeby realizacji 

projektów finansowanych ze środków zewnętrznych i składa się z koordynatora zespołu i 

inspektorów nadzoru poszczególnych branż zatrudnianych w ramach projektów. Zakres 

ich obowiązków określony został w tabeli 17 struktura realizacji projektu. 

 

Przyjęcie takiego rozwiązania podyktowane jest dotychczasowym doświadczeniem 

Beneficjenta, z którego wynika iż zatrudnienie wykwalifikowanego personelu w ramach 

struktur organizacyjnych Beneficjenta pozwoli na pełną – w odróżnieniu od zlecenia tych 

usług zewnętrznym firmom- koordynację podejmowanych działań. Kwoty wynagrodzeń 

jakie zostały przyjęte w związku z refundacją kosztów osobowych wynikających z 

pełnienia funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego, skalkulowane zostały 

w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 dla 

beneficjentów w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym obciążeń publiczno-

prawnych nakładanych na pracodawcę w związku z wypłatą wynagrodzeń. 

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę finansowania kosztów całkowitych i zarazem 

kosztów kwalifikowalnych projektu (VAT jest kosztem niekwalifikowalnym). 

 

Tabela 29 Struktura finansowania kosztów projektu [PLN]. 

Struktura finansowania kosztów 
kwalifikowanych [PLN] 

Razem 2014-2015 

Środki własne 
2 548 322,68 

EFRR 
5 322 484,00 

RAZEM 
8 870 806,68 

Źródło: Opracowanie własne. 

Projekt jest przygotowany do realizacji. Beneficjent posiada dokumentację projektową  

i pozwolenia niezbędne do realizacji projektu.  

 

Do zagrożeń związanych z wykonalnością instytucjonalną projektu zaliczyć należy: 

 terminowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na realizację robót budowlanych,  

 terminowość wykonania zamówienia przez firmę wyłonioną w przetargu 

nieograniczonym,  

 zmiany w systemie prawnym – szczególnie w zakresie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  
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Nie zidentyfikowano zagrożeń związanych z: 

 stanem formalno-prawnym nieruchomości – stan uregulowany, inwestor posiada 

prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,  

 decyzjami administracyjnymi – nie ma zagrożenia braku jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej związanej z możliwością realizacji inwestycji,  

 potencjałem partnera projektu: zarówno jeśli chodzi o potencjał ludzki jak  

i techniczny (wszystkie planowane do wyeksponowania maszyny są już  

w dyspozycji fundacji),  

 potencjałem beneficjenta projektu (doświadczenie i procedury wypracowane dla 

innych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych). 

 

Zagrożenie niedotrzymania założonego harmonogramu realizacji projektu. Zagrożenie to 

będzie minimalizowane poprzez nadanie odpowiedniego priorytetu niniejszemu 

projektowi w polityce instytucji, zaangażowanie osób odpowiedzialnych za realizację 

poszczególnych etapów w sposób formalny. Ryzyko ewentualnego przedłużenia procesu 

udzielenie zamówienia publicznego na realizację zakresu rzeczowego będzie 

minimalizowane poprzez odpowiednie przygotowanie SIWZ i odpowiednie (zgodne z PZP) 

określenie warunków udziału w postępowaniu.  

Na etapie realizacji wszelkie opóźnienia w harmonogramie będą minimalizowane poprzez 

wdrożenie odpowiedniej kontroli wykonawcy (przez stałą obecność inspektorów nadzoru 

budowlanego), zapisanie odpowiednio wysokich kar umownych w kontrakcie  

z wykonawcą.  

 

W harmonogramie finansowym projektu ujęte zostały wszystkie niezbędne dla wdrożenia 

projektu koszty. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z realizacją fazy 

inwestycyjnej projektu.  

Beneficjent zapewni wdrożenie projektu pod kątem organizacyjnym, prawno-

administracyjnym oraz finansowym i technicznym.  

 

 

10.3 Trwałość projektu  

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (MGW) jest samorządową instytucją kultury 

Miasta Zabrze oraz Województwa Śląskiego o charakterze naukowo-badawczym  

i upowszechnieniowym, utworzoną dnia 02.04.2013 r. z połączenia dwóch instytucji 
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kultury na podstawie Uchwały Nr XXXIII/494/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.01.2013 r. 

Organizatorami nowoutworzonej instytucji - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - 

są Miasto Zabrze (51% udziałów) oraz Województwo Śląskie (49% udziałów). Ogólny 

nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni 

Prezydent Miasta Zabrze.  

 

Nowopowstała instytucja kultury, jako następca prawny ZKWK Guido oraz MGW  

w Zabrzu, przejęła ich zobowiązania i wierzytelności oraz została wyposażona  

w infrastrukturę i zasoby ludzkie, będące dotychczas w posiadaniu ZKWK Guido oraz 

MGW. Tym samym nabyte dotychczas przez obie instytucje doświadczenie w realizacji 

projektów i zasób wiedzy zostały w sposób naturalny przekazane nowopowstałej 

instytucji, a plany ich dalszego rozwoju stały się częścią składową długofalowej strategii 

rozwoju Muzeum. 

Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod 

numerem RIK-12/13, który prowadzony jest przez Organizatora. Ogólny nadzór nad 

instytucją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji niniejszego projektu będzie 

Muzeum Górnictwa Węglowego.  

Zarządzać obiektem tj. utrzymywać go w stanie umożliwiającym realizację celów projektu 

będzie beneficjent.  

 

Infrastruktura wytworzona w ramach projektu udostępniana będzie zwiedzającym na 

zasadach określonych w regulaminach i zarządzeniach Muzeum Górnictwa Węglowego, 

które określają zasady oraz wysokości ustalania opłat za bilety wstępu do poszczególnych 

części kompleksu.  

 

Stabilny budżet organizatorów MGW jest gwarantem zachowania trwałości projektu 

(MGW posiada budżet roczny, jego wysokość corocznie jest ustalana przez 

organizatorów). Muzeum Górnictwa Węglowego deklaruje zachowanie 10-

letniego okresu trwałości projektu (zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie 

udzielania pomocy publicznej na rewitalizację w ramach regionalnych programów 

inwestycyjnych).  

 

 

Sytuacja finansowa organizatorów Muzeum Górnictwa Węglowego jest gwarancją 

utrzymania trwałości projektu. 
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Trwałość finansowa 

Trwałość finansowa projektu na etapie realizacji i eksploatacji zostanie zagwarantowana.  

Trwałość techniczna 

Trwałość techniczna projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości 

wykonania inwestycji. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące powstałych 

produktów projektu. Zastosowane zostaną urządzenia, które posiadają odpowiednie 

certyfikaty bezpieczeństwa. 

Trwałość eksploatacyjna 

Użytkowanie produktów projektu będzie prowadzone pod nadzorem zarządców, co 

umożliwi zachowanie infrastruktury w stanie niepogorszonym przez okres trwałości 

projektu (10 lat) oraz pozwoli na odpowiednią eksploatację produktów projektu. 

 

 

10.4 Analiza prawna wykonalności projektu  

 

Część podziemna inwestycji będzie prowadzona w oparciu o następujące przepisy: 

 

1) Prawo geologiczne i górnicze – ustawa z dnia 04.02.1994 roku (wraz z późniejszymi 

zmianami); 

2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach (wraz z późniejszymi zmianami); 

3) Załączniki do Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia 

ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych 

zakładach górniczych; 

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 w sprawie dopuszczania wyrobisk 

do stosowania w zakładach górniczych; 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002 

w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych; 

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego 

górniczego i geologa górniczego oraz wykaz stanowisk ruchu zakładu górniczego, 

które wymagają szczególnych kwalifikacji; 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002 

w sprawie planów ruchu zakładów górniczych; 

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19.06.2002 w sprawie dokumentacji 
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mierniczo – geologicznej; 

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2002 roku w sprawie ratownictwa 

górniczego; 

10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2002 w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności 

w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo 

trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego; 

11)  Rozporządzenie Rady Ministrów z 06.01.2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego określonych robót podziemnych 

z zastosowaniem techniki górniczej.  

 

Wyrobiska podziemne Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu  

nie podlegają pod Prawo Budowlane, nie ma więc ani możliwości ze względu na specyfikę 

prac prowadzonych w wyrobiskach górniczych przygotowania dokumentacji budowlano-

wykonawczej i pozyskania pozwolenia na budowę zgodnego z Prawem Budowlanym.  

Dla obiektów podlegających pod Prawo Geologiczne i Górnicze sporządza się 

dokumentację techniczną zgodną z wymogami Wyższego Urzędu Górniczego oraz 

zapisami prawa i pozyskuje się decyzję Wyższego Urzędu Górniczego wyrażającą 

akceptację przedstawionego Planu Ruchu Zakładu Górniczego.  

 

Plan Ruchu Zakładu Górniczego prowadzącego określone roboty podziemne 

z zastosowaniem techniki górniczej wraz ze schematem organizacyjnym 

zakładu sporządza Kierownik Ruchu Zakładu w oparciu o przepisy Prawa 

geologicznego i górniczego. Plan Ruchu Zakładu podlega zatwierdzeniu przez 

Okręgowy Urząd Górniczy i przechowywany jest przez Kierownika Ruchu 

Zakładu. 

Zakres prac ujęty w niniejszym projekcie przedstawiony został w dodatku do Planu Ruchu 

Zakładu prowadzącego określone roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej 

na lata 2014-2019 zatwierdzony decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w 

Gliwicach z dnia 20 grudnia 2013 wydaną na podstawie art. 64 ust.4 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego.  

W odniesieniu do utworzenia trasy ekstremalnej i zmiany aranżacji poziomu 170 – Plan 

Ruchu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego 

Guido w Zabrzu na lata 2014-2019, zatwierdzony dnia 20 grudnia 2013 decyzją 

Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach – potwierdzenie zgodności z 

Planem Ruchu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego ZKWK Guido w Zabrzu –

Romana Bartona; 
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W odniesieniu do budowy odprowadzania ścieków sanitarnych z poziomu 170 i 320 

Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO – projekt budowlany zatwierdzony przez 

Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Romana Bartona dnia 06.02.2014 r. 

 
 

Beneficjent posiada pozwolenia na budowę dla zakresu projektu związanego z 

infrastrukturą podlegającą pod ustawę Prawo Budowlane 

 

Decyzja nr 129/14 z dnia 14.02.2014  - zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Zabrze 

projektu budowlanego i pozwolenie na budowę Muzeum Górnictwa Węglowego 

obejmującego przebudowę z rozbudową (w tym zabudowa windy) i nadbudowę o jedną 

kondygnację istniejącego budynku obsługi ruchu turystycznego oraz przebudowę 

pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele 

obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki 

oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK Guido, na działkach nr 

1574/71, 1575/71 i 892/71, położonych w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93. 

 

 
 

Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości na których usytuowana będzie 

infrastruktura będąca przedmiotem projektu zgodnie z wyszczególnieniem poniżej: 

 



Tabela 30 Wykaz działek na których realizowany jest projekt z prawem do dysponowania 

Numer 

działki/obiekt 

Podstawa władania przez 

wnioskodawcę 

Termin 

wygaśnięcia 

prawa do 

nieruchomości 

Zadanie realizowane w projekcie 

1574/71 

Wieczyste użytkowanie - działka 

Własność – budynek obsługi ruchu 

turystycznego  

28.06.2093 

 

Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby 

obsługi ruchu turystycznego 

1575/71 

Wieczyste użytkowanie - działka 

Własność - budynek obsługi ruchu 

turystycznego 

28.06.2093 

 

Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby 

obsługi ruchu turystycznego 

 

Budynek Głównego 

Mechanika (część 

budynku obsługi 

ruchu turystycznego, 

zlokal. na działce 

892/71) 

Umowa dzierżawy nr 1/TM-

TI/2009/ZZM z dnia 01.06.2009 
01.06.2034 

 

Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby 

obsługi ruchu turystycznego 

1892/71 

Wieczyste użytkowanie – działka  

Własność – budynek nadszybia 

szybu Guido (w budynku nie będzie 

28.06.2093 

Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi 

ruchu turystycznego przy ul. 3 maja 
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realizowana inwestycja)  

1896/71 

umowa użyczenia nr 03/N/2014 z 

dnia 16.01.2014 

Przedmiotem użyczenia jest część 

nieruchomości o powierzchni 

2340m2, na działce oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 1896/71. 

 

31.12.2026 

Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi 

ruchu turystycznego przy ul. 3 maja 

Wyrobiska 

podziemne Kopalni 

Guido 

umowa nr 2827/OS/2013 o 

ustanowieniu użytkowania 

górniczego części przestrzeni 

górotworu z dnia 30.07.2013 

30.05.2063 

 

Adaptacja wyrobisk na poziomie 320  ZKWK Guido na 

potrzeby utworzenia trasy ekstremalnej 

Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą 

jego funkcji 

Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem 

odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych 

wyrobisk ZKWK Guido 

 

Źródło: Opracowanie własne. 



 

 

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze teren lokalizacji 

inwestycji oznaczony jest: 

 w odniesieniu do budynku obsługi ruchu turystycznego – symbolem 1UK (dla 

obiektów kubaturowych) czyli z funkcją podstawową dla usług kultury, 

 w odniesieniu do planowanej lokalizacji parkingu  symbolem 1 GU - teren 

przeznaczony na funkcję produkcyjno – gospodarczą wraz z uzupełniającą 

funkcją usługową.  

 

Projekt jest w pełni przygotowany do realizacji pod względem prawnym.  

 

 

 
10.5 Promocja projektu  

 

Promocja projektu będzie prowadzona zgodnie z przepisami art. 8 i 9 Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009r. oraz dokumentem Wytyczne Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji przyjętym  

w dniu 31.05.2011r. przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne a także dokumenty dotyczące projektu 

będą zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych: Narodowych Strategicznych 

Ram Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej  

(w kolejności tutaj podanej) oraz tam gdzie to możliwe opis w postaci „Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

2007-2013” lub hasło programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”. 

Oprócz tego, stosowne informacje zostaną zamieszczone na korespondencji prowadzonej 

w sprawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami zaangażowanymi we 

wdrażanie RPO WSL 2007-2013. Ponadto przewiduje się umieszczenie stosownych 

informacji o projekcie na stronie internetowej beneficjenta i partnera projektu.  

Promocja przedmiotowej inwestycji ma na celu:  

 zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa o udzielonym przez Unię 

Europejską wsparciu finansowym, 

 informowanie mieszkańców województwa śląskiego, w tym mieszkańców Zabrza 

o osiągniętych rezultatach i produktach projektu, 

 zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczącej realizacji projektu przez 

MGW, 
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 stworzenie właściwego wizerunku projektu w oczach mieszkańców regionu. 

W miejscu realizacji projektu ustawione zostaną tablice informacyjne zawierające 

wszelkie niezbędne informacje o realizacji projektu.  



10.6 Plan wdrożenia przedsięwzięcia  

 

 
ETAPY PROJEKTU ROK 2014 ROK 2015 

I II III IV I II III IV 

 

Realizacja zakresu rzeczowego projektu 

 

        

Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu 

turystycznego przy ul. 3 Maja 

        

Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi 

ruchu turystycznego 

        

Adaptacja wyrobisk na poziomie 320  ZKWK Guido na 

potrzeby utworzenia trasy ekstremalnej 

        

Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego 

funkcji 

        

Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem 

odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych 

wyrobisk ZKWK Guido 

        

Nadzór autorski         

Nadzór inwestorski         

Dokumentacja techniczna 
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10.7 Pomoc publiczna w projekcie   

 

Zgodnie z Art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego WE „wszelka pomoc przyznawana 

przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek 

formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 

przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym 

rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami 

Członkowskimi”. Aby projekt podlegał pomocy publicznej spełnione muszą być 

jednocześnie następujące przesłanki: 

 wsparcie jest przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów 

państwowych, 

 wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, 

bądź produkcję określonych towarów, 

 wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji, 

 wsparcie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

 

1. Czy transfer zasobów przypisywany władzy publicznej jest selektywny – tzn. 

uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr? 

TAK - Transfer ten ma charakter selektywny - nie wszystkie zainteresowane podmioty 

mają równy dostęp do środków programu operacyjnego, jako że projekty otrzymujące 

dofinansowanie są wybierane wedle określonych kryteriów. 

 

2. Czy transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach 

korzystniejszych niż rynkowe? 

TAK - Dotacja bezzwrotna skutkuje przysporzeniem na warunkach korzystniejszych niż 

rynkowe dla podmiotu, który ją otrzymuje. Dofinansowanie projektu środkami programu 

operacyjnego stanowi transfer zasobów publicznych między Instytucją Zarządzającą – 

Urzędem Marszałkowskim a beneficjentem. Transfer taki występuje nawet wówczas, gdy 

beneficjentem jest podmiot publiczny. 

 

3. Czy w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji? 

TAK – Turystyka jest sektorem w którym występuje konkurencja pomiędzy podmiotami. 

Infrastruktura będąca przedmiotem projektu będzie udostępniana odpłatnie a więc jest to 

działalność wykonywana w warunkach konkurencji. 

 

4.Czy transfer wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi? 



Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne 

 

 106 

TAK – oferta Kopalni Guido będzie jednym z elementów całego kompleksu  

o unikatowym charakterze. Oferta kompleksu będzie kierowana do innych państw  

i promowana jako atrakcja turystyczna. 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że dofinansowanie realizacji projektu środkami 

bezzwrotnej pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie stanowić 

pomoc publiczną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 

z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w 

ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2010 nr 117 poz. 787). 

Zgodnie z §5 pkt 3 w/w rozporządzenia pomoc może zostać przyznana w tym przypadku 

na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z §18 rozporządzenia 

Intensywność pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego wynosi do 45 % 

wydatków kwalifikowanych i ulega podwyższeniu o 30 punktów procentowych, pod 

warunkiem że beneficjent pomocy zobowiąże się do ponoszenia wydatków związanych  

z utrzymaniem budynków lub budowli przez 10 lat od dnia zakończenia projektu. W 

przypadku projektu beneficjent deklaruje utrzymanie 10-letniej trwałości projektu 

(oświadczenie w załączniku do wniosku aplikacyjnego). 

Wnioskodawca oraz projekt spełniają wszystkie warunki określone w ww. rozporządzeniu. 

Regulacje dotyczące klasyfikacji przedsiębiorców z uwzględnieniem ich wielkości są 

charakterystyczne zarówno dla prawodawstwa krajowego, polskiego jak i prawodawstwa 

Unii Europejskiej. W ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (tekst jednolity 

Dz.U.10.220.1447 z późniejszymi zmianami) w art. 104 do 106 zostały zdefiniowane 

pojęcie mikro, małego oraz średniego przedsiębiorcy. Definicje powiązały kwalifikowanie 

do poszczególnych kategorii przedsiębiorców w oparciu o kryterium zatrudnienia oraz 

wysokości osiąganego obrotu. Zastosowane kryteria są bardzo precyzyjne i nie 

pozostawiają wątpliwości co do sposobu ich stosowania. Problem pojawia się jednak  

w momencie zastosowania powyższych przepisów do zagadnienia pomocy publicznej, 

wnioskowania o tę pomoc oraz kwalifikowania przedsiębiorców na potrzeby składnia oraz 

rozpatrywania takich wniosków. Zagadnienie wnioskowania o pomoc publiczną jest 

opisane w art. 110 wyżej cytowanej ustawy. Jak podkreślają komentarze ze względu na 

odesłanie do przepisów wspólnotowych, które na potrzeby procedury udzielania pomocy 

publicznej wskazują regulację zawartą art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TfUE), dochodzi do istotnych rozbieżności w kwalifikacji przedsiębiorców do 

poszczególnych kategorii. 

W konsekwencji to przepisy rozporządzenia będą rozstrzygały o kwalifikacji 

przedsiębiorców na potrzeby udzielanej pomocy publicznej. Podobne znaczenie dla 

kwalifikacji przedsiębiorców będzie miała regulacja zawarta w Traktacie o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TfUE) mająca bezpośrednie zastosowania do pomocy  
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o które będzie zastosowania do pomocy o które będzie się ubiegać podmiot którego 

organizatorami są organy samorządu terytorialnego  i który prowadzi działalność 

związaną z kulturą i turystyką jako Muzeum. 

Można stąd w wnioskować, że do takiego podmiotu będą miały zastosowanie odrębne 

przepisy kwalifikujące danego przedsiębiorcę do określonej kategorii, zawarte w 

powyższym Rozporządzeniu, a co za tym idzie reglamentujące wysokość pomocy zależnie 

od dokonanej kwalifikacji. 

O kwalifikacji do poszczególnych kategorii przedsiębiorstw rozstrzygają reguły zawarte  

w załączniku Nr I do Rozporządzenia. 

W punkcie 4 art.3 załącznik zawiera przesłankę niezależną od zatrudnienia i wysokości 

obrotów, która wiąże status przedsiębiorstwa z udziałem w kapitale lub posiadaniem 

prawa głosu przez organ państwowy. Bezpośrednio z treści powyższego przepisu wynika, 

iż nie może być małym lub średnim przedsiębiorstwem takie w którym udział organu 

państwowego w kapitale lub w prawie do wykonywania głosu przekracza 25%. 

Po dokonaniu powyżej analizy należy stwierdzić, iż podmiot taki jak Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu nie należy do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Analiza projektu pod kątem spełnienia warunków określonych w §7.1 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 09.06.2010 w sprawie udzielania pomocy na 

rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych: 

 

Projekt pn.: Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido 

w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne zakłada: 

- rozbudowę poziomu 320 Kopalni Guido poprzez uruchomienie nowej, ponad 

kilometrowej podziemnej trasy ekstremalnej, na bazie obecnie nieudostępnych 

wyrobisk na poziomie 320 oraz dostosowanie infrastruktury związanej 

z obsługą ruchu turystycznego (parking, budynek obsługi ruchu turystycznego, 

infrastruktura związana z odprowadzeniem ścieków) 

- dywersyfikację działalności - wprowadzenie nowych produktów poprzez 

adaptację poziomu 170 do tematycznej trasy turystyczno-edukacyjnej 

poświęconej św. Barbarze, patronce górników. Poziom zostanie również 

przystosowany do funkcji kulturalnych (w odpowiednio wyposażonych 

korytarzach i komorach kopalnianych odbywać się będą wydarzenia kulturalne 

związane z obchodami dnia św. Barbary) 

Ponadto beneficjentem projektu jest instytucja kultury działająca na podstawie ustawy o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej a opisane powyżej działania 

zmierzają do: 

- zachowania odpowiedniego stanu zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido,  
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- przywrócenia części obiektu dziedzictwa kulturowego do stanu umożliwiającego jego 

wykorzystanie zgodnie z projektem (wpisanym w LPROM).  

Pozostałe działania związane są z dostosowaniem infrastruktury okołoturystycznej do 

potrzeb obsługi zupełnie nowej grupy odbiorców: szacuje się, że już w pierwszym roku 

funkcjonowania efektów projektu Kopalnia Guido przyciągnie co najmniej 30 tysięcy 

nowych odbiorców. Taki wzrost liczby zwiedzających nie jest możliwy bez: 

- dostosowania obiektu obsługi ruchu turystycznego (liczba toalet, pomieszczenie 

poczekalni dla turystów, większa kasa z co najmniej dwoma stanowiskami obsługi, sala 

szkoleniowa oraz szatnia i łaźnia dla turystów zwiedzających trasę ekstremalną),  

- budowy nowego parkingu – obecna infrastruktura jest niewystarczająca dla przyjęcia 

dodatkowych grup turystów,  

- zabudowy systemu odprowadzenia ścieków z poziomów 170 i 320 – przy 

dotychczasowej ilości ścieków (brak toalet i niewielka ilość turystów na poziomie 170) 

sposób wywozu ścieków na powierzchnię spełniał swoje zadanie. Jednakże przy planach 

zwiększenia liczby zwiedzających ogółem i planach wykorzystania poziomu 170 jako 

odrębnego produktu, konieczne jest zbudowanie sprawnego systemu odpompowywania 

ścieków na powierzchnię w sposób mechaniczny bez użycia szybu służącego do jazdy 

ludzi.  

Wszystkie koszty jakie zostały ujęte jako koszty kwalifikowalne zgodne są z zapisami 

niniejszego rozporządzenia. Beneficjent występuje o dofinansowanie na poziomie 75% 

kosztów kwalifikowalnych, ponieważ zakłada zachowanie 10-letniego okresu trwałości 

projektu.  

Prace inwestycyjne związane z zakresem niniejszego projektu nie zostały rozpoczęte. 

Beneficjent podjął jedynie prace umożliwiające i warunkujące wykonanie dokumentacji 

technicznej.  
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11. Analiza techniczna 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 5 następujących zadań: 

 
1. Adaptacja wyrobisk na poziomie 320  ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy 

ekstremalnej, 

2. Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji, 

3. Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków 

sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido, 

4. Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego, 

5. Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy  

ul. 3 maja. 

Dwa pierwsze zadania dotyczą bezpośrednio obiektów (wyrobisk) które w ramach 

inwestycji zostaną zaadoptowane do potrzeb użytkowników zewnętrznych. Zgodnie  

z szacunkami dot. przewidywanego kształtowania się tendencji w zakresie ruchu 

turystycznego dalszy wzrost liczby zwiedzających – wywołany realizacją projektu ( ok. 30 

tys. nowych użytkowników) - wymaga rozbudowy infrastruktury niezbędnej do obsługi 

odbiorców usług świadczonych przez wnioskodawcę (w tym kulturalnych, turystycznych 

oraz edukacyjnych). Należy podkreślić, iż od chwili rozpoczęcia działalności w 2007 roku 

– liczba odwiedzających wzrosła z 36 tys. do ponad 100 tys. w 2013 r. Przez wskazany 

okres m.in. z uwagi na ograniczenia budżetowe nie dokonywano – poza robotami 

zmierzającymi do zachowania posiadanych zasobów w stanie umożliwiającym ich 

funkcjonowanie -  inwestycji z zakresu rozbudowy infrastruktury przeznaczonej do 

obsługi użytkowników zewnętrznych.  Mając na uwadze powyższe projektem objęto 

elementy wskazane w pkt. 3 – 5 powyżej – których realizacja warunkuje możliwość 

obsługi zwiększonej liczby odbiorców.  

 

Charakterystyka poszczególnych zadań projektu: 

 

 
ZADANIE 1 - Adaptacja wyrobisk na poziomie 320  ZKWK Guido na potrzeby 

utworzenia trasy ekstremalnej 

Charakterystyka wyrobisk – w stanie istniejącym: 

Ostatnim wybieranym wyrobiskiem eksploatacyjnym była ściana nr 4 w północnej części 

obszaru górniczego. 

Charakterystyka ściany nr 4:  

 obudowa stalowo – członowa budowana w trójkąt  
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  metoda urabiana - MW       

 metoda ładowania – samozaładowanie i ręcznie   

 sposób odstawy urobku – przenośnik zgrzebłowy ,,Śląsk 

 wysokość ściany – 1,7-1,8 m    

 długość – 110m, nachylenie - 10   

Ściana nr 4 była eksploatowana w systemie podłużnym na podsadzkę suchą 

pneumatyczną. Kamień do podsadzki dostarczany był z kopalni Makoszowy, opuszczany 

w wozach szybem ,,Kolejowy” na poziom 320m. Ściana nr 4 była eksploatowana w latach 

1993 -1995, wykonując 80 m postępu. 

W 1996 roku wyrobiska w tym rejonie zostały otamowane  wraz z wyposażeniem. W 

rejonie otamowanym znajdują się: przenośniki taśmowe, przenośniki zgrzebłowe, część 

instalacji podsadzkowej.  

Otamowane wyrobiska, tj.:  

 chodnik podścianowy śc.nr 2,  

 upadowa podsadzkowa nr 1,  

 chodnik podścianowy nr 3,  

 upadowa podsadzkowa nr 2, 

 chodnik podścianowy nr 4,  

 chodnik taśmowy, chodnik graniczny,  

 chodnik nadścianowy śc. nr 4,  

 ściana nr 4, 

posiadają różne nachylenia od -15o do + 15o oraz różne wysokości.   

Rejon ściany nr 4 jest aktualnie otamowany czterema tamami izolacyjnymi i nie jest 

udostępniony do ruchu turystycznego. 

Stan projektowany: 

Przebieg trasy ekstremalnej - wykaz wyrobisk : szyb Kolejowy poz. 320 m, przekop 

główny na północ, chodnik podstawowy w pokładzie 620, chodnik podścianowy śc.nr 2, 

upadowa podsadzkowa nr 1, chodnik podścianowy nr 3, upadowa podsadzkowa nr 2, 

chodnik podścianowy nr 4, ściana nr 4, chodnik nadścianowy nr 4, chodnik graniczny, 

upadowa transportowa 2, chodnik łączący, chodnik podstawowy w pokładzie 620, 

przekop główny, szyb Kolejowy. Łączna długość w/w trasy - 1350 m. 
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Ryc. 1 mapa wyrobisk poziomu 320 ZKWK GUIDO. Kolorem czerwonym oznaczono 

wyrobiska trasy ekstremalnej, które aktualnie są niedostępne (otamowane)  

 

Wykaz robót górniczych koniecznych do udostępnienia trasy ekstremalnej: 

1. Rozebranie tam izolacyjnych.  

2. Regulacja przepływu powietrza po włączeniu nowych wyrobisk do sieci wentylacyjnej, 

w tym budowa tam regulacyjnych. 

3. Budowa tam izolacyjnych – murowych (w chodniku badawczym, chodniku badawczym 

nr 2). 
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4. Zabezpieczenie wyrobisk: w tym m.in. miejscowa przebudowa, przebranie obwałów, 

uzupełnienie wykładki stropu i ociosów, wykonanie schodów górniczych i poręczy, 

częściowa wymiana obudowy. 

5. Wykonanie niezbędnych instalacji: przeciwpożarowej, odwadniającej, oświetleniowej. 

6. Izolacja zrobów wyrobisk wyeksploatowanych od wyrobisk stanowiących trasę 

ekstremalną. Szacowana długość wyrobisk – około 400 m. 

 

Opis robót górniczych niezbędnych do udostępnienia trasy ekstremalnej 

Ad. 1 Demontaż tam izolacyjnych będzie przeprowadzona w trybie określonym 

stosownymi przepisami – określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 

czerwca 2002r w sprawie ratownictwa górniczego - na zasadach akcji ratowniczej.   

Ad. 2 Prace obejmujące regulację przepływu powietrza w odtamowanym rejonie, w tym 

zabudowa tamy wentylacyjnej w chodniku podścianowym śc.nr 4 i w chodniku 

podścianowy nr 3 i rozebranie pozostałości tamy izolacyjnej w chodniku podścianowym nr 

3. 

Ad. 3 W celu odizolowania wyrobisk stanowiących trasę ekstremalną od pozostałych, 

nieużytkowanych wyrobisk kopalni, zostaną zabudowane murowe tamy izolacyjne. 

Ad. 4 Prace adaptacyjne obejmujące poszczególne chodniki pozwalające na ich 

udostępnienie dla docelowych grup użytkowników. Główne elementy robót:  

 demontaż istniejącej, zdeformowanej obudowy, 

 wykonanie wymaganego wyłomu pod zabudowę nowej obudowy, 

 montażu nowej obudowy łukowej podatnej,          

 wykonanie wykładki, 

 wypełnienie ewentualnych pustek. 

 wzmocnienie/przebudowa wybranych skrzyżowań które uległy deformacji, 

 zabudowa podciągu stabilizującego w osi wybranych wyrobisk, 

 pobierka spągu na wybranych odcinkach wyrobisk, 

 zabudowa w chodniku granicznym schodów górniczych i poręczy.  

Ad. 5 Zabudowa rurociągów przeciwpożarowych wraz z osprzętem: zasuwy, zawory 

hydrantowe, szafki hydrantowe i inny sprzęt przeciwpożarowy. Rurociągi mocowane na 

uchwytach w ociosach lub stropie wyrobisk. W wybranych wyrobiskach przewidziano 

zabudowę instalacji odwadniającej. Chodniki objęte pracami zostaną wyposażone  

w instalacje oświetleniową składającą się z elementów dopuszczonych do stosowania  

w podziemnych zakładach górniczych. 
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Ad. 6 Izolacja zrobów eksploatacyjnych wykonana w postaci obudowy powłokowej 

w wyrobiskach mających kontakt z zrobami ze spoiwa mineralnego (na długości ok. 400 

m).  

 

ZADANIE 2 - Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji 

 

 

Zadanie polega na aranżacji poziomu 170 ZKWK Guido – której głównym elementem 

będzie zbudowana w czasie prowadzenia działalności wydobywczej - kaplica św. Barbary. 

Projekt wykorzystuje różne techniki montażowe, wizualne i dźwiękowe nawiązujące do 

praktyk stosowanych we współczesnym muzealnictwie. 

 

W projekcie przewidziano zastosowanie rozwiązań opartych na infrastrukturze 

multimedialnej w postaci: 

 wielkoformatowych, efektownych materiałów filmowych prezentowanych  

w chodniku prowadzącym do komór (8 projektorów wraz z nagłośnieniem), 

 mappingu, czyli pokazu 3D łączącego światło, obraz i dźwięk zastosowanego  

w komorze pomp (3 projektory wraz z nagłośnieniem), 

 aplikacji interaktywnych prezentujących ciekawe zagadnienia merytoryczne  

(6 ekranów dotykowych), 

 stanowisk dźwiękowych wbudowanych w stare kopalniane aparaty telefoniczne  

(5 stanowisk audio). 

Wskazane powyżej ekspozycje multimedialne uzupełnione zostaną: 

 oryginalnymi zbiorami zabytkowych artefaktów, umieszczonymi  

w specjalistycznych gablotach hermetycznych (w trzech pomieszczeniach/ 

strefach tematycznych). 

 wydrukami wielkoformatowymi, które przedstawiać  będą ciekawe materiały 

ikonograficzne niemożliwe do pozyskania lub wyeksponowania w oryginale (np. 

bulla papieska z 1747 roku, wizerunki św. Barbary, itp.) 

Główną przestrzenią podlegającą aranżacji jest projektowana kaplica. Jej przestrzeń 

zostanie wygrodzona taflą szklaną. Jej podstawowym elementem będzie ołtarz składający 

się ze współcześnie zaprojektowanego dużego witraża, który dopełnia rzeźbę św. 

Barbary. W ramach zadania zaprojektowano również stół ołtarzowy wraz z krzesłami oraz 

ławki w kaplicy. 

Ostatnim istotnym zakresem aranżacji jest projekt oświetlenia całej ekspozycji. Oprócz 

typowego oświetlenia stosowanego w zakładach górniczych – wybrane elementy 

aranżacji zostaną podświetlone poprzez wykorzystanie opraw o kierunkowym strumieniu 

światła. 
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Wybór sprzętu elektronicznego będzie następował z zachowaniem zasady neutralności 

technologicznej. 

 

 

 
ZADANIE 3 - Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania 

ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido 

 

Stan istniejący: 

 

Obecnie ścieki generowane w związku z prowadzoną działalnością gromadzone są  

w zbiorniku dwukomorowym. Przy zbiorniku zabudowana jest instalacja pomp wirowych  

o zabudowie suchej z armaturą umożliwiającą ich opróżnianie do specjalnie 

przystosowanych wozów „małego urobku”. Wózki po napełnieniu transportowane są 

torowiskiem pod szyb kolejowy, gdzie klatką wyciągu szybowego wjeżdżają na 

powierzchnię gdzie są odbierane przez firmę zewnętrzną.  

Rozmiar zbiornika w którym gromadzone są ścieki nie pozwala na zwiększenie ruchu 

turystycznego a tym samym ilości gromadzonych ścieków. Podobnie system ich wywozu 

nie pozwala na częste opróżnianie zbiornika (konieczna bardzo długa przerwa w 

działalności turystycznej – konieczność zamknięcia powierzchni kopalni Guido dla osób 

postronnych).  

 

Stan projektowany 

 

Przedmiotem zadania jest budowa węzła sanitarnego na poziomie 170 ZKWK Guido wraz 

z systemem odprowadzania ścieków.  

Zakres realizacji obejmuje: 

1. Budowę toalety dla osób niepełnosprawnych na poziomie 170 z instalacją 

odprowadzenia ścieków  na poziom 320. Lokalizacja toalety chodnik B-4, przy 

szybiku Guido obok tamy oznaczonej symbolem TW-25. 

Realizacja toalety dla osób niepełnosprawnych we wskazanym miejscu wymaga  

przebudowy  - poszerzenia wyrobiska tak aby szerokość w świetle utworzonego 

sanitariatu wynosiła co najmniej 1,8m (obecnie wynosi średnio 1,25m). Konsekwencją 

poszerzenia wyrobiska będzie demontaż istniejącej obudowy ceglanej ociosu po stronie 

przewidywanego poszerzenia i wykonania nowej obudowy po wykonaniu robót górniczych 

związanych z poszerzeniem i zabezpieczeniem wyrobiska. W związku z poszerzeniem 

korytarza nie uniknie się również demontażu obudowy stropu i wykonania nowej 

obudowy z pracami zabezpieczającymi na czas budowy a następnie późniejszej 

eksploatacji. 

Odprowadzenie ścieków na poziom 320 do zbiornika na ścieki przewiduje się 

grawitacyjnie poprzez zabudowę rur stalowych (zgodnie z uwagami do koncepcji)  w 
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Szybiku GUIDO. Odpowietrzenie instalacji krótkim odcinkiem rurociągu wprowadzonym 

do szybu GUIDO. 

Doprowadzenie wody z rurociągu pożarowego znajdującego się w odległości ok. 7m od 

projektowanej toalety. 

2. Zabudowę instalacji tłocznej składającej się z układu maceratorów z pompami 

wyporowo-śrubowymi, armaturą i orurowaniem w istniejącym pomieszczeniu 

zbiornika ścieków na poziomie 320.   

W ramach systemu odprowadzania ścieków planuje się zabudowę zbiornika w konstrukcji 

ze stali nierdzewnej wyposażonego w mieszadło o osi pionowej. Zbiornik będzie 

hermetyczny, na zbiorniku zabudowany zostanie filtr do usuwania odorów. W obrębie 

komory gdzie będzie zlokalizowany zbiornik wykonane zostaną również pomosty do 

obsługi, oraz drabina do zejścia do poziomu montażu maceratorów. Odprowadzenie 

ścieków z poziomu 320 na poziom terenu rurociągiem ułożonym w szybiku do poziomu 

170 a następnie w szybie do poziomu terenu. Rurociąg  tłoczny ze stali nierdzewnej 

DN80mm mocowany obejmami systemowymi  stalowymi nierdzewnymi do obudowy 

betonowej szybiku i szybu. 

3. Wykonanie przyłącza kanalizacji  sanitarnej ze studnią rozprężną i włączeniem do 

istniejącej studni kanalizacyjnej w rejonie szybu GUIDO. 

 

 
ZADANIE 4 – Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu 

turystycznego 

 

 
Przedmiotem prac budowlanych w ramach zadania jest : 

 

 przebudowa z rozbudową (w tym zabudowa windy) i nadbudową o jedną 

kondygnację istniejącego budynku z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu 

turystycznego i punkt informacyjny Szlaku Zabytków Techniki   

 adaptacja (przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania) pomieszczeń dawnej 

rozdzielni elektrycznej dla potrzeb administracyjno – socjalnych i ruchu zakładu 

górniczego ZKWK GUIDO   

 roboty związane z przyległym  uzbrojeniem terenu (kabel elektryczny i 

teletechniczny oraz nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej) 

 Ponadto dla zasilania w energię elektryczną projektowanego obiektu przewiduje 

się  wymianę transformatora oraz budowę rozdzielni głównej.  

 

Stan istniejący: 

 

Budynek – charakterystyka w stanie istniejącym 
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Część główną stanowi dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek biurowy, który 

został przebudowany w latach 2002– 2003 (przez Kompanię Węglową) wewnątrz i od 

strony szczytowej. Przebudowa ta polegała na wykonaniu nowych schodów stalowych 

prowadzących do galerii dostępowej do szybu . Strefę tę obudowano fasadą aluminiową 

oraz wykonano szereg koniecznych otworowań w istniejących ścianach budynku .  

Obiekt stanowi część dawnej zabudowy przemysłowej kopalni. Przylega do hali 

przemysłowej, która obecnie jest własnością innego podmiotu (wzdłuż krawędzi budynku 

przebiega granica własności).   

Bryła budynku składa się z dwóch oddylatowanych segmentów. W poziomie parteru  

budynki są dwutraktowe o układzie podłużnym. Piętro jest jednotraktowe usytuowane 

tylko na zewnętrznym trakcie nośnym. Ściany nośne są murowane z cegły pełnej o 

grubości dominującej 1,5 cegły (obecne grubości są zróżnicowane i wraz z tynkami 

sięgają 48 cm).  

Strop nad parterem w części przyległej do hali jest stropodachem żelbetowym opartym 

na ścianie przyległej hali oraz ścianie środkowej budynku, oraz pola stropu 

jednokierunkowego żelbetowego w trakcie zewnętrznym. Oba pola stopu wykonano w 

technologii płyt kanałowych Stassa (technologia z lat 50 XX wieku). Nad piętrem w części 

wyższej znajduje się stropodach z płyt jak niżej ułożony ukośnie ze spadkiem około 8%. 

Stropodachy są obecnie ocieplone styropapą. Na podstawie niekompletnej dokumentacji 

archiwalnej wrysowano szerokości ław fundamentowych oraz ustalono ich poziom 

posadowienia. W ostatnim polu budynku znajduje się żelbetowa klatka schodowa.      

 

Budynek dawnej rozdzielni elektrycznej – charakterystyka w stanie istniejącym 

 

Układ konstrukcyjny jest zróżnicowany, ściany nośne murowana z cegły o zróżnicowanej 

grubości (1, 0 – 2,0 gr. cegły), stropy odcinkowy i żelbetowe (płytowe i żebrami).  

 

Istniejące uzbrojenie terenu 

 

Na terenie lokalizacji  lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie występuje uzbrojenie 

podziemne jak : 

- kanalizacja sanitarna ø 160 i  ø 200, 

- kanalizacja deszczowa ø 200 i  ø 315, 

- wodociąg ø 110, 

- kable elektroenergetyczne, 

- kable teletechniczne. 
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Z chwilą uruchomienia do ruchu turystycznego Kopalni Guido wykonano „prowizoryczne” 

dostosowanie części wejściowej na parterze obiektu do potrzeb ruchu turystycznego. 

Zaaranżowana została maleńka kasa (miejsce dla jednej osoby obsługującej – bez 

możliwości stworzenia punktu informacyjnego oraz punktu sprzedaży pamiątek). Toalety 

(2 toalety damskie oraz 2 kabiny męskie) nie zaspokajają potrzeb turystów a brak 

miejsca nie pozwala na oczekiwanie na rozpoczęcie trasy zwiedzania w obiekcie. Przy 

obecnym ruchu turystycznym obiekt ten już nie spełnia swojej funkcji, brak przestrzeni 

uniemożliwia tak znaczne, jak planowane po realizacji niniejszego projektu, zwiększenie 

ilości turystów. Nie jest możliwe bez przebudowy obiektu uruchomienie produktu jakim 

jest trasa ekstremalna – brak szatni, łaźnia i sali szkoleń dla turystów wybierających się 

na trasę ekstremalną.  

 

 

Stan projektowany: 

 

Roboty ogólnobudowlane  

Projekt architektoniczny przewiduje przebudowę parteru polegającą na wykonaniu 

szeregu otworów w ścianach umożliwiających utworzenie poczekalni dla grup 

zwiedzających. Równocześnie planuje się dobudowę szybu windowego przylegającego do 

istniejącej stalowej klatki schodowej . Likwidacji ulega istniejąca klatka schodowa w 

ostatnim polu budynku. Po wyburzeniu schodów zostaną wykonane fundamenty i nowe 

ściany nośne nowej klatki schodowej wewnętrznej. Odtworzeniu ulegnie należy strop nad 

parterem w polu po wyburzeniu schodów.   Istniejący stropodach nad częścią biurową 

zostanie wyburzony. W jego miejsce wykonany zostanie strop gęsto żebrowy. Następnie 

zostanie wykonana nadbudowa ścian o jedną kondygnację w obrysie odtworzonego 

stropu. Nad ścianami II piętra projektuje się lekki stropodach o konstrukcji stalowej.  

 

Ogólny opis projektowanej konstrukcji budynku 

 ściany konstrukcyjne – murowane z pustaków ceramicznych oraz z cegły pełnej, 

 stropy – nad parterem strop istniejący z płyt Stassa, nad 1. piętrem strop 

gęstożebrowy Teriva, stropodach z blachy samonośnej trapezowej wys. 16 cm W 

cześci PSŁ strop żelbetowy płytowy pod strychem nieużytkowym. 

 klatka schodowa  - dwubiegowa, żelbetowa monolityczna , schody jednobiegowe , 

żelbetowe monolityczne 

 otwory i nadproża – stalowe.  

 

Podstawowe elementy obiektu objęte pracami: 

 Podłoża pod posadzki i izolacje przeciwwilgociowe, 
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 Ścianki działowe 

 Tynki wewnętrzne 

 Okładziny wewnętrzne 

 Posadzki 

 Sufity powieszone 

 Malowanie 

 Stolarka okienna i drzwiowa 

 Pokrycie i odwodnienie dachu, 

 Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne, 

 Dylatacje, 

 Elewacje. 

 

Instalacje wewnętrzne 

 

Przewiduje się wykonanie następujących instalacji: 

Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Modernizacja ( przebudowa ) istniejącej w części BORT  wymiennikowni 

Instalacja c.o. zasilana z wbudowanej wymiennikowni 

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

Instalacja grzewcza ( piece dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania )  

Instalacje elektryczne 

Instalacje niskonapięciowa, 

Instalacja ogniw fotowoltaicznych.   

 

Uzbrojenie terenu 

 

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

  

Ścieki sanitarne z modernizowanych obiektów zostaną odprowadzone do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

Włączenie zostanie zrealizowane poprzez zabudowę studni na istniejącym kanale. 

Projektowana długość nowego przyłącza wynosi 20m. 

 

 Zasilanie w energię elektryczną  
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W ramach przedmiotowego zadania zostaną poprowadzone kable oraz wzdłuż nich 

rura ochronna dla potrzeb teletechniki i sterowania zgodnie z życzeniem 

zamawiającego. 

 

Przeznaczenie i funkcja pomieszczeń 

 

W części pierwszej, obejmującej  przebudowę, nadbudowę jednej kondygnacji  

i dobudowę windy  w istniejącym budynku obsługi ruchu turystycznego przewiduje się 

następujące przeznaczenie i funkcję pomieszczeń:   

Parter – hol główny obiektu, wieloprzestrzenny dla obsługi zwiedzających (kasa z 

punktem informacyjnym, sklepik  z pamiątkami, wydzielone miejsca dla 

odpoczynku, zespoły sanitarne dla kobiet i mężczyzn, punkt medyczny, szatnię 

dozoru oraz pom. magazynowe, dwie klatki schodowe – jedna istniejąca od strony 

frontowej, druga po przeciwległej stronie budynku, nowa. 

I piętro - hol górny połączony bezpośrednio istniejąca klatka schodowa z holem 

głównym, pomieszczenia socjalne dla przewodników, pomieszczenia dla obsługi 

technicznej kopalni, zespól sanitarny dla pracowników, nowa klatka schodowa, 

II piętro - sala wielofunkcyjna dla ca 25 – 30 osób z zapleczem i zespołem 

sanitarnym, pomieszczenia dla obsługi technicznej BORT, klatka schodowa  

i schody jednobiegowe. 

 

W części drugiej, obejmującej przebudowę pomieszczeń dawnej rozdzielni elektryczne dla 

potrzeby szatni i łaźni dla grup turystów „ekstremalnych” oraz przewodników ZKWK 

Guido przewiduje się następujące przeznaczenie i funkcje pomieszczeń : 

Przyziemie - 2 zespoły szatniowo-sanitarne dla turystów „ekstremalnych” tzn. 

zwiedzających kopalnie w ubraniach ochronnych w trudno dostępnych miejscach i 

trasach wraz z zespołem szatniowo-sanitarnym dla przewodników 

oprowadzających wycieczki. Dodatkowo na wskazanym poziomie znajdą się pralnia 

oraz lampownia (również dostosowana do potrzeb turystów wybierających się na 

trasę ekstremalną). 

 

Strych – pomieszczenie strychu nieużytkowego 

 

Tabela 31 Zestawienie powierzchni – stan projektowany 

Wyszczególnienie Powierzchnia [m²] 

Powierzchnia zabudowy 

Budynek 1 (obsługa ruchu turystycznego) 403,90 

Budynek 2 (zespół szatniowo – łaźniowy) 228,80 



Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne 

 

 120 

Powierzchnia użytkowa 

Budynek 1 (obsługa ruchu turystycznego) 667,84 

Budynek 2 (zespół szatniowo – łaźniowy) 187,51 

Kubatura 

Budynek 1 (obsługa ruchu turystycznego) 2 666,0 

Budynek 2 (zespół szatniowo – łaźniowy) 1 030,0 

Źródło: Projekt budowlany 

 

 

 

 
ZADANIE 5 – Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu 

turystycznego przy ul. 3 maja 

 

Stan istniejący: 

 

Analizowany obszar zlokalizowany jest w południowej części centrum Zabrza. Zjazd do 

omawianego obszaru następuje od ulicy 3-go Maja. Droga dojazdowa prowadzi zarówno 

do Muzeum Górnictwa Węglowego „Guido”, jak również do Miejskiego Ośrodka Kultury,  

zakładu „Kopex”, supermarketu „Lidl” oraz budynku mieszkalnego. 

Istniejący wewnętrzny układ drogowy jest typowym układem drogowym zabudowy 

przemysłowej. Jezdnie manewrowe o szerokości 5,5-6,5m zapewniają dojazd pojazdom 

zarówno osobowym jak i ciężarowym w obręb istniejących hal i budynków produkcyjnych. 

Jezdnie do obsługi jedynie ruchu samochodów osobowych mają szerokość 3,5-4,5m. 

Drogi dojazdowe w większości mają przekrój uliczny z obustronnymi krawężnikami.  Stan 

techniczny nawierzchni dróg manewrowych oraz ciągów pieszych w większości 

przypadków jest zły. Obszar Muzeum Górnictwa Węglowego „Guido” oraz terenów 

zakładów produkcyjnych są ogrodzone, a dojazd odbywa się jedynie od ul. 3-go Maja. 

Na terenie objętym projektem znajdują się następujące sieci uzbrojenia podziemnego: 

 sieć wodociągowa, 

 sieć energetyczna, 

 sieć energetyczna zasilająca lampy, 

 sieć telekomunikacyjna, 

 sieć ciepłownicza, 

 sieć gazowa.  

Stan projektowany: 

W ramach zadania przewidziano następujące roboty: 
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Budowa infrastruktury drogowej: 

Przebudowa głównej drogi dojazdowej od ulicy 3-go Maja 

 Przebudowa głównej drogi dojazdowej będzie polegała na wymianie istniejącej 

nawierzchni jezdni bez istotnej zmiany jej geometrii oraz układu wysokościowego. 

Zastosowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej dostosowanej do obciążenia 

ruchem KR3. Jezdnia będzie miała szerokość 6,0m i spadek daszkowy 2%. Przebudowa 

wykonana zostanie na odcinku 92,8m. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji pieszej, 

zaprojektowano: przebudowę istniejącego  oraz budowę dodatkowego ciągu pieszego.  

Zaprojektowano także wykonanie 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. 

Stanowiska będą służyć do parkowania prostopadłego.  

Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 50 stanowisk  

 
 W ramach projektu zasadniczym elementem, jest budowa parkingu dla 

samochodów osobowych przeznaczonego dla dojeżdżających do Muzeum Górnictwa 

Węglowego „Guido”. 

 Zaprojektowano parking na 50 stanowisk dla samochodów osobowych z czego 1 

dla osoby niepełnosprawnej. Łącznie z parkingiem wzdłuż drogi dojazdowej zapewnionych 

będzie 60 stanowisk dla samochodów osobowych. 

 Wymiar pojedynczego stanowiska wynosi 2,5x5,0m, natomiast dla osoby 

niepełnosprawnej 3,60x5,0m. Cały parking będzie miał układ zamknięty, sterowany 

szlabanem.  

Budowa drogi łącznikowej  

 
 Budowa drogi łącznikowej będzie służyła jako ułatwienie komunikacji w obrębie 

obszaru objętego planowanymi pracami, oraz dojazdu do istniejących budynków 

zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. Projektowana droga będzie miała nawierzchnię z 

betonu asfaltowego o parametrach jak dla drogi dojazdowej od ul.3-go Maja. 

Szerokość jezdni wynosić będzie 5,50m. Wzdłuż jezdni wykonany zostanie ciąg pieszy                 

o szerokości 3,50m i nawierzchni z kostki betonowej. Na wysokości  bram wjazdowych do 

istniejącej hali zaprojektowano wykonanie zjazdów. 

Sieci, przebudowa urządzeń obcych 

Kanalizacja deszczowa 

 
 Odwodnienie przedmiotowej inwestycji obejmuje odprowadzenie wody z parkingu, 

drogi  dojazdowej i dróg wewnętrznych w zakresie opracowania. Zaprojektowano 

odprowadzenie wód rurociągami typu PVC kl. S lite z wydłużonym kielichem o 

zróżnicowanej średnicy. Odbiornikiem wód opadowych będzie kolektor ø1000 w ul. 3-

Maja i kanalizacja deszczowa Ф 300 i Ф 200 na działce Inwestora.   
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Przekładka gazociągu niskiego ciśnienia 

 Przełożenie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 100 stal spowodowane 

jest kolizją gazociągu z projektowanym parkingiem. Długość przekładanego odcinka 

wynosi 28 mb.  

 

Przekładka hydrantu nadziemnego DN 80 

 

 Projektuje się przełożenie istniejącego hydrantu p.poż. HN z uwagi na 

projektowany wjazd na parking. Istniejący hydrant należy zdemontować a podejście 

zaślepić.  

Sieci i instalacje elektryczne 

Zakres zadania: 

 zabezpieczenie linii kablowych niskiego napięcia; 

 zabezpieczenie linii kablowych średniego napięcia; 

 zabezpieczenie linii światłowodowych; 

 zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej; 

 przebudowa linii kablowych niskiego napięcia; 

 przebudowa linii napowietrznych niskiego napięcia; 

 przebudowa linii kablowych średniego napięcia; 

 przebudowa linii kablowych słaboprądowych; 

 przesunięcie słupów oświetleniowych; 

 budowa kanalizacji słaboprądowej; 

 budowa kanalizacji energetycznej; 

 zasilanie opraw oświetlenia parkingów; 

 zasilanie systemu parkingowego (szlabany, bileterki); 

 zasilenie słupków parkingowych; 

 zasilenie kamer monitoringu parkingów; 

 

W stanie istniejącym na przedmiotowym terenie znajdują się:  

 linia kablowa SN-20kV typu XUHAKXS 3x1x240mm2; 

 linia kablowa nN YAKY 4x240mm2; 

 linia napowietrzna AsXSn 4x120mm2; 
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 2 linie kablowe słaboprądowe YTKGXFty 16x2x0,8; 

 słupy oświetleniowe; 

które kolidują z projektowanym parkingiem i wymagają przebudowy. 

 Ponadto znajdują się tam linie kablowe niskiego napięcia, średniego napięcia, 

światłowodowe oraz kanalizacja teletechniczna, wymagające zabezpieczenia za pomocą 

rur ochronnych dzielonych.  

 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, 

W ramach zakresu projektu przewiduje się następujące zestawienie powierzchni: 

 powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników 3 530,0 m2 w tym: 

- nawierzchnia jezdni manewrowych, z betonu asfaltowego -1 070,0 m2 

- nawierzchnia jezdni manewrowej parkingów, z kostki betonowej gr 8cm - 

849,7 m2 

- nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr 8cm - 1 160,0 m2 

- nawierzchnia chodników, z kostki betonowej gr 8cm - 450,4 m2 

 powierzchnia zieleni 358,0 m2 

Całość powierzchni terenu : 3 888 m2 

Zestawienie powierzchni dla projektowanego parkingu na 60 (50+10) miejsc 

postojowych: 

 parking nawierzchnie z kostki betonowej - 1 601 m2 

 powierzchnia zieleni - 206,65 m2 

 

Suma powierzchni: 1 838,65 m2 

 
 
 
Neutralność technologiczna 

Założenia techniczne dot. zakupu sprzętu informatycznego zostały określone  

z uwzględnieniem minimalnych wymagań Zamawiającego co do zastosowanych 

technologii i rozwiązań, bez preferencji w stosunku do konkretnych  technologii, 

producentów. 
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12. Analizy specyficzne dla danego sektora  

 

 
Ruch turystyczny w wybranych placówkach turystycznych województwa 

śląskiego w 2012 roku  

 

Głównym celem badania było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w placówkach 

turystycznych województwa śląskiego oraz przedstawienie jego charakterystyki.  

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu zostało wysłane do 106 instytucji: muzeów  

i obiektów wystawowych, obiektów architektury świeckiej, obiektów sportowych  

i rekreacyjnych, parków, obiektów związanych z górnictwem, obiektów przemysłowych  

i innych. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 51 placówek, w tym m.in. trzy z Zabrza: 

Szyb „Maciej”, Skansen Górniczy „Królowa Luiza” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego. 

 

W okresie od stycznia do września 2012 placówki, które wzięły udział w badaniu, łącznie 

zanotowały około 1,9 mln odwiedzin. Prognozowana liczba odwiedzin w ostatnim kwartale 

2012 roku to około 0,4 mln. Szacowany udział odwiedzających zagranicznych wśród osób 

odwiedzających to 11%.  

Z szacunków oraz obserwacji pracowników placówek wyłania się następujący profil osób 

odwiedzających:  

 dzieci i młodzież szkolna (do 19 lat) stanowi 45% odwiedzających, natomiast 

niecałe 20% osób odwiedzających placówki to osoby powyżej 50 roku życia 

(należy pamiętać o zróżnicowaniu placówek, które wzięły udział w badaniu, 

ponieważ są wśród nich muzea, ale także obiekty sportowe i rekreacyjnych, parki, 

obiekty związane z górnictwem itp.); 

 większość placówek szacowała, że grupy zorganizowane stanowią nie więcej niż 

50% odwiedzających, wśród grup zorganizowanych przeważają natomiast grupy i 

wycieczki szkolne 

 najliczniejszą grupę odwiedzających stanowią mieszkańcy województwa śląskiego 

(około 86%), natomiast odwiedzający spoza województwa najczęściej pochodzą z 

Małopolski (około 57%) oraz województw: opolskiego (31%) i dolnośląskiego 

(18%); 

 turystami zagranicznymi odwiedzającymi badane placówki zdecydowanie 

najczęściej są obywatele Niemiec (około 69%), a także Czech (około 43%) i 

Wielkiej Brytanii (około 31%). 
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Ogólnopolskie badanie typu omnibus – CAPI 

 

Głównym celem badania było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego  

w województwie śląskim w roku 2012 oraz wydatków na cele turystyczne turystów 

odwiedzających województwo śląskie.  

Badanie zostało zrealizowane za pomocą metody wywiadów bezpośrednich 

wspomaganych komputerowo (CAPI). Zrealizowano je na ogólnopolskiej, 

reprezentatywnej pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i klasy wielkości 

miejscowości, próbie osób w wieku 18+. Przeprowadzone je w dniach 7-14 listopada 

2012 roku.  

 

W 2012 roku nastąpił wzrost odsetka odwiedzających województwo śląskie zarówno 

spoza, jak i w obrębie regionu. 11% badanych spoza województwa śląskiego oraz 46% 

mieszkańców tego województwa zadeklarowało wizytę w tym regionie w 2012 roku 

(szacowane liczby odwiedzin odpowiednio: 2,4 mln i 1,76 mln). W 2011 r. łączna 

szacowana liczba to około 3 mln. 

Profil turystów zmienił się nieznacznie w porównaniu z rokiem 2011.  Turystami nadal byli 

częściej mężczyźni (60%) niż kobiety oraz osoby z miejscowości do 100 tys. 

mieszkańców (64%) niż mieszkańcy większych miast. Zmniejszył się natomiast udział 

turystów z najmłodszych grup wiekowych – do 39 lat (43%). W 2011 r. było ich około 

53%. Natomiast zwiększył się w grupie 40 i więcej (57%). W 2011 r. było ich około 47%. 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne wśród turystów odwiedzających 

województwo śląskie w 2012 r. dominowali mieszkańcy Małopolski (stanowili oni 14% 

ogółu turystów krajowych, szacowana liczba: 340 tys.) oraz województwa łódzkiego 

(13% ogółu turystów krajowych, szacowana liczba: 310 tys.). 

W przypadku turystów spoza województwa śląskiego najczęściej deklarowanym celem 

wizyty były odwiedziny u rodziny i bliskich. Mieszkańcy województwa śląskiego częściej 

jako główny cel podróży wskazywali natomiast wypoczynek na łonie natury. Mimo to 

nadal najczęściej wybieranym rodzajem zakwaterowania był pobyt u rodziny lub 

znajomych.  

Średni czas spędzony podczas pobytów w województwie śląskim wzrósł z 8 dni w roku 

2011 do 12 dni w roku 2012 w przypadku turystyki przyjazdowej i z 11 dni (2011 rok) do 

15 dni w 2012 roku w przypadku wewnętrznego ruchu turystycznego.  

W ramach ruchu turystycznego przyjazdowego najczęściej odwiedzanymi terenami 

województwa były okolice Katowic, Zabrza, Bytomia, Gliwic, Będzina i Sosnowca, 

natomiast w przypadku turystyki w obrębie województwa śląskiego zdecydowanie 

najczęściej odwiedzano tereny wokół Żywca, Wisły, Szczyrku i Istebnej.  
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Mediana wydatków turystów odwiedzających województwo śląskie w 2012 r. wyniosła 80 

zł dziennie na osobę (spadek o 20 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem). Biorąc pod 

uwagę liczbę turystów, średnie wydatki i czas pobytu, łączne wydatki turystów spoza 

województwa śląskiego w roku 2012 oszacowano w dużym przybliżeniu na około 2,8 mld 

złotych (w roku ubiegłym: 2 mld złotych). Łączne wydatki turystów z województwa 

oszacowano natomiast na 1,4 mld złotych (w roku ubiegłym: 1 mld). Należy pamiętać, że 

szacunki te oparte są na deklaracjach stosunkowo małej liczby respondentów.  

Średnia ocena zadowolenia z pobytu w województwie śląskim turystów spoza regionu 

wzrosła do 4,1 (w zeszłym pomiarze: 3,8). Natomiast bardziej krytycznie niż w 2011 r. 

ocenili swoje wizyty w regionie mieszkańcy województwa śląskiego: średnia ocena 

satysfakcji wyniosła 3,5 (w zeszłym pomiarze: 4,1).  

 

 
Prognoza liczby użytkowników nowej infrastruktury została przeprowadzona z 

uwzględnieniem następujących czynników: 

 Relacji pomiędzy maksymalnym obłożeniem poszczególnych tras/wyrobisk – 

dostępnych obecnie w ramach usług świadczonych przez ZKWK Guido w Zabrzu  

a rzeczywistą liczbą odbiorców wskazanych produktów, 

 Systemu organizacji pracy zakładu górniczego z uwzględnieniem przerw  

w działalności wynikających z konieczności przeprowadzania cotygodniowych 

badań wynikających z obowiązków narzuconych przez organy nadzoru górniczego, 

 Uwarunkowań technicznych związanych z maksymalnym obłożeniem szybu 

Kolejowy, 

 Informacji udzielonych przez Stowarzyszenie PRO FUTURO w zakresie stopnia 

zainteresowania i rozwoju nowych produktów związanych z turystyką 

specjalistyczną, 

 Danych dotyczących tendencji w zakresie rozwoju poszczególnych segmentów 

turystyki tzw. weekendowej (w tym. tzw. turystyki industrialnej, turystyki 

pielgrzymkowej, turystyki specjalistycznej). 

 Danych zgromadzonych przez dział obsługi ruchu turystycznego Muzeum 

Górnictwa Węglowego dotyczących potrzeb zgłaszanych przez potencjalnych 

odbiorców usług. 

 Danych zawartych w opracowaniu „Analiza zapotrzebowania na produkt turystyczny 

oraz ocena adekwatności zaplanowanych działań do potrzeb grupy docelowej na 

potrzeby projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki 

Przemysłowej” w Zabrzu”. 

Na podstawie opisanych powyżej czynników oszacowano liczbę użytkowników – zgodnie  

z tabelą poniżej. Jednocześnie mając na uwadze uwarunkowania techniczne – 
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maksymalne obłożenie szybu Kolejowy – w okresie pełnych lat analizy założono stały 

poziom popytu. 
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Tabela 32 Prognoza ilości użytkowników w okresie 2015-2035 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Liczba dotychczasowych użytkowników - w zakresie 
infrastruktury objętej projektem (poziom 170 ZKWK Guido) 

32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 

Liczba turystów korzystających z trasy ekstremalnej  - poziom 320 
ZKWK Guido 

    3 334 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Osoby dorosłe - indywidualnie (bilet 
normalny) 

Struktura turystów ze 
względu na politykę cenową 

    1 486 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 

Osoby dorosłe - indywidualnie [%]     44,57% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 

Młodzież szkolna, emeryci, renciści, 
studenci  - (bilet ulgowy) 

    848 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 

Młodzież szkolna, emeryci, renciści, 
studenci  - [%] 

    25,43% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 

Grupy wycieczkowe (bilety grupowe)     1 000 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 

Grupy wycieczkowe [%]       29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 

Liczba turystów korzystających z trasy - Św. Barbary - poziom 170 
ZKWK Guido 

    9 167 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

Osoby dorosłe - indywidualnie (bilet 
normalny) 

Struktura turystów ze 
względu na politykę cenową 

    4 086 9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 

Osoby dorosłe - indywidualnie [%]     44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 

Młodzież szkolna, emeryci, renciści, 
studenci  - (bilet ulgowy) 

    2 332 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 

Młodzież szkolna, emeryci, renciści, 
studenci  - [%] 

    25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 

Grupy wycieczkowe (bilety grupowe)     2 749 6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 

Grupy wycieczkowe [%]     29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 

RAZEM - dotychczasowi użytkownicy 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 

RAZEM - nowi użytkownicy 12 501 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

RAZEM - użytkownicy 44 501 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 

8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 

44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 44,58% 

2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 2 035 

25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 

2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 

29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 

22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 

44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 44,57% 

5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 

25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 25,44% 

6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 6 598 

29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 29,99% 

32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 

Źródło: Opracowanie własne 



 

 

13 Analiza finansowa 

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu ocenę finansowej rentowności inwestycji 

poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikację 

trwałości finansowej projektu oraz ustalenie maksymalnego poziomu dofinansowania. 

Analizę przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych (DCF), zgodnie z definicją Komisji Europejskiej określoną w Metodologii CBA.  

W analizie bierze się pod uwagę wyłącznie rzeczywisty przepływ środków pieniężnych 

uwzględniony w roku dokonania.  

Analiza uwzględnia nakłady odtworzeniowe w projekt, a także wartość rezydualną 

projektu w końcowym roku analizy.  

Analiza uwzględnia wartość pieniądza w czasie – przyszłe przepływy pieniężne dyskontuje 

się w celu uzyskania ich bieżącej wartości, z zastosowaniem stopy dyskontowej, zgodnie 

z metodologią DCF.  

W analizie finansowej przyjęto następujące założenia:  

 Zastosowano ceny realne, nie uwzględniające wpływu inflacji; 

 Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT (podatek VAT w części podlega 

zwrotowi), dlatego też w analizie zastosowano ceny nie uwzględniające podatku 

VAT; 

 W prognozie wartości makroekonomicznych oparto się na dokumentach „Warianty 

rozwoju gospodarczego Polski” oraz „Prognoza makroekonomiczna na lata 2005-

2020” wskazywanych w „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych 

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 

dochód”. 

 W projekcji finansowej przedsięwzięcia, z racji stosowania cen stałych, przyjęto 

stopę dyskontową w wysokości 5 % 

  Okres odniesienia przyjęto na podstawie Wytycznych (20 lat od dnia wdrożenia 

projektu).  
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13.1 Nakłady na realizację projektu 

Zakres inwestycji obejmuje:  

 adaptację wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy 

ekstremalnej, 

 aranżację poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji, 

 zabudowę zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków 

sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido, 

 rozbudowę obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego, 

 utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy ul. 

3 Maja. 

 

Wartość projektu ustalono w oparciu o wykonane kosztorysy inwestorskie oraz 

rozeznanie rynku.  

Nakłady na realizację projektu przedstawia poniższa tabela:  

 

Tabela 33 Nakłady na realizację projektu 

Zadanie koszty ogółem 
koszty 

kwalifikowalne 

Zadanie 1 - Adaptacja wyrobisk na poziomie 320  

ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy 

ekstremalnej 

2 460 184,50 2 000 150,00 

Zadanie 2 -  Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido 

wraz ze zmianą jego funkcji 
615 897,90 500 730,00 

Zadanie 3 - Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz 

z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych 

z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido 

1 844 077,50 1 499 250,00 

Zadanie 4 - Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja 

na potrzeby obsługi ruchu turystycznego 
3 690 143,91 3 000 117,00 

Zadanie 5 - Utworzenie miejsc parkingowych na 

potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy ul. 3 

maja 

1 832 011,20 1 489 440,00 

Zadanie 6 - Dokumentacja techniczna 258 300,00 210 000,00 

Zadanie 7 - Nadzory nad realizacją projektu 187 219,68 171 119,68 

RAZEM 10 887 834,69 8 870 806,68 

Źródło: Opracowanie własne 
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Szczegółowe nakłady na realizację projektu wraz z terminami poniesienia przedstawiono 

w zakładce Nakłady Załącznika nr 1.   

 

13.2 Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży 

 

13.2.1 Polityka cenowa 

Podstawową kategorią przychodu ze sprzedaży w Muzeum jest przychód ze sprzedaży 

biletów wstępu. Dla wariantu bazowego wielkość sprzedaży określona jest przez sumę 

obecnych przychodów ze sprzedaży oraz prognozowanych przychodów ze sprzedaży 

wynikających z zakończenia realizacji projektu Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i 

Turystyki Przemysłowej.  

Obecnie struktura sprzedaży biletów wg cen przedstawia się następująco:  

Rodzaj biletu: normalny ulgowy grupowy 

Udział w sprzedaży: 44,57% 25,44% 29,99% 

 

Taki też udział cen biletów poszczególnych rodzajów przyjęto w prognozie sprzedaży 

biletów wstępu w projekcie.  

Wysokość cen jednostkowych biletów wstępu ustalono w oparciu o obecne ceny biletów 

na trasy podziemne w Muzeum, a także w oparciu o rachunek kosztów: trasa 

ekstremalna będzie produktem, jakiego do tej pory w ofercie Muzeum nie było, cenę 

należało więc szczegółowo skalkulować w oparciu o koszty. Przyjęte ceny nie odbiegają 

od rynkowych cen podobnych produktów turystycznych.  

W związku z faktem, że w ramach projektu generowane będą koszty osobowe (umowy 

cwyilno-prawne z przewodnikami), których wysokość będzie realnie rosła, przyjęto 

również wzrost realnej ceny biletu w okresach 3-letnich. Wzrost ten ma pokryć realny 

wzrost kosztu wynagrodzeń.  

W przypadku miejsc parkingowych takie bezpośrednie powiązanie usługi z kosztami 

osobowymi nie występuje, dlatego też cena jest stała w kresie prognozy, a jej wysokość 

odpowiada stawkom rynkowym za płatne miejsca parkingowe w Zabrzu.  

Wysokość cen biletów w latach obrazuje Tabela nr 4 w Załączniku nr 1.  
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13.2.2 Aktualny i przyszły popyt na usługi 

 

Popyt na usługi w wariancie bazowym oszacowany został na podstawie opracowania „Analiza 

zapotrzebowania na produkt turystyczny oraz ocena adekwatności zaplanowanych działań 

do potrzeb grupy docelowej na potrzeby projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury 

Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu”. Opracowanie powstało w związku z 

realizacją inwestycji pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej 

i obejmuje prognozę ruchu turystycznego w całym Muzeum do roku 2025.  

Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że wielkość sprzedaży w kolejnych latach 

kształtowała się będzie na poziomie roku 2025.  

Na podstawie analizy ruchu turystycznego oraz dotychczasowych doświadczeń, biorąc 

pod uwagę przepustowość dźwigów osobowych (ok. 400 osób dziennie), założono 

wielkość ruchu turystycznego w następujących wielkościach:  

poziom 170 2015 2016 

Bilet normalny 4086 9805 

Bilet ulgowy  2332 5597 

Bilet grupowy 2749 6598 

   poziom 320 2015 2016 

Bilet normalny 1486 3566 

Bilet ulgowy  848 2035 

Bilet grupowy 1000 2399 

 

 Wartości docelowe osiągnięte zostaną w roku 2016.  

Planując poziom ruchu turystycznego wzięto pod uwagę efekt synergii – tzn. klientami 

infrastruktury wytworzonej w projekcie będą nie tylko osoby przyjeżdżający wyłącznie do 

niej, ale również turyści zwiedzający pozostałe części Muzeum, którzy trafią do 

infrastruktury objętej projektem niejako przy okazji.  

W przypadku szacowania wielkości sprzedaży miejsc parkingowych kierowano się analizą 

napełnienia płatnych parkingów w rejonie miasta Zabrze. Przyjęto stosunkowo niski 

wskaźnik napełnienia – założono, że średnia w dzień roboczy wyniesie ok. 62,6 

samochodogodziny, co przy średnim czasie parkowania mieszczącym się w przedziale 1-

2h oznacza 31 pojazdów.  
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Wartość docelowa sprzedaży osiągnięta zostanie w 2020 roku:  

 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

opłata za 1 
samochodogodzinę 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

wielkość sprzedaży 
(samochodogodzin 

rocznie) 4 200,00 12 000,00 14 000,00 15 000,00 15 500,00 16 000,00 

przychód ze 
sprzedaży 8 400,00 24 000,00 28 000,00 30 000,00 31 000,00 32 000,00 

 

  Prognozowane wielkości sprzedaży obrazuje Tabela nr 4 Załącznika nr 1.  

 

13.2.3 Plan przychodów 

Plan przychodów ze sprzedaży przedstawiono w Tabeli nr 4 Załącznika nr 1.  

13.3 Kalkulacja kosztów operacyjnych 

Koszty operacyjne projektu oszacowano w porozumieniu z Operatorem. Szacując 

wysokość kosztów operacyjnych w poszczególnych kategoriach wzięto pod uwagę 

dotychczasowe doświadczenia Muzeum oraz ZKWK Guido.  

Ważnym elementem kosztów jest amortyzacja, wpływająca w znaczący sposób na wynik 

na sprzedaży. Amortyzacja zaplanowana została zgodnie z Wytycznymi – tzn. okres 

amortyzacji jest równy okresowi analizy, z wyjątkiem tych składników majątku trwałego, 

dla których okres amortyzacji jest krótszy. Wartość kosztorysowa inwestycji jest 

stosunkowo wysoka, stąd też wysoki poziom amortyzacji. Należy jednak podkreślić, iż 

amortyzacja oprócz kosztotwórczego i odtworzeniowego charakteru ma także dodatkowe 

funkcje – wpływa pozytywnie na wielkość nadwyżki finansowej (nie jest wydatkiem), co 

ma odzwierciedlenie w stanie środków pieniężnych, które mogą być przeznaczone na 

realizację inwestycji. 

W projekcie przewiduje się nakłady odtworzeniowe, które wpływają na wartość 

rezydualną majątku na koniec okresu prognozy. 

Amortyzacji nie ujęto w wyliczeniach dotyczących efektywności projektu gdyż nie jest 

przepływem pieniężnym.  

Plan amortyzacji wraz z nakładami odtworzeniowymi oraz wartością rezydualną 

przedstawiono w Tabeli nr 2 Załącznika nr 1. 
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Na potrzeby projekty Wnioskodawca dokonał analizy kosztów wg ośrodków i wyodrębnił 

te, które wystąpią w związku z inwestycją. Realizacja projektu wiżąe się z następującymi 

grupami kosztów operacyjnych:  

1. Poziom 320 – odprowadzanie ścieków:  

 pompowanie nieczystości z poziomu 320 (koszt energii elektrycznej)        

8 244,00 zł rocznie – oszacowano na podstawie parametrów technicznych 

urządzeń oraz kosztu jednostkowego energii; 

 koszt rocznej kontroli nowego systemu odprowadzania ścieków - 6 500,00 zł – 

oszacowano na podstawie rozeznania rynku; 

 koszt przeglądów okresowych, napraw, konserwacji urządzeń technicznych  

18 850,00 zł – oszacowano na podstawie parametrów technicznych oraz 

wymagań eksploatacyjnych urządzeń; 

 koszt wywozu nieczystości płynnych z powierzchni – spadek kosztów  

o 9 152,00 zł – w związku z instalacją pomp, spadnie koszt wywozu 

nieczystości dostarczonych na powierzchnię. Wysokość spadku kosztu 

odpowiada kosztom obecnie ponoszonym.  

2. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego: 

 koszt energii elektrycznej: 197 800,00zł rocznie – oszacowano na podstawie 

parametrów technicznych urządzeń (w tym dźwigu osobowego) oraz średniej 

ceny energii; 

 koszt energii cieplnej - 17 800,00 rocznie – oszacowano na podstawie 

obecnego zużycia oraz kubatury ogrzewanych pomieszczeń; 

 wywóz śmieci (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi):3 645,00 zł 

rocznie – wysokość opłaty oszacowana proporcjonalnie do stanu obecnego; 

 pozostałe koszty, takie jak: koszt zużycia wody, przeglądów sprzętu 

przeciwpożarowego, środków czystości, itp., oszacowano proporcjonalnie do 

obecnego zużycia; 

 spadek kosztu energii elektrycznej związany z instalacją fotowoltaiczną – 

projekt przewiduje montaż instalacji, co – zgodnie z jej przewidywanymi 

parametrami pozwoli zmniejszyć koszt energii o ok. 4.800 zł rocznie.  

3. Parking - ul. 3 Maja: 

 koszt monitoringu – 4200 zł rocznie – usługa będzie wykonywana przez firmę 

zewnętrzną, koszt oszacowany na podstawie rozeznania ryku; 
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 koszt energii elektrycznej – 3000 zł rocznie – koszt oszacowany na podstawie 

parametrów systemów monitoringu oraz oświetlenia; 

  koszt przeglądów, konserwacji systemu monitoringowego – 400 zł rocznie 

(cena rynkowa).  

Zwiedzający części podziemne Muzeum poruszają się z przewodnikiem. Przeciętna 

liczebność grup dla standardowej wycieczki wyniesie jak dotąd ok. 12 osób, zaś dla trasy 

ekstremalnej, ze względu na jej specyfikę – 8. Wynagrodzenie przewodnika (umowa 

zlecenie) wynosi średnio brutto 100,00 zł za grupę, dla trasy ekstremalnej przyjęto, że 

wyniesie 120,00 zł za grupę. Przyjęto, że wynagrodzenia przewodników, mimo, iż nie są 

to wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, będą realnie rosły. Wskaźnik wzrostu przyjęto 

zgodnie z „Prognozą makroekonomiczna na lata 2005-2020”.  

Prognozę kosztów operacyjnych w okresie prognozy przedstawiono w Tabeli nr 3 

Załącznika nr 1.  

W wariancie bazowym na koszty operacyjne obejmują również koszty operacyjne, które 

wystąpią po zakończeniu realizacji inwestycji „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej  

i Turystyki”.    

13.4 Rachunek zysków i strat 

Rachunek zysków i strat dla projektu netto przedstawia Tabela nr 5 Załącznika nr 1.  

W przychodach przyszłych okresów ujęto wpływ dotacji na wynik finansowy – niwelację 

kosztu podatkowego.  

13.5 Rachunek przepływów pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu netto przedstawia Tabela nr 5 Załącznika 

nr 1.  

Środki zabezpieczone przez Wnioskodawcę w związku z inwestycją ujęte zostały w 

pozycji „Środki pieniężne na początek okresu” w roku 2014. Środki  zabezpieczone przez 

Miasto Zabrze dla przejrzystości ujęto w przepływach z działalności finansowej.  

Salda pieniężne na koniec każdego roku w okresie analizy pozostają dodatnie – projekt 

jest  

3.6 Określenie luki w finansowaniu 

W niniejszym projekcie występuje pomoc publiczna, luki w finansowaniu nie określa się.  
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13.7 Źródła finansowania projektu 

 

Poziom dofinansowania projektu nie przekracza dopuszczalnych poziomów wsparcia 

określonych w § 18 ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 

czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2010 nr 117 poz. 787) 

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 34 Struktura finansowania projektu 

Nakłady na realizację projektu  
Razem 2014 2015 

Koszty  

Suma kosztów brutto 10 887 834,69 5 191 959,84 5 695 874,85 

Suma kosztów netto  8 870 806,68 4 230 559,84 4 640 246,84 

VAT razem 2 017 028,01 961 400,00 1 055 628,01 

Koszty całkowite  10 887 834,69 5 191 959,84 5 695 874,85 

Koszty niekwalifikowalne 2 017 028,01 961 400,00 1 055 628,01 

Koszty kwalifikowalne 8 870 806,68 4 230 559,84 4 640 246,84 

    Struktura finansowania kosztów całkowitych 
[PLN] 

Razem 2014 2015 

Środki własne, w tym  4 565 350,69 1 569 623,94 2 995 726,75 

Kredyty/ pożyczki  0,00 0,00 0,00 

Miasto Zabrze 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 

EFRR 5 322 484,00 2 622 335,90 2 700 148,10 

RAZEM 10 887 834,69 5 191 959,84 5 695 874,85 

Struktura finansowania kosztów całkowitych 
[%] 

Razem 2014 2015 

Środki własne, w tym  42% 30% 53% 

Kredyty/ pożyczki        

Miasto Zabrze 9% 19% 0% 

EFRR 49% 51% 47% 

RAZEM 100% 100% 100% 

Struktura finansowania kosztów 
kwalifikowanych [PLN] 

Razem 2014 2015 

Środki własne, w tym  2 548 322,68 608 223,94 1 940 098,74 

Kredyty/ pożyczki  0,00 0,00 0,00 

Miasto Zabrze 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 

EFRR 5 322 484,00 2 622 335,90 2 700 148,10 

RAZEM 8 870 806,68 4 230 559,84 4 640 246,84 

Struktura finansowania kosztów 
kwalifikowanych [%] 

Razem 2014 2015 

Środki własne, w tym  29% 14% 42% 

Kredyty/ pożyczki  0% 0% 0% 

Miasto Zabrze 11% 24% 0% 

EFRR 60% 62% 58% 

RAZEM 100% 100% 100% 

Źródło: Opracowanie własne    
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13.8 Wskaźniki rentowności 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 

projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” w analizie 

efektywności finansowej projektu uwzględniono wszystkie przychody gotówkowe, które 

otrzymuje właściciel infrastruktury (Operator). W analizie efektywności nie uwzględniono 

natomiast kosztów niepieniężnych.  

Analiza efektywności finansowej projektu przedstawiona została w Tabeli nr 7 Załącznika 

nr 1.  

Wyniki analizy przedstawiają się następująco:  

Projekt przed udzieleniem dotacji:  

 FNPV/C= -5 137 240 zł 

 FIRR/C= -3,8% 

Projekt po udzieleniu dotacji:  

 FNPV/C= -190 664 zł 

 FIRR/C= 4,4% 

Efektywność kapitału własnego:  

FNPV/K= -190 664 

 FRR/K= 4,4% 

Projekt osiąga FRR/C bliską zeru z uwzględnieniem dotacji, a rentowność kapitału 

własnego nie przekracza przyjętej stopy dyskontowej.  
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14. Analiza ekonomiczna 

Dla projektów z zakresu turystyki należy przeprowadzić analizę efektywności kosztowej 

oraz analizę uproszczoną. 

14.1 Analiza efektywności kosztowej  

 
Liczba dotychczasowych użytkowników obejmuje użytkowników wykupujących bilet na 

poziom 170 oraz wykupujących bilet łączony na poziomy 170 i 320, jednak wyłącznie w 

zakresie dotyczącym poziomu 170. Infrastruktura, która zostanie udostępniona w wyniku 

realizacji projektu na poziomie 320 jest infrastrukturą nową i nie posiada jeszcze 

użytkowników.  Łączna liczba dotychczasowych użytkowników wynosi: 32.000 osób.  

Liczba nowych użytkowników przyjęta została na podstawie prognozy ruchu 

turystycznego dla nowej infrastruktury, jako średnia z 5 lat po zakończeniu realizacji 

projektu – 30.000 użytkowników.  

Średni roczny koszt operacyjny wyznaczony został jako średnia sumy wszystkich kosztów 

operacyjnych (wraz z amortyzacją) w okresie analizy i wynosi: 1 040 373,62 zł.  

Dla tak przyjętych danych wskaźnik efektywności kosztowej wynosi: 0,0504.  

14.2 Analiza kosztów i korzyści 

W niniejszym projekcie analiza nie jest wymagana, jednak ze względu na fakt, że istotne 

korzyści zewnętrzne są kwantyfikowalne, zdecydowano się ją przeprowadzić.  

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu generuje nie tylko stricte klasyczne 

wielkości związane z przychodami i kosztami. Elementem dodatkowym wynikającym  

z realizacji projektu jest występowanie czynników społecznych, wpływających na wartość 

końcową oczekiwanych efektów. 

Punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy (CBA) jest analiza finansowa, której 

założenia i wyniki przedstawiono w poprzednim rozdziale. Wyznaczone z analizy 

finansowej przepływy środków pieniężnych zostaną skorygowane o przepływy wynikające 

z analizy czynników ekonomiczno-społecznych. 

 
14.2.1. Odchylenia cenowe środków produkcji 

Zakres niniejszej analizy wymaga oszacowania cen dóbr stosowanych w projekcie, 

wynikających z kosztów ich możliwie najlepszego wykorzystania.  
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W pierwszym etapie konieczne jest rozważenie ewentualnych odchyleń wynikających  

z realizacji projektu i ustalenie cen rozrachunkowych w oparciu o ceny graniczne dla 

wkładów i wyników będących w obrocie międzynarodowym oraz w oparciu o ceny 

krajowe dla pozostałych wkładów i wyników.  

Dotyczy to w szczególności cen materiałów i kosztów usług budowlanych niezbędnych do 

zrealizowania wszystkich części składowych inwestycji realizowanej w ramach projektu. 

Poziom ewentualnych odchyleń zdeterminowany jest trybem oraz zakresem planowanych 

prac. Odnosi się to do następujących faktów: 

 wykonawcy zostaną wyłonieni w drodze przetargu otwartego, 

 sprzęt i wyposażenie dostarczane będą podobnie jak wykonawcy robót 

budowlanych w ramach przetargu otwartego. 

Przyjęta metodyka skłania do wniosku, że wymienione wyżej czynniki będą mieć 

decydujący wpływ na minimalizację odchyleń od kosztów alternatywnych. Dzieje się tak 

ponieważ forma przetargów otwartych jest właściwym sposobem wyboru najbardziej 

konkurencyjnych ofert w oparciu o ceny rynkowe. Można w związku z tym założyć, iż 

odchylenia wkładów od cen rynkowych będą niewielkie, a z tym wiąże się 

nieuwzględnienie ich w niniejszym opracowaniu. 

14.2.2.  Odchylenia płacowe 

Odchylenia płacowe są kolejnym czynnikiem, który może stanowić o różnicy pomiędzy 

cenami rynkowymi, a rozrachunkowymi. W analizie CBA duże znaczenie przywiązuje się 

do wyznaczenia takiego poziomu płac nominalnych, które odzwierciedlają w najlepszy 

sposób koszty utraconych korzyści z płacy.  

Zatem do rozpatrzenia pozostają dwa aspekty: 

 zakłócenia płac w fazie realizacji projektu, 

 odchylenia płacowe w trakcie eksploatacji. 

Koszty utraconych korzyści z pracy mogą być stosunkowo wysokie. Przyjęto, że zarówno 

w fazie budowy projektu jak i jego eksploatacji w pełni odzwierciedla je poziom 

przeciętnej płacy krajowej w sektorze przedsiębiorstw, czyli wynagrodzenia, które 

mogłoby być zaoferowane poszczególnym pracownikom w przypadku gdy przedsięwzięcie 

nie byłoby wykonane lub zrealizowane gdzie indziej. 
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Reasumując - z racji braku szczegółowych kosztorysów projektu (faza początkowa) 

przyjąć należy, że dla celów analizy finansowej nakłady inwestycyjne wyceniane były 

według wartości płac w warunkach lokalnych.  

Tymczasem w porównywalnym okresie wartość średniej płacy krajowej ogłaszanej przez 

Główny Urząd Statystyczny jest niższa od średniej płacy w województwie śląskim. 

Porównanie tych wielkości potwierdza, że w trakcie wykonywania prac budowlanych 

odchylenia płac nie wystąpią, a wartości mogą mieścić się w granicach błędu 

statystycznego. Całość powyższych rozważań potwierdza, iż w analizie przepływów 

finansowych uwzględnione zostały płace równowagi rynkowej. Stąd dla poprawności 

analizy społeczno - ekonomicznej nie trzeba ich korygować. 

14.2.3. Korekty fiskalne.  

Operator jest płatnikiem podatku VAT, dlatego też ceny zastosowane w Analizie są 

cenami netto. Nie istnieje więc przesłanka do korekty efektów o podatek VAT.  

 

Projekt nie wiąże się z utworzeniem miejsc pracy sensu stricte – tzn. etatów. Jednak jego 

realizacja przyczyni się do znacznego wzrostu wynagrodzeń przewodników – tj. osób 

zatrudnianych na podstawie umów cywilno - prawnych.  

Biorąc pod uwagę poziom przychodów z osób, które będą zatrudnione w ten sposób  

w związku z funkcjonowaniem projektu, dla obliczenia korzyści podatkowych miasta 

Zabrze,  przyjęto założenia:  

 stawka podatkowa – 18 %, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu oraz 

kwoty wolnej od podatku. 

 efekt ten skutkuje wpływem do budżetu miasta 36,72 % kwoty zapłaconej  

w formie podatku od osób fizycznych. 

Jednocześnie przyjmuje się, że projekt wygeneruje miejsca pracy w otoczeniu. W celu 

określenia ilości miejsc pracy w otoczeniu projektu posłużono się wskaźnikiem 

określającym stosunek ilości zatrudnionych pośrednio w turystyce do  ilości miejsc pracy 

występujących bezpośrednio w obsłudze ruchu turystycznego (tzw. mnożnik turystyczny 

- dr Agata Niemczyk "Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy 

(próba pomiaru)" [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów  

w dobie globalizacji, pod red. G. Gołembskiego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 

Poznań 2008). W związku z problematycznym podejściem metodologicznym do 

wyznaczania mnożnika, który np. dla Wielkiej Brytanii ustalono na poziomie 7,7, a dla 
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Polski szacuje się na poziomie 2-4, przyjęto, że wysokość wskaźnika dla analizowanej 

inwestycji wyniesie docelowo 2,9. Wysokość wynagrodzeń wyznaczono w oparciu o dane 

GUS dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za grudzień 2013 oraz 

zakładanego w „Wariantach rozwoju gospodarczego Polski” wskaźnika wzrostu 

wynagrodzeń.  

W związku ze wspomnianym już faktem, że w przypadku analizowanej inwestycji nie 

mamy do czynienia z tworzeniem etatów sensu stricte, a jedynie ze zwiększeniem 

dochodów osób pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych, konieczne było 

dokonanie przeliczenia wzrostu dochodów na liczbę etatów tak, by wyznaczalna była 

podstawa obliczeń do mnożnika turystycznego. Wyznaczony w ten sposób odpowiednik 

liczby etatów w projekcie stał się podstawą wyznaczenia liczby etatów w otoczeniu.  

Procedurę wyliczenia korzyści z udziału Miasta w podatku dochodowym od osób 

fizycznych zastosowano podobnie, jak w poprzednim wypadku.  

14.2.4. Korekta o efekty zewnętrzne.  

 wzrost dochodów ludności mierzony średnim dochodem z jednego 

miejsca pracy w otoczeniu projektu 

W literaturze omawiającej zagadnienia ekonomii turystyki podkreśla się skalę wpływu, 

jaki rozwój infrastruktury turystycznej wywiera na bezpośrednie otoczenie obiektów 

turystycznych. Jednym z podstawowych efektów jest wzrost dochodów w otoczeniu 

turystyki generowany przez ruch turystyczny. Turyści którzy podróżują kształtują 

strukturę i wielkość popytu, jako konsumenci różnorodnych dóbr i usług, są jednym z 

wielu źródeł dochodu narodowego oraz zwiększają wpływy budżetów lokalnych.  

Wielkość korzyści w otoczeniu infrastruktury turystycznej określana jest za pomocą 

mnożnika turystycznego. Pomiar wartości mnożnika ekonomicznego napotyka jednak na 

szereg problemów z racji ogromu danych, które należałoby poddać analizie (dr Agata 

Niemczyk "Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy (próba 

pomiaru)" [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie 

globalizacji, pod red. G. Gołembskiego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 

2008). Przyjmuje się natomiast współczynniki wyrażające  stosunek ilości zatrudnionych 

pośrednio w turystyce do  ilości miejsc pracy występujących bezpośrednio w obsłudze 

ruchu turystycznego. Wg Instytutu Turystki w Polsce kształtuje się on na poziomie ~2-4.  

Dla ostrożności przyjęto w analizie wskaźnik na poziomie 2,9 jako wartość docelową.  

Korzyść ekonomiczną określono jako wzrost dochodów ludności mierzony ich dochodem z 

tytułu nowych stanowisk pracy w otoczeniu projektu. Wielkość wzrostu wynaczono w 
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oparciu o wzrost wynagrodzeń przewodników wg metodologii opisanej w poprzednim 

podrozdziale.  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy ekonomicznej projektu otrzymano następujące 

wartości wskaźników efektywności ekonomicznej:  

ENPV/C= 8 575 577,75 zł 

ERR/C= 37% 

B/C= 1,04  

Do pozostałych efektów społecznych można zaliczyć: 

 zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcyjnej i cennej architektonicznie 

infrastruktury postindustrialnej miasta; 

 urozmaicenie oferty turystycznej Miasta Zabrze, co przełoży się wprost na wzrost 

dochodów ludności; 

  wzmocnienie atrakcyjności turystycznej realizowanego kompleksu opartego na 

podziemnych wyrobiskach Sztolni Królowej Luizy poprzez dywersyfikację oferty; 

  eliminacja problemów społecznych miasta i regionu, które dzisiaj stanowią jedną 

z przyczyn niekorzystnego salda migracji. Realizacja tego typu projektów 

poprawiających jakość funkcjonowania infrastruktury społecznej i podnoszące 

poziom ofert kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych prowadzić będzie do 

ograniczania negatywnych tendencji demograficznych i skutkować będą 

korzystnym saldem migracji. 
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15. Analiza wrażliwości i ryzyka 

 
Analiza wrażliwości 
 

Analiza wrażliwości umożliwia dokonanie wyboru czynników o decydującym znaczeniu 

(„krytycznych zmiennych”) i parametrów modelu, tj. takich, których wzrost lub spadek 

względem najlepszych szacunków zawartych w przypadku bazowym ma największy 

wpływ na IRR lub NPV, czyli powoduje największe zmiany w tych parametrach. 

W toku analizy przyjęto następujące zmienne mogące być zmiennymi krytycznymi:  

 nieosiągnięcie oczekiwanej wielkości ruchu turystycznego;  

 wzrost kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem infrastruktury; 

 nieprzewidziane zdarzenia podczas procesu inwestycyjnego - wzrost kosztów 

inwestycji; 

Dla tak zidentyfikowanych zmiennych zbadano rentowność i przepływy inwestycji 

przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian.  

Dla pierwszej zmiennej spadek wielkości ruchu turystycznego o 5% nie wywołuje 

istotnych zmian w poziomie rentowności projektu, dlatego zbadano również wpływ 

dwukrotnie większego spadku natężenia ruchu turystycznego. Dla spadku ruchu o 10% w 

stosunku do prognozy IRR/C pozostaje dodatnie, a więc inwestycja zachowuje 

rentowność.  

Dla drugiej zmiennej, która obejmuje wzrost pieniężnych kosztów utrzymania 

infrastruktury w okresie prognozy, wskaźniki zachowują się podobnie – tzn. wzrost 

kosztów nawet o 10% nie wywołuje utraty rentowności inwestycji.  

Podobnie projekt zachowuje się w przypadku trzeciej zmiennej – wzrostu kosztów 

inwestycji.  

Wyniki analizy wrażliwości przedstawiono w Tabeli nr 9 Załącznika nr 1.  
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16. Analiza oddziaływania na środowisko  

 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

 

Projekt bezpośrednio wynika z założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich Miasta Zabrze którego powstanie poprzedziła analiza poszczególnych 

parametrów stanu społeczno-gospodarczego Zabrza. Wynikiem przeprowadzonych ocen 

było określenie obszarów wymagających  – zarówno pod względem infrastrukturalnym 

jak i społecznym – podjęcia działań zgodnych z określonym stanem docelowym 

wskazanym w programie. 

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w szczególności przepisami określonymi  

w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

dokumenty o charakterze planistycznym wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny 

na środowisko. 

Podmiot opracowujący dany program zobligowany jest do dokonania uzgodnień  

w zakresie potencjalnego wpływu na środowisko z organami wskazanymi w § 57 oraz 58 

ww. ustawy tj.: 

 regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, 

 państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 

Jednocześnie zgodnie z zapisami art. 48 – przywołanej ustawy - podmiot opracowujący 

projekty dokumentów, po uzgodnieniu z właściwymi organami, może odstąpić od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że 

realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie 

modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów 

dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. 

 

 

Ocena oddziaływania na środowisko projektu 

 

Biorąc pod uwagę parametry poszczególnych elementów infrastruktury powstałej  

w wyniku realizacji inwestycji, a także zakres i skalę potencjalnego oddziaływania 

przedsięwzięcia – zgodnie z danymi poniżej - na środowisko należy stwierdzić, że 

projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych  
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w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W świetle powyższego, brak jest 

podstaw do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

projektu.  

 

Przewidywane oddziaływanie projektu na poszczególne komponenty 

środowiska: 

 

Emisja substancji zanieczyszczających 

W okresie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji zanieczyszczających do 

powietrza będzie proces spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów (transport 

materiałów budowlanych, wyposażenia obiektu oraz wywóz odpadów) i innych pojazdów 

wykorzystywanych przy pracach związanych z przebudową i adaptacją obiektów. 

Wielkość emisji substancji zanieczyszczających związana z ruchem pojazdów i maszyn 

roboczych zależy głównie od ich stanu technicznego oraz podłoża, po którym będą się 

poruszać. 

W związku z powyższym, ważne jest utrzymanie pojazdów w dobrym stanie technicznym 

oraz wyjazdu z terenu przedsięwzięcia w stanie czystości aby ograniczyć możliwość 

przedostania się zanieczyszczeń na drogę publiczną. Ponadto będą prowadzone prace 

ziemne, podczas których może wystąpić zjawisko pylenia. W przypadku wystąpienia 

warunków powodujących znaczne przesuszenie podłoża i wystąpienia wiatrów  

o prędkościach umożliwiających porywanie pyłu, zalecane jest okresowe zraszanie 

odsłoniętego terenu. Emisja, jaka będzie występować w okresie realizacji przedsięwzięcia 

będzie miała charakter niezorganizowany i okresowy, a uciążliwości z nią związane 

ustaną wraz z zakończeniem ww. prac. 

 

Analizując oddziaływanie w fazie operacyjnej – mając na uwadze: 

 stan istniejący w którym ze względu na brak miejsc postojowych pojazdy 

parkowane są w okolicach podmiotów zlokalizowanych wokół ZKWK Guido (LIDL, 

KOPEX, Centrum Kształcenia Praktycznego, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna), 

  przewidywane natężenie ruchu pojazdów  

można wnioskować że wielkości emisji substancji zanieczyszczających z procesu spalania 

paliw w silnikach spalinowych pojazdów korzystających z parkingu nie będzie powodować 

przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń substancji w powietrzu określonych: 
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- w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z dnia 

08.01.2003r., poz. 12), 

- w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2008r., poz. 281). 

 

Emisja hałasu 

Poziom hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 

120, poz. 826). Obszary chronione akustycznie zlokalizowane najbliżej analizowanej 

inwestycji należy zakwalifikować na podstawie ww. Rozporządzenia do: 

- „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego”,  

- „terenów mieszkaniowo-usługowych”, dla których dopuszczalny poziom 

A hałasu wynosi: 

- 55 dB w godzinach 600÷2200, 

- 45 dB w godzinach 2200÷600. 

Utrudnienia głównie w postaci zwiększonego hałasu – przekraczającego normatywne 

wartości -  powodowanego przez sprzęt budowlany będą krótkotrwałe i wystąpią na 

etapie realizacji inwestycji.  

Analiza oddziaływania inwestycji na etapie eksploatacji obejmująca następujące czynniki: 

 poziom hałasu generowany przez źródła w stanie istniejącym 

 przewidywany ruch pojazdów, 

 usytuowania przedmiotu inwestycji względem najbliższych obiektów 

podlagających ochronie. 

 typowe parametry dot. emisji hałasu przez pojazdy, 

wskazuje iż poziom hałasu nie będzie powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych 

poziomu hasłu na terenach chronionych akustycznie przy najbliższej zabudowie 

podlegającej ochronie akustycznej. 

 

Gospodarka odpadami 

Prace remontowe obejmować będą niewielkie wyburzenia wewnątrz obiektów, wykonanie 

nowych instalacji wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych itp. oraz częściowo 

infrastruktury technicznej, przebudowę istniejących dojazdów do budynku oraz budowę 

parkingu . Odpady wytwarzane podczas prowadzenia prac budowlanych należy 

selektywnie magazynować i na bieżąco usuwać z terenu inwestycji. Wytwarzane odpady 

należy w pierwszej kolejności przekazać do odzysku. W okresie eksploatacji obiektu 

wytwarzane będą odpady komunalne, które zbierane będą w koszach rozmieszczonych 

na terenie obiektu, a następnie zbiorczo w kontenerach, usytuowanych w wyznaczonym 
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miejscu magazynowania odpadów. Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny  

z zasadami określonymi w Ustawie o odpadach. 

 

Gospodarka ściekami i wodami opadowymi 

Użytkowanie analizowanych przedsięwzięć związane będzie z powstawaniem/wzrostem: 

- ścieków bytowych - z sanitariatów zlokalizowanych na poziomie 170 ZKWK Guido, 

- ścieków bytowych - z sanitariatów zlokalizowanych w budynku BORT, 

- wód opadowych - pochodzących z odwodnienia powierzchni utwardzonych  

w związku z zadaniem dot. budowy parkingu. 

Wszystkie ścieki bytowe powstające w okresie funkcjonowania infrastruktury 

odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej będącej w gestii Zabrzańskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu.  

Przyjęte rozwiązania techniczne pozwolą na osiągnięcie wymaganych warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zawartych  

w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136 poz. 964). 

Wody opadowe z powierzchni odwadnianych (parking) odprowadzone zostaną do 

miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. Odwodnienie parkingu będzie 

realizowane poprzez wpusty uliczne z osadnikami. 

 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  

Na obszarze realizacji prac związanych z projektem (zarówno na etapie rzeczowej 

realizacji jak i działalności operacyjnej) nie będą magazynowane substancje mogące 

spowodować wystąpienie poważnej awarii.  

 

Rozwiązania zmniejszające negatywne skutki oddziaływania na środowisko  

w fazie realizacji inwestycji 

 W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione będzie oszczędne 

korzystanie z terenu. 

 Prace budowlane zorganizowane zostaną w sposób ograniczający wszelkie 

uciążliwości do niezbędnego minimum. 

 Sprzęt wykorzystywany podczas prac budowlanych będzie w pełni sprawny i 

spełniał będzie wymogi dopuszczającego go do użytku. 

 Wody powierzchniowe i podziemne zabezpieczone będą przed zanieczyszczeniem 

ściekami. 

 Wszelkie prace wykonywane będą w sposób zapewniający ochronę terenów 

przyległych, a po ich zakończeniu teren zostanie uporządkowany. 
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 Prace budowlane powodujące wysoki poziom hałasu prowadzone będą wyłącznie w 

porze dziennej. 

 Odpady powstałe w trakcie robót gromadzone będą selektywnie, w wydzielonych 

i przystosowanych do tego miejsca, w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ 

odpadów na poszczególne elementy środowiska i zdrowie ludzi. Odpady 

przekazywane będą następnie wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane 

prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarki odpadami. 

 

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia 

W sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia brak obszarów chronionych na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Najbliższe obszary chronione to użytki ekologiczne w Świętochłowicach: „Staw Foryśka” – 

leżący ok. 8 km na północny wschód i „Wzgórze Hugona” – ok. 10 km na południowy 

wschód. Najbliższe rezerwaty przyrody to: 

- Rezerwat „Las Dąbrowa” na granicy Gliwic i Sośnicowic, chroniący 

różnogatunkowe drzewostany grądowo-łęgowe wraz z całym bogactwem fauny i 

flory – położony ok. 13 km na zachód; 

- Rezerwat „Segiet” na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór, chroniący drzewostan 

bukowy powstały drogą naturalnej sukcesji na terenie wyrobisk pogórniczych – 

położony ok. 12 km na północny wschód; 

Obszary Natura 2000 

Planowana inwestycja nie koliduje z obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura 

2000. Sieć ta obejmuje 2 typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

Dyrektywa „Ptasiej”, specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczane na podstawie 

Dyrektywy Rady tzw. Dyrektywa „Siedliskowa”.  

Najbliżej leżącym obszarami sieci Natura 2000 jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

„Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie” (kod obszaru PLH240003) – położony ok. 10 km 

na północ – obejmujący jeden z największych na świecie systemów podziemnych, w 

skład którego wchodzi rozległy i skomplikowany system wyrobisk będących pozostałością 

po trwającym kilkaset lat górnictwie wapieni kruszconośnych.  

„Borowa Wieś” (Mikołów i Ruda Śląska) – położony ok. 6 km na południowy wschód. 

Ostoja obejmuje obszar zapadliska pokopalnianego oraz torfowiska przejściowego wraz z 

otaczającym je lasem. 
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Do zagrożeń ostoi zalicza się rekultywację terenów poprzemysłowych, zmianę stosunków 

wodnych, zanieczyszczenia wód oraz zanieczyszczanie terenu przez ludzi penetrujących 

teren.  

Uwzględniając charakter analizowanego przedsięwzięcia, jego odległość od obszarów 

chronionych, w tym ostoi sieci Natura 2000, a także charakter zidentyfikowanych 

zagrożeń dla poszczególnych ostoi, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie 

znacząco oddziaływać na te obszary. 

Analizowany teren nie stanowi obszaru wymagającego specjalnej ochrony ze względu na 

występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk bądź siedlisk przyrodniczych 

objętych ochroną. 

 

Podsumowanie 

Oddziaływanie na środowisko zadania wystąpi generalnie na etapie prac budowlanych. 

Będą to wpływy chwilowe, związane z pogorszeniem warunków akustycznych i wzrostem 

zapylenia powietrza, a także z wytwarzaniem odpadów. Wpływy te będą całkowicie 

odwracalne, chwilowe – ograniczone wyłącznie do etapu prowadzonych prac 

budowlanych. 

Jednocześnie w ramach projektu zastosowano rozwiązania mające pozytywny wpływ na 

środowisko w postaci: 

 Ogniw fotowoltaicznych usytuowanych na dachu Budynku Obsługi ruchu 

turystycznego, 

 Systemu odprowadzania ścieków z wyrobisk podziemnych ZKWK Guido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne 

 

 151 

17. Załączniki  

1. Tabele wynikowe z analizy finansowej.  

2. Matryca logiczna. 

3. Karta sprawdzająca dopuszczalność pomocy publicznej w projektach - TEST 

POMOCY PUBLICZNEJ.  



Załącznik nr 2 Matryca Logiczna 

 

MATRYCA LOGICZNA  PROJEKTU  Nazwa programu  RPO WSL 

Projekt: 

 

 

 
 

Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na 

cele turystyczne i kulturalne 

 

Data rozpoczęcia 

rzeczowej  

realizacji 

projektu: 

1.07.2014 

 

 

 

Data 

zakończenia 

rzeczowej 

realizacji 

projektu:  

30.06.2015 

 

Budżet łączny: 

 

10 887 834,69 

 

 

Dofinansowani

e EFRR: 

5 322 484,00 

 

 

Cele ogólne/pośrednie Obiektywnie weryfikowalne 

wskaźniki 

Źródła weryfikacji 
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  poprawa wizerunku Gminy Zabrze, 

 aktywizacja terenów uznawanych 

dotychczas za przemysłowe poprzez 

nadanie im nowych funkcji usługowych, 

 wzrost rozpoznawalności miasta jako 

ośrodka kultury i turystyki przemysłowej, 

 rozwój sektora usług okołoturystycznych 

(w szczególności w branżach: handlu 

detalicznego, gastronomii, transportu, 

hotelarskich), 

 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej 

Gminy Zabrze, 

 zwiększenie atrakcyjności kompleksu 

jakiem dysponuje Muzeum Górnictwa 

Węglowego,  

 

 

 

 

- powstanie co najmniej 3 

przedsiębiorstw w otoczeniu 

kompleksu MGW realizujących 

usługi okołoturystyczne 

 

- zwiększenie zatrudnienia w 

turystyce i dochodów 

osiąganych z tego tytułu  

 

 

 

 

Dane statystyczne 

MGW 

 

Raporty o stanie 

miasta 

 

 

 

Cel projektu (Cele bezpośrednie) Obiektywnie weryfikowalne 

wskaźniki 

Źródła weryfikacji Założenia 
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- zwiększenie potencjału kopalni Guido 

poprzez rewitalizację przestrzeni oraz 

utworzenie nowych produktów 

turystycznych i kulturalnych 

 

- Liczba osób korzystających z 

obiektów objętych wsparciem: 

30 000 osób, 

- Powierzchnia 

wyremontowanej i 

przebudowanej infrastruktury 

publicznej na terenie 

zrewitalizowanym: 855,35 m², 

- Powierzchnia 

zagospodarowanych terenów 

wokół obiektów objętych  

wsparciem: 3 888 m², 

 

raport ze sprzedaży 

biletów, Statystyki 

beneficjenta.  

protokół odbioru 

końcowego 

Realizacja wskaźników rezultatu 

dla wszsytkich projektów 

realizowanych przez MGW 

 

Dalszy rozwój instytucji, dalsze 

rozwijanie produktu turystycznego 

 

 Realizacja projektów 

promocyjnych  

 

Zwiększenie nakadów na promocję 

 

Zwiększenie przychodów z tytułu 

prowadzenia działalności 

turystycznej 

 

utworzenie przedsiębiorstw 

działających w branży 

okołoturystycznej, 

 

 

Produkty projektu Obiektywnie weryfikowalne 

wskaźniki ( w kilometrach) 

Źródła weryfikacji Założenia 
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- dwie nowe trasy turystyczne/dwa nowe 

produkty turystyczne na Kopalni Guido 

- dostosowana do ich obsługi infrastruktura: 

budynek obsługi ruchu turystycznego,  

parking dla turystów,  

infrastruktura sanitarna w Kopalni.  

 

Liczba obiektów 

poprzemysłowych/powojskowy

ch/popegeerowskich 

przebudowanych/wyremontow

anych na co najmniej 2 

spośród wymienionych celów -  

1 szt. 

 

Powierzchnia obiektów 

poprzemysłowych/powojskowy

ch/popegeerowskich 

przebudowanych/wyremontow

anych na co najmniej 2 

spośród wymienionych celów - 

5 075,00 m² 

 

protokół odbioru 

końcowego 

 

 

Działania Środki/ zasoby Koszty Założenia 
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- Adaptacja wyrobisk na poziomie 320  ZKWK 

Guido na potrzeby utworzenia trasy 

ekstremalnej 

 

-  Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze 

zmianą jego funkcji 

 

- Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z 

systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z 

podziemnych wyrobisk ZKWK Guido 

 

- Budowa węzła sanitarnego na poziomie 170 

ZKWK Guido 

 

- Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby 

obsługi ruchu turystycznego 

 

- Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby 

obsługi ruchu turystycznego przy ul. 3 maja 

 

- Dokumentacja techniczna 

 

- Nadzory nad realizacją projektu 

 

- dofinansowanie ze środków 

RPO, 

- teren, znajdujący się we 

władaniu Muzeum Górnictwa 

Węglowego 

- zasoby kadrowe niezbędne 

dla prawidłowej realizacji 

projektu,  

 

Koszty inwestycyjne:  

10 887 834,69 

 

Koszty kwalifikowane:  

8 870 806,68 
 

Wnioskowane 

dofinansowanie:  

5 322 484,00 
 

Wkład własny: 

2 548 322,68 
 

 

Realizacja projektu zgodnie z 

harmonogramem,  

 

wybór wykonawcy robót 

inwestycyjnych w założonym 

terminie,  

 

realizacja zakresu rzeczowego 

projektu zgodnie z dokumentacją i 

pozwoleniami 

 Warunki wstępne 

 

Otrzymanie decyzji o 

dofinansowaniu projektu ze 

środków EFRR w ramach RPO WSL 

na lata 2007-2013 w terminie 

umożliwiającym jego realizację 

zgodnie z założonym 

harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 
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Załącznik nr 3. Test pomocy publicznej 

 

A 
 

Pytania podstawowe 

Tak / 

Nie 
Uzasadnienie Pytania pomocnicze Uzasadnienie 

1. Czy transfer12 zasobów 

przypisywalny władzy 

publicznej jest 

selektywny – tzn. 

uprzywilejowuje 

określone podmioty lub 

wytwarzanie 

określonych dóbr? 

TAK Transfer dotyczy jedynie 

beneficjentów 

wymienionych 

w uszczegółowieniu RPO  

Czy wszystkie zainteresowane 

podmioty mogą skorzystać z 

transferu zasobów na równych 

prawach? 

Czy wsparcie (rozumiane jako 

dofinansowanie) kierowane jest 

do wybranej grupy 

Beneficjentów? 

Katalog beneficjentów określa 

RPO. Nie wszystkie 

zainteresowane podmioty mogą 

skorzystać z transferu na 

równych prawach. Transfer jest 

selektywny – o wsparcie mogą 

ubiegać się jedynie ściśle 

określone grupy potencjalnych 

beneficjentów, zaś ostateczne 

wsparcie uzyskują nie wszystkie 

podmioty, a jedynie, te, które 

spełniają określone kryteria.  

2. Czy transfer skutkuje 

przysporzeniem13 na 

rzecz określonego 

podmiotu, na 

warunkach 

korzystniejszych niż 

rynkowe? 

TAK Jest to pomoc 

bezzwrotna (dotacja). 

Transfer jest selektywny 

– o wsparcie mogą 

ubiegać się jedynie ściśle 

określone grupy 

potencjalnych 

beneficjentów, zaś 

ostateczne wsparcie 

uzyskują nie wszystkie 

Proszę wyjaśnić na jakich 

warunkach nastąpił wybór 

zarządcy infrastruktury powstałej 

w wyniku realizacji projektu oraz 

warunki umowy między 

beneficjentem a zarządcą. 

Zarządzać infrastrukturą będzie 

beneficjent projektu – Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 

które jest organizatorem ruchu 

turystycznego na Kopalni Guido. 

Wszystkimi elementami 

infrastruktury wytworzonymi w 

projekcie zarządzać będą 

wyspecjalizowane działy Muzeum.    

                                                 
12 Transfer – transakcja, w wyniku której następuje przepływ zasobów między dwoma podmiotami (zasoby finansowe i rzeczowe). 
13 Przysporzenie – przez przysporzenie należy rozumieć korzyść ekonomiczną osiąganą przez podmiot, na rzecz którego dokonywany jest transfer zasobów. 
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podmioty, a jedynie, te, 

które spełniają określone 

kryteria. 

3. Czy w efekcie tego 

transferu występuje lub 

może wystąpić 

zakłócenie konkurencji? 

TAK Projekt nie jest 

konkurencyjny względem 

innych tego typu 

przedsięwzięć. 

Efekty projektu 

udostępniane będą 

odpłatnie. Muzeum 

konkuruje na rynku z 

innymi podmiotami 

świadczącymi usługi w 

zakresie spędzania 

wolnego czasu.  

Proszę podać zakres działalności 

beneficjenta/ zarządcy 

infrastruktury powstałej w 

wyniku realizacji projektu (czy 

stanowi konkurencję dla innych 

podmiotów, w jakim zakresie?)  

Prowadzenie działalności 

kulturalnej, w tym prowadzenie 

jej przez tzw. klasyczne 

instytucje kultury (teatry, muzea, 

biblioteki i archiwa)  

w orzecznictwie KE jest 

traktowane jako swoista 

działalność podlegająca regułom 

konkurencji,  

a w szczególności regułom dot. 

pomocy publicznej (patrz np. 

decyzja KE z 26.11.2008 r., znak 

N 293/2008). 

Instytucja kultury jaką jest 

Muzeum Górnictwa Węglowego w 

Zabrzu ze względu na zakres 

swojej działalności i przede 

wszystkim ofertę wykraczającą 

poza region śląska  

a także ze względu na 

prowadzoną przez siebie sprzedaż 

biletów prowadzi działalności 

konkurencyjną dla innych 

podmiotów nie tylko na rynku 

lokalnym ale także w skali 

ponadregionalnej. 

 

Proszę określić jakie cele spełnia 

projekt?  

Czy cel(e) projektu /beneficjenta 

spełniają cele publiczne? 

Projekt spełnia cele publiczne – 

prowadzenie działalności 

kulturalnej i turystycznej jest 

zadaniem własnym jst. 

Proszę określić rynek, w którym 

zakłócenie konkurencji mogłoby 

wystąpić?  

Rynek w którym mogłoby 

nastąpić zakłócenie konkurencji 

to przede wszystkim:  
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Czy przeprowadzona została 

analiza rynku? Jeśli tak proszę 

przedstawić wnioski z tej analizy. 

- region śląska, w którym 

znajdują się inne obiekty 

związane z kulturą 

poprzemysłową, które nie 

stanowią tak unikatowej oferty 

dla zwiedzających,  

- ze względu na dużą (i wciąż 

wzrastającą) liczbę turystów z 

innych regionów, zasięg 

oddziaływania Kopalni Guido 

można określić jako 

ponadregionalny.  

4. Czy transfer wpływa na 

wymianę gospodarczą 

między krajami 

członkowskimi 

TAK Efekty projektu będą 

udostępniane odpłatnie, 

ze względu na charakter 

projektu uznać można 

jego wpływ na wymianę 

gospodarczą między 

krajami członkowskimi.  

Proszę określić  zasięg 

terytorialny projektu: lokalny, 

regionalny, międzynarodowy. 

Kto jest odbiorcą ostatecznym 

projektu? 

Czy występuje odbiorca 

zagraniczny? 

Należy dokonać analizy (podać 

argumenty) czy projekt 

przyczyni się do pojawienia/ 

zwiększenia się liczby odbiorców 

zagranicznych? 

Duża ilość odbiorców z innych 

regionów kraju stawia atrakcję 

jaką jest Kopalnia Guido na 

poziomie ponadregionalnym.   

Ostateczni odbiorcy projektu to: 

- mieszkańcy Śląska i okolicznych 

regionów,  

- turyści zorganizowani i 

indywidualni w różnych grupach 

wiekowych,  

- szkoły z regionu i okolicznych 

województw,  

- odbiorcy zagraniczni – 

największą grupę stanowią 

turyści z Niemiec.  

B W przypadku gdy na wszystkie odpowiedzi powyżej udzielono pozytywną odpowiedź (zaznaczono TAK) projekt podlega zasadom 

pomocy publicznej. Proszę  w tym przypadku zaznaczyć czy dla określonej pomocy publicznej istnieje program pomocowy a projekt 

spełnia kryteria zapisane w tym programie: 

 Program pomocowy Tak / Nie Uzasadnienie 

1. Rozporządzenie MRR w sprawie 

regionalnej pomocy inwestycyjnej 

w ramach RPO 

TAK- Projekt spełnia przesłanki Rozporządzenia Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy 

publicznej na rewitalizację w ramach regionalnych 

programów operacyjnych.  

 

2. Rozporządzenie MRR w sprawie - - 
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pomocy de minimis w ramach 

RPO 

3. Rozporządzenie MRR na usługi 

doradcze dla 

mikroprzedsiębiorców oraz mśp w 

ramach RPO  

- - 

4. Rozporządzenie MRR w sprawie 

udzielenia pomocy na 

wzmacnianie potencjału IOB 

w ramach RPO  

- - 

5. Inne (należy określić jakie) - - 

W przypadku gdy dla projektu podlegającego zasadom pomocy publicznej nie został opracowany żaden program pomocowy (brak jest 

odpowiedniego rozporządzenia a istniejące rozporządzenia  nie dotyczą swoim zakresem projektu) wsparcie nie może być udzielone, 

ponieważ nie jest ono dopuszczalne. 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

TABELE WYNIKOWE Z ANALIZY 

FINANSOWEJ 


