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Wykorzystane materiaty i dokumentacje zwigzane

z projektem, definicje

Tabela 1 Definicje i skroty przyjete w niniejszym opracowaniu.

Beneficjent/Inwestor
/Lider

Muzeum Gornictwa Weglowego

Partner projektu

Fundacja Techniki Wojskowej — Mata Armia ,Grupa Slask”

Projekt/ Inwestycja/
Zadanie

inwestycyjne

Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul.

Sienkiewicza wraz z infrastrukturg towarzyszacq

Park Tematyczny

miejsce wypoczynku, na terenie ktérego znajdujg sie atrakcje oraz
ekspozycje; infrastruktura parku i oferowane ustugi zwigzane sq z
pewnym motywem, np.

historycznym, architektonicznym,

rekreacyjnym itd.

infrastruktura umozliwiajacq sprawng obstuge ruchu

Infrastruktura ,
turystycznego, bezposrednio zwigzang z obiektem o charakterze
okototurystyczna
turystycznym (np. parkingi, sanitariaty, przechowywanie sprzetu).
Cel Cele wyjasniajgq dlaczego projekt jest wazny dla spoteczenstwa
ele

ogolne/posrednie

w kategoriach dtugoterminowych korzysci dla beneficjentéw

i szerszych korzysci dla innych grup.

Cel odnoszacy sie do kluczowego problemu i jest definiowany

Cel
) ) w kategoriach korzysci dla beneficjentow lub grup docelowych,
gtowny/bezposredni | _ .
jest rezultatem wykorzystania powstatych produktow.
Bezposredni, materialny efekt zrealizowanych dziatari, musi byc¢
Produkt osiagnhiety w trakcie ,zycia” projektu, przyczynia sie do osiggniecia

rezultatéw, a rzez to celéow bezposrednich.

Wskaznik produktu

Wskazniki odnoszace sie do bezposrednich efektéw realizacji

projektu. Okreslajg rzeczowo projekt.

Rezultat

Efekt osiagniecia celu bezposredniego i bezposredni

osiggany

wptyw

zrealizowanych dziatan/stworzonych produktow,

natychmiast po realizacji projektu;

Wskaznik rezultatu

Wskazniki odpowiadajace bezposrednim z natychmiastowych
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efektéw wynikajacych z programu. Dostarczajg one informacji

o zmianach dotyczacych beneficjentow.

Dtugofalowe konsekwencje z wytworzenia produktéw dla

Oddziatywanie beneficjentow posrednich, a takze posrednie konsekwencje dla

innych adresatéw.

Wskazniki odnoszace sie do skutkéw danego programu

Wskaznik wykraczajacych poza natychmiastowe efekty dla beneficjentéw

oddziatywania (np. wptyw projektu na sytuacje spoteczno-gospodarcza

w pewnym okresie od zakonczenia jego realizacji).

Zrédto: Opracowanie na podstawie dokumentéw programowych RPO WSL.

Wykorzystane dokumenty i materiaty zwigzane z projektem:

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015,

Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku,

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013,
Strategia Wojewoddztwa Slaskiego ,Slaskie 20207,

Strategia Rozwoju Turystyki w Wojewddztwie Slaskim na lata 2004-2013,
Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020,

Dane statystyczne Urzedu Statystycznego w Katowicach,

Dane statystyczne dotyczace Miasta Zabrze i Wojewddztwa Slaskiego - GUS,
Bank Danych Lokalnych,

Dane statystyczne Powiatowego Urzedu Pracy w Zabrzu i Wojewddzkiego Urzedu
Pracy w Katowicach,

Badanie ruchu turystycznego w wojewddztwie $laskim w 2012 roku, Raport

z badan dla Slaskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa grudzier 2012 r.
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Whioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie

Tytul projektu:

LUtworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 wraz

z infrastrukturg towarzyszacq”

Przedmiot projektu: zakres rzeczowy - sklada sie z zadan obejmujacych:

1.

2.

w

N

Zakup i montaz obiektow technicznych (hala, kontenery),
Roboty ziemne wraz z uzbrojeniem terenu,

Wykonanie nawierzchni utwardzonych,

. Zagospodarowanie terenu.

Przedmiot projektu: dziatania towarzyszace — obejmujace:

5.

6.

Swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego,

Swiadczeni ustugi nadzoru inwestorskiego.

Szczegdlowy zakres projektu:

1.

Budowa placu ekspozycyjnego z drogg dojazdowg dla prezentacji eksponatow
muzealnych sprzetu wojskowego.

Budowa parkingu dla 4 autobuséw oraz 19 samochoddw osobowych.

Montaz hali namiotowej dla celéw przechowywania eksponatow wymagajacych
ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz konserwacji i drobnych napraw.
Montaz konteneréw typu budowlanego (4 szt.) dla zapewnienia odpowiednich
warunkdéw socjalno-magazynowych oraz obstugi uzytkownikéw (punkt sprzedazy
biletdw oraz pamiatek i materiatéw informacyjnych).

Wykonanie ogrodzenia z ptyt betonowych zwienczonych drutem kolczastym od
strony potnocnej, zachodnie i potudniowej i ogrodzenia azurowego od strony
wschodniej.

Wykonanie sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i deszczowej

Zz pompowniami Sciekdéw.

7. Wykonanie linii kablowych n.n.

8. Wykonanie o$wietlenia terenu.

9. Wykonanie monitoringu terenu.
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10. Wykonanie elementdw matej architektury.

11. Zagospodarowanie zielenig niskg i wysokg czesci nieutwardzonych dziatki.

Typ projektu 3: Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa

i remont bazy okoto turystycznej.

Typ projektu 4: Tworzenie i rozwdj parkdéw tematycznych przyczyniajacych sie do

wzrostu ruchu turystycznego.

Beneficientem i Liderem Projektu jest Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu

Beneficjent posiada zdolnos$¢ finansowg i organizacyjng niezbedng do realizacji projektu

i utrzymania jego efektow.

Partnerem projektu jest Fundacja Techniki Wojskowej - Mata Armia "Grupa Slask".

Lokalizacja projektu:

Projekt zlokalizowany jest w Wojewddztwie Slqskim na terenie miasta Zabrze przy
ul. Sienkiewicza na dziatkach: 3120/3, 2797/3 (w czesci).

Zgodnosé z celami RPO oraz innymi dokumentami strategicznymi:

Projekt bedacy przedmiotem opracowania wpisuje sie w cele RPO WSL 2007-2013
w szczegolnosci odniesieniu do celu priorytetu III - Turystyka tj. wzrostu
konkurencyjnosci turystycznej regionu. W wyniku realizacji projektu na potrzeby rozwoju
parku tematycznego zwigzanego z militariami przewidziano zmiane zagospodarowania
wybranych dziatek w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw do prezentacji

eksponatéw zwigzanych z tematykg wojskowa.

Ponadto projekt wpisuje sie w inne dokumenty strategiczne o charakterze lokalnym,
regionalnym oraz ponadregionalnym, realizacja projektu pozwoli na realizacje celow

zawartych w:

e Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,

e Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013,

e Kierunkach Rozwoju Turystyki do 2015 roku,

« Strategii Rozwoju Wojewddztwa Slaskiego ,Slaskie 2020”,

e Strategii Rozwoju Turystyki w Wojewddztwie Slaskim na lata 2004-2013,




Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

e Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020.

Whioski z analizy otoczenia:

Problemy, jakie notuje sie w Zabrzu spdjne sg z problemami wiekszosci innych miast
w wojewddztwie Slaskim i zbiezne sg z ogdlnymi tendencjami w naszym regionie.
Niemniej jednak poddajgc analizie szczego6towej poszczegdlne czynniki takie jak stopa
bezrobocia, saldo migracji, strukture wyksztatcenia czy wskaznik mieszkalnictwa okazuje
sie, ze wiele innych miast o podobnej wielkosci i liczbie ludnosci z przemianami, ktére sg

wynikiem restrukturyzacji przemystu ciezkiego radzi sobie lepiej.

W wojewddztwie slaskim notuje sie wyzszg niz przecietnie w kraju gestosé zaludnienia,
ale tez staty ujemny przyrost naturalny, nawet w latach, w ktérych w catej niemal Polsce
zaczeto odnotowywa¢ dodatni przyrost naturalny. Rowniez struktura wiekowa
mieszkancow wojewoddztwa $laskiego nie przedstawia sie tak korzystnie jak struktura
wieku w innych regionach i $rednio w Polsce z uwagi na dominacje osob w wieku
poprodukcyjnym a mniejszg liczbe oséb w wieku przedprodukcyjnym - w Zabrzu te

tendencje sg szczegodlnie widoczne.

Niekorzystne saldo migracji notowane w wojewodztwie Slaskim nie poprawia sytuacji
demograficznej w regionie, w ktdrym S$rednio 15 osdéb na 10 000 decyduje sie zamieszkac
w innym wojewddztwie lub kraju. Zabrze na tle innych miast aglomeracji nie wypada
w tym wzgledzie szczegdlnie korzystnie a wieloletnie prognozy wskazujg na dalszy
spadek liczby mieszkancow miasta. Najwazniejszym problemem nie jest prosta
zastepowalnos$¢ demograficzna, ale przede wszystkim ogdlny upadek miasta, w ktorym
nie bedzie miejsca dla nowoczesnych firm i potrzeby reagowania na szybkie zmiany.

Zabrze starzeje sie najszybciej ze wszystkich miast Aglomeracji Gornoslaskiej.

Do najpowazniejszych probleméw, z jakimi boryka sie Zabrze nalezg réwniez: wysokie
wydatki na pomoc spoteczng, zdecydowanie niewystarczajace zasoby mieszkaniowe
(przecietna liczba os6b zamieszkujacych jedng izbe jest wyzsza od s$redniej dla miast
wojewodztwa Slaskiego a przecietha powierzchnia uzytkowa przypadajaca na
1 mieszkanie i 1 osobe jest nizsza w stosunku do tego wskaznika dla wojewddztwa), duza
ilos¢ nieuzytkowanych obiektdéw poprzemystowych, wieloletnie zaniedbania stanu
infrastruktury technicznej, zanieczyszczenie Srodowiska naturalnego oraz stosunkowo

niski poziom przedsiebiorczosci wérod mieszkancow.

W Zabrzu znajduje sie wiele niezwykle cennych obiektdw poprzemystowych zwigzanych
z historig przemystu, ktoéry przez bardzo wiele lat dominowat w miescie. Niestety brak
$rodkow na ich rewitalizacje powoduje ich niszczenie. Tworzace sie w ten sposéb obszary

W miescie narazone s3g szczegdlnie na zjawiska wystepowania tam probleméw
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spotecznych. Niemniej jednak to, co jest problemem stanowi rowniez duzy potencjat,

ktéry odpowiednio wykorzystany moze stac sie impulsem rozwoju nowych branz - w tym

przypadku - turystyki poprzemystowej.

Giéwne problemy:

Problemy zwigzane z przedmiotem projektu:

dziatajagce w Zabrzu od lat Muzeum Techniki Wojskowej (obecnie Fundacja
Techniki Wojskowej Mata Armia ,Grupa Slask”) nie posiada odpowiedniego
miejsca do eksponowania zgromadzonych cennych maszyn i pojazdéw
wojskowych,

w 2014 roku Fundacja straci prawo do prowadzenia dziatalnosci na terenie
nalezacym do Muzeum Goérnictwa Weglowego przy ul. Wolnosci oraz do
prowadzenia prac naprawczych i konserwacyjnych w jednym z obiektéw
stuzacym jako warsztat (teren bedzie przygotowywany na otwarcie atrakcji
zwigzanych z uruchamianiem kompleksu poprzemystowego zwigzanego ze

Sztolnig Krélowa Luiza).

Problem kluczowy:

Niewystarczajacy udziat sektora turystyki w gospodarce Zabrza.

Logika interwenciji (cele, wskazniki)

Celem gtownym projektu jest:

Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprawiajgcego atrakcyjnosc

turystyczng miasta Zabrze.

Cele ogdlne projektu to m.in.:

- wzmocnienie atrakcyjnosci turystycznej realizowanego kompleksu opartego na

podziemnych wyrobiskach Sztolni Krélowej Luizy poprzez dywersyfikacje oferty

i osiggniecie efekty synergii.

Wskazniki produktu projektu:

Liczba nowych obiektow infrastruktury okototurystycznej - 1 szt.
Powierzchnia nowych obiektow infrastruktury okototurystycznej - 368,4 m2
Liczba nowych parkéw tematycznych - 1 szt.

Powierzchnia nowych parkéw tematycznych - 8 503 m?2
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Wskazniki rezultatu projektu:

Liczba oséb korzystajacych z nowych obiektédw infrastruktury okototurystycznej -
14 000 osob.

Liczba oséb korzystajacych z nowych parkéw tematycznych — 17 000 oséb.

Wykonalnos¢ i trwatoé¢ projektu:

Wiascicielem majatku wytworzonego w ramach projektu bedzie Beneficjent - Muzeum

Gornictwa Weglowego w Zabrzu.

Infrastruktura powstata w ramach projektu posadowiona bedzie na dziatkach bedacych

we wiadaniu wnioskodawcy na okres zapewniajacy zachowanie tzw. trwatosci projektu.

Wykonalnhos$é techniczna przyjetych rozwiazan.

Wszystkie prace w ramach projektu prowadzone bedg w oparciu o ustawe Prawo

Budowlane i zostaty zaplanowane w sposéb umozliwiajacy ich realizacje. Dokumentacja

techniczna zostata opracowana w oparciu o:

Uzgodnienia wydane przez Kompanie Weglowg SA Oddziat Bielszowice -

w zakresie istniejgcych warunkow gérniczo-geologicznych,

Dokumentacje geotechniczng - opracowang przez MRW Projekt Serwis Zabrze:
grudzien 2013,
Uzgodnienia z poszczegdlnymi dostawcami mediow - w zakresie wigczenia

projektowanych przytaczy do istniejgcych sieci.

Zapisy aktow prawa miejscowego - Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego.

Zaprojektowane rozwigzania sg zgodne z zasadami obowigzujgcymi w Budownictwie -

uwzgledniajac relacje pomiedzy jakoscig zastosowanych materiatdw a ceng realizacji

inwestycji.

Wplyw projektu na polityki horyzontalne:

Projekt jest neutralny pod wzgledem wptywu na polityke réwnosci.

Projekt ma neutralny wptyw na $srodowisko.
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Projekt nie prowadzi do poprawy efektywnosci energetycznej.

Koszty realizacji projektu:
» Koszty inwestycyjne: 3 950 537,86 PLN
» Koszty kwalifikowane: 3 227 576,56 PLN
=  Whnioskowane dofinansowanie: 1 291 030,62 PLN
»  Wkiad wtasny do kosztéw kwalifikowanych: 1 936 545,94 PLN

»  Wkiad wiasny do kosztéw catkowitych: 2 659 507,24 PLN

Wyniki analizy finansowej:

Wyniki analizy przedstawiajg sie nastepujaco:
Projekt przed udzieleniem dotacji:

FNPV/C= -1 645 530 zt

FIRR/C= -2,0%
Projekt po udzieleniu dotacji:

FNPV/C= -450 376 z

FIRR/C= 2,2%

Efektywnosc¢ kapitatu wtasnego:
FNPV/K= -450 376 zt
FRR/K= 2,2%

Projekt osiagga FRR/C bliskg zeru z uwzglednieniem dotacji, a rentownos$¢ kapitatu

wilasnego nie przekracza przyjetej stopy dyskontowej.

Wyniki analizy ekonomicznej:

Sredni roczny koszt operacyjny wyznaczony zostat jako $rednia sumy wszystkich kosztow

operacyjnych (wraz z amortyzacjq) w okresie analizy i wynosi: 249 614,76 zi.
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Dla tak przyjetych danych wskaznik efektywnosci kosztowej wynosi: 0,0720.
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3.

Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Definicja projektu

W ramach projektu partnerskiego sktadanego przez beneficjenta: Muzeum Gornictwa

w Zabrzu oraz Fundacje Techniki Wojskowej - Mata Armia ,Grupa Slask” powstanie Park

Techniki Wojskowej zlokalizowany w Zabrzu w bezposrednim sgsiedztwie kompleksu

podziemnych wyrobisk turystycznych MGW.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:

1.

Budowe placu ekspozycyjnego wraz drogq dojazdowg na potrzeby budowy Parku
Techniki Wojskowej, stuzacego prezentacji réznych eksponatéw wojskowych,
w tym m.in.: pojazdoéw gasienicowych, transporteréw opancerzonych, wojskowych
samochodow ciezarowych, wyrzutni rakiet a nawet czotgu T-34.

Budowe hali namiotowej - lekkiej konstrukcji o powierzchni 446 m2 wraz
z kontenerami stanowigcymi zaplecze ekspozycyjne (4 szt.).

Budowe parkingu dla turystow, obejmujacego miejsca dla 4 autobuséw
wycieczkowych oraz 19 samochoddw osobowych.

Uzbrojenie terenu (elektryka, kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz
Z pompowniami).

Wykonanie elementéw w zakresie uporzadkowania i zagospodarowania terenu
(wycinka drzew, nowe nasadzenia, budowa ogrodzenia, schodow terenowych itp.)
wraz z wykonaniem elementéw malej architektury (tawki, kosze itp.).

Wykonanie elementéw zwigzanych z o$wietleniem terenu oraz budowg systemu

monitoringu wizyjnego.

Po realizacji zakresu rzeczowego projektu o ktérym mowa powyzej, partner projektu

stworzy wojskowg ekspozycje sktadajaca sie ze zgromadzonych przez niego sprzetéw

wojskowych.
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4. Charakterystyka projektu

4.1 Tytut projektu

~Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43

wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

4.2 Lokalizacja projektu
Zabrze jest potozone w potudniowo-zachodniej Polsce, w zachodniej czesci

wojewoddztwa Slaskiego i Gdérnoslaskiego Okregu Przemystowego (GOP), na Wyzynie

Katowickiej, nad rzekami Ktodnicg i Bytomka, w dorzeczu Odry. Zabrze sgsiaduje:

v" od pdétnocnego wschodu z Bytomiem,
v od wschodu z Ruda Slaska,

v od potudnia z gming Gierattowice,

v" od zachodu z Gliwicami,

v od poétnocnego zachodu z gming Zbrostawice.

Zajmuje powierzchnie 80,5 km? tj: 8047 ha z czego 2421 ha zajmuja tereny ledne

i uzytki rolne, co stanowi 0.7% powierzchni Wojewddztwa Slqskiego.

Pod wzgledem infrastruktury drogowej miasto posiada dogodne potozenie. Przez Zabrze
przebiega Droga Krajowa nr 94, zapewniajaca dobre potgczenie z zachodnig Polska.
Dobre powigzanie z aglomeracjg katowickg zapewni realizowana obecnie Drogowa Trasa
Srednicowa (odcinek zabrzanski uruchomiony zostat w br), natomiast autostrada A4
umozliwia komunikacje w kierunku wschod-zachdd. Dzieki potaczeniu autostrady Al z
autostradg A4 w Sosnicy Zabrze bedzie ma réwniez znakomitg komunikacje
w kierunku potnoc-potudnie. Ponadto miasto ma bardzo dobry wezet kolejowy
z bezposrednimi potaczenia: Katowice, Warszawa, Poznan, Wroctaw, Gdansk, Gdynia,
Kotobrzeg, Krakéw, a w niedalekiej odlegtosci znajdujg sie dwa miedzynarodowe lotniska.
- Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice (ok. 30 km),

- Miedzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawta II Krakéw-Balice (ok. 70 km).
Szczegébtowa lokalizacja na terenie miasta

Projekt zlokalizowany jest w Wojewddztwie Slaskim na terenie miasta Zabrze,
Teren lokalizacji potozony jest w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza na dziatkach nr 3120/3,
2797/3, oraz w zakresie czasowego wejscia w teren celem realizacji prac z obowigzkiem

przywrdcenia do stanu pierwotnego na dziatkach nr - 3119/3, 1848/3, 2795/3.
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W zwiazku z trwajqcq procedurg podziatu geodezyjnego dziatki nr 2797/3, podzielona
zostanie ona na mniejsze i funkcjonowaé bedzie docelowo w projekcie pod numerami
3253/3 - dziatka pod parking oraz 3255/3 - dziatka czasowo zajeta na cele realizacji prac
budowlanych. Z uwagi na etap zaawansowania ww. procedury, wtasciwym pod wzgledem

formalno-prawnym jest postugiwanie sie dotychczasowym numerem dziatki tj. 2797/3.

Jest to teren zasadniczo ptaski, niewielkie spadki (ca 2 - 5%) wystepuja w jego
potudniowo - zachodniej czesci. Teren lokalizacji jest wolny od zabudowy. Jest
skomunikowany jest z drogq publiczng (ul. Mochnackiego) przez istniejgca droga

wewnetrzng dz. nr 2795/3.

Od strony poétnocny przedmiotowy teren przylega do zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Sienkiewicza, od strony pétnocno - wschodniej graniczy z Zespotem Szkdt Specjalnych
nr 42 oraz obiektami kubaturowymi i terenowymi realizowanej przez Muzeum Gornictwa
Weglowego w Zabrzu. Od potudnia teren lokalizacji graniczy z terenami sportowymi
(stadion KS Koksownik), od zachodu zespotem kortow tenisowych i zabudowg

mieszkaniowa przy ul. Mochnackiego.

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu prowadzi od 2008 roku duzy program
inwestycyjny zwigzany z udostepnieniem do ruchu turystycznego Gtdéwnej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej oraz rewitalizacji zlokalizowanych zaréwno przy ul. Wolnosci jak
i przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu obiektéw naziemnych i podziemnych wyrobisk (dawna
nazwa Skansen Krélowa Luiza).

Nowy kompleks nazwany zostat Sztolnia Krélowa Luiza i opiera sie na wyrobisku sztolni
i potaczonych z nim pod ziemig chodnikiem w poktadzie 510 wyrobisk dawnego
skansenu. Tym samym potaczone pod ziemig zostang dwa kompleksy obiektéw
naziemnych (ul. Wolnosci oraz Sienkiewicza). tacznie w tym kompleksie powstanie ponad
4 km podziemnych tras turystycznych, ktére szerzej opisane zostaty w rozdziale

12. Analizy specyficzne.

W bezposrednim sasiedztwie majgcego powstac Parku Techniki Wojskowej zlokalizowana
jest infrastruktura naziemna (zrewitalizowane obiekty kompleksu, powstajgca kopalnia
zabawkowa dla dzieci oraz Park 12 C - miejsce rodzinnego wypoczynku oraz plenerowa
wystawa dla dzieci i mtodziezy nawigzujaca tematycznie do zagadnien zwigzanych z
weglem i energia. Wystawa bedzie interaktywna i zaktada¢ bedzie mozliwosé
prowadzenia ,eksperymentéw” zwigzanych z energia. W parku 12 C zaczynac sie bedzie

rowniez trasa zwiedzania podziemi Sztolni Krélowej Luizy, w ktérej niezwykitg atrakcjg dla
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dzieciakdéw beda pokazy pracy urzadzen i maszyn gérniczych a takze podziemne ,strefy
wiedzy” w ktorych nauka pofaczona bedzie z zabawa.
Zarowno istnienie na sasiedniej nieruchomosci tej czesci kompleksu jak i fakt, iz
wiekszos¢ zlokalizowanych tam atrakcji kierowana bedzie do dzieci i mtodziezy a takze do
rodzin sprawia, ze Park Techniki Wojskowej stanowi niezwykle barwne urozmaicenie

oferty Muzeum Gérnictwa Weglowego.

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze teren lokalizacji
oznaczony jest symbolem 5UQO, co oznacza funkcje podstawowgqg przeznaczenia terenu

jago tereny ustug osSwiaty.
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Rysunek 1 Lokalizacja projektu w Wojewddztwie

o

Pow. klobucki
..—/‘L‘

Lokalizacja projektu w
wojewodztwie

1 Czestochowa
2 Gliwice

3 Zabrze

4 Bytom

5 Ruda Slaska
6 Swietochtowice

7 Chorzéw

8 Piekary Slaskie

9 Siemianowice Slaskie
Dabrowa Gérnicza
Sosnowiec

Katowice

Mystowice

14 Jaworzno

15 Tychy

Rybnik

Zory

Jastrzebie-Zdroj
Bielsko-Biata

Pow. rybnicki

Pow. bierunsko-ledzinski

powiaty grodzkie
granice powiatow
granice gmin

Zrodto: Opracowanie wiasne
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Rysunek 2 Lokalizacja projektu w Miescie

Lokalizacja projektu
w miescie

“\-.r | Gornika

Os. Borsiga

Dorota e Os.

Zabrze Jodtowa

Zrédio: Opracowanie wiasne
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Rysunek 3 Lokalizacja projektu w najblizszym otoczeniu
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5. Polityka rzadowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne

Poziom krajowy

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Dokument przedstawia analize sytuacji spoteczno-gospodarczej kraju i jej regiondw,
formutuje najwazniejsze wyzwania dla kraju oraz wyznacza cele zmierzajace do
osiggniecia spojnosci spoteczno-gospodarczej i terytorialnej z krajami Wspodlnoty.

Projekt jest zgodny z zatozeniami dokumentu, w szczegdlnosci z celem Budowa
i modernizacja infrastruktury technicznej i spotecznej majacej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski.

Celem zapewnienia dostepu do odpowiedniej, wysokiej jakosci ustug turystycznych oraz
podniesienia atrakcyjnosci turystycznej Polski i jej regiondw wspierane majg by¢ dziatania
skoncentrowane przede wszystkim na poprawie jakosci funkcjonujacej infrastruktury
turystycznej poprzez projekty z zakresu jej rozbudowy, modernizacji i wyposazenia.
Wsparcie turystyki ma dotyczy¢ zaréwno projektow spetniajacych kryteria infrastruktury
spotecznej - stuzacej nieodptatnie ogdtowi spoteczenstwa, jak i na zasadach

komercyjnych, i tych objetych pomoca publiczna.

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Jest ona podstawowym dokumentem okreslajacym cele i priorytety polityki rozwoju
Polski w perspektywie najblizszych lat oraz warunki, ktére powinny ten rozwdj zapewnic.
Realizacja projektu wpisuje sie w SKR w szczegdlnosci w:
— priorytet II - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spotecznej
w ramach ktérego wspierane beda dziatania na rzecz kultury i infrastruktury
turystycznej zwigzanej m.in. z zagospodarowaniem na cele turystyczne obiektéw
i terendéw poprzemystowych;
- priorytet VI - Rozwd@j regionalny i podniesienie spojnosci terytorialnej,
w ramach ktérego wskazano iz istotnym elementem polityki regionalnej panstwa
w odniesieniu do regionu $laskiego beda dziatania nakierowane na poprawe stanu
$érodowiska przyrodniczego oraz rekultywacje terendw pogorniczych, na ktorych

realizowane bedzie niniejsze przedsiewziecie.

Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku
Dokument ten okresla stan polskiej turystyki oraz wskazuje niezbedne dziatania do
przeprowadzenia i wyznaczenia kierunkdéw jej rozwoju.
Realizacja projektu w petni wpisuje sie w dwa okreslone obszary priorytetowe:
— I obszar priorytetowy - Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjnosci;

— IV obszar priorytetowy - Ksztattowanie Przestrzeni Turystycznej,
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ktéry wspiera m.in. obszar ,turystyki miejskiej i kulturowej”, w tym

poprzemystowej.
W ramach pierwszego z nich wyznaczono cel operacyjny Rozwdj wiodacych typow
turystyki, ktéry ma byc realizowany poprzez dziatania obejmujgce wspieranie rozwoju
turystyki miejskiej, turystyki kulturowej i turystyki w obiektach dziedzictwa
przemystowego. Takie dziatanie jest zgodne =z zatozeniami polityki regionalnej,
dotyczacymi rozwoju osrodkéw miejskich i metropolitalnych. Jego realizacja pozwoli
wyeksponowac lepiej potencjat polskich miast zaréwno dla odwiedzajacych, jak i dla
mieszkancow.
W drugim okreslono cel operacyjny Ksztattowanie rozwoju turystki w sposéb zachowujgcy
i podnoszacy wartos$¢ przestrzeni. Ma on by¢ realizowany poprzez dziatanie zwigzane
z zagospodarowaniem terendéw i obiektdw o waznym znaczeniu dla rozwoju turystyki,
bedacych w zarzadzaniu Agencji Nieruchomosci Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego

oraz terendw o charakterze zdegradowanym, poprzemystowym i powojskowym.

Poziom regionalny

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013 (RPO)
stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej wojewddztwa w okresie
programowania 2007-2013, spajajacy wiekszo$¢ zadan realizowanych przez jednostki
samorzadu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2000 - 2020, przyjetej przez Sejmik Wojewddztwa
Slaskiego dnia 4 lipca 2005 roku.

Celem gtéwnym RPO jest ,stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmochieniu
spojnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”.

Rozwdj nalezy tu rozumieé¢ bardzo szeroko, jako proces zachodzacy na wielu

komplementarnych ptaszczyznach, w tym:

e gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiekszenie zatrudnienia, rozwdj
technologiczny iinnowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja dziatalnosci
gospodarczej,

e spotecznej: poprawa jakosci zycia mieszkancow, wzbogacenie tozsamosci
kulturowej i procesy integracyjne, rozwdj ustug i zasobdw spotecznych, wzrost
mobilnosci zawodowej i spotecznej,

e S$rodowiskowej: zmniejszenie obcigzen i polepszenie jakosci $rodowiska
przyrodniczego, zachowanie biordéznorodnosci,

e infra-techniczej: podnoszenie jakosci, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie

zasobami infrastruktury technicznej.
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Projekt przystuzy sie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Slaskiego, w szczegdlnoéci w odniesieniu do priorytetu III - Turystyka. Celem
gtdbwnym priorytetu jest Wzrost konkurencyjnosci turystycznej regionu, ktéry bedzie
realizowany m.in. przez nastepujace cele szczegdtowe:

- poprawa jakosci infrastruktury turystycznej regionu,

— tworzenie i rozwéj regionalnych produktéw turystycznych,

— wzrost rozpoznawalnosci regionalnej oferty turystycznej.

Dziatania inwestycyjne zwigzane z turystykg majg na celu zwiekszenie zainteresowania

regionem turystow z innych wojewddztw kraju oraz turystow zagranicznych.

Strategia Wojewoédztwa Slaskiego ,.Slaskie 2020”
Sformutowana w Strategii ,Slaskie 2020” wizja rozwoju podkreéla koniecznoéé
podniesienia jakosci ustug publicznych, rozwdj gospodarczy regionu, a jednoczesnie
stanowi kontynuacje juz realizowanych kierunkow rozwoju wojewoddztwa. Zaktada sie, ze
wojewodztwo Slaskie w roku 2020 bedzie ,regionem zapewniajagcym dostep do ustug
publicznych o wysokim standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie
gospodarce oraz istotnym partnerem w procesie rozwoju Europy”.
Na podstawie nakreslonej wizji rozwoju o horyzoncie do roku 2020 wyznaczono cele
strategiczne, nastepnie okreslono kierunki dziatan i przedsiewziecia.
W ramach znowelizowanej strategii okreslono 3 priorytety dziedzinowe:
- priorytet A Wojewddztwo Slaskie regionem nowej gospodarki kreujacym
i skutecznie absorbujgcym technologie,
- priorytet B Wojewoédztwo slaskie regionem o powszechnej dostepnosci do
regionalnych ustug publicznych o wysokim standardzie,
— priorytet C Wojewddztwo slaskie znaczacym partnerem kreacji kultury, nauki
i przestrzeni europejskiej.
Projekt wigze sie z priorytetem B i bedzie realizowany poprzez cel strategiczny atrakcyjne
warunki zamieszkania i wysoka jakos$¢ przestrzeni w ramach, ktérego wspierane sg
dziatania przyczyniajace sie do zwiekszenia atrakcyjnosci turystycznej regionu.
Uzasadnieniem podejmowanych w tym zakresie dziatan jest fakt iz turystyka jest jednym
z dziatdbw gospodarki narodowej ocenianej jako jeden z najbardziej przysztosSciowych.
Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej regionu przyczyni sie do rozwoju dziatalnosci
bezposrednio powigzanej z turystyka, wypoczynkiem i rekreacjg, a takze z infrastrukturg
okototurystyczng. Realizacja projektu umozliwi wsparcie rozwoju produktéw markowych
w turystyce, takich jak turystyka biznesowa, miejska, kulturowa, a takze ochrone

i turystyczne zagospodarowanie obiektow dziedzictwa kulturowego.
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Strategia Rozwoju Turystyki w Wojewodztwie Slaskim na lata 2004-2013.
Zgodnie z wizjg okreslong w strategii: Wojewddztwo Slgskie to obszar o bogatych,
réznorodnych walorach kulturowych i przyrodniczych, dajacy turystom zaréwno
krajowym i zagranicznym oraz mieszkaricom regionu moZzliwosci wypoczynku oraz
aktywnego i atrakcyjnego spedzenia wolnego czasu.
Realizacja projektu jest zgodna z wizjg nakreslong w dokumencie oraz wpisuje sie w cel
strategiczny Rozwdj produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa.
W jego ramach nakreslono dwa cele szczegdétowe majace istotne znaczenie dla projektu:

- restauracja, promocja i udostepnienie turystom zabytkowych ukfadow

urbanistycznych oraz obiektow architektury militarnej,

- rozwdj turystyki przemystowej (industrialnej)
W sktad segmentu dotyczgcego turystyki miejskiej i kulturowej wchodzi m.in.: zwiedzanie
miast tj. obiektéw zabytkowych (sakralnych i s$wieckich), historycznych uktadéw
urbanistycznych, obiektéw architektury militarnej, a takze obiektéw dawnego gornictwa
i hutnictwa oraz innych zabytkow architektury przemystowej.
Obiekty poprzemystowe wystepujace na terenie wojewodztwa reprezentujg szereg
dziedzin gospodarki. Zwykle sg zlokalizowane w miastach lub w ich poblizu, co zwieksza
ich dostepnos¢. Wiekszos$¢ z tych obiektow wymaga jednak odpowiedniej adaptacji dla
celdw turystyki. Wséréd obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw znajduja sie: zabytki
przemystu goérniczego, przemystu hutniczego, budownictwa kolejowego, budowy drdg,
tacznosci, przemystu miesnego, przemystu papierniczego, przemystu piwowarskiego,
przemystu poligraficznego, przemystu spirytusowego, przemystu wildkienniczego oraz
przemystu zbozowo-mtynarskiego. Zgodnie ze Strategia w Zabrzu szczegdlna uwaga
skupiona jest wokot obiektow i terendw Muzeum Goérnictwa Weglowego, Skansenu
Gérniczego ,Krélowa Luiza”, oraz Skansenu Goérnictwa Podziemnego ,,GUIDO” - aktualnie

Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Guido”.

Poziom lokalny

Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-202
Wizja rozwoju Zabrza na lata 2008-2020, sformutowana w strategii brzmi: Zabrze bedzie
miastem kreujgcym swodj rozwdj oparty na rownowadze pomiedzy historig
i nowoczesnoscia, $laska tozsamosciq i metropolitalnym kontekstem oraz atrakcyjnoscig
mieszkaniowq i inwestycyjng.
W ramach Strategii wyznaczono nastepujace priorytety rozwoju:

— priorytet 1 Srodowisko gospodarcze,

- priorytet 2 Nowoczesne spoteczeristwo miejskie,

— priorytet 3 Atrakcyjne przestrzenie publiczne,
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— priorytet 4 Ustugi metropolitaine.

Realizacja niniejszego przedsiewziecia wpisuje sie w ostatni wskazany priorytet. W jego
ramach wyznaczono cel strategiczny Rozwdj turystyki w oparciu o obiekty
poprzemystowej, w tym Program Zabrze Slaski O$rodek Kultury i Turystyki Przemystowej
(obecnie funkcjonujacy pn. ,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej).

Ponadto projekt wigze sie réwniez z okreslonym w Strategii celem horyzontalnym
Skuteczna promocja miasta. Zawarte w nim kierunki dziatan obejmujg m. in.:
ksztattowanie atrakcyjnego wizerunku miasta, promowanie wybranych produktéw

miejskich w tym m.in. promocja turystyki poprzemystowej.

Wptlyw projektu na polityki horyzontalne

Polityka rownych szans

Projekt jest obojetny pod wzgledem réwnosci szans. Realizacja projektu w bezposredni
sposOb nie przyczyni sie do poprawy sytuacji osOb niepetnosprawnych Ilub grup
zagrozonych marginalizacjg. Projekt jest przygotowywany w taki sposdb aby mozliwe
byto korzystanie z jego efektéow przez osoby niepetnosprawne ruchowo. Teren Parku
Techniki  Wojskowej zaprojektowano w sposéb  zapewniajacy brak barier
architektonicznych. Dostep do efektow projektu nie bedzie uzalezniony od wieku, pfici,

rasy czy tez narodowosci.

Spoteczenstwo informacyjne

Projekt ma obojetny wptyw na polityke spoteczenstwa informacyjnego. W ramach
projektu uwzgledniono standardowe rozwigzania stosowane przy tego rodzaju
inwestycjach.

Polityka ochrony srodowiska

Przy zastosowaniu przepisow branzowych oraz przepiséw BHP realizacja przedsiewziecia

nie bedzie stanowita zagrozenia dla S$rodowiska zaréwno na etapie prac

modernizacyjnych, jak i podczas eksploatacji budowanego odcinka drogowego.
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Bioragc pod uwage parametry poszczegoélnych elementéw infrastruktury powstatej w
wyniku realizacji inwestycji, a takze zakres i skale potencjalnego oddziatywania
przedsiewziecia na S$rodowisko nalezy stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okresSlenia rodzajow przedsiewziecia mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na Ssrodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
W Swietle powyzszego, brak jest podstaw do wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedmiotowego projektu.
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6. Analiza otoczenia spoteczno - gospodarczego projektu

Potencjat spoteczno-gospodarczy miasta/regionu/wojewoédztwa

Zabrze to miasto na prawach powiatu potozone w Wojewddztwie Slaskim w zachodniej
czesci Gérnoslaskiego Okregu Przemystowego. Graniczy ono z miastami: Bytomiem,
Rudq Slaska, Gliwicami oraz gminami: Gierattowice oraz Zbrostawice. Swoja powierzchnig
zajmuje obszar 80,4 km?, co stanowi okoto 0,7% powierzchni catego wojewddztwa. Pod
tym wzgledem Zabrze nie nalezy do najwiekszych miast Wojewddztwa Slaskiego.
Sposrod innych miast na prawach powiatu Zabrze znalazto sie dopiero na 11 miejscu.

Szczegotowe dane zawiera ponizszy wykres.

Rysunek 4 Powierzchnia miast na prawach powiatu wojewddztwa slaskiego w km stan na 31.12.2012 r.
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Zrodio: Gtéwny Urzad Statystyczny.

Sytuacja demograficzna
W koncu 2012 r. liczba ludnosci w wojewddztwie Slaskim wyniosta 4 615 870 (12,0%
ludnos$ci w kraju - druga lokata w rankingu krajowym) i byta nizsza (o 0,23%) niz

w koncu 2011 r. W ostatnich latach systematycznie maleje liczba ludnosci miejskiej,
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natomiast zwieksza sie liczba mieszkancéw wsi. Na koniec 2012 r. w miastach
wojewodztwa Slaskiego mieszkato 3 579 983 o0sdb (o 14 259 oséb mniej niz w 2011 r.).
Liczba mieszkancow wsi wyniosta 1 035 887 i w ciggu roku wzrosta o 3 772 oso6b. Miasta
skupiaty 77,6% mieszkancéw wojewddztwa slaskiego, a udziat ludnosci wiejskiej stanowit
22,4%.
Biorgc pod uwage przekrdj terytorialny wedlug miast na prawach powiatu w 2012 r.
najwiecej oséb mieszkato w: Katowicach (307 233), Czestochowie (234 472), Sosnowcu
(213 513), Gliwicach (186 210), Zabrzu (179 452), Bytomiu (174 724). Najmniej
ludnoéci odnotowano w: Piekarach Slaskich (57 502) i Swietochtowicach (52 372).
Zabrze cechuje wysoki potencjat ludnosciowy. Pod tym wzgledem plasuje sie na pigtym

miejscu sposréd innych miast Wojewddztwa Slaskiego.

Tabela 2 Liczba ludnosci wojewddztwa $laskiego wedtug miast na prawach powiatu stan na 31.12.2012 r.

1. Katowice 307 233
2. Czestochowa 234 472
3. Sosnowiec 213 513
4. Gliwice 186 210
5. Zabrze 179 452
6. Bytom 174 724
7. Bielsko-Biata 174 370
8. Ruda Slaska 142 346
9. Rybnik 140 789
10. Tychy 129 112
11. Dabrowa Gornicza 124 701
12. Chorzoéw 111 168
13. Jaworzno 94 305
14. Jastrzebie-Zdroj 91 723
15. Mystowice 75 305
16. Siemianowice Slaskie 69 539
17. Zory 62 052
18. Piekary Slaskie 57 502
19. Swietochtowice 52 372

Zrédio: Gtowny Urzad Statystyczny.

Struktura ludnosci wedtug pici w wojewddztwie Slaskim w ostatnich latach nie zmienita
sie. W koncu grudnia 2012 r. w ogodlnej liczbie mieszkancow w dalszym ciggu przewazaty
kobiety, a ich odsetek, podobnie jak w 2011 r., uksztattowat sie na poziomie 51,7%.

Przewage liczebng kobiet nad mezczyznami odzwierciedla wspotczynnik feminizacii,
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liczony jako relacja liczby kobiet przypadajacych na 100 mezczyzn, ktéry w 2012 r.
zarowno wojewodztwie Slaskim, jak i Zabrzu wyniost 107. Zresztg przewaga liczby kobiet

nad liczba mezczyzn jest charakterystyczna dla kazdego miasta w wojewodztwie Slaskim.

Rysunek 5 Wspotczynnik feminizacji wedtug miast na prawach powiatu stan na 31.12.2012 r.
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Zrédto: Gtéwny Urzad Statystyczny.

W ostatnich latach zaobserwowa¢ mozna coraz mniej korzystne relacje pomiedzy
poszczegolnymi ekonomicznymi grupami wieku. Jest to charakterystyczne dla wszystkich

miast Wojewodztwa Slaskiego.
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Rysunek 6 Liczba ludnoséci Wojewddztwa Slaskiego i Zabrza wg ekonomicznych grup wieku stan na 31.12.2012
r.
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Zrodto: Gtéwny Urzad Statystyczny.

Bardzo niekorzystnym zjawiskiem, ktére dotyka Wojewddztwo Slaskie, jak i samo Zabrze
jest tzw. starzenie sie spoteczenstwa, czyli wzrost liczby oséb w wieku poprodukcyjnym

i spadek liczby osob w wieku przedprodukcyjnym.

W korcu 2012 r. w Wojewddztwie Slaskim liczba ludnoéci w wieku przedprodukcyjnym
wyniosta 782 781i zmniejszyta sie o 1,0% w porownaniu do 2011 roku. Grupa oséb
w wieku produkcyjnym liczyta 2 970 023 i ona réwniez ulegta zmniejszeniu sie o 0,9%
w odniesieniu do 2011 r. Liczba ludnosci w wieku poprodukcyjnym w omawianym okresie

wzrosta o 3,0% i osiggneta wartosc¢ 863 066.
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W koncu 2012 r. w wojewoddztwie $laskim na 100 oséb w wieku produkcyjnym
przypadato 55 oséb w wieku nieprodukcyjnym. Biorac pod uwage przekroj terytorialny
wedtug miast na prawach powiatu, najwyzszg liczbe ludnosci w wieku nieprodukcyjnym
przypadajacg na 100 osob w wieku produkcyjnym w 2012 r. odnotowano w Chorzowie
(60,8 o0sbéb), a najnizsza w Zorach (49,6 osoby). W Zabrzu byly to 53,3 osoby.

Szczegotowe dane zawiera ponizsza tabela.

Rysunek 7 Ludno$¢ w wieku nieprodukcyjnym na 100 oséb w wieku produkcyjnym wg miast na prawach
powiatu wojewddztwa $laskiego w 2012 r.
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Zrodio: Gtéwny Urzad Statystyczny.

W 2012 r. w wiekszoéci miast Slaska odnotowano ujemny przyrost naturalny, w tym
w Zabrzu (-0,80%). W samym wojewddztwie uksztattowat sie on na poziomie -0,97%,
natomiast najnizszy wspétczynnik przyrostu naturalnego odnotowano w Sosnowcu
(-3,70%). Najwyzszym wskaznikiem moga pochwalié sie Zory (5,1%). Szczegbtowe dane

zawiera ponizszy wykres.
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Rysunek 8: Przyrost naturalny w wojewddztwie $laskim stan na 31.12.2012 r.
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Zrodto: Gtdwny Urzad Statystyczny.

Wspotczynnik urodzen (liczba urodzen zywych na 1000 ludnosci) w wojewddztwie slaskim
w 2012 r. Slaskim wynidst 9,42%. Najwyzszy wspoétczynnik urodzen wsréod miast na
prawach powiatu odnotowano w Zorach (10,88%), natomiast najnizszy w Czestochowie
(8,41%). Zabrze osiggneto wynik (9,10%). Szczegdtowe dane zawiera ponizszy wykres.

Tabela 3 Urodzenia zywe na 1000 ludnosci (%) w wojewddztwie $laskim wg miast na prawach powiatu stan na

31.12.2012r.
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Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny.

Wspédtczynnik umieralnosci (liczba zgonéw na 1000 ludnosci) w 2012 r. wojewoddztwie
Slaskim wynidst 10,61%. W porédwnaniu z innym miastami wojewddztwa Zabrze
charakteryzuje mniejszy odsetek zgondéw (9,90%). Nizszy wskaznik odnotowano tylko w
czterech miastach na prawach powiatu, w tym najmniejszy w Zorach (6,88%). Dla
porownania najwyzszy wspotczynnik zgondw wystgpit w Chorzowie (13,30%o).

Szczegotowe dane zawiera ponizsza tabela.

Tabela 4 Zgony na 1000 ludnosci (%) w wojewddztwie Slaskim wg wybranych miast na prawach powiatu stan
na 31.12.2012 r.

Zrodto: Gtdwny Urzad Statystyczny.

W 2012 r. we wszystkich miastach na prawach powiatu wojewddztwa $lgskiego wystapito
ujemne saldo migracji. W samym wojewddztwie uksztattowato sie na poziomie minus
1,28. Najwyzsze ujemne saldo migracji odnotowano w Jastrzebiu-Zdroju (-5,62),
w Swietochtowicach (-5,48), Bytomiu (-5,09), Siemianowicach Slaskich (-4,73), w Zorach
(-4,61) oraz w Zabrzu (-4,44). Natomiast najnizsze byto w Chorzowie (-0,51).

Szczegotowe dane zawiera ponizsza tabela.
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Tabela 5 Saldo migracji na 1000 ludnosci (%) w wojewoddztwie Slaskim wg wybranych miast na prawach
powiatu stan na 31.12.2012 r.

Jastrzebie-Zdrdj -5,62
Swietochtowice -5,48
Bytom -5,09
Siemianowice Slaskie -4,73
Zabrze -4,44
Ruda Slaska -3,85
Piekary Slaskie -3,84
Katowice -3,22
Gliwice -3,19
Chorzow -0,51
Wojewédztwo Slaskie -1,28

Zrodto: Gréwny Urzad Statystyczny.

W 2012 r. z Wojewddztwa Slaskiego wyemigrowato 50 019 oséb (w tym zagranice
4 672). Z samego Zabrza wyemigrowato 1854 oséb (w tym zagranice 218). Niestety
ujemne saldo migracji utrzymuje sie wojewodztwie i jego miastach na prawach powiatu
od kilku lat.

Gtéwna przyczyna migracji sa czynniki ekonomiczne. Ludno$¢ opuszcza miasta Slaska
w poszukiwaniu lepiej ptatnej pracy. Dotyczy to przede wszystkim os6b w wieku
produkcyjnym, ale takze i oséb w wieku przedprodukcyjnym, ktdore czesto rezygnujag
z ofert $laskiego rynku pracy decydujac sie na kontynuacje nauki w innej czesci kraju,
badz zagranica. Takie zjawisko bardzo negatywnie wptywa na demograficzng strukture
spoteczenstwa w regionie, poniewaz dochodzi do pogtebiania sie dysproporcji

w poszczegoblnych grupach wiekowych.

Podsumowujac nalezy podkresli¢, ze liczba mieszkancéw Zabrza stopniowo maleje, co jest
spowodowane systematycznym starzeniem sie spoteczenstwa, osiedlaniem sie mniejszej
ilosci oséb w miescie, zwiekszeniem liczby 0séb opuszczajgcych miasto oraz trudnymi
warunkami spoteczno-ekonomicznymi. Niestety takie tendencje sq charakterystyczne dla
catego Wojewoddztwa Slaskiego i zgodnie z prognozami demograficznymi  beda

utrzymywaty sie w nastepny latach.
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Tabela 6 Prognoza demograficzna dla miasta Zabrza stan na 2012 r.

179 452 178 687 172 639 166 164 158 647 150 736 -19,05%

Zrédto: Opracowanie wilasne na podstawie danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Jak mozna zaobserwowac przewiduje sie, ze w Zabrzu w 2035 r. okoto 19% ubytek
ludnosci w poréwnaniu do 2012 r. Na tej podstawie Zabrze mozna stwierdzi¢, ze bedzie

on odczuwalny na przestrzeni kilkunastu lat.

Warto jednak dodaé, ze powyzsza prognoza demograficzna prezentuje sie bardziej
optymistyczne, niz ta opracowana w 2005 r. Dla poréwnania zaktadata ona, ze Zabrze
zamieszkiwato bedzie w 2010 r. 181,3 ty$ oséb, w 2015 r. 170,9 tys. oséb, w 2020 r.
159,5 tys$. oséb, w 2025 r. 147,0 tys. osdb, a w 2030 r. 134,0 tys. osob.

Dochody ludnosci
Przecietnie miesieczne wynagrodzenie brutto w 2012 r. w wojewddztwie Slaskim wyniosto
3 855,26 zt (4 521,65 zt w sektorze publicznym i 3 157,76 zt w sektorze prywatnym)

i byto ono wyzsze niz przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto w kraju — 3 728,36 zi.

W Zabrzu srednie zarobki w 2012 r. wyniosty 3 672,55 zt. Niestety dysproporcje
w zarobkach miedzy Zabrzem, a wojewddztwem mozna zaobserwowa¢ na przestrzeni
kilku lat. Utrzymuja sie one takze w dochodach osigganych w 2012 r. w poszczegdlnych
miastach wojewddztwa. Co prawda przeciethe miesieczne wynagrodzenie brutto
w Zabrzu nie nalezy do najnizszych na Slasku, ale sa miasta gdzie ptace sa wyzsze.

Szczego6towe dane zawiera ponizsza tabela.
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Tabela 7 Poziom wynagrodzen w Zabrzu i wojewodztwie w latach 2006 -2012.

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych Gtdwnego Urzedu Statystycznego i Urzedu Miasta Zabrze.

Bezrobocie

Wedtug stanu na 31 grudnia 2012 r. wysokos$¢ stopy bezrobocia w wojewddztwie
$laskim wynosita 11,1% (kraj 13,4%). Slask znalazt sie na trzecim miejscu listy
wojewodztw o najnizszej wartosci tego wskaznika, tuz za Wielkopolska (9,9%) oraz
Mazowszem (10,8%). W sierpniu 2012 roku w powiatowych urzedach pracy wojewodztwa

$laskiego zarejestrowato sie 205 459 oséb.?

Dane Powiatowego Urzedu Pracy w Zabrzu pokazujg, ze stopa bezrobocia w miescie na
koniec grudnia 2012 r. wyniosta 13,8%. Poziom bezrobocia w latach 2001-2008,
podobnie jak w kraju malat. Niestety w wyniku kryzysu gospodarczego od 2009 r.

obserwuje sie stopniowy jego wzrost.

! Dane Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Katowicach. www.wup-katowice.pl.
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Tabela 8 Stopa bezrobocia w Zabrzu w latach 2001- 2012.

Zrédto: PUP w Zabrzu

Pod wzgledem stopy bezrobocia pozycja Zabrza w poréwnaniu z innymi miastami
w wojewddztwie nie przedstawia sie zbyt korzystnie. Dla pordownania przyjeto stope
bezrobocia odnotowang w sierpniu 2012 r. przez wszystkie powiatowe urzedy pracy

w wojewddztwie.

Mniejsza stopa bezrobocia w 2012 r. wystapita w 24 powiatach i miastach na prawach
powiatu (Katowice 5,2%, bierunsko-ledzinski 5,9%, Bielsko-Biata 6,7%, Tychy 6,9%,
Gliwice 7,3% pszczynski 7,4%, mikotowski 8,1%, Rybnik 8,3%, raciborski 8,5%,
Jastrzebie-Zdréj 9,0%, Ruda élqska 9,0%, Mystowice 9,7%, gliwicki 10,5%, cieszynski
10,8%, Zory 11,0%, bielski 11,0%, wodzistawski 11,2%, Jaworzno 11,6%, Chorzéw
11,9%, tarnogodrski 12,0%, rybnicki 12,5%, Dabrowa Goérnicza 12,8%, Czestochowa
13,5% i lubliniecki 13,6%). Natomiast wyzsza stopa bezrobocia zanotowana zostata w 9
powiatach i miastach na prawach powiatu (Siemianowice Slaskie 14,3%, kiobucki 14,4%,
Sosnowiec 15,1%, bedzifski 15,9%, Piekary Slaskie 16,0%, zywiecki 16,0%,
Swietoch’rowice 17,8%, zawiercianski 18,0%, myszkowski 19,8%, Bytom 20,0%
i czestochowski 20,4%). Niestety stopa bezrobocia w miescie przekroczyta srednig
krajowq (13,4%) i wojewodzka (11,1%). Szczegdtowe dane zawiera ponizszy wykres.

Rysunek 9 Stopa bezrobocia w wojewddztwie $laskim stan na 31.12.2012 r.( %).
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Zrédto: Wojewddzki Urzad Pracy w Katowicach http://www.wup-katowice.pl/.
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Przestepczosé
W 2012 roku na terenie wojewodztwa Slaskiego odnotowano 167 573 przestepstw
ogotem stwierdzonych. Wskaznik wykrycia wyniost 66,3% i byt najwyzszy w okresie

o$miu ostatnich lat.

Tabela 9 Liczba przestepstw ogoétem stwierdzonych w zakonczonych postepowaniach przygotowawczych
w wojewodztwie $laskim oraz wskaznik ich wykrywalnosci w latach 2005-2012.

Zrédio: Policja Slaska http://www.slaska.policja.gov.pl

Zabrze w 2012 r. cechowata wysoka ogdlna liczba przestepstw stwierdzonych
w zakonczonych postepowaniach. Pod tym wzgledem miasto wraz z innymi powiatami
wojewddztwa S$laskiego nalezato do czotéwki. Szczegdtowe dane zawiera ponizszy

rysunek.

Rysunek 10 Przestepstwa ogdtem stwierdzone w zakonczonych postepowaniach przygotowawczych

w wojewddztwie slaskim wedtug powiatow w 2012.
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Zrodio: Gtéwny Urzad Statystyczny.
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Obserwujgc liczbe przestepstw w Zabrzu na przestrzeni lat mozna stwierdzi¢, ze
utrzymuje sie ona podobnym poziomie. Ponizej przedstawiono liczbe przestepstw
stwierdzonych w Zabrzu w latach 2008-2012.

Tabela 10 Liczba przestepstw stwierdzonych w Zabrzu w latach 2008-2012 r.

pr'z(::‘:g:s’i:v .| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Ogotem 8 238 8882 | 9001 8663 8013
Kryminalne 6 816 6 986 7 046 6861 6244
Gospodarcze 622 956 723 772 817
Drogowe 503 591 615 589 606
Inne 297 349 617 441 346

Zrédto: Komenda Miejska Policji w Zabrzu,

Najwyzsze wskazniki wykrywalnosci sprawcéw przestepstw ogdétem w wojewddztwie
$laskim w 2012 r. odnotowano w: powiecie myszkowskim (81,1%), powiecie ktobuckim
(80,0%) i Piekarach Slaskich (79,1%), natomiast najnizszy w Katowicach (54,8%).
Zabrze znajduje sie w grupie powiatow gdzie stopien wykrywalnosci przestepstw miesci
sie w przedziale 60,0-64,9%. W 2012 r. wynidst on 60,5%.
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Rysunek 11 Wskazniki wykrywalnosci sprawcow przestepstw stwierdzonych w wojewddztwie $laskim wedtug
powiatéw w 2012 r.
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Zrodto: Gtéwny Urzad Statystyczny.

Przedsiebiorczosc¢
W 2012 r. w rejestrze REGON dla wojewddztwa $Slaskiego zarejestrowanych byto
453 496 podmiotdw gospodarki narodowej - w tym 437 137 podmiotow w sektorze

prywatnym (bez oséb prowadzacych indywidualne gospodarstwa w rolnictwie), tj. 11,4%
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podmiotow w kraju. Pod wzgledem liczby podmiotéw gospodarki narodowej wojewddztwo
$laskie zajmuje drugie miejsce w kraju, po wojewddztwie mazowieckim.?

Na przestrzeni kilku lat mozna zaobserwowaé staty wzrost liczby przedsiebiorstw (z
pewnym odchyleniem w 2011 r.) zaréwno w wojewddztwie $laskim jak i Zabrzu. Ponizej

zaprezentowano ilos¢ zarejestrowanych podmiotéw gospodarczych w miescie i w regionie
w okresie 2006-2012.

Tabela 11 Liczba przedsiebiorstw w Zabrzu oraz Wojewddztwie Slaskim w podziale na wielko$¢ w latach 2006-
2012.

2006 15113 425 499
2007 15 338 427 413
2008 15 552 428 920
2009 15 814 430 578
2010 16 407 451 635
2011 16 176 443 420
2012 16 478 453 496

Zrédio: Gtéwny Urzad Statystyczny.

Ze wzgledu na rodzaj prowadzonej dziatalnosci, w koncu 2012 r. w wojewddztwie Slaskim
najwiecej podmiotéw gospodarki narodowej zarejestrowanych bylo w sekcjach: handel;
naprawa pojazdow samochodowych - 29,3%, budownictwo - 11,4%, przemyst 10%,
dziatalno$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna - 8,2%. Szczego6towe dane zawiera

ponizszy wykres.

Rysunek 12 Struktura podmiotéw gospodarki narodowej w Wojewddztwie Slaskim w 2012 r.
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Zrodto: Gtéwny Urzad Statystyczny.

2 Dane Gtoéwnego Urzedu Statystycznego.
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W sektorze prywatnym zarejestrowanych byto 437 137 podmiotéw. Wsréd podmiotéw
tego sektora wiekszos¢ stanowity jednostki prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg
w sekcjach: handel; naprawa pojazdéw samochodowych (29,9%), budownictwo (11,4%),
przetwoérstwo przemystowe (8,8%) oraz dziatalno$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna
(8,5%). W sektorze publicznym zarejestrowanych byto 16 359 jednostek prawnych.
Wiekszos¢ podmiotdw prowadzita dziatalnos¢ w sekcji obstuga rynku nieruchomosci
(ponad 50%)3.

Strukture podmiotow gospodarki narodowej wg sekcji w 2012 r. dla Zabrza przedstawia

ponizsza tabela.

Tabela 12 Struktura podmiotow gospodarki narodowej wg sekcji w 2012 r. dla Zabrza.

Liczba
podmiotow 16 478 1 009 1 485 4 603 1176 2 599 1 091 1027 922

ogoétem

Osoby
fizyczne 10 830 708 1 208 3 655 1 093 117 894 903 492

Zrédto: Gtdwny Urzad Statystyczny.

Liczba zarejestrowanych oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w koncu
2012 r. w wojewddztwie $laskim wynosita 335 721.

O poziomie przedsiebiorczosci w danym regionie $wiadczy m.in. liczba podmiotow
przypadajacych na 1000 ludnosci zamieszkujacej na tym terenie. Dla wojewddztwa
$laskiego wyniosta ona 98 podmiotéw gospodarki narodowej na 1000 ludnosci. Biorac
pod uwage liczbe o0so6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na 10 tys.
ludnosci w ukfadzie powiatéw to najwiecej byto ich w: Bielsku-Biatej i Katowicach (grupa
powiatow - 129-144 podmiotow na 1000 ludnosci), natomiast najmniej w Jastrzebiu-
Zdroju oraz w powiecie rybnickim i wodzistawskim (grupa powiatéw - 65-80 podmiotéw
na 1000 ludnosci). Pod tym wzgledem pozycja Zabrza nie jest najmocniejsza. W 2012 r.
miasto znalazio sie w grupie powiatow gdzie na 1000 ludnosci przypadato 81-96

podmiotow.

3 pane Gitodwnego Urzedu Statystycznego w Katowicach.
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Rysunek 13 Liczba o0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza na 1000 ludnosci
wedtug powiatéw w 2012r.
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Zrodto: Gréwny Urzad Statystyczny.

Infrastruktura techniczna

Uktad komunikacyjny

W Wojewoddztwie Slaskim jest bardzo dobrze rozwinieta sie¢ komunikacji drogowej
i kolejowej. Slask jest obszarem duzej wymiany towarowej oraz znacznego ruchu
tranzytowego o zasiegu krajowym i miedzynarodowym. Linie kolejowe przecinajg gtéwne
miasta Aglomeracji Gornoslaskiej zapewniajac  potaczenia lokalne, krajowe
i miedzynarodowe. Region potozony jest na skrzyzowaniu transeuropejskich szlakdéw
komunikacyjnych, zaréwno drogowych (trasy Al, A4), jak i kolejowych (droga kolejowa
E30 oraz E65, na odcinku Gdansk - Warszawa - Brno/Bratystawa - Wieden, przez
Katowice, stanowigca projekt nr 23 sieci TEN-T).

Transport kolejowy

Wojewddztwo Slaskie jest jednym z najwiekszych weztéw komunikacji kolejowej
w Polsce, zaréwno w odniesieniu do przewozdéw pasazerskich jak i towarowych. Z dworca
kolejowego w Katowicach odjezdzajq pociagi wszystkich kategorii, w tym EuroCity
i InterCity, zapewniajace potaczenia ze wszystkimi najwiekszymi miastami w Polsce oraz

z Czechami, Stowacja, Wegrami, Austrig i Niemcami.
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W samym Zabrzu przechodzi linia kolejowa E 30, nalezaca do III Paneuropejskiego
Korytarza Transportowego taczgacego Niemcy, Polske i Ukraine, od Drezna po Lwow.
Dtugosc¢ tej linii w Polsce liczy 677 km. kaczy on najwazniejsze centra i regiony
ekonomiczne potudniowej Polski min.: Dolny Slask, Goérny Slask, Matopolske oraz
Podkarpacie (od granicy panstwa z Niemcami przez Zgorzelec - Legnice — Wroctaw -

Opole - Zabrze - Katowice - Krakéw - Rzeszow - do granicy z Ukraing w Medyce).

Ponadto Zabrze ma bezposrednie potaczenia kolejowe z nastepujacymi miastami:
Katowice, Warszawa, Poznan, Wroctaw, Gdansk, Gdynia, Kotobrzeg, Krakéw a takze

Hamburg, Berlin, Lineburg.

Transport drogowy
Slask to obszar o bardzo duzej gestoéci infrastruktury drogowej. Gtdwnym kierunkiem
w aglomeracji jest linia wschdd - zachdd, wzdtuz ktdrego przebiegaja autostrada A-4
i Drogowa Trasa Srednicowa (DTS). Pierwsza z nich ma za zadanie obstuge ruchu
dalekobieznego (w tym tranzytu), natomiast druga obstuguje gtéwnie ruch lokalny i ma
charakter trasy miedzymiejskiej. W niewielkiej odlegto$ci od Zabrza krzyzujq sie
autostrady A-1 i A-4 (wezet Sosnica). Al to europejska droga E75, jest czescig Trans-
Europejskiego Korytarza Transportowego Potnoc - Potudnie, ktéry taczy Skandynawie
z krajami lezacymi nad Morzem Srédziemnym. Korytarz biegnie od Morza Battyckiego
przez terytorium Czech i Stowacji, az do Austrii i bedzie stanowi¢ nowoczesne potgczenie
komunikacyjne pomiedzy Gdanskiem a Wiedniem.
Zabrze pod wzgledem urbanistycznym jest niejednolite, dzielnice poza srodmiesciem sq
daleko rozmieszczone. O wiele bardziej wyksztatcone sg trasy w kierunku wschod
zachod, stabiej w kierunku pétnoc-potudnie. Uktad transportowy miasta tworza:

e Autostrada A1l relacji: Gdansk - £6dz - Gliwice - Ostrawa.

e Autostrada A4 relacji: Drezno — Wroctaw — Katowice - Krakéw — Lwow.

e Drogowa Trasa Srednicowa - DTS relacji Gliwice — Katowice.

e Droga Krajowa 88.

Zabrze prowadzi polityke nastawiong na rozwdj i zmiane infrastruktury drogowej. Nalezg

do nich takie dziatania jak:
e budowa Drogowej Trasy Srednicowej (DTS),
e budowa obwodnic centrum miasta tgczacych autostrady A1,A4,DK 88,DT$,

e budowa drog w Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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W Zabrzu w ostatnich latach zrealizowano n/w przedsiewziecia zwigzane z rozbudowg

uktadu komunikacyjnego:

budowe drogi dostepowej do KSSE w Zabrzu,

Drogowa Trasa Srednicowa — odcinek Zabrze,

odcinek ul. Nowo-Paderewskiego taczacy rondo de Gaulle’a z ul. Makoszowska,
przebudowa ulicy Dtugiej - etap II, na odcinku od poczatku ulicy Sportowej

z zakonczeniem przed skrzyzowaniem z ulicg Rogera.

Potaczenia lotnicze:

Najblizsze miedzynarodowe porty lotnicze:

e Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice (ok. 30 km),

e Miedzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawta II Krakéw-Balice (ok. 70 km).

Na terenie Wojewddztwa Slaskiego znajduja sie réwniez lotniska lokalne. Najblizej Zabrza

umiejscowione jest lotnisko Gliwice - Trynek (10,2 km), nastepnie Katowice-Muchowiec
(20,1 km), Rybnik-Gotartowice (30,3 km).
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7. Zidentyfikowane problemy

Problemy Zabrza wynikajace z analizy otoczenia spoteczno-gospodarczego

Dla gospodarki wojewddztwa w dalszym cigagu duze znaczenie ma gornictwo wegla
kamiennego, hutnictwo zelaza, cynku i otowiu, energetyka, przemyst elektromaszynowy,
spozywczy i chemiczny, a w ostatnim okresie rowniez przemyst motoryzacyjny
(samochodowy). Od kilku lat obserwuje sie systematyczne, cho¢ nie na miare potrzeb
i oczekiwan, zmiany w strukturze gospodarki wojewddztwa. Stopniowo maleje udziat
przemystu w ogolnych przychodach ze sprzedazy, przy réwnoczesnym wzroscie ustug
rynkowych i nierynkowych. W samym przemysle zmniejsza sie udziat godrnictwa,
hutnictwa, koksownictwa, branz do niedawna dominujacych w gospodarce wojewddztwa.
Wzrasta natomiast pozycja przemystu elektromaszynowego, energetyki, cieptownictwa,
a najszybciej przemystu spozywczego i motoryzacyjnego (region jest najwiekszym
w kraju producentem samochoddw). Sektor prywatny systematycznie wzmacnia swojq
pozycje, cho¢ jego rozwdj jest wolniejszy niz w pozostatych regionach kraju. Ponad
potowa (56%) przychoddéw ze sprzedazy wyrobdéw i ustug w sektorze przedsiebiorstw
pochodzi z sektora prywatnego. Proces transformacji gospodarczej regionu dotyczy
gtownie tradycyjnych sektorow przemystu, a przede wszystkim gérnictwa wegla
kamiennego. Rozpoczety juz w latach 90-tych ubiegtego stulecia proces restrukturyzacji
tej branzy zwigzany jest z obnizeniem mocy produkcyjnych oraz znacznym

zmniejszeniem zatrudnienia.

Zabrze od lat postrzegane jako miasto przemystu ciezkiego do dzisiaj boryka sie
z problemami jego restrukturyzacji. Przez wiele lat zatrudnienie mieszkancom Zabrza
dawaty olbrzymie zaktady: huta, koksownia i kopalnie itd., ktore w latach 90-tych XX

wieku zaczety przechodzi¢ procesy restrukturyzacyjne.

Mieszkancy miasta od pokolen znajdujacy zatrudnienie w tych sektorach przemystu
charakteryzujg sie niskim poziomem przedsiebiorczosci. Wedtug danych statystycznych
przytoczonych w poprzednim rozdziale poziom przedsiebiorczosci mieszkancow miasta
w dalszym ciggu, mimo dynamicznie zachodzacych w tym obszarze zmian, nalezy do

najnizszych w regionie.

Przewazajgca liczba przedsiebiorstw dziatajacych na terenie miasta to podmioty mate,
zatrudniajace do 9 o0sob a niepokojacym zjawiskiem jest to, ze spada ilo$¢ podmiotdw

zatrudniajgcych powyzej 250 osob.

Mimo tego, iz w catym wojewddztwie $Slaskim wielko$¢ nakiaddw inwestycyjnych

w przeliczeniu na jednego mieszkanca jest bardzo wysoka (drugie miejsce w kraju) to
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niepokojace jest to iz wskaznik ten spada w przypadku sekcji takich jak: dziatalno$c

profesjonalna, naukowa i techniczna.

Pomimo wysokiej dynamiki wzrostu ptac w ostatnich latach poziom wynagrodzen
w Zabrzu utrzymuje sie ponizej sredniej zarowno dla catego wojewddztwa jak tez kraju.
W Zabrzu w koncu 2012 roku zanotowano 13,8% stope bezrobocia, w wojewodztwie
$laskim $rednia stopa bezrobocia wyniosta 11,1 %, a w kraju 13,4 %. Analizujac sytuacje
demograficzng na tle wojewodztwa zauwazy¢é mozna, iz niekorzystne zmiany w zakresie
liczy mieszkancow postepujg w Zabrzu dynamiczniej niz w regionie. Rowniez wskaznik
obcigzenia demograficznego utrzymuje sie na nizszym poziomie niz w innych miastach
w wojewodztwa Slgskiego a stosunek liczby oséb w wieku poprodukcyjnych do ilosci oséb
w wieku przedprodukcyjnym jest bardzo niekorzystny. Analizy demograficzne pokazuja,
iz w przysztych latach negatywne tendencje demograficzne w Zabrzu zostang utrzymane

a ich dynamika wzrosnie.

To dane pokazujace skale problemu z jakim boryka sie Zabrze, problemu, ktory bez
podjecia kompleksowych dziatan zmierzajacych do zmiany sytuacji gospodarczej
i poprawy warunkow zycia mieszkancéw bedzie narastat i stanowi¢ bedzie coraz wieksze

obcigzenie dla budzetu gminy.

Jesli chodzi o infrastrukture komunikacyjng to trudno wyobrazi¢ sobie lepsze
skomunikowanie miasta z regionem i krajem (skrzyzowanie autostrad, DTS, Drogi
krajowe, lotniska miedzynarodowe i linia kolejowa E-30) a poprzez droge E75 z innymi

krajami Europy.

Problemy zwigzane z przedmiotem projektu

— dziatajagce w Zabrzu od lat Muzeum Techniki Wojskowej (obecnie Fundacja
Techniki Wojskowej Mata Armia ,Grupa Slask”) nie posiada odpowiedniego
miejsca do eksponowania zgromadzonych cennych maszyn i pojazdéw
wojskowych,

- w 2014 roku Fundacja straci prawo do prowadzenia dziatalnosci na terenie
nalezagcym do Muzeum Gornictwa Weglowego przy ul. Wolnosci oraz do
prowadzenia prac naprawczych i konserwacyjnych w jednym 2z obiektow
stuzacym jako warsztat (teren bedzie przygotowywany na otwarcie atrakcji
zwigzanych z uruchamianiem kompleksu poprzemystowego zwigzanego ze
Sztolnig Krélowa Luiza),

—  teren bedacy przedmiotem projektu nie jest w zadnym stopniu przygotowany do
petnienia funkcji Parku Techniki Wojskowej,

- w rejonie dziatki na ktéorem ma powstac Park brakuje miejsc parkingowych,
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brak w wojewddztwie $laskim rozpoznawalnego produktu turystycznego

zwigzanego z technikg wojskowa.

Problemy dotykajace beneficjenta projektu oraz partnera projektu:

brak mozliwosci odpowiedniej ekspozycji zgromadzonego sprzetu,

brak wystarczajacych srodkéw na przygotowanie infrastruktury pod utworzenie
Parku,

brak odpowiedniego zaplecza dla prowadzenia prac remontowo naprawczych
i konserwacyjnych eksponatéw,

niski wskaznik przedsiebiorczosci mieszkancéw miasta,

malejaca liczba firm zatrudniajgacych powyzej 250 oséb,

duza ilo$¢ niezagospodarowanych terendow bez odpowiedniej infrastruktury
technicznej,

koniecznos$¢ rewitalizacji spotecznej mieszkancow  dzielnicy w  ktérej
zlokalizowany jest projekt,

postepujaca degradacja infrastruktury mieszkaniowej i ustugowej dzielnicy

w ktorej zlokalizowany jest projekt.

Problem kluczowy:

NIEWYSTARCZAJACY UDZIAL SEKTORA TURYSTYKI W GOSPODARCE ZABRZA

Skutki braku rozwigzania problemu:

niewystarczajgca rozpoznawalno$¢ Zabrza jako miejsca  atrakcyjnego
turystycznie,

spowolniony rozwoj gospodarczy Zabrza, niewielki rynek ustug
okototurystycznych,

duza ilo$¢ niezagospodarowanych terenéw w dzielnicach zagrozonych
patologiami spotecznymi,

zwiekszajgca sie skala probleméw spotecznych zwigzana z wysokg stopag
bezrobocia oraz niekorzystnymi tendencjami demograficznymi,

stabnaca atrakcyjnos$¢ Zabrza jako potencjalnego miejsca zamieszkania,

dalsza degradacja zgromadzonych sprzetow i eksponatéw wojskowych,

brak rozpoznawalnego produktu turystycznego zwigzanego z technika wojskowq
w wojewddztwie Slaskim,

utrata podmiotu z terenu Zabrza (Fundacja bedzie szukata lokalizacji w innym

miescie).
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8. Logika interwencji

8.1. Cele projektu — oddzialywanie

Miasto Zabrze od 2008 roku konsekwentnie realizuje plan utworzenia kompleksu
turystycznego o skali dziatania:

- lokalnej (skierowanej do s$rodowisk lokalnych, do dzieci i miodziezy ze szkét
zabrzanskich itp.),

- regionalnej - atrakcje turystyczne o duzym potencjale przyciggania turystow spoza
Zabrza,

- ponadregionalnej/ogdlnopolskiej — kompleks podziemnych tras turystycznych Kopalni

Guido oraz Sztolni Krdolowa Luiza.

Wynikiem tych dziatan jest realizacja wielu projektow i inwestycji, ktorych celem jest
zmiana wizerunku miasta i stopniowe zwiekszanie udziatu sektora turystyki w gospodarce
Zabrza. Niniejszy projekt wpisuje sie w te dziatania i realizuje cele zwigzane
z utworzeniem produktu turystycznego o regionalnej skali dziatania. Fundacja Techniki
Wojskowej zgromadzita imponujaca kolekcje rzadkich i niezwykle cennych eksponatéow

zwigzanych z technikg wojskowa.

Celem gtownym projektu jest:
Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprawiajacego atrakcyjnosé

turystyczng miasta Zabrze.

Cele ogdlne projektu to:

- wzmocnienie atrakcyjnosci turystycznej realizowanego kompleksu opartego na
podziemnych wyrobiskach Sztolni Krdélowej Luizy poprzez dywersfikacje oferty
i osiggniecie efekty synergii,

- tworzenie lepszych warunkéw dla rozwoju $rodowisk twdrczych i wykorzystywanie ich
kreatywnosci,

- budowanie poczucia tozsamosci regionalnej,

- eliminacja problemoéow spotecznych miasta i regionu, ktére dzisiaj stanowig jednag
z przyczyn niekorzystnego salda migracji. Realizacja tego typu projektow poprawiajacych
jakos¢ funkcjonowania infrastruktury spotecznej i podnoszgce poziom ofert kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych prowadzi¢ bedzie do ograniczania negatywnych tendencji
demograficznych i skutkowac bedg korzystnym saldem migracji,

- tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze okototurystycznym,

- ozywianie spotecznosci lokalnych,

- wzrost udziatu sektora kultury i turystyki oraz sektora ustug w PKB.
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Istotnym elementem budowania atrakcyjnosci wojewddztwa jest stworzenie odpowiedniej
infrastruktury oraz rozwdj oferty produktéw turystycznych przy wykorzystaniu
specyficznych waloréw. Projekt budowy Parku Techniki Wojskowej opartego na
unikatowych eksponatach zgromadzonych przez Fundacje ma szanse sta¢ sie
regionalnym produktem turystycznym o duzej rozpoznawalnosci. Dodatkowo jego
lokalizacja w sasiedztwie kompleksu Muzeum Gornictwa Weglowego i mozliwy do
wytworzenia efekt synergii znacznie podniesie atrakcyjno$¢ obu produktéw. Projekt
wpisuje sie w cele dziatania 3.2.2. Infrastruktura okototurystyczna/ podmioty

publiczne jest tworzenie i rozwdj regionalnych produktéw turystycznych.

8.2. Wskazniki
8.2.1.Wskazniki produktu

Tabela 13 Wskazniki produktu.

Zrodio: Opracowanie wiasne na podstawie dokumentacji technicznej.

8.2.2. Wskazniki rezultatu

Tabela 14 Wskazniki rezultatu.

Zrédio: Opracowanie wiasne.
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9. Komplementarnosc¢ projektu z innymi dziataniami

Tabela 15 Komplementarnos$¢ projektu z innymi dziataniami.

Zrodto: Opracowanie wiasne

Przedmiotowy projekt jest komplementarny w stosunku do wielu innych przedsiewziec¢

realizowanych na terenie Zabrza.

W miescie zrealizowano lub obecnie realizowane sg przedsiewziecia inwestycyjne

zwigzane z infrastrukturg turystyczna.

e Zabrze - Slaski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej -

Skansen , Krélowa Luiza” — etap I

W 2006 roku ze $rodkdw Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
na lata 2004-2006 Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu otrzymato dotacje na
przeprowadzenie prac inwestycyjnych obejmujacych rewaloryzacje czesci obiektéw
naziemnych Skansenu Goérniczego "Krélowa Luiza" , bedacego oddziatem terenowym
Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu.
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Inwestycja miata na celu przystosowanie obiektow do przyjecia masowego ruchu

turystycznego i prowadzenia w nich dziatalnosci kulturalno-os$wiatowej.

Zakres projektu obejmowat:

- Kompleksowy remont i przebudowe budynku dawnego magazynu
akumulatoréw na potrzeby obstugi ruchu turystycznego;

- Rewaloryzacje wiezy wyciggowej szybu "Carnall",

- Rewaloryzacje budynku parowej maszyny wyciggowej,

- Rewaloryzacje budynku zmiekczalni wod przemystowych,

- Konserwacje muru oporowego, przylegajacego do terenu, na ktérym

znajduje sie dawna akumulatorownia.

Okres realizacji projektu: 2007-2008.
Wartos¢ projektu: 3.145.718,61 zt.

o ,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej”

Przedsiewziecie w 2008r zakwalifikowane zostato na liste projektow kluczowych
w ramach dziatania odnoszacego sie do inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Beneficjentem Projektu jest Miasto Zabrze, natomiast Realizatorem Projektu
i wtascicielem wytworzonej infrastruktury — Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu.
Projekt polega na stworzeniu na bazie istniejgcych czesciowo nieuzytkowanych cennych
obiektow dziedzictwa przemystowego produktdw turystycznych o charakterze
unikatowym i ponadregionalnym, ktére pozwolg na stworzenie osrodka turystycznego
0 znaczeniu europejskim.

Zakres projektu obejmuje rewitalizacje czesci obiektdw naziemnych lezacych w obrebie
Skansenu Gorniczego ,Krdélowa Luiza”, budowe nowych obiektow obstugi ruchu
turystycznego, udroznienie i adaptacje dla potrzeb ruchu turystycznego ok. 2,5 km
odcinka podziemnego tunelu - Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz
z wyrobiskami towarzyszacymi oraz odtworzenie chodnikéw Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej. W obiektach naziemnych i podziemnych prezentowane bedq wystawy
zwigzane z historig technologii wydobycia wegla na przestrzeni od XVIII do XX wieku.
W ramach projektu w jednym z zabytkowych obiektéw stworzony zostanie Weglowy Park
Naukowy Dolina Wegla, czyli interaktywna ekspozycja przedstawiajgca powstawanie,
wydobywanie i wykorzystanie wegla kamiennego, w tym nanotechnologie
z zastosowaniem wegla w przemysle farmaceutycznym, lotniczym. Ponadto ekspozycje

znajdowac sie beda réwniez na terenie Skansenu Gérniczego Krélowa Luiza, gdzie
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zlokalizowany zostanie nad przestrzeniag, dawnej kopalni szkoleniowej Park ?C. Park
bedzie obiektem przeznaczonym zaréwno dla potrzeb edukacji szkolnych grup
zorganizowanych i odbiorcéw indywidualnych, jak réwniez dla potrzeb rekreaciji
wszystkich mieszkancéw regionu. Interaktywnymi instalacjami ,Park °C” nawigzywaé
bedzie do technik wydobycia i wykorzystania wegla, jako podstawowego zrédta energii
oraz do jej zrodet alternatywnych. To witasnie w bezposrednim sasiedztwie ,Parku 2C”
powsta¢ ma Park Techniki Wojskowej bedacy przedmiotem niniejszego projektu.
Wiodacym produktem turystycznym powstatym w wyniku realizacji projektu, bedzie
unikatowy w skali europejskiej poprzemystowy osrodek umozliwiajacy zwiedzanie
odrestaurowanych i zaadaptowanych na cele turystyczne, edukacyjne, kulturalne oraz

rekreacyjne obiektow.

Okres realizacji projektu: 2007-2015.
Wartos¢ projektu: 69 017 000 zt.

e ,Rewitalizacja obiektéw poprzemystowych Gminy Zabrze wraz

z adaptacja na cele kulturalne turystyczne i o$wiatowe"”

Projekt bedgacy w trakcie realizacji - wspodffinansowany jest ze $rodkéw Regionalnego
Programu Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziatania
6.2.1 Rewitalizacja - ,duze miasta”. Realizatorem Projektu jest Muzeum Gornictwa
Weglowego w Zabrzu.
Zakres projektu obejmuje:
- rewitalizacje wyrobisk na poziomie 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Wegla
Kamiennego ,Guido” zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 93 wraz z ich
wyposazeniem i dostosowaniem do petnienia funkcji turystycznych,

kulturalnych i rekreacyjnych,

- przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania poprzemystowych budynkéw
bytych internatéw Centrum Mechanizacji Gérnictwa KOMAG
zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 91 na cele gastronomiczne i hotelarskie

wraz z zakupem wyposazenia,

— termomodernizacje oraz adaptacje budynku bytego internatu Centrum
Mechanizacji Gornictwa KOMAG usytuowanego przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
na potrzeby prowadzenia dziatalnosci przez poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczna.

Po zakonczeniu procesu rewitalizacji ww. obiektow powstanie kompleks petnigcy funkcje

edukacyjne, turystyczne, kulturalne a takze gospodarcze i spoteczne.
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Okres realizacji projektu: 2007-2014.
Wartos¢ projektu: 24 273 708,05 zt.

e ,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej -
Skansen GOrniczy Krélowa Luiza w Zabrzu, etap II - Rewitalizacja

budynku tazni tancuszkowej”

Projekt w trakcie realizacji — wspoffinansowany ze srodkow Regionalnego Programu
Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013 (poddziatanie 6.2.1 Rewitalizacja
- ,duze miasta”). Zakres projektu obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania
budynku dawnej tazni taricuszkowej - poprzemystowego obiektu zabytkowego i adaptacja

go na cele muzealne, kulturalne, turystyczne i edukacyjne.

Zakres prac zwigzany z rewitalizacjg budynku dawnej fazni tancuszkowej w Skansenie
Gérniczym , Krolowa Luiza” w Zabrzu jest kontynuacjg rewitalizacji zabytkowego zespotu
skansenu i nalezacych do niego obiektow. Wykonanie prac utatwi dostosowanie zaplecza
Kompleksu do obowigzujacych standardéw europejskich z réwnoczesnym spetnieniem
wymogow konserwatorskich w zakresie ochrony i wyeksponowania zabytkowych
wartosci. Ponadto w ramach projektu obiekt zostanie skomunikowany z pozostatymi w
kompleksie poprzez budowe pomostu dla pieszych (przystosowanego do potrzeb oséb

niepetnosprawnych).

Okres realizacji projektu: 2011-2014.
Wartos$¢ projektu: 11.269.681,93 zt

e Adaptacja obiektow potozonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na

potrzeby rozwoju poprzemystowego parku tematycznego

Projekt uzyskat dofinansowanie w 2012 roku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziatania 3.2.2
Infrastruktura okototurystyczna - podmioty publiczne. Beneficjentem niniejszego
przedsiewziecia polegajacego na remoncie i adaptacji poprzemystowej infrastruktury
zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza na potrzeby rozwoju poprzemystowego
parku tematycznego, jest Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu.

Zaplanowane prace umozliwig rozwdj infrastruktury skfadajacej sie na park tematyczny
12C, ktéry ze wzgledu na fakt pierwszego na tak duza skale pofaczenia funkcji

edukacyjnych z funkcjami stricte turystyczno-rekreacyjnymi i promocjq dziedzictwa
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regionalnego zwigzanego z kulturg techniczng bedzie prekursorem tego typu obiektow
w Polsce.

Po realizacji projektu, wyrobiska Skansenu Goérniczego ,,Krélowa Luiza" wraz z budynkiem
nadszybia szybu Wyzwolenie beda elementami nowej edukacyjnej trasy, funkcjonujacej
niezaleznie od innych podziemnych tras turystycznych. Ze wzgledu na planowang
ekspozycje oraz sposéb jej przedstawienia, podziemny park tematyczny bedzie
dedykowany przede wszystkim dla dzieci i mtodziezy, ktére poprzez zabawe bedg mogtly

zapoznac sie z zasadami funkcjonowania prawdziwej kopalni.

Okres realizacji projektu: 2012-2014
Wartos¢ projektu: 12.420.136,50 zt

10. Analiza instytucjonalna

10.1 Beneficjenci projektu

Beneficjentem projektu jest:

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59

41-800 Zabrze

NIP 6482768167

REGON 243220420

Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu (MGW) jest samorzadowg instytucjg kultury
Miasta Zabrze oraz Wojewoddztwa Slaskiego o charakterze naukowo-badawczym
i upowszechnieniowym, utworzong dnia 02.04.2013 r. z potaczenia dwdch instytucji
kultury na podstawie Uchwaty Nr XXXII1/494/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.01.2013 r.
Organizatorami nowoutworzonej instytucji - Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu -
sq Miasto Zabrze (51% udziatéw) oraz Wojewddztwo Slaskie (49% udziatéw). Ogdlny
nadzor nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezposredni

Prezydent Miasta Zabrze.

Nowopowstata instytucja kultury, jako nastepca prawny ZKWK Guido oraz MGW
w Zabrzu, przejeta ich zobowigzania i wierzytelnosci oraz zostata wyposazona

w infrastrukture i zasoby ludzkie, bedgce dotychczas w posiadaniu ZKWK Guido oraz
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MGW. Tym samym nabyte dotychczas przez obie instytucje doswiadczenie w realizacji
projektéw i zasdéb wiedzy =zostaty w sposéb naturalny przekazane nowopowstatej
instytucji, a plany ich dalszego rozwoju staty sie czescig sktadowg dtugofalowej strategii

rozwoju Muzeum.

Muzeum posiada osobowos$¢ prawng i jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod
numerem RIK-12/13, ktéry prowadzony jest przez Organizatora. Ogdlny nadzér nad

instytucjq sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt pn. ,Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43

wraz z infrastrukturg towarzyszgcq” jest projektem partnerskim:
Liderem projektu (Beneficjentem) jest Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu.

Wiascicielem majatku powstatego w ramach realizacji niniejszego projektu bedzie

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu.

Zarzadzac obiektem tj. utrzymywac go w stanie umozliwiajacym realizacje celéw projektu
(sprzatanie, koszenie trawy, odsniezanie, naprawa i konserwacja elementéw matej

architektury itp.), ponosi¢ koszty optat za media oraz wywoz Smieci bedzie beneficjent.

Tylko Beneficjent ponosi¢ bedzie wydatki pochodzgce z dotacji unijnej i wktadu wtasnego

na realizacie zakresu rzeczowego przedsiewziecia. Srodki te nie beda stanowity

wynagrodzenia partnera projektu za przygotowanie ekspozycji Parku.

Partnerem projektu jest Fundacja Techniki Wojskowej - mata Armia ,Grupa Slask”
z siedzibg w Zabrzu przy ul. Kossaka 31A/2 wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000494080.

NIP 6482770313
REGON 243481913

Partner projektu odpowiedzialny jest za utworzenie na przygotowanym w ramach
projektu terenie Parku Techniki Wojskowej tj. przygotowanie ekspozycji sprzetu
wojskowego w sposob umozliwiajacy prowadzenie dziatalnosci statutowej fundaciji

(realizacji celéw projektu). Za przygotowanie ekspozycji Partner nie bedzie pobierat

wynagrodzenia w projekcie ani poza nim.

Partner projektu ponosi koszty utrzymania osoby/oséb odpowiedzialnych za petnienie
stalego nadzoru nad zgromadzonymi eksponatami a takze za ich konserwacje

i utrzymywanie we wifasciwym stanie technicznym. To Fundacja bedzie réwniez
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odpowiedzialna w catym okresie trwatosci projektu za prowadzenie dziatalnosci

merytorycznej zwigzanej z funkcjonowaniem Parku jako atrakcji turystycznej.

Role partneréw w projekcie okresla umowa partnerska nr 42/2014.

Beneficjenci posredni projektu:

Fundacja Techniki Woskowej — Mata Armia ,Grupa Slask”,

mieszkancy miasta Zabrze,

mieszkancy wojewddztwa $lgskiego,

turysci odwiedzajgcy kompleks podziemnych tras turystycznych ktérymi zarzadza
Muzeum Gornictwa Weglowego,

organizacje i instytucje zajmujace sie tematykg wojskowag,

firmy i instytucje zlokalizowane w sgsiedztwie ul. Sienkiewicza (beneficjenci nie
tylko samego Parku ale zmian ktére dokonujg sie w otoczeniu wymagajacym

rewitalizacji infrastruktury oraz rewitalizacji spotecznej.

10.2 Wykonalnosé¢ instytucjonalna projektu

Opis stanu aktualnego organizacji wdrazajacej projekt

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu prowadzi samodzielng gospodarke finansowg

w ramach posiadanych srodkéw finansowych. Przychodami Muzeum sq:

przychody z prowadzonej dziatalnosci, w tym ze sktadnikéw majatku ruchomego

przychody z najmu i dzierzawy sktadnikéw majatkowych,
dotacje przekazane przez Miasto Zabrze i Wojewddztwo Slaskie:

e podmiotowe na dofinansowanie dziatalnosci biezacej w zakresie
realizowanych zadan statutowych, w tym na utrzymanie i remonty
obiektow,

e celowe na finansowanie Iub dofinansowanie kosztéw realizacji
inwestycji,

e celowe na realizacje wskazanych zadan i programow,

$rodki otrzymane od oséb fizycznych i prawnych oraz innych zrédet, w tym

dotacje z budzetu panstwa.

56



Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Pracg Muzeum Gornictwa Weglowego kieruje Dyrektor Muzeum przy pomocy:
- Zastepcy Dyrektora ds. Technicznych,

- Zastepcy Dyrektora ds. Rozwoju,

- Zastepcy Dyrektora ds. Administracyjnych,

- Zastepcy Dyrektora ds. Muzealnych,

- Gtéwnego Ksiegowego.

Schemat organizacyjny instytucji zamieszony ponizej odzwierciedla strukture
zarzadzania i odpowiedzialnosci za realizacje poszczegdinych zadan.
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SCHEMAT ORGANIZACYINY
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
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Obecnie w instytucji zatrudnione jest 150 osdb. Rozbudowana struktura organizacyjna
wynika z charakteru Muzeum, ktore opréocz dziatalnosci typowo muzealnej
i charakterystycznej dla instytucji kultury zajmuje sie dziatalnoscig turystycznag
w obiektach podziemnych oraz prowadzi szereg inwestycji zwigzanych z rewitalizacjgq
obiektow poprzemystowych. Instytucja dysponuje liczng infrastrukturg podziemng
i naziemng oraz opiekuje sie zespotami wyrobisk dawnej Kopalni ,Guido”, Kopalni
~Krélowa Luiza” oraz Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”, z ktdorych wiekszosé jest
wpisana do rejestru zabytkdéw, rzeczami ruchomymi gromadzonymi na terenie kopalh
i sztolni i stanowigcymi jej wyposazenie. Sktadaja sie na niq:
— kompleks Kopalni Guido przy ul. 3 Maja 93 ztozony z:

e budynku maszyny wyciggowej szybu ,Kolejowy”,

e budynku nadszybia szybu ,Kolejowy”,

¢ dawnego budynku tazni i lampowni z tgcznikiem,

e budynku nadszybia szybu ,Guido”,

e zespotu wyrobisk XIX-wiecznych na poziomie 170 m i 320 m dawnej kopalni

»,Guido”,

- zabudowania przy ul. 3 Maja 91, gdzie znajdujg sie budynki bytych internatow
Centrum Mechanizacji Gornictwa KOMAG. W wyniku rewitalizacji obiekty te
zostang przeznaczone na cele hotelowe, gastronomiczne i edukacyjne,

— budynek przy ul. Jodtowej 59 petniqcy obecnie funkcje administracyjna,

- budynek obstugi turystycznej wraz z matym amfiteatrem oraz Sciang petnigcg
funkcje ekranu przy ul. Karola Miarki 8,

- kompleks dawnej kopalni Krdlowa Luiza przy ul. Wolnosci, na ktory skiada sie 9
obiektow kubaturowych:

e budynek wentylatoréw przy ul. Sienkiewicza 43,
e budynek Muzeum przy ul. 3 Maja 19
e wyrobiska Kopalni Krélowa Luiza oraz powigzane z nimi wyrobisko Gtéwnej

Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

Muzeum posiada bardzo duze doswiadczenie w realizacji projektow finansowanych ze
$rodkéw Unii Europejskiej oraz innych krajowych srodkéw publicznych. Doswiadczenie

przedstawiono w ponizszej tabeli:



Tabela 16 Doswiadczenie Beneficjenta w realizacji projektéw finansowanych ze $rodkéw zewnetrznych

Tytut projektu Wa.rt°5° _Wartosc . Zrédto dofinansowania Beneficjent Rola MGW
projektu dofinansowania
'%:Er:ﬁ?c;nséais?ugssr?dﬁk Kultury Zintegrowany Program Operacyjny Muzeum
J1 Turysty 3145 718,61 625 787,55 Rozwoju Regionalnego na lata Gérnictwa -
Przemystowej — Skansen
. = 2004-2006 Weglowego
~Krolowa Luiza” - etap I.
Rewitalizacja oblektovx_/ RPO WSL, Priorytet VI
poprzemystowych Gminy Zabrze Zrownowazony rozwdj miast Realizator
wraz z adaptacja na cele 24 273 708,05 | 12 590 708,72 £row Yy rozwoj miast, Miasto Zabrze .
. Dziatanie 6.2.1 Rewitalizacja ,duze projektu
kulturalne, turystyczne i : "
. miasta
oswiatowe
POIG, Priorytet VI Polska gospodarka
Europejski Osrodek Kultury na rynku miedzynarodowym Realizator
Technicznej i Turystyki 69 017 000,00 | 41 410 000,00 dziatanie 6.4 Inwestycje w produkty | Miasto Zabrze roiektu
Przemystowej turystyczne o znaczeniu ponad proJ
regionalnym,
Adaptacja obiektéw potozonych . _
przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu RPSZYZ’ZII_Hingogygeigt{:astxlzjzka Muzeum Beneficjent,
na potrzeby rozwoju 12 420 136,50 3917 068,78 U ) Gérnictwa Realizator
okototurystyczna - podmioty X
poprzemystowego parku . Weglowego Projektu
publiczne
tematycznego
. Ministerstwo Kultury Muzeum Beneficjent,
Ada_ptafja komory K8 ZKWK 680 910,79 371 269,61 i Dziedzictwa Narodowego, Program Gornictwa Realizator
,Guido”, na cele kulturalne X
Infrastruktura Kultury Weglowego Projektu
Zabrze, Skansen Gorniczy - -
Krélowa Luiza - budynek dawnej i Dzied M,'cn'StErStV\éo Kultu.ryp GIVEUZ?Lt'm Bsnepcy:nt,
rozdzielni 6kV, (1614 r.) - 159 373,23 130 000,00 | Dzledzictwa Yarodowego,; Frogram ornictwa catizaror
Dziedzictwo Kulturowe Weglowego Projektu

restauracja i konserwacja
urzgdzen pomiarowych




zabytkowej tablicy sterowniczej
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POKL; Priorytet 9. Rozwadj
wyksztatcenia i kompetencji w
regionach; Dziatanie 9.1.
Wyréwnywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakosci ustug

. . edukacyjnych $wiadczonych w IV!uz_eum Partner
Kopalnia Wiedzy 138975,74 138 975,74 A ) - Gornictwa .
systemie oswiaty; Poddziatanie 9.1.2 Wealowedo Projektu
Wyréwnywanie szans edukacyjnych &9 9
ucznidow z grup o utrudnionym
dostepie do edukacji oraz
zmniejszanie réznic w jakosci ustug
edukacyjnych.
Zabrze, Skansen Gérniczy
~Krolowa Luiza”: restauracja i
konserwacja zabytkowych Ministerstwo Kultury GIVIégﬁiethl\Tvqa Beneficjent,
elementéw oryginalnego i Dziedzictwa Narodowego, Program Realizator
wyposazenia budynkdéw 371 200,72 200 000,00 Dziedzictwo kulturowe, priorytet Weglowego w Projektu
nadszybia szybu Carnall (1870 Ochrona zabytkow Zabrzu
r.) oraz rozdzielni 6 kV (1914 r.)
L Ministerstwo Kultury IV!uzgum Beneficjent
Zakup wyposazenia na potrzeby s . Gornictwa . !
dziatalnosci kulturalnej Muzeum | 103 301,00 50 000,00 | Dziedzictwa Nlarodowego, Program | yegiowego w | Redlizator
Gérnictwa Weglowego w Zabrzu ozwoj Infrastruktury Kultury, Zabrzu Projektu

priorytet Infrastruktura Kultury
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. Muzeum .
Zintegrowany system . . L. Beneficjent,
wspomagania zarzadzania 3 093 465,99 2137 761,05 | RPO WSL, Priorytet II Spoteczenstwo Gornictwa Realizator

biektami owymi Informacyjne, Dziatanie 2.2. Rozw0j | Weglowego w Proickt
obiektami poprzemystowymi w elektronicznych ustug publicznych Zabrzu rojektu
Zabrzu

Muzeum _
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Gornictwa Bsnepzcgigrt'
Kadra kultury na poziomie 76 335,00 zt 36 500,00 zt Narodowego, program Edukacja, Weglowego w Pe?)'lektu
priorytet Edukacja kulturalna Zabrzu o
"Rzezba w weglu i graficie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa GIVIégﬁiethl\Tvqa Beneficjent.
- " Narodowego, program Dziedzictwo Realizator
symbo_l gorniczego tru<_1u_ . 42500,00 25 000,00 kulturowe, priorytet Kultura ludowa Weglowego w Projektu
wydanie i promocja ksigzki Zabrzu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa InStytl.Jt
Gérnict fali 199 289,00 199 289,00 Wyzszego, konkurs w ramach I el h Par'tnkir
ornictwo na tall ’ ' przedsiewziecia pod nazwa ,Sciezki nnO\I/EvSIZygnyc projektu

Kopernika"

Zrédto: Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
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W celu prawidtowej realizacji projektu powotany zostanie zespdt projektowy skiadajacy
sie z przedstawicieli n/w dziatdw i komdrek organizacyjnych Muzeum. W sktad zespotu
wejdzie przedstawiciel Partnera projektu.

Na etapie realizacji projektu a takze na etapie operacyjnym projektu kluczowg role petnic
beda dziaty/komorki organizacyjne i powofani z ich skifadu cztonkowie zespotu ds.

projektu:

e Dziat Rozwoju i Projektow:
— koordynator projektu - osoba posiadajgca co najmniej 5-letnie
doswiadczenie w rozliczaniu projektéw i zadan dofinansowanych

z funduszy europejskich oraz krajowych,

— Specjalista ds. rozliczen - pracownik specjalizujacy sie w realizacji

i rozliczaniu (w tym przygotowywaniu wnioskow o pfatnosc

i sprawozdawczosci) projektéw finansowanych ze $rodkéw unijnych,

ktéry posiadajagca co najmniej 3 letnie doswiadczenie w realizacji

projektow finansowanych ze srodkéw krajowych i zagranicznych.
e Dziat Zaméwien Publicznych:

- pracownik specjalizujgcy sie w realizacji zamowien publicznych,
ktory posiada co najmniej 5 letnie doswiadczenie w zakresie
udzielania zamdwien publicznych,

e Dziat Ksiegowosci:

— pracownik z co najmniej 5-letnim doswiadczeniem w prowadzeniu

ksiegowosci instytucji publicznych,
e Zespoét ds. Prawno - Organizacyjnych,

— prawnik z co najmniej 3-letnim doswiadczeniem w obstudze prawnej
instytucji publicznych,

e Samodzielne stanowisko - Gtéwny specjalista ds. kontrolingu i kontroli finansowej,

— pracownik z co najmniej 5-letnim doswiadczeniem i uprawnieniami
ksiegowymi,

e Zespot ds. Realizacji Inwestycji Budowlanych,

- pracownik z co najmniej 5-letnim doswiadczeniem zwigzanym z
koordynacjg inwestycji budowlanych w tym co najmniej 3 inwestycji
o wartosci kontraktu powyzej 3 min ztotych,

¢ Dziat Utrzymania Nieruchomosci - zaangazowanie na etapie operacyjnym,
e Dziat Promocji i Zarzadzania Ruchem Turystycznym - zaangazowanie na etapie

operacyjnym.

Ich funkcje i powigzania przedstawione zostaty w ponizszej tabeli, ktéry uwzglednia

réowniez partnera projektu: Fundacje Techniki Wojskowej - Mata Armia ,,Grupa élqsk".
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Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe przygotowanie i realizacje projektu, a takze wiasciwe

przeprowadzenie fazy operacyjnej odpowiada Zastepca Dyrektora ds. Rozwoju.

Tabela 17 Struktura realizacji projektu.

Dziat/komoérka
organizacyjna/partner/

Zakres zadan

ETAP PRZYGOTOWANIA PROJEKTU

- Zespot ds.
Realizacji Inwestycji
Budowlanych

- nadzor nad przygotowaniem dokumentacji projektowej

- weryfikacja zatozen kosztowych oraz przygotowanie
harmonogramu rzeczowo-finansowego

- nadzér nad procesem pozyskiwania niezbednych decyzji
administracyjnych

Partner projektu

- przygotowanie zatozen merytorycznych dla projektantow,

- uzgadnianie proponowanych rozwigzan projektowych pod
katem okreslonych potrzeb

- przygotowanie propozycji realizacji ekspozycji sprzetu
wojskowego na terenie objetym projektowaniem

- akceptacja rozwigzan projektowych

- Dziat Rozwoju i
Projektow

- koordynacja catego procesu przygotowania dokumentacji
technicznej dla projektu wraz z pozyskiwaniem niezbednych
decyzji administracyjnych

- okreslenie prawnych ram partnerstwa projektowego

- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w
porozumieniu z Partnerem projektu i Zespotem ds. Prawno -
Organizacyjnych

Etap realizacji projektu

- Dziat Rozwoju i
Projektow

- koordynacja catego procesu realizacji projektu od
momentu podpisania umowy o dofinansowanie

- dbanie o zgodnos$¢ wydatkowania srodkow z dokumentacjq
aplikacyjng oraz umowa o dofinansowanie projektu,
przepisami krajowymi i Unii Europejskiej, a takze
wewnetrznymi dokumentami pracodawcy,

- rozliczanie projektu, przygotowywanie wnioskow o ptatnosé
oraz sprawozdan,

- stata analiza ryzyka projektu zwigzanego z

64



Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43

wraz z infrastrukturg towarzyszaca

niedotrzymaniem terminéw uwzglednionych w
harmonogramie

- realizacja dziatan promocyjnych
- przechowywanie i archiwizowanie dokumentéw

- obstuga kontroli zewnetrznych

Dziat Zaméwien
Publicznych

- przygotowanie i prowadzenie postepowan o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamowien
Publicznych

- prowadzenie procedur zwigzanych z udzielaniem zamodwien
uzupetniajacych i dodatkowych zgodnie z zapisami ustawy
PZP

- przechowywanie i archiwizowanie dokumentéw zwigzanych
z udzieleniem zamdwienia publicznego

Zespot ds. Prawno -
Organizacyjnych

- przygotowywanie uméw z wykonawcami

- prowadzenie nadzoru prawnego nad realizowang
inwestycja

Dziat Ksiegowosci

- terminowa wyptata srodkéw wykonawcom z tytutu
wykonanych w ramach projektu prac

- wtasciwe kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie
dokumentéw ksiegowych

Giéwny specjalista ds.
kontrolingu i kontroli
finansowej,

- kontrola finansowa w zakresie prawidtowosci ponoszenia
wydatkéw w ramach projektu

- kontrola zachowania procedur zwigzanych z ustawg o
finansach publicznych oraz z dokumentami i procedurami
obowigzujacymi u beneficjenta

Zespot ds. Realizacji
Inwestycji Budowlanych
(inspektorzy nadzoru
zatrudnieni do
prowadzenia odbiorow w
projekcie (inspektorzy
ds.: ogdlnobudowlanych,
sieci i instalacji
elektrycznych, sieci i
instalacji sanitarnych,
kosztorysant)

- uczestnictwo w tworzeniu dokumentacji przetargowej na
wybdr wykonawcy prac

- prowadzenie statego nadzoru inwestorskiego na budowie
- dokonywanie pomiarow i odbioréw prac

- dokumentowanie robét zanikajacych

- reprezentowanie inwestora na radach budowy

- nadzor nad zgodnoscig prowadzonych robot z
dokumentacjq techniczng i wydanymi pozwoleniami

- prowadzenie odbiorow czesciowych oraz odbioru
koncowego inwestycji

- przygotowywanie rozliczen dla poszczegdlnych etapéw
procesy inwestycyjnego

- weryfikowanie termindéw zatozonych w harmonogramie
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rzeczowo-finansowym

- realizacja pozostatych czynnosci inspektora wynikajacych z
zapisow Ustawy Prawo budowlane

Partner projektu

- staty nadzoér nad prowadzeniem inwestycji pod katem
zgodnosci realizacji z ustaleniami zawartymi w dokumentacji
technicznej pod katem projektowanej ekspozycji

- przygotowanie sprzetu i wyposazenia zwigzanego z
planowang ekspozycjg (bez wynagrodzenia)

- przygotowanie ekspozycji w sposob umozliwiajacy
zakonczenie projektu i uruchomienie fazy operacyjnej (bez
wynagrodzenia)

Faza operacyjna

Partner projektu

- konserwacja i opieka nad zgromadzonymi w Parku
eksponatami

- staty nadzor nad ekspozycjg, jej uzupetniania i
wzbogacanie o kolejne eksponaty

- opracowanie standardéw zwiedzania Parku, opiséw
eksponatéw, merytorycznej zawartosci ulotek, folderdw i
materiatdw informacyjnych na temat Parku

- zapewnienie obstugi merytorycznej (wiedza techniczna w
zakresie wszystkich zgromadzonych eksponatéw) osob
zwiedzajacych

- realizacjg funkcji edukacyjnej z wykorzystaniem ekspozycji
Parku

- uczestnictwo (wsparcie merytoryczne) w organizowanych
wydarzeniach i imprezach na terenie Parku lub z udziatem
eksponatéw w nim zgromadzony

Dziat Promocji i
Zarzadzania Ruchem
Turystycznym

- zapewnienie obstugi zwigzanej ze sprzedazq biletéw na
zwiedzanie Parku

- zapewnienie zaplecza turystycznego w obiektach
nalezacych do MGW dla turystéw zwiedzajacych Park

- wspétdziatanie w zakresie wspdlnej promocji obiektéw,

- wspotdziatanie w zakresie wspdlnej organizacji imprez
kulturalnych i edukacyjnych

Dziat Utrzymania
Nieruchomosci,

- utrzymanie terenu Parku w stanie umozliwiajacym
organizacje zwiedzania

- stata opieka nad elementami matej infrastruktury
zlokalizowanymi w Parku

- dokonywania optat za media, analiza zuzycia mediow
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- prowadzenia niezbednych przegladow obiektdw

- zgtaszanie ewentualnych reklamacji zwigzanych z

infrastrukturg
Samodzielne stanowisko | - staty nadzér nad przejrzystoscig rozliczen pomiedzy
- Gtéwny specjalista ds. Muzeum a Fundacjg
kontrolingu i kontroli
finansowej, - weryfikacja wielkosci ponoszonych naktadéw na

utrzymanie infrastruktury

- weryfikacja wielkosci osigganych przychodéw z tytutu
sprzedazy biletéw

Zrodto: Opracowanie wiasne.

W realizacje projektu, zar6wno na etapie inwestycyjnym jak i operacyjnym

zaangazowana bedzie Fundacja Techniki Wojskowej - Mata Armia ,,Grupa

Slask”. Fundacja powotana zostata 27 grudnia 2013 roku.

Zgodnie ze statutem celami fundacji s m.in.:

kultywowanie i upowszechnianie historycznego dorobku Oreza Polskiego;
popularyzowanie tradycji i historii Wojska Polskiego oraz utrwalanie w pamiegci
spotecznej dziejow walk niepodlegtosciowych;

organizowanie  wspolnych przedsiewzie¢ o charakterze patriotycznym
i rocznicowym, w tym uroczystosci zwigzanych z upamietnianiem bohaterskich
walk na terenie Slaska oraz innych uroczystoéci narodowych;

wychowywanie mitodziezy w duchu ofiarnosci i szacunku do munduru wojska
polskiego;

rekonstrukcje dla celow ekspozycyjno-wystawienniczych sprzetu, uzbrojenia
i umundurowania wycofanego z Sit Zbrojnych RP;

rozwijanie w miodziezy predyspozycji do stuzby w Wojsku Polskim;
upowszechnianie, rozwijanie oraz prowadzenie wszelkich form kultury fizycznej
turystyki, wedréwki szlakami wydarzen historycznych;

wspotpraca ze szkotami prowadzacymi klasy i kierunki o profilu wojskowym
i policyjnym;

odbudowa i renowacja zabytkéw techniki wojskowej;

Fundacja realizuje swoje zadania poprzez dziatalno$¢ wystawienniczg, edukacyjna,

wydawniczg i badawczg oraz poprzez wspdtprace z wtadzami samorzadowymi, rzagdowymi

i organizacjami pozarzadowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.

Wtadzami Fundacji sq:
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1. Rada Fundacji - (od dwéch do czterech cztonkdw) - jest organem stanowigcym,
kontrolnym i opiniujgcym;
2. Zarzad Fundacji - (nie wiecej niz trzy osoby) - kieruje dziatalnoscig fundacji

i reprezentuje ja na zewnatrz.

Do grudnia 2013 roku funkcjonowato Muzeum Techniki Wojskowej im. Jerzego Tadeusza
Widuchowskiego z siedzibg w Zabrzu, ktére gromadzito sprzet i eksponaty wojskowe.
Dziatalnoscig Muzeum zajmowali sie czionkowie zarzadu obecnej Fundacji (partnera
projektu). Tym samym do doswiadczenia zarzadu fundacji w zakresie dziatan zwigzanych
z udostepnianiem wojskowych ekspozycji na cele ruchu turystycznego zaliczy¢ nalezy

doswiadczenia wyniesione z pracy w Muzeum.

Zakres odpowiedzialnosci zaréwno na etapie inwestycyjnym jak i operacyjnym okresla

powyZsza tabela oraz szczegdtowo precyzuje umowa partnerska.

Partner projektu jest merytorycznie odpowiedzialny za ekspozycje sprzetu na
przygotowanym terenie. Uczestniczy od samego poczatku w ustaleniach dokonywanych
z projektantami na etapie koncepcyjnym w zakresie takiego zaplanowania infrastruktury
azeby mogty by¢ na niej realizowane funkcje Parku Techniki Wojskowej i zeby mozliwe
byto odpowiednie wyeksponowanie zgromadzonych przez Fundacje a wczes$niej Muzeum

Techniki Wojskowej.
Za osiggniecie wskazanych rezultatéw projektu odpowiedzialny jest Beneficjent projektu.

Kontrakty

Projekt zrealizowany zostanie w ramach 2 kontraktéw (za przeprowadzenie postepowan

odpowiada Beneficjent):

Tabela 18 Kontrakty w projekcie.

1. |Kontrakt na realizacje ustugi nadzoru Zamowienie ponizej 14 tys. EUR - zgodnie z

autorskiego art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)

2. Budowa infrastruktury bedacej Przetarg nieograniczony w oparciu o Ustawe
przedmiotem projektu — zamoéwienie Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29
planowane do realizacji stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)

Zrédto: Opracowanie wiasne.
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Nadzor inwestorski realizowany bedzie nie na podstawie uméw cywilnoprawnych z firmg

lub poszczegdlnymi czionkami zespotu nadzoru inwestorskiego, ale na podstawie

zawartych w celu realizacji projektu uméw o prace. Przewiduje sie zatrudnienie 4

inspektorow nadzoru budowlanego w wymiarze tacznie 2 etatdw. Zatrudnieni oni bedg w

zespole ds. inwestycji budowlanych ktdéry utworzony zostat na potrzeby realizacji

projektow finansowanych ze srodkéw zewnetrznych i sktada sie z koordynatora zespotu i

inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz zatrudnianych w ramach projektéw. Zakres

ich obowigzkéw okreslony zostat w tabeli 17 struktura realizacji projektu.

Przyjecie takiego rozwigzania podyktowane jest dotychczasowym doswiadczeniem
Beneficjenta, z ktérego wynika iz zatrudnienie wykwalifikowanego personelu w ramach
struktur organizacyjnych Beneficjenta pozwoli na petng - w odréznieniu od zlecenia tych
ustug zewnetrznym firmom- koordynacje podejmowanych dziatan. Kwoty wynagrodzen
jakie zostaty przyjete w zwigzku z refundacjg kosztow osobowych wynikajacych z
petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, skalkulowano w oparciu o Wytyczne Instytucji
Zarzadzajacej RPO WSL na lata 2007-2013 dla beneficjentow w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkow, w tym obcigzen publiczno-prawnych naktadanych na

pracodawce w zwigzku z wypftata wynagrodzen.

Ponizsza tabela przedstawia strukture finansowania kosztow catkowitych i zarazem

kosztow kwalifikowalnych projektu (VAT jest kosztem niekwalifikowalnym).

Tabela 19 Struktura finansowania kosztéw projektu [PLN].

Srodki wtasne 1 936 545,94
EFRR 1 291 030,62
RAZEM 3 227 576,56

Zrédto: Opracowanie wiasne.

Projekt jest przygotowany do realizacji. Beneficjent posiada dokumentacje projektowg

i pozwolenia niezbedne do realizacji projektu.

Do zagrozen zwigzanych z wykonalnoscig instytucjonalng projektu zaliczy¢ nalezy:
— terminowo$¢ przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
na realizacje robot budowlanych,
- terminowos$¢ wykonania zamowienia przez firme wyloniong w przetargu

nieograniczonym,
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- zmiany w systemie prawnym - szczegélnie w zakresie ustawy Prawo Zamodwien

Publicznych.

Nie zidentyfikowano zagrozen zwigzanych z:

- stanem formalno-prawnym nieruchomosci - stan uregulowany, inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,

— decyzjami administracyjnymi - nie ma zagrozenia braku jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej zwigzanej z mozliwoscig realizacji inwestycji,

- potencjatem partnera projektu: zaréwno jesli chodzi o potencjat ludzki jak
i techniczny (wszystkie planowane do wyeksponowania maszyny sg juz
w dyspozycji fundacji),

- potencjatem beneficjenta projektu (doswiadczenie i procedury wypracowane dla

innych projektéw finansowanych ze srodkéw zewnetrznych).

Zagrozenie niedotrzymania zatozonego harmonogramu realizacji projektu. Zagrozenie to
bedzie minimalizowane poprzez nadanie odpowiedniego priorytetu niniejszemu
projektowi w polityce instytucji, zaangazowanie o0so6b odpowiedzialnych za realizacje
poszczegolnych etapdw w sposdb formalny. Ryzyko ewentualnego przedtuzenia procesu
udzielenie zamowienia publicznego na realizacje zakresu rzeczowego bedzie
minimalizowane poprzez odpowiednie przygotowanie SIWZ i odpowiednie (zgodne z PZP)
okreslenie warunkow udziatu w postepowaniu.

Na etapie realizacji wszelkie opdznienia w harmonogramie bedgq minimalizowane poprzez
wdrozenie odpowiedniej kontroli wykonawcy (przez statg obecnos¢ inspektorow nadzoru
budowlanego), zapisanie odpowiednio wysokich kar umownych w kontrakcie

z wykonawca.

W harmonogramie finansowym projektu ujete zostaty wszystkie niezbedne dla wdrozenia
projektu koszty. Nie przewiduje sie innych kosztéw zwigzanych z realizacjg fazy
inwestycyjnej projektu.

Beneficjent zapewni wdrozenie projektu pod katem organizacyjnym, prawno-

administracyjnym oraz finansowym i technicznym.

10.3 Trwalosc¢ projektu

Wiascicielem majatku powstatego w ramach realizacji niniejszego projektu bedzie
Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu.
Zarzadzac obiektem tj. utrzymywac go w stanie umozliwiajacym realizacje celéw projektu

(sprzatanie, koszenie trawy, odsniezanie, naprawa i konserwacja elementéw matej
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architektury itp.), ponosi¢ koszty optat za media oraz wywdz Smieci bedzie beneficjent.
W strukturze Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu funkcjonuje pion administracji a w
nim dziat utrzymania nieruchomosci. Jest to niezbedne w sytuacji posiadania ponad 20
obiektow zlokalizowanych w 6 réznych punktach w miescie. Beneficjent posiada
niezbedng kadre,a takze sprzet do utrzymywania porzadku na terenach nalezacych do

MGW oraz koordynuje sprawy zwigzane z dostawami mediow dla obiektow.

Partnerem projektu jest Fundacja Techniki Wojskowej — mata Armia ,,Grupa Slask”.

Partner projektu odpowiedzialny jest za utworzenie na przygotowanym w ramach
projektu terenie Parku Techniki Wojskowej tj. przygotowanie ekspozycji sprzetu
wojskowego w sposOb umozliwiajacy prowadzenie dziatalnosci statutowej fundaciji
(realizacji celéw projektu). Za przygotowanie ekspozycji Partner nie bedzie pobierat

wynagrodzenia w projekcie ani poza nim.

Partner projektu ponosi koszty utrzymania osoby/oséb odpowiedzialnych za petnienie
statego nadzoru nad zgromadzonymi eksponatami a takze za ich konserwacje
i utrzymywanie we wiasciwym stanie technicznym. To Fundacja bedzie réwniez
odpowiedzialna w catym okresie trwatosci projektu za prowadzenie dziatalnosci
merytorycznej zwigzanej z funkcjonowaniem Parku jako atrakcji turystycznej. Powotanie
Muzeum Techniki Wojskowej a teraz takze Fundacji to efekt wielkiej pasji zatozycieli obu
podmiotow, popartej efektywnoscia wieloletniego pozyskiwania i gromadzenia
oryginalnego sprzetu wojskowego. Zaowocowato to powstaniem pokaznej kolekcji, petnej
unikatowych artefaktéw. Fundacja jest odpowiedzig na olbrzymig popularnos¢, jaka
cieszy sie w $rodowiskach profesjonalnych i amatorskich temat II wojny $Swiatowej, czego

Swiadectwem jest chociazby powstawanie licznych grup rekonstrukcyjnych.

Role partneréw w projekcie oraz zobowigzanie do prowadzenia dziatalnosci zgodnej
z celami projektu przez Partnera okresla umowa partnerska (umowa okresla rowniez
ewentualne konsekwencje zwigzane z niedopetnianiem obowigzkéw obu stron zaréwno na
etapie inwestycyjnym jak i operacyjnym). W projekcie tym spetniona zostata idea
partnerstwa polegajaca na podziale zadan pomiedzy partnerow w sposéb zapewniajacy

maksymalne korzysci dla catosci przedsiewziecia.

Infrastruktura wytworzona w ramach projektu udostepniana bedzie zwiedzajacym na
zasadach okreslonych w regulaminach i zarzadzeniach Muzeum Goérnictwa Weglowego w
Zabrzu, ktdére okreslajg zasady oraz wysokosci ustalania optat za bilety wstepu do
poszczegolnych czesci kompleksu. Zwiedzanie ekspozycji znajdujacej sie w Parku

Techniki Wojskowej bedzie odptatne a wysokos$¢ biletow (przedstawiona w prognozach
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finansowych SW) ustalana bedzie corocznie w oparciu o weryfikacje kosztow i
przychodéw z tytutu funkcjonowania parku a takze z uwzglednieniem publicznej misji
jaka realizuje Muzeum Gornictwa Weglowego (bezptatnie dla okreslonych grup odbiorcéw

- lekcje edukacyjne, grupy defaworyzowane, imprezy otwarte).

Rozliczenia pomiedzy beneficjentemm na partnerem projektu na etapie operacyjnym
reguluje umowa partnerska, ktéra odwotuje sie rowniez do szczegdtowych porozumien
okreslajacych na dany rok wysokosci spodziewanych kosztéow i przychoddéw z tytutu
prowadzenia dziatalnosci. Jednakze co do zasady po stronie fundacji jest zapewnienie
przez caty okres funkcjonowania kompleksu osoby lub 0séb niezbednych do zachowania
eksponatéw w stanie niepogorszonym a takze do prezentacji ekspozycji dla grup
zwiedzajacych Park. Co do zasady 20% zysku wypracowanego w kazdym roku
funkcjonowania Parku Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu przekazywaé bedzie
Fundacji na jej cele statutowe.

Muzeum Gornictwa Weglowego przekazywaé bedzie wypracowany, okreslony w umowie
partnerskiej %zysku na rzecz Partnera (na cele statutowe Fundacji) w formie pomocy de
minimis. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w tabelach finansowych stanowigcych
zatacznik nr 1 do niniejszego studium wykonalnosci, przewidywane kwoty tego zysku
miesci¢ sie bedq w limitach okreslonych dla pomocy de minimis. Istnieje mozliwos¢ iz
zaktadany poziom kosztéw zostanie przekroczony i nie zostanie pokryty w catosci przez
przychody generowane z przedsiewziecia wowczas roznica pokryta zostanie ze Srodkdéw
Muzeum Goérnictwa Weglowego. Stabilny budzet organizatoréw MGW jest gwarantem
zachowania trwatosci projektu (MGW posiada budzet roczny, jego wysokos$¢ corocznie

jest ustalana przez organizatoréw).

Partner projektu nie bedzie otrzymywat srodkéw z dotacji RPO WSL na lata 2007-2013 na

realizacje zadnych zadan, zarowno w okresie inwestycyjnym jak i operacyjnym.
Sytuacja finansowa organizatordbw Muzeum Gornictwa Weglowego jest gwarancjg

utrzymania trwatosci projektu a zobowigzania poczynione przez Fundacje jako partnera

projektu stanowig gwarancje niezmiennosci celdw projektu.

Trwatos¢ finansowa

Trwatos¢ finansowa projektu na etapie realizacji i eksploatacji zostanie zagwarantowana.
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Trwatos¢ techniczna

Trwatosé techniczna projektu zostanie osiggnieta poprzez zapewnienie wysokiej jakosci
wykonania inwestycji. Spetnione bedg normy i kryteria jakosciowe, dotyczgce powstatych
produktéw projektu. Zastosowane zostang urzadzenia, ktére posiadajg odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa.

Trwato$¢ eksploatacyijna

Uzytkowanie produktow projektu bedzie prowadzone pod nadzorem zarzadcow, co
umozliwi zachowanie infrastruktury w stanie niepogorszonym przez okres trwatosci

projektu oraz pozwoli na odpowiednig eksploatacje produktéw projektu.

10.4 Analiza prawna wykonalnosci projektu

Whnioskodawca posiada tytut prawny do nieruchomosci na ktérych usytuowana bedzie

infrastruktura bedaca przedmiotem projektu zgodnie z wyszczegdlnieniem ponizej:

Tabela 20 Wykaz dziatek na ktdrych realizowany jest projekt z prawem do dysponowania

3120 - park techniki Uzytkowanie wieczyste 04.12.2089
wojskowej
2797/3* (w czesci) - Bezptatne uzytkowanie 31.12.2020
parking

*W chwili obecnej trwa procedura podziatu geodezyjnego dziatki celem wyodrebnienia
obszaru przeznaczonego na cele budowy miejsc parkingowych. Docelowa numeracja
obejmujaca wytacznie obszar przeznaczony pod parking — 3253/3.

Zrédto: Opracowanie wiasne.

Realizacja projektu wymaga czasowego zajecia dziatek sasiadujgcych z terenami na
ktorym bedzie posadowiona planowana do realizacji infrastruktura. Na etapie procedury
zwigzanej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe inwestor pozyskat niezbedne

zgody od podmiotéw wiadajacych - zgodnie z wyszczegdlnieniem ponizej.
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Tabela 21 Wykaz dziatek dla ktérych inwestor posiada zgode na wejscie w teren lub posiada prawo do ich

uzytkowania

2795/3 (droga dojazdowa) Zgoda na wejscie w teren celem realizacji prac
budowlanych z obowigzkiem przywroécenia do stanu
pierwotnego.

Zgoda na przejazd i przechdd oraz obstuge
komunikacyjna projektowanej inwestycji.

Uzytkowanie wieczyste
3119/3

1848/3 Uzytkowanie wieczyste
Zrodto: Opracowanie wiasne.

Teren jest objety zapisami Miejscowej Planu Zagospodarowania.
W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze teren lokalizacji
oznaczony jest symbolem 5UQO, co oznacza funkcje podstawowgq przeznaczenia terenu

jago tereny ustug oswiaty.

Beneficjent posiada pozwolenie na budowe nr 130/2014 z dnia 14.02.2014 wydane dla
inwestycji pod nazwg Budowa Parku Techniki Wojskowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Projekt jest w petni przygotowany do realizacji pod wzgledem prawnym.
10.5 Promocja projektu

Promocja projektu bedzie prowadzona zgodnie z przepisami art. 8 i 9 Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 oraz art. 1 Rozporzadzenia Komisji
(WE) nr 846/2009 z dnia 1 wrzesnia 2009r. oraz dokumentem Wytyczne Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Slaskiego na lata
2007-2013 dla beneficjentow w zakresie informacji i promocji przyjetym
w dniu 31.05.2011r. przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego.

Wszelkie materiaty informacyjne i promocyjne a takze dokumenty dotyczgce projektu
beda zawiera¢ obowigzujacy zestaw znakdéw graficznych: Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia 2007-2013 (NSS), Wojewddztwa Slaskiego oraz Unii Europejskiej
(w kolejnosci tutaj podanej) oraz tam gdzie to mozliwe opis w postaci ,Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego
2007-2013" lub hasto programu ,Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa
Slaskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby”.

Oprocz tego, stosowne informacje zostang zamieszczone na korespondencji prowadzonej

w sprawach projektu z wykonawcami projektow, instytucjami zaangazowanymi we
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wdrazanie RPO WSL 2007-2013. Ponadto przewiduje sie umieszczenie stosownych

informacji o projekcie na stronie internetowej beneficjenta i partnera projektu.

Promocja przedmiotowej inwestycji ma na celu:

zwiekszenie Swiadomosci wsrdéd spoteczenistwa o udzielonym przez Unie
Europejskg wsparciu finansowym,

informowanie mieszkancéw wojewddztwa $laskiego, w tym mieszkancow Zabrza
0 osiggnietych rezultatach i produktach projektu,

zwiekszenie swiadomosci opinii publicznej dotyczacej realizacji projektu przez
MGW,

stworzenie wtasciwego wizerunku projektu w oczach mieszkancéw regionu.

W miejscu realizacji projektu ustawione zostang tablice informacyjne (2 szt.) zawierajace

wszelkie niezbedne informacje o realizacji projektu.
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10.6 Plan wdrozenia przedsiewziecia

ETAPY PROJEKTU

ROK 2014

ROK 2015

11 III

Realizacja zakresu rzeczowego projektu

1. Zakup i montaz obiektéw technicznych

kontenery)

(hala

2. Roboty ziemne wraz z uzbrojeniem terenu

3. Wykonanie nawierzchni utwardzonych

4. Zagospodarowanie terenu

Nadzor autorski

v

I1

III

1V

Nadzor inwestorski
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10.7 Pomoc publiczna w projekcie

Zgodnie z Art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiajacego WE ,wszelka pomoc przyznawana
przez Panstwo Czionkowskie lub przy uzyciu zasobdw panstwowych w jakiejkolwiek
formie, ktéra zaktdca lub grozi zaktéceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektérym
przedsiebiorstwom lub produkcji niektérych towardéw, jest niezgodna ze wspdoinym
rynkiem w zakresie, w jakim wpltywa na wymiane handlowga miedzy Panstwami
Cztonkowskimi”. Aby projekt podlegat pomocy publicznej spetnione muszg by¢
jednoczesnie nastepujgce przestanki:
— wsparcie jest przyznane przez panstwo lub przy wykorzystaniu zasobdw
panstwowych,
— wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiebiorstwa lub grupy przedsiebiorstw,
badz produkcje okreslonych towardw,
— wsparcie zaktdéca lub grozi zaktéceniem konkurencji,

- wsparcie wptywa na wymiane handlowg miedzy panstwami cztonkowskimi.

1. Czy transfer zasobow przypisywany witadzy publicznej jest selektywny - tzn.
uprzywilejowuje okreslone podmioty lub wytwarzanie okreslonych débr?

TAK - Transfer ten ma charakter selektywny - nie wszystkie zainteresowane podmioty
majgq rowny dostep do $rodkdw programu operacyjnego, jako ze projekty otrzymujace

dofinansowanie sg wybierane wedle okreslonych kryteriow.

2. Czy transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz okreslonego podmiotu, na warunkach
korzystniejszych niz rynkowe?

TAK - Dotacja bezzwrotna skutkuje przysporzeniem na warunkach korzystniejszych niz
rynkowe dla podmiotu, ktéry jg otrzymuje. Dofinansowanie projektu sSrodkami programu
operacyjnego stanowi transfer zasobdw publicznych miedzy Instytucjq Zarzadzajaca -
Urzedem Marszatkowskim a beneficjentem. Transfer taki wystepuje nawet wowczas, gdy

beneficjentem jest podmiot publiczny.

3. Czy w efekcie tego transferu wystepuje lub moze wystgpi¢ zaktdcenie konkurencji?
TAK - Turystyka jest sektorem w ktérym wystepuje konkurencja pomiedzy podmiotami.
Infrastruktura bedaca przedmiotem projektu bedzie udostepniana odptatnie a wiec jest to

dziatalno$¢ wykonywana w warunkach konkurencji.

4.Czy transfer wptywa na wymiane gospodarczg miedzy krajami cztonkowskimi?
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TAK - oferta parku tematycznego bedzie jednym z elementéw catego kompleksu
o unikatowym charakterze. Oferta kompleksu bedzie kierowana do innych panstw

i promowana jako atrakcja turystyczna.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze dofinansowanie realizacji projektu s$rodkami
bezzwrotnej pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego bedzie stanowic
pomoc publiczng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15
grudnia 2010 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach

regionalnych programoéw operacyjnych (Dz.U. z 2010 nr 239 poz. 1599).

Whnioskodawca oraz projekt spetniajg wszystkie warunki okreslone w ww. rozporzadzeniu.
Regulacje dotyczace klasyfikacji przedsiebiorcow z uwzglednieniem ich wielkosci sg
charakterystyczne zaréwno dla prawodawstwa krajowego, polskiego jak i prawodawstwa
Unii Europejskiej. W ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (tekst jednolity
Dz.U.10.220.1447 z pdzniejszymi zmianami) w art. 104 do 106 zostaty zdefiniowane
pojecie mikro, matego oraz $redniego przedsiebiorcy. Definicje powigzaty kwalifikowanie
do poszczegdlnych kategorii przedsiebiorcéw w oparciu o kryterium zatrudnienia oraz
wysokosci osigganego obrotu. Zastosowane kryteria sg bardzo precyzyjne i nie
pozostawiajg watpliwosci co do sposobu ich stosowania. Problem pojawia sie jednak
w momencie zastosowania powyzszych przepisow do zagadnienia pomocy publicznej,
wnioskowania o te pomoc oraz kwalifikowania przedsiebiorcéw na potrzeby sktadnia oraz
rozpatrywania takich wnioskéw. Zagadnienie wnioskowania o pomoc publiczng jest
opisane w art. 110 wyzej cytowanej ustawy. Jak podkreslajg komentarze ze wzgledu na
odestanie do przepiséw wspolnotowych, ktére na potrzeby procedury udzielania pomocy
publicznej wskazujq regulacje zawartg art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TfUE), dochodzi do istotnych rozbieznosci w kwalifikacji przedsiebiorcéw do
poszczegdlnych kategorii.

W konsekwencji to przepisy rozporzadzenia bedg rozstrzygaty o kwalifikacji
przedsiebiorcow na potrzeby udzielanej pomocy publicznej. Podobne znaczenie dla
kwalifikacji przedsiebiorcow bedzie miata regulacja zawarta w Traktacie o funkcjonowaniu
Unii  Europejskiej (TfUE) majaca bezposrednie zastosowania do pomocy
o ktore bedzie zastosowania do pomocy o ktére bedzie sie ubiega¢ podmiot ktérego
organizatorami sg organy samorzgdu terytorialnego i ktory prowadzi dziatalnosé
zwigzang z kulturg i turystyka jako Muzeum.

Mozna stad w wnioskowacd, ze do takiego podmiotu bedg miaty zastosowanie odrebne
przepisy kwalifikujace danego przedsiebiorce do okreslonej kategorii, zawarte w
powyzszym Rozporzadzeniu, a co za tym idzie reglamentujace wysoko$¢ pomocy zaleznie

od dokonanej kwalifikacji.
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O kwalifikacji do poszczegdlnych kategorii przedsiebiorstw rozstrzygajg reguty zawarte
w zatgczniku Nr I do Rozporzadzenia.
W punkcie 4 art.3 zatacznik zawiera przestanke niezalezng od zatrudnienia i wysokosci
obrotow, ktéra wigze status przedsiebiorstwa z udziatem w kapitale lub posiadaniem
prawa gtosu przez organ panstwowy. Bezposrednio z tresci powyzszego przepisu wynika,
iz nie moze by¢ matym lub s$rednim przedsiebiorstwem takie w ktorym udziat organu
panstwowego w kapitale lub w prawie do wykonywania gtosu przekracza 25%.
Po dokonaniu powyzej analizy nalezy stwierdzi¢, iz podmiot taki jak Muzeum Goérnictwa
Weglowego w Zabrzu nie nalezy do kategorii mikro, matych i srednich przedsiebiorstw.
Analiza projektu pod katem spetnienia warunkow okreslonych w §7.1 Rozporzadzenia
RPI:
Projekt na podstawie §7.1. Rozporzadzenia jest inwestycjg nowgq obejmujaca:
1. inwestycje w $rodki trwate lub wartosci niematerialne i prawne zwigzane z:

a) rozbudowgq istniejgcego przedsiebiorstwa,

b) dywersyfikacja dziatalnosci przedsiebiorstwa przez wprowadzenie nowych,

dodatkowych produktéw.

Teren zlokalizowany w poblizu kompleksu turystycznego zwigzanego z Gtéwng Kluczowg
Sztolnig Dziedziczng zostanie zaadaptowany do petnienia zupetnie nowej funkcji (w chwili
obecnej teren nie jest zabudowany ani wykorzystywany). Powstanie zupetnie nowy
produkt turystyczny: Wojskowy Park Tematyczny.
Wszystkie koszty jakie zostaty ujete jako koszty kwalifikowalne zgodne sg z zapisami
niniejszego rozporzadzenia. Beneficjent wystepuje o dofinansowanie na poziomie 40%
kosztow kwalifikowalnych.
Prace inwestycyjne zwigzane z zakresem niniejszego projektu nie zostaty rozpoczete.
Beneficjent podjat jedynie prace umozliwiajgce i warunkujgce wykonanie dokumentacji

budowlanej.

Przestanki dotyczace nowotworzonej ustugi:

W wyniku realizacji projektu powstanie nowa atrakcja turystyczna pn. Park Techniki
Wojskowej, ktéra bedzie stanowita zupetnie samodzielng atrakcje turystyczng lub tez
bedzie mozna z niej skorzysta¢ w ramach zwiedzania kompleksu podziemnych tras
turystycznych Muzeum Goérnictwa Weglowego. Dodatkowo, jako zupetnie nowa

infrastruktura okototurystyczna powstanie park dla turystéw zwiedzajacych Park.

Analiza projektu pod katem spetnienia warunkow okreslonych w §19 wust. 2
Rozporzadzenia RPI:
Duze przedsiebiorstwa zobowigzane sg do przygotowania dodatkowego dokumentu, ktory

bedzie potwierdzat spetnienie warunkéw niezbednych do udzielenia pomocy okreslonych
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w art.8 ust.3 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 800/2008 - czyli wypetnianie tzw. efektu
zachety.
Zgodnie z przywotanym powyzej artykutem pomoc przyznana duzym przedsiebiorcom
wywotuje efekt zachety jesli beneficjent przed rozpoczeciem prac nad projektem ziozyt
wniosek o przyznanie pomocy oraz przedtozyt dodatkowg dokumentacje, ktéra zaktada
spetnienie jednej lub wiecej ponizszych przestanek:

— znaczace zwiekszenie rozmiaru projektu dzieki srodkowi pomocy,

— znaczace zwiekszenie zasiegu projektu dzieki srodkowi pomocy,

— znaczace zwiekszenie catkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt

dzieki srodkowi pomocy,
— znaczace przyspieszenie zakonczenia projektu,
— fakt, ze w przypadku braku pomocy projekt nie zostatby zrealizowany w danym

obszarze objetym pomoca.

W zwigzku z tym, ze bez uzyskania wsparcia ze $rodkéw unijnych projekt nie mégtby by¢
realizowany nalezy wskazac tutaj fakt spetnienia ostatniej przestanki. W przypadku braku
dofinansowania zadne z prac inwestycyjnych zaplanowanych w ramach projektu nie
zostang wykonane poniewaz zabezpieczone Srodki finansowe mogtyby pokry¢ jedynie
cze$¢ wydatkow zwigzanych z przygotowaniem infrastruktury pod utworzenie Parku
Techniki Wojskowej.

Wariant realizacji projektu opisany w dokumentacji aplikacyjnej jest wariantem
minimum, tj. dla osiggniecia zaktadanego efektu konieczne jest wydatkowanie kwoty
rownej kwocie wartosci projektu. Beneficjent rozpatrywat mozliwo$¢ zmniejszenia
powierzchni Parku Tematycznego, co znacznie zmniejszytoby koszty prac ziemnych (ktore

nalezg do najdrozszych), ale to spowodowatoby sytuacje w ktorej:

nie wszystkie cenne i ciekawe eksponaty zostang udostepnione dla zwiedzajacych,

— Fundacja, jako partner projektu, nie bedzie miata szans na jakiekolwiek rozwijanie
swojej dziatalnosci w zakresie prowadzenia i uatrakcyjniania Parku,

- brak placu manewrowego uniemozliwi uruchamianie eksponatow
i demonstrowanie ich pracy,

— nie bedzie mozliwe stworzenie zaplecza dla wykonywania statych, biezacych,

koniecznych drobnych prac i napraw a takze konserwacji zgromadzonego sprzetu,

- nie zostanie przygotowany parking dla turystow.

Ten wariant rozpatrywany byt jako wariant zaktadajacy brak srodkéw z dofinansowania
i zostat wspolnie (przez beneficjenta i partnera) odrzucony jako niespetniajacy
podstawowych celow projektu.

Bez wsparcia unijnego obiekt pozostanie nieuzytkowany.
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Dokumenty zwigzane z sytuacjg finansowg Muzeum Gornictwa Weglowego stanowig
zatgcznik do wniosku o dofinansowanie i wyraznie pokazuja, iz w tegorocznym budzecie
MGW nie posiada nadwyzki pozwalajacej na sfinansowanie projektu w czesci

wykraczajacej poza wysokos$¢ wkitadu wiasnego.

Srodki inwestycyjne (pozbawione wsparcia ze érodkéw publicznych), jakimi dysponuje na
lata 2013-2015 Muzeum Goérnictwa Weglowego z przeznaczeniem na finansowanie

wktaddw wiasnych do projektéw to kwota niemal 9 milionéw ztotych.

Z kwoty 9 milionéw kwota 4,5 miliona zt. przeznaczona jest na finansowanie projektéw
dla ktérych podpisane zostaty umowy o dofinansowanie realizacji ze srodkéw unijnych, sg
to Srodki zaangazowane w inne zadania realizowane przez Muzeum Gornictwa

Weglowego.

Pozostate 4,5 miliona ztotych w latach 2014-2015 wydatkowane zostanie na
sfinansowanie wymaganego wktadu wiasnego dla projektow o dofinansowanie ktérych

ubiega sie Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu.

Jednym z projektéw jest wtasnie utworzenie Parku Techniki Wojskowej (Srodki - 2 min
ztotych) a kolejnym stworzenie nowych produktow turystycznych na Kopalni Guido wraz z
dostosowaniem infrastruktury obstugi ruchu turystycznego do zwiekszonej liczby
odbiorcéw i do zmiany dziatalnosci w zakresie obstugi nowych produktéw turystycznych
($rodki 2,5 min ztotych).

Ponadto MGW realizuje w sposdéb staty prace inwestycyjne wynikajace z wymogdéw
narzuconych przepisami ustawy Prawo Gornicze i Geologiczne oraz wytyczne dotyczace
prac remontowych przekazywane instytucji kazdorazowo po kontroli przedstawicieli
urzedow goérniczych. Trudnoscia w okresleniu corocznego poziomu tych wydatkéw jest
roczny budzet instytucji i brak (zgodnie z ustawg o finansach publicznych) mozliwosci

tworzenia wieloletnich programéw finansowych.

Zatgczniki do wniosku o dofinansowanie (bilans oraz rachunku zyskow i strat) pokazujg
poziom przychoddéw instytucji i generowane koszty jej utrzymania. Wynika z nich, iz
MGW nie posiada wolnych srodkéw na finansowanie w catosci kosztéw utworzenia Parku
Techniki Wojskowej. Biorac pod uwage wczesniejsze zobowigzania (inwestycje w trakcie
realizacji) oraz potrzeby wynikajagce m.in. z koniecznosci dostosowania obiektow do
wymagan Prawa Goérniczego i Geologicznego a takze z koniecznosci zwiekszania poziomu
przychodéw poprzez tworzenie nowych produktéow turystycznych, nalezy stwierdzi¢ iz
projekt utworzenia Parku Techniki Wojskowej nie zostanie zrealizowany bez udziatu

$rodkéw unijnych.

Srodki pochodzace z dotacji RPO WSL na realizacje projektu beda wydatkowane przez

Beneficjenta projektu na rzecz wykonawcow realizujacych roboty i ustugi w ramach
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projektu. Srodki te nie bedg w zaden sposéb transferowane do partnera projektu, ani tez
partner projektu nie bedzie wynagradzany za realizacje postanowien porozumienia

partnerskiego (przygotowanie ekspozycji na przygotowanym terenie).

Sposoby rozliczen pomiedzy beneficjentem i partnerem na etapie operacyjnym projektu
(bez uwzglednienia s$rodkéw z dotacji unijnej) opisane zostaty w rozdziale 10 w

podrozdziale dotyczacych Trwatosci projektu.
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11. Analiza techniczna

Charakterystyka obszaru - stan istniejacy

Warunki geotechniczne i gornicze

Na wiekszosci terenu lokalizacji, wystepuja grunty nasypowe watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci lub niewysadzinowe o nie ustalonej nosnosci. Musza by¢ one wymienione
dla realizacji projektowanych obiektéw. W s$rodkowej czesci terenu wystepuja grunty
niewysadzinowe i nosne, stanowigce podtoze przydatne dla bezposredniego posadowienia
warstw nawierzchni drogowej i placu ekspozycyjnego .

Biorgc pod uwage charakter projektowanych obiektdw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
z 2012, poz. 463) oraz w uzgodnieniu z autorem ww. dokumentacji geotechnicznej, dla

projektowanych obiektéw przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie lokalizacji lub w jego bezposrednim sgsiedztwie wystepuje jest uzbrojenie
podziemne jak:

- kanalizacja sanitarna g 160 i g 200,

- kanalizacja deszczowa ¢ 200 i @ 315,

- wodociag @ 110,

- kable elektroenergetyczne,

- kable teletechniczne.
W/w uzbrojenie nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W ramach
prac projektowych uzyskano - od wtascicieli uzbrojenia - warunki wykonania sieci

i przytaczy wod-kan oraz przytgczenia do sieci elektroenergetycznej .

Istniejgca zielen.

Na terenie dziatki wystepuje zielen wysoka, ktérej fragmenty kolidujg z projektowanym

uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Zielen ta nie stanowi formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dn.
16.04. 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880)
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Charakterystyka obiektu - stan projektowany

Dokumenty formalno-prawne determinujace przyjete rozwigzania techniczne:

1.
2.

® N o un bk

10.
11.
12.
13.

14.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania miasta Zabrze.

Informacja o warunkach geologiczno - gérniczych wydana przez KW SA Oddziat
KWK Bielszowice.

Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy Parku Techniki Wojskowej wraz z
parkingiem przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla obszaru objetego projektem.

Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze.
Umowa uzyczenia dziatki 2797/3.

Pismo ZPWiK Sp. z 0.0. w Zabrzu z dn. 09.12.2013 znak.

Warunki techniczne podtgczenia do sieci elektroenergetycznych wydane przez
MGW.

Uzgodnienie projektu sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej - pismo
MGW.

Opinia nr 4/2014 ZUD Zabrze z dn. 10.01.2014.

Uzgodnienie projektu przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej - ZPWiK
Uzgodnienie czesci elektrycznej projektu budowlanego.

Uzgodnienie przez Wydziat Infrastruktury Komunalnej UM Zabrze projektéw
zjazdow.

Uzgodnienie przez Wydziat Infrastruktury Komunalnej UM Zabrze projektu

kanalizacji deszczowej.

15.Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze nr 130/2014 o pozwoleniu na budowe z dnia

14.02.2014 r.

Zakres prac ktdérych realizacja warunkuje utworzenie Parku Techniki Wojskowej

obejmuje:

1.

Budowe placu ekspozycyjnego z drogg dojazdowg dla prezentacji eksponatow
muzealnych sprzetu wojskowego,

Budowe parkingu dla 4 autobuséw oraz 19 samochoddéw osobowych,

Montaz hali namiotowej dla celéw przechowywania eksponatéw wymagajacych
ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz konserwacji i drobnych napraw,
Montaz konteneréw typu budowlanego (4 szt.) dla zapewnienia odpowiednich
warunkow socjalno-magazynowych oraz obstugi uzytkownikow (punkt sprzedazy

biletow oraz pamiagtek i materiatéw informacyjnych),
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5. Wykonanie ogrodzenia z ptyt betonowych zwienczonych drutem kolczastym od
strony potnocnej, zachodnie i potudniowej i ogrodzenia azurowego od strony
wschodniej.

6. Wykonanie sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej, wodociagowej i deszczowej
Z pompowhniami $ciekow.

7. Wykonanie linii kablowych n.n.

8. Wykonanie oswietlenia terenu

9. Wykonanie monitoringu terenu

10.Wykonanie elementéw matej architektury

11.Zagospodarowanie zielenig niskg i wysoka czesci nieutwardzonych dziatki

Przyjete rozwigzania wdrozg w sposéb optymalny zidentyfikowane w niemniejszym

projekcie potrzeby przysztych uzytkownikow.

Charakterystyka przyjetych rozwigzan technicznych

Ad. 1 Budowa placu ekspozycyjnego z droga dojazdowa dla prezentacji

eksponatow muzealnych sprzetu wojskowego.

Zjazdy na teren inwestycii.

Projektowana inwestycja zostanie skomunikowana z drogq publiczng - ul. Maurycego
Mochnackiego przez istniejacq droge dojazdowaq poprzez projektowane wjazdy na teren
inwestycji:

e zjazd na projektowany plac ekspozycyjny,

e zjazd na parking dla samochoddw osobowych i autobusow.

Po obu stronach zjazdu A zaprojektowano chodniki.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu A i chodnikéw:

— Kostka betonowa: gr. 8cm,

— Podsypka cementowo-piaskowa: gr. 4cm,

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie: gr. 20cm,
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. Mechanicznie: gr. 25cm,

taczna grubos$¢ nawierzchni: 57cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu B i parkingu:

- Kostka betonowa: gr. 8cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa: gr. 4cm,
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- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie: gr. 15cm,
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie: gr. 20cm,
- Warstwa wzmacniajgca z gruntu niewysadzinowego: gr. 25cm,

taczna grubos$¢ nawierzchni: 72cm.

Plac ekspozycyjny.

Projektowany plac ekspozycyjny zlokalizowano w centralnej czesci dziatki, po potudniowej
stronie drogi dojazdowej. Na placu zaprojektowano rézne rodzaje nawierzchni.

Na osi wjazdu zaprojektowano droge o szerokosci 6,0 m z kostki betonowej ograniczonej
opornikami betonowymi zlicowanymi z nawierzchnig drogi. Obrzeza placu, i teren wokét
hali namiotowej zaprojektowano o nawierzchni z trylinki. Pomiedzy pasami trylinki,
a drogq wjazdowq nawierzchnia placu zostanie utwardzona kruszywem.

W potnocno - zachodniej czesci placu uksztattowane wzniesienie (wykorzystujgce
zasypany zbiornik p. pozarowy) dla eksponatéw o specjalnych walorach ekspozycyjnych,

ze schodami terenowymi na zboczach skarpy.

Konstrukcja nawierzchni drogi na placu ekspozycyjnym:

— Kostka betonowa: gr. 8cm,

— Podsypka cementowo-piaskowa: gr. 4cm,

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie: gr. 20cm,
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie: gr. 25cm,
— Warstwa wzmacniajaca z gruntu niewysadzinowego: gr. 25cm,

taczna grubos$¢ nawierzchni wynosi 82cm.

Konstrukcja nawierzchni placu z trylinki:

— Trylinka: gr. 18cm,

— Podsypka piaskowa: gr. 5cm,

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie: gr. 15cm,
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie: gr. 19cm,
- Warstwa wzmacniajaca z gruntu niewysadzinowego: gr. 25cm.

taczna grubos$¢ nawierzchni wynosi 82cm.

Konstrukcja nawierzchni placu z kruszywa:

- Warstwa kruszywa stabil. mechanicznie : gr. 6 cm,

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie: gr. 21 cm,
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie: gr. 30 cm,
— Warstwa wzmacniajaca z gruntu niewysadzinowego: gr. 25cm,

taczna grubo$¢ nawierzchni wynosi 82cm.
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Ad. 2 Budowa parkingu dla 4 autobuséw oraz 19 samochodoéw osobowych

Po poétnocnej stronie drogi dojazdowej zlokalizowano parking dla 4 autobuséw i 10
samochoddéw osobowych. Po obu stronach zjazdu zaprojektowano po 4 miejsca
postojowe dostepne z drogi dojazdowej. Miejsca postojowe o szerokosci 2,3m i dtugosci
5,0m usytuowano prostopadle do drogi dojazdowej.

Stanowiska postojowe dla autobuséw majg wymiary 10m x 4m, a droga manewrowa
szerokosci 16m. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych o szerokosci 2,3m
i dtugosci 5,0m usytuowano prostopadle do drogi manewrowej. Nawierzchnie parkingu

zaprojektowano z kostki betonowej.

Ad. 3 Montaz hali namiotowej dla celéow przechowywania eksponatow
wymagajacych ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz konserwacji

i drobnych napraw.

W ramach inwestycji zaplanowano adaptacje typowego projektu hali namiotowej

w konstrukcji z profili aluminiowej.

Dane ogodlne obiektu

Jednonawowy, wolnostojgcy, obiekt budowlany z dwuspadowym dachem o nachyleniu
potaci 40,4 %. Dach pokryty materiatem poliestrowym. Pokrycie natozone na konstrukcje
wykonana z lekkich profili aluminiowych. Sciany wykonane z materiatu poliestrowego

powlekanego pcw. Konstrukcja nosna aluminiowa z fgcznikami stalowymi.

Dane techniczno — uzytkowe obiektu

— dtugosc¢ obiektu: 40,03 m,

— szerokos¢ obiektu: 15,17 m,

— wysokos$c¢ sciany bocznej: 4,56 m,
— wysokos$¢ w kalenicy: 7,60 m,

— pochylenie potaci dachowej: 40,4%,
— powierzchnia zabudowy: 607 m2,

— powierzchnia uzytkowa: 599 m2,

— kubatura obiektu: 3 695m3.

Ad. 4 Montaz kontenerow typu budowlanego (4 szt.) dla zapewnienia
odpowiednich warunkéw socjalno-magazynowych oraz obstugi uzytkownikéw

(punkt sprzedazy biletow oraz pamiatek i materiatéw informacyjnych).
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Dane techniczno —uzytkowe projektowanego obiektu:

— powierzchnia zabudowy: 44,36 mQO,
— powierzchnia uzytkowa: 40,58 m0J,
— kubatura obiektu: 101, 45 m0O,

- wysokos$c¢ obiektu: 2,85 m.

Opis techniczno - budowlany obiektu

Konstrukcja - stalowe profile tworzgce samonosny szkielet, na ktéry sktada sie spawana
rama podtogi, stropodachu , oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera.
Podtoga - wypetnienie stanowi od dotu: blacha trapezowa ocynkowana, wetna mineralna

gr. 100 mm, wodoodporna ptyta gr.22 mm, wyktadzina obiektowa PCV.

Instalacja elektryczna

— tablica elektryczna,
- instalacja o$wietleniowa,
— instalacja gniazd wtykowych,

Instalacja grzewcza - elektryczna ,

Instalacja wentylacji - wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniach sanitarnych

wentylatory EDM,
Instalacja sanitarna
- 2 WC,

— 2 umywalki + termy elektryczne 5I.

Kontener przeznaczony na punkt sprzedazy biletdw oraz pamigtek i materiatow

informacyjnych.

Dane techniczno —uzytkowe projektowanego obiektu

— powierzchnia zabudowy: 14,79 m[J,
— powierzchnia uzytkowa: 13,11 m[,
— kubatura obiektu: 32,78 mO,

— wysokos$¢ obiektu: 2,85 m.
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Ad. 5 Wykonanie ogrodzenia z pltyt betonowych 2zwieAczonych drutem
kolczastym od strony poéinocnej, zachodnie i poludniowej i ogrodzenia

azurowego od strony wschodniej.

Ogrodzenie z paneli betonowych

Przyjeto typowe ogrodzenie z paneli betonowych montowane w stupach betonowych ,H”
zakotwionych w blokach fundamentowych. Rozstaw stupéw osiowy 2,05 m. Wysokosé

czesci betonowej ogrodzenia 2,50 m, ogrodzenie zwieficzone drutem kolczastym.

Ogrodzenie z paneli metalowych siatkowe

Przyjeto typowe ogrodzenie z paneli metalowych siatkowych ocynkowanych montowane
w stupkach metalowych zakotwionych w blokach fundamentowych. Wysoko$¢ ogrodzenia

2,40 m, ogrodzenie zwienczone drutem kolczastym.

Ad. 6 Wykonanie sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

z pompowniami $ciekow.

Sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne projektowanych obiektdw zostang odprowadzone do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej, znajdujacej sie na poétnocny wschdd od planowanej inwestycji.
Projektowana dtugos$¢ nowego przytacza wynosi 105m.

Z wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow sanitarnych,

zaprojektowano pompownie zabudowang w studni.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z terenu inwestycji zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej, znajdujacej sie w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji. Z wzgledu
na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $sciekow deszczowych, zaprojektowano

pompownie zabudowang w studni.

Sie¢ wodociggowa:

Woda do przedmiotowej inwestycji dostarczona zostanie z istniejacej sieci wodociggowej
wykonanej z rur PE@110, znajdujacej sie na pdétnocny wschod od planowanej inwestycji.
Projektowana dtugo$¢ nowego przytacza wynosi 127m. Wiaczenie do istniejgcego
wodociggu nastgpi poprzez zabudowanie trdjnika rownoprzelotowego, za trdjnikiem
zostanie zamontowana zeliwna zasuwa kotnierzowa firmy Hawle typ E2 DN80mm.

Nowo projektowane przytacze zasila¢c bedzie przybory sanitarne rozmieszczone

89



Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w kontenerach socjalnych oraz hali wystawowej.

Ad. 7 Wykonanie linii kablowych n.n.

Zasilanie w energie elektryczna

W ramach przedmiotowego zadania zostang poprowadzone kable oraz wzdiuz nich rura

ochronna dla potrzeb teletechniki i sterowania.

Ad. 8 Wykonanie o$wietlenia terenu

W ramach niniejszego projektu ujete zostato oswietlenie alejek spacerowych na terenie
parku montowanych na stupach o wysokosci h = 6 m. Ponadto zaprojektowane zostaty
latarnie do oswietlenia eksponatéw wystawianych w PTW oraz oprawy wbudowane
w ziemie.

Wokot terenu zostang zabudowane latarnie dla o$wietlenia dozorowego terenu inwestycji.

Ad. 9 Wykonanie monitoringu terenu

Na stupach latarni zostang zabudowane kamery dozorowe w obudowach
wandaloodpornych podgrzewane z podswietleniem terenu dozorowanego o wysokiej

rozdzielczosci.

Ad. 10 Wykonanie elementow matej architektury

Brama gtéwna

W celu wyeksponowania wejscia gtdwnego i wjazdu do PTW bram zostata wycofana o 2,0
m od linii ogrodzenia i obramowana fragmentami $cian gr. 20 z betonu surowego B30
W6. Brama przesuwna o wymiarach zestawczych 605 x 160 cm, azurowa, samonos$na
w konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Furtki jednoskrzydtowa
w konstrukcji j.w o wymiarach zestawczych 120 x 160, wyposazone w okucia i zamki np.

firmy Lacinox.

Schody terenowe

Schody terenowe wykonane z kostki brukowej gr. 8 cm ( stopnice ) oraz ksztattek

brukowych , palisada” ( podstopnice ) uktadana na podsypce cementowo-piaskowej.

Mur oporowy
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Projektuje sie mur oporowy zelbetowy gr. 15 cm o zréznicowanej wysokosci - od 1,40 m

do 2,00 m. Mur jest zdylatowany na odcinki o dtugosci 15,0 m.

Ad 11. Zagospodarowanie zielenia niska i wysoka czesci nieutwardzonych
dziatki

Projekt przewiduje wykonanie nowych nasadzen grup krzewdw oraz pojedynczych drzew
ozdobnych zlokalizowanych na obszarze dwoch odrebnych fragmentéw
zagospodarowywanego terenu.

W czesci zachodniej (ozn. nr 1 na planszy projektowej) - wykonanie nasadzen
pokrywajacych teren zagospodarowanego wyniesienia przekrytego nawierzchnig
utwardzong. W czesci potnocnej projektowana zielen towarzyszy lokalizowanemu tu
nowemu parkingowi.

Dane bilansowe:

e {aczna ilos¢ drzew do posadzenia - 7 szt.,

e f{aczna ilos¢ krzewow do posadzenia — 67 szt.,

e laczna ilo$¢ krzewinek okrywowych - 625 szt.

Tabela 22 Zestawienie powierzchni inwestycji.

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie projektu budowlanego.
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Ponizszy rysunek obrazuje planowane zagospodarowanie terenu objetego
projektem
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FARRING DLA SAMOCHODOW OE0S0WYCH
— OGRODEENE Z FAMELI SEETONOWYCH H-Z.Sm + WYSIEGNIK
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12. Analizy specyficzne dla danego sektora

Turystyka - analiza stanu istniejacego w wojewodztwie $§laskim ze szczegélnym

uwzglednieniem Zabrza

W Polsce wedtug stanu na koniec lipca 2012 r. byto zarejestrowanych 9 483 obiektow
zbiorowego zakwaterowania, na ktore sktadato sie 3 414 obiektéw hotelowych
i 6 069 pozostatych obiektow. Najliczniejsza grupe wsrdd obiektéw hotelowych
stanowity hotele - 2 014, inne obiekty hotelowe - 973, pensjonaty 311 oraz motele -
116. Do grupy pozostatych obiektéw zaliczaty sie m.in. pokoje goscinne - 1 623, osrodki
wczasowe - 1 079, kwatery agroturystyczne 683, osrodki szkoleniowo-wypoczynkowe —
450 i inne.

W koncu lipca 2012 r. w wojewddztwie $laskim czynnych byto 617 turystycznych
obiektéow zbiorowego zakwaterowania (tj. ponad 6,5% omawianych obiektow w kraju).
Wsréd nich okoto 92% stanowity obiekty catoroczne. W pordéwnaniu z koncem lipca
2011 r. liczba turystycznych obiektdw zbiorowego zakwaterowania zmniejszyta sie

o 7 obiektow.

Tabela 23 Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w wojewodztwie $laskim (stan na 31 lipca 2012 r.)

Ogodtem w tym m.in. 617 44 155
Hotele 169 17 664
Motele 4 137
Pensjonaty 11 433
Inne obiekty hotelowe 83 5301
Domy wycieczkowe 4 170
Schroniska 12 495
Schroniska mtodziezowe 2 230
Szkolne schroniska mtodziezowe 19 1 048
Osrodki wczasowe 49 4 067
Hostele 2 150
Pozostate niesklasyfikowane 54 3256

Zrédto: Gtéwny Urzad Statystyczny.

Sposréd wszystkich obiektow zbiorowego zakwaterowania w wojewddztwie $laskim
najwieksza grupe stanowity pozostate obiekty noclegowe (56,7%), natomiast 43,3% to

obiekty hotelowe. Ponizej szczegétowo przedstawiono wspomniane dane.
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Rysunek 14 Struktura turystycznych obiektoéw zbiorowego zakwaterowania wg grup i rodzajéow obiektdw
w wojewddztwie Slaskim (stan na 31 lipca 2012 r.)

obiekty hotelowe

:] hotele h} osrodki wczasowe
[ motele [ ] osrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
B pensionaty [ pokoje goscinne/kwatery prywatne
- inne obiekty hotelowe - kwatery agroturystyczne

- inne obiekty

Zrédto: Gtéwny Urzad Statystyczny.

Wedtug stanu w koncu lipca 2012 r. turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania
wojewodztwa sSlaskiego dysponowaty 44,2 tys. miejsc noclegowych, przy czym 40,7 tys.
z nich to miejsca noclegowe catoroczne. W poréwnaniu z koficem lipca 2011 r. liczba
miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania zmniejszyta
sie 0 648 miejsc, na co wptynat spadek liczby obiektéw zbiorowego zakwaterowania.

Biorac pod uwage strukture miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania to niewiele ponad 53% stanowity miejsca noclegowe w obiektach
hotelowych, a blisko 47% miejsca noclegowe w pozostatych obiektach. Szczegdtowe dane

zawiera ponizszy rysunek.

Rysunek 15 Struktura miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania wg grup
i rodzajéw obiektow w wojewddztwie Slaskim (stan na 31 lipca 2012 r.)

0,2% 1.0% 5,2%1,6% B ro=ie )
B moteie | ohiekty hotelowe
[ pensjonaty 53,3%

inne obiekty hotelowe |

B o:rodki wezasowe
oérodki szkoleniowo-

-wypocZynkowe pozostale obiekty
- pokoje goscinnefkwatery .. noclegowe

prywatne 46, 7%
- kwatery agroturystyczne

inne obiekty

Zrédio: Gtéwny Urzad Statystyczny.

Uwzgledniajac powiaty to najwiecej turystycznych obiektéw zbiorowego zakwaterowania

zlokalizowanych byto w powiecie cieszynskim - 188. Powiat ten dysponowat takze
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najwieksza liczbg miejsc noclegowych - ponad 13 tys. (w tym okoto 97% stanowity
obiekty catoroczne). Wsrdd miast na prawach powiatu o najwiekszej liczbie obiektéw
zbiorowego zakwaterowania i liczbie miejsc noclegowych znajdujq sie: Katowice (21
obiektow z ponad 3 tys. miejsc noclegowych), Bielsko-Biata (19 obiektéw z ponad 1,5
tys. miejsc noclegowych), Gliwice (18 obiektow z ponad 1,5 tys. miejsc noclegowych)
oraz Czestochowa (15 obiektéw z ponad 2 tys. miejsc noclegowych). W Zabrzu znajduje
sie 8 obiektéw zbiorowego zakwaterowania o fgcznej ilosci miejsc noclegowych
catorocznych - 578.

W 2012 r. w Polsce ogdlnie udzielono ponad 62 min noclegéw, w tym 11,8 min turystom
zagranicznym. Najwiecej noclegéw udzielonych w obiektach zbiorowego zakwaterowania
odnotowano w wojewddztwach: Zachodniopomorskim - 10,9 mln, Matopolskim - 9,5
min, Pomorskim - 6,4 min, Mazowieckim - ok. 5,9 min, Dolnoslgskim - 5,7 min oraz
Slaskim - 4,6 min.

W samym wojewoddztwie slaskim w 2012 r. w turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania udzielono 4 631 977 noclegéw i byto to o 2,5% mniej niz przed rokiem.
Najwiecej noclegéow udzielono turystom w hotelach (41,2% ogdétu). Na wspomniang wyzej
liczbe, 564 598 noclegéw przypadto turystom zagranicznych, tj. o 4,0% mniej niz przed
rokiem. Oni réwniez najchetniej nocowali w hotelach (80,9% o0gdétu udzielonych

noclegow).

Zabrze sposrod innych miast na prawach powiatu wojewodztwa $laskiego, mozna zaliczy¢
do jednego z czotowych pod wzgledem ilosci udzielonych noclegdw w turystycznych
obiektach zbiorowego zakwaterowania (80 744 noclegéw). Obok wspomnianych juz
Katowic (419 380 noclegéw), wyzszy wynik w 2012 r. uzyskaty tylko Czestochowa
(267 648 noclegdéw), Gliwice (195 178 noclegéw) oraz Bielsko-Biata (177 054 noclegéw).

Liczba krajowych podrozy diugookresowych do wojewddztwa $laskiego w 2011 roku
wyniosta 0,8 min. Udziat podrézy dtugookresowych w ogodle podrozy w wojewodztwie
slaskim wynidst okoto 32%. Liczba podrézy krétkookresowych do wojewodztwa $laskiego
w 2011 roku wyniosta 1,7 min.

Wojewddztwo Slgskie jest jednym z trzech wojewddztw o najwyzszym wskazniku podrézy
krétkookresowych obok mazowieckiego oraz dolnoslaskiego).

taczna liczba wyjazddw w celach typowo turystycznych w 2011 roku do wojewddztwa
$laskiego wyniosta 0,85 min. Udziat podrdézy w celach turystycznych w wojewddztwie
$laskim wyniost 1/3 ogdtu podrozy do tego regionu.

Liczba podrézy dtugookresowych w celach typowo turystycznych do wojewodztwa
$laskiego w 2011 roku wyniosta w 0,35 min. Jest to warto$¢ wieksza o 0,05 min w

stosunku do liczby podrézy zanotowanych w poprzednim roku (wzrost o 17%). Udziat
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podrozy dtugookresowych w ogdle podrézy w celach typowo turystycznych dla
wojewodztwa Slaskiego wyniost okoto 41%.
Liczba podrézy krotkookresowych w celach typowo turystycznych do wojewddztwa
Slaskiego w 2011 roku wyniosta 0,5 min (w roku 2010: 0,75 min, spadek o 1/3).
Slaskie plasuje sie w czotdwce wojewddztw pod wzgledem turystycznych podrézy
krétkookresowych. W 2011 roku zajeto drugg pozycje w kraju (wraz z sasiadujgcym
matopolskim), tuz za wojewddztwem pomorskim.
W wojewddztwie slaskim liczba podrézy w okresie letnim w 2011 roku wyniosta 0,5 min
(w roku poprzednim: 0,6 min). Stanowi to 1/5 ogdtu podrézy do tego regionu.
Podréze diugookresowe w lipcu i sierpniu stanowity okoto 62% ogdtu podrozy Polakow w
okresie letnim 2011 roku.
Udziat podrozy diugookresowych do wojewoddztwa $laskiego w ruchu turystycznym
wojewodztwa w miesigcach letnich w 2011 roku stanowit 60%. Wartos¢ tego wskaznika
w poréwnaniu do roku poprzedniego zdecydowanie wzrosta (udziat w 2010 roku: 33%).
W 2011 roku liczba podrézy diugookresowych do wojewddztwa Slaskiego wyniosta 0,3
min, w 2010r. - 0,2 min (wzrost o 50%).
W poréwnaniu z okresem letnim 2010 roku liczba podrézy krétkookresowych w lipcu
i sierpniu 2011 roku zmalata o0 19%.
Natezenie krajowych podrézy krotkookresowych do wojewddztwa $laskiego w okresie
letnim w 2011 roku zmalato dwukrotnie w poréwnaniu z rokiem 2010 (z 0,4 min do 0,2)

na rzecz podrézy dtugookresowych (z 0,2 min do 0,3 min).

Ruch turystyczny w wybranych placéwkach turystycznych wojewdédztwa

$laskiego w 2012 roku

Gtéwnym celem badania byto oszacowanie wielkosci ruchu turystycznego w placéwkach
turystycznych wojewddztwa $laskiego oraz przedstawienie jego charakterystyki.

Zaproszenie do wziecia udziatu w badaniu zostato wystane do 106 instytucji: muzedw
i obiektow wystawowych, obiektéw architektury sSwieckiej, obiektéw sportowych
rekreacyjnych, parkéw, obiektow zwigzanych z gdrnictwem, obiektéow przemystowych
i innych. Ostatecznie w badaniu wzieto udziat 51 placéwek, w tym m.in. trzy z Zabrza:

Szyb ,Maciej”, Skansen Gorniczy ,Krolowa Luiza” oraz Muzeum Gornictwa Weglowego.

W okresie od stycznia do wrzesnia 2012 placowki, ktére wziety udziat w badaniu, tacznie
zanotowaty okoto 1,9 miIn odwiedzin. Prognozowana liczba odwiedzin w ostatnim kwartale
2012 roku to okoto 0,4 min. Szacowany udziat odwiedzajacych zagranicznych wsréd osob

odwiedzajacych to 11%.
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Z szacunkdéw oraz obserwacji pracownikéw placéwek wytania sie nastepujacy profil osdb
odwiedzajacych:

e dzieci i mtodziez szkolna (do 19 lat) stanowi 45% odwiedzajacych, natomiast
niecate 20% o0sO0b odwiedzajacych placéwki to osoby powyzej 50 roku zycia
(nalezy pamieta¢ o zrdznicowaniu placowek, ktére wziety udziat w badaniu,
poniewaz sq wsréd nich muzea, ale takze obiekty sportowe i rekreacyjnych, parki,
obiekty zwigazane z gérnictwem itp.);

e wiekszos¢ placéwek szacowata, ze grupy zorganizowane stanowig nie wiecej niz
50% odwiedzajgcych, wsrdéd grup zorganizowanych przewazajg natomiast grupy
i wycieczki szkolne;

e najliczniejszgq grupe odwiedzajgcych stanowig mieszkancy wojewodztwa Slaskiego
(okoto 86%), natomiast odwiedzajgacy spoza wojewddztwa najczesciej pochodzg
z Matopolski (okoto 57%) oraz wojewddztw: opolskiego (31%) i dolnoslaskiego
(18%);

e turystami zagranicznymi odwiedzajacymi badane placowki zdecydowanie
najczesciej sq obywatele Niemiec (okoto 69%), a takze Czech (okoto 43%)
i Wielkiej Brytanii (okoto 31%).

W 2012 roku* nastapit wzrost odsetka odwiedzajacych wojewddztwo $laskie zaréwno
spoza, jak i w obrebie regionu. 11% badanych spoza wojewoddztwa $laskiego oraz 46%
mieszkancow tego wojewddztwa zadeklarowato wizyte w tym regionie w 2012 roku
(szacowane liczby odwiedzin odpowiednio: 2,4 min i 1,76 min). W 2011 r. taczna
szacowana liczba to okoto 3 min.

Profil turystow zmienit sie nieznacznie w poréwnaniu z rokiem 2011. Turystami nadal byli
czesciej mezczyzni (60%) niz kobiety oraz osoby z miejscowosci do 100 tys.
mieszkancow (64%) niz mieszkancy wiekszych miast. Zmniejszyt sie natomiast udziat
turystow z najmiodszych grup wiekowych - do 39 lat (43%). W 2011 r. bylo ich okoto
53%. Ponadto zwiekszyt sie w grupie 40 i wiecej (57%). W 2011 r. byto ich okoto 47%.
Bioragc pod uwage zroznicowanie geograficzne wsrod turystow odwiedzajacych
wojewodztwo Slaskie w 2012 r. dominowali mieszkancy Matopolski (stanowili oni 14%
ogo6tu turystow krajowych, szacowana liczba: 340 tys.) oraz wojewddztwa tddzkiego
(13% ogdtu turystow krajowych, szacowana liczba: 310 tys.).

W przypadku turystéw spoza wojewddztwa Slaskiego najczesciej deklarowanym celem
wizyty byty odwiedziny u rodziny i bliskich. Mieszkancy wojewddztwa Slaskiego czesciej

jako gtéwny cel podrézy wskazywali natomiast wypoczynek na tonie natury. Mimo to

4 Badanie przeprowadzone przez Slaska Organizacje Turystyczna.
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nadal najczesciej wybieranym rodzajem zakwaterowania byt pobyt u rodziny lub
znajomych.
Sredni czas spedzony podczas pobytéw w wojewddztwie $laskim wzrdst z 8 dni w roku
2011 do 12 dni w roku 2012 w przypadku turystyki przyjazdowej i z 11 dni (2011 rok) do
15 dni w 2012 roku w przypadku wewnetrznego ruchu turystycznego.
W ramach ruchu turystycznego przyjazdowego najczesciej odwiedzanymi terenami
wojewodztwa byty okolice Katowic, Zabrza, Bytomia, Gliwic, Bedzina i Sosnowca,
natomiast w przypadku turystyki w obrebie wojewddztwa Slaskiego zdecydowanie
najczesciej odwiedzano tereny wokdét Zywca, Wisty, Szczyrku i Istebnej.
Mediana wydatkéw turystéw odwiedzajacych wojewoddztwo slaskie w 2012 r. wyniosta 80
zt dziennie na osobe (spadek o 20 zt w pordwnaniu z ubiegtym rokiem). Biorgc pod
uwage liczbe turystéw, srednie wydatki i czas pobytu, taczne wydatki turystéw spoza
wojewodztwa sSlaskiego w roku 2012 oszacowano w duzym przyblizeniu na okoto 2,8 mid
ztotych (w roku ubiegtym: 2 mld zilotych). taczne wydatki turystéw z wojewddztwa
oszacowano natomiast na 1,4 mld ztotych (w roku ubiegtym: 1 mld). Nalezy pamieta¢, ze
szacunki te oparte sg na deklaracjach stosunkowo matej liczby respondentow.
Srednia ocena zadowolenia z pobytu w wojewddztwie $laskim turystéw spoza regionu
wzrosta do 4,1 (w zesztym pomiarze: 3,8). Natomiast bardziej krytycznie niz w 2011 r.
ocenili swoje wizyty w regionie mieszkancy wojewddztwa S$laskiego: $rednia ocena

satysfakcji wyniosta 3,5 (w zesztym pomiarze: 4,1).
Stan istniejacy - atrakcje turystyczne Zabrza

Na terenie Slaska funkcjonuje Szlak Zabytkéw Techniki Wojewddztwa Slaskiego. Jest to
tematyczny, samochodowy szlak turystyczny, skupiajacy 36 obiektéw zwigzanych z
dziedzictwem przemystowym regionu. Tworzg go dawne obiekty zwigzane z tradycjq
gornicza i hutnicza, energetyka, kolejnictwem, fgcznoscia, produkcja wody oraz

przemystem spozywczym. Wszystkie obiekty przystosowane sg do zwiedzania.

Na Szlaku Zabytkéw Techniki Wojewoédztwa Slaskiego znajduja sie, az cztery
obiekty turystyczne Zabrza. Sg nimi:

e Muzeum Gornictwa Weglowego,

e Skansen Gorniczy ,Krdlowa Luiza”,

e Szyb ,Maciej”,

e Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,GUIDO".

Ponizej przedstawiono wykaz najwazniejszych obiektow ciekawych architektonicznie oraz

turystycznie w Zabrzu:
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- Muzeum Miejskie,
- Mur oporowy z basztami,
- Kosciot sw. Jozefa,
- Szyb Maciej,
- Osiedle Borsigwerk,
- Osiedle Ballestrema,
- Osiedle Donnersmarcka,
- Cmentarz zydowski,
- Kosciét Ewangelicko-Augsburski ,,Pokoju”,
- Stalowy dom,
- Wieze cisnien,
- Budynek Poczty Giéwnej,

- Rzezba sw. Jana Nepomucena.

Obok licznych atrakcji turystycznych w miescie funkcjonujg takze osrodki
i instytucje o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Nalezg do nich:

e Dom Muzyki i Tanca - pod wzgledem liczby miejsc na widowni, parametréw

akustycznych i mozliwosci technicznych, to jedno z najlepszych miejsc w Polsce, w
gtownej klimatyzowanej sali widowiskowej, liczacej 2000 miejsc, organizowane sq
duze widowiska sceniczne, koncerty, pokazy artystyczne i zamkniete imprezy
okolicznosciowe,

e Filharmonia Zabrzanska,

o Teatr Nowy,
e Kino Roma i Multikino,

e Hala Widowiskowo-Sportowa,

e Kapielisko Lesne.

Stan istniejacy - stan infrastruktury i dziatalnos$¢ beneficjent projektu:

1. Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu

Muzeum to instytucja, ktorej gtownym zadaniem jest opieka nad zabytkowymi
wyrobiskami podziemnymi Kopalni Guido oraz Sztolni Krélowa Luiza i prowadzenie
dziatalnosci turystycznej oraz prowadzenie dziatan wystawienniczych, edukacyjnych i
kulturalnych.

Ponizej przedstawiono mape pogladowa lokalizujgcq infrastrukture Muzeum Gornictwa

Weglowego w Zabrzu.

Rysunek 16 Mapa pogladowa lokalizujaca infrastrukture Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu.
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a. Dzialalno$¢ wystawiennicza MGW

W 25 salach obiektu przy ul. 3 Maja 19 zaprezentowano oryginalne i autentyczne
eksponaty. W muzealnych zbiorach znajdujg sie kopaliny, skamieliny oraz odciski roslin
m.in. kolekcje flory karbonskiej i mineratéw, narzedzia i urzadzenia kopalniane, $rodki
transportu, urzadzenia wentylacyjne i tgcznosci, przyrzady ratownicze, urzadzenia do
wzbogacania, brykietowania, koksowania i chemicznej przerdbki wegla.

Muzeum szczyci sie jedng z najwiekszych kolekcji lamp gdérniczych w Polsce. Do
wyjatkowych zabytkéw nalezy réwniez kunszt wodny z XVII wieku. Znajduje sie tutaj
takze interesujaca kolekcja sztandaréw i proporcéw, w tym najstarszy sztandar
zwigzkowy z 1889 r. z kopalni "Wawel" w Rudzie Slaskiej oraz bogate archiwalia z bardzo
cennym zbiorem XVIII- i XIX-wiecznych rysunkéw technicznych, fotografii i albuméw
m.in. ksiegg pamigtkowg "Skarbofermu" z autografami prezydentéw: Wojciechowskiego
i Moscickiego.

Zbiory zawierajg réwniez eksponaty zwigzane z tradycjg gorniczego zawodu, zyciem
codziennym gornikdéw i ich twdrczoscig artystyczng, zwyczajami, zachowaniami oraz
wierzeniami. Zgromadzona zostata przepiekna kolekcja insygniow goérniczych - kilofkéw
sztygarskich, szabli i szpad oraz unikalny zbiér bard gérniczych, w tym m.in.
inkrustowana koscig stoniowa barda gérnikéow olkuskich z 1671 r., oraz kolekcja
munduréw gdérniczych od XIX wiecznych do wspodtczesnych.

W Muzeum bogato reprezentowane sg takze rzezba i malarstwo nieprofesjonalne,
a w zaaranzowanych wnetrzach mieszkalnych przedstawiajacych izbe i kuchnie gdrniczg
z przetomu XIX i XX pokazano wyjatkowo piekne i rzadkie sprzety i urzadzenia.

Na szczegdlng uwage zastugujg zbiory biblioteczne, obejmujace ponad 10.000 tytutdw,
a wsrdd nich najcenniejszy starodruk, dzieto Georgiusa Agricolae pt.: "De Re Metallica
Libri XII", tzw. "gdrnicza biblia”.

Muzeum Gornictwa Weglowego sprawuje réowniez opieke nad zabytkowym kompleksem
Sztolnia Krélowa Luiza (Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z wyrobiskami
i kompleksem naziemnym Kopalni Krélowa Luiza); jednej z najstarszych i najwiekszych

kopalrh weglowych na Slasku oraz Kopalnig Wegla Kamiennego Guido w Zabrzu.

b. Sztolnia Krélowa Luiza
Kompleks skfada sie z dwdch czesci:
. zlokalizowana przy ul. Wolnosci 410 - cze$¢ naziemna oraz wyrobiska Gtéwnej
Kluczowej Sztolni dziedzicznej
. zlokalizowana przy ul. Sienkiewicza 43 - cze$¢ naziemna oraz wyrobiska

podziemne.
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Sztolnia ,Krélowa Luiza” to unikatowy zespdt wyrobisk podziemnych dawnej Gtownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i chodnika w pokfadzie 510 z poczatku XIX wieku oraz
dawnego Skansenu Goérniczego ,Krélowa Luiza” sktadajacego sie z chodnikow
pochodzacych réowniez z tamtego okresu, przebudowanych na potrzeby szkoty goérniczej,
a takze sztucznych wyrobisk wykonanych w 1985 roku, imitujacych wspotczesng kopalnie
wegla kamiennego. taczna diugosé podziemnej trasy turystycznej to ok. 4 km. Do
dyspozycji turystow oddane bedg takze zabytkowe budowle kopalniane, w ktérych swoje
miejsce znajdq wystawy, oraz nowe budynki przeznaczone na obstuge ruchu
turystycznego i dziatalnos¢ kulturalng i komercyjna.

III

Zwiedzanie podziemi rozpocznie sie w budynku nadszybia szybu ,Carnall”, gdzie turysci
wsigdg do przeszklonej windy i zjadg szybem na poziom Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej znajdujacy sie 40 m pod ziemia. Przed zjazdem zastosowane bedq efekty
audio w postaci odgtoséw odbijanych sygnatéw szybowych, szumu zblizajacej sie ,szoli”,
gwaru rozmow gornikdw oczekujgcych na zjazd itp., stopniowo wyciszane
w miare wchodzenia do windy i rozpoczecia jazdy. W czasie podrézy windg zwiedzajacy
bedg mieli mozliwo$¢ obejrzenia ceglanego obmurza szybu. Po obejrzeniu w komorze
pomp krotkiego filmu o historii GKSD i ekspozycji chodnika podsadzkowego, turysci
udadza sie ok. 50 m chodnikiem pétnocnym GKSD do rozwidlenia wschodniego i chodnika
potudniowego GKSD o dtugosci ok. 70 m, ktéry doprowadzi ich do przystani z fodziami.
Po drodze oraz w pochylni ,Guido” i chodniku ,Prinz Schénaich” znajda sie ekspozycje
zwigzane z reliktami wyposazenia odnalezionymi podczas prac udroznieniowych (koryta
odwadniajace z potowy XIX wieku) i dawng technikg gdrnicza, wzmocnione efektami
Swiatto-dzwiek. Na odcinku wodnym o facznej dtugosci ok. 540 m przewiduje sie min.
zastosowanie efektu fali powodziowej, czyli nagtego przyboru wody z efektami
dzwiekowymi oddajacymi odgtosy pekajacej tamy wodnej i szumem nagle spietrzajacej
sie wody. Ponadto w przecinkach 1V, V i VI ,Schuchmann”, ,Broja”, ,Heinitz spalony”
i chodniku ,Dechen” beda ekspozycje ukazujace zniszczony powodzig chodnik i stare
urzadzenia odwadniajgce. Na 460 m odcinka wodnego znajdowaé sie bedzie
rekonstrukcja najwiekszego portu, jaki funkcjonowat w GKSD. Zainstalowane w porcie
urzadzenia oraz efekty multimedialne prezentowa¢ beda zatadunek skrzyn z weglem na
t6dz, zacumowang przy nabrzezu. Z przystani koficowej turysci zostang ,Wyzwolenie”.

W chodniku wydrgzonym czesciowo w weglu planuje sie w specjalnie wykonanych
komorach stworzenie 5 obszaréow ekspozycyjnych, ukazujacych XIX-wieczne techniki
wybierania wegla i wyglad chodnika zniszczonego pozarem. Po dojsciu do szybu
~Wyzwolenie” turysci wyjadg windg z poziomu 40 m i wysiadg ok. 5 m pod zrebem

i przejdg wyrobiskiem do starej czesci dawnego Skansenu ,Krélowa Luiza”. Sciany
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i przodki pokazowe potaczone sg siecig chodnikéw i pochylni, ktorych taczna dtugosc
wynosi 610 m.
Turysci obejrza tu min. ekspozycje XIX-wiecznego filara zabierkowego, pokaz pracy
tadowarki zasierzutnej, wrebiarki $cianowej i kombajnu jednobebnowego z lat 50-tych XX
wieku. Podczas zwiedzania nowej czesci dawnego Skansenu przewiduje sie przejazd
kolejka ,Karlik” w oryginalnych wagonach kopalnianych z lat 60-tych XX wieku na
odcinku ok. 0,5 km, pokazy pracy struga i kombajnu dwubebnowego w Scianach
zmechanizowanych, przenosnika zgrzebtowego i tasmowego oraz kombajnu
chodnikowego. Ogélna dtugos¢é wyrobisk tej czesci Skansenu, doskonale imitujgcych
wspotczesng kopalnie, to 950 m.
Po powrocie do szybu ,Wyzwolenie”, zjezdzie windg i ponownym przejsciu chodnikiem
w poktadzie 510, turysci zostang skierowani przecinkg VIII ,Pochhammer” do pétnocnego
chodnika GKSD. Po ok. 200 m spaceru obok przecinki IX ,Luiza” z ekspozycjgq lamp
gorniczych bedzie zlokalizowana stacja kolejki, ktéra zawiezie turystéw do budynku
obstugi ruchu turystycznego w centrum miasta odlegtym stad o ok. 1500 m. Na trasie
kolejki w przecince XI ,Skalley”, sztolni ,Amalia” i przy wylocie GKSD przewiduje sie
ekspozycje ukazujace dawne prace gornicze, wzorujgce sie na oryginalnych rysunkach
z poczatku XIX wieku. W mijance I o dlugosci ok. 40 m, kolejka bedzie przejezdzata
miedzy zwatowiskami mutu, zalegajacymi z obu stron pod ociosami na wysokos$¢ ok. 2 m,
zabezpieczonych przezroczystymi grodzami. Turysci znajdujacy sie w kolejce stojacej w
takim ,mutowym tunelu” bedg mogli w sugestywny sposob dowiedzie¢ sie o ogromie
pracy wykonanej przy udraznianiu sztolni. Po opuszczeniu budynku obstugi ruchu
turystycznego i obejrzeniu repliki wylotu GKSD, turysci zostang przewiezieni ponownie
w rejon szybu ,Carnall”.
Ponizej przedstawiono schemat wyrobiska Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z

zaznaczonymi kluczowymi odcinkami projektowanej trasy turystycznej.
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Kompleks Sztolnia ,Krdlowa Luiza” to rowniez zespoty budynkdw i urzadzen potozonych
w trzech miejscach w Zabrzu.

Rejon szybu ,Carnall”:

- budynek maszynowni szybu ,Carnall” z czynng parowq maszyng wyciggowg z 1915
roku,

- budynek nadszybia szybu ,Carnall” z wiezg wyciagowg i zachowanym czesciowo
wyposazeniem,

- budynek dawnej rozdzielni i kompresorowni z zachowanym czesciowo wyposazeniem z
pocz. XX wieku,

- budynek dawnego warsztatu elektrycznego,

- budynek dawnej zmiekczalni wéd przemystowych z zachowanym zbiornikiem,

- budynek dawnej akumulatorowni,

- budynek dawnej maszynowni szybu , Prinz Schénaich”,

- budynek dawnej tazni tancuszkowej z zachowanym czesciowo wyposazeniem

Rejon szybu ,,Wyzwolenie”:
- budynek wentylatoréw i rozdzielni z zachowanym zespotem wentylatorow,

- budynek nadszybia szybu ,Wyzwolenie”.

Rejon wylotu GKSD:
- budynek obstugi ruchu turystycznego,

- replika wylotu.
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c. Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,GUIDO"”

Kopalnia ,GUIDO” Jest jedyna zabytkowg kopalnia wegla kamiennego w Europie
z mozliwoscig zjazdu na poziomy 170 m i 320 m. Powstata w 1855 roku i nalezata do
ksiecia Guido von Donnersmarcka od ktérego wzieta nazwe. Niepowodzenia
w eksploatacji w latach 70- tych XIX wieku oraz szczegdlne trudnosci w jej odwodnieniu
zadecydowaty o przejeciu jej przez Skarb Pruski w 1887 r.

W poczatkach XX wieku, kiedy to do kopalni przytaczono nowe pola gdérnicze
o korzystniejszych warunkach geologicznych, wydobycie skoncentrowano witasnie w tych
rejonach, a dotychczasowy zespdt wydobywczy przeksztatcono w szyby odwadniajace.
W 1925 roku Kopalnia ,,GUIDO” zostata przytaczona do Kopalni Makoszowy, natomiast
w 1967 roku wycofano jg z produkcji, przeksztatcajagc w zaktad doswiadczalny Centrum
Mechanizacji Gérnictwa ,,GUIDO".

Zachowane tutaj stare wyrobiska XIX w., budynki maszyny wyciggowej i nadszybia oraz
wieza wyciggowa zostaty wpisane do Rejestru Zabytkow w 1987r.

W czerwcu 2007 roku udostepniono trase turystyczng na poziomie na 170 m dla
zwiedzajgcych, natomiast w 2008 roku zostata oddana do ruchu turystycznego czesé
trasy na poziomie 320 m.

Kopalnia ,GUIDO” oprdocz ochrony zabytkdéw oraz dziatalnosci turystycznej prowadzi
szeroko zakrojong dziatalnos¢ kulturalng. Celem ,poziomu sztuki” jest udostepnienie catej
palety wydarzen artystycznych mieszkancom regionu, tak aby kazdy znalazt cos$ dla
siebie. Odbywajaq sie tutaj przedstawienia teatralne, koncerty oraz wszelkiego rodzaju

imprezy kulturalne.’

Ponizej przedstawiono dziatalno$¢ Kopalni Guido.

5 http://kopalniaguido.pl/
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Tabela 24 Zestawienie ilosci turystdw i imprez organizowanych w Kopalni Guido oraz Sztolni Krélowa Luiza.

obiekt Liczba Liczba wydarzen | Liczba Liczba
turystow kulturalnych /iloé¢ | przeprowadzonych konferencji i
o0sO6b uczestniczacych | zajeé wydarzen
w wydarzeniach edukacyjnych/ilos¢ naukowych
o0s6b uczestniczacych w
lekcjach
Kopalnia Guido 110 210 15/ 372/ 12
1592 8528

Obiekt Sztolnia | W trakcie realizacji prac inwestycyjnych - obiekty nieudostepnione do ruchu
Krélowa Luiza turystycznego

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie danych MGW

Potencjat kadrowy beneficjenta zostat opisany szerzej w rozdziale 10 Analiza

Instytucjonalna.

Stan istniejacy - analiza dziatalnosci partnera projektu

W chwili obecnej Fundacja Techniki Wojskowej (wczesniej Muzeum Techniki Wojskowej)
bedaca partnerem projektu prowadzi dziatalnos¢ w bardzo ograniczonym zakresie,
wynajmuje bowiem jeden obiekt (warsztat) oraz niewielki fragment terenu Muzeum
Goérnictwa Weglowego przy ul. Wolnosci. Trwajgce tam od 2009 roku prace inwestycyjne
zwigzane z udostepnieniem do ruchu turystycznego sztolni Krélowa Luiza w zasadzie
pozbawity Fundacje mozliwosci prowadzenia dziatalnosci turystycznej.

Aktualnie przy ul. Wolnosci Fundacja sktaduje niewielkg cze$¢ zgromadzonego sprzetu,
a w obiekcie przeznaczonym do remontu wykonuje prace konserwacyjne przy

eksponatach. Teren ten zostat wytgczony z ruchu turystycznego.

Muzeum Techniki Wojskowej im. Jerzego Tadeusza Widuchowskiego w Zabrzu powstato
jako efekt wielkiej pasji, popartej efektywnoscia wieloletniego pozyskiwania
i gromadzenia oryginalnego sprzetu wojskowego. Zaowocowato to powstaniem pokaznej
kolekcji, petnej unikatowych artefaktéw. MTW jest odpowiedzia na olbrzymig
popularnos$¢, jaka cieszy sie w sSrodowiskach profesjonalnych i amatorskich temat
IT wojny $wiatowej, czego $wiadectwem jest chociazby powstawanie licznych grup
rekonstrukcyjnych. Muzedw skupiajacych sie na tematyce i na sprzecie ,mniej
atrakcyjnym", a przez to zwykle marginalizowanym, tj. sprzecie wojskowym bedacym

na wyposazeniu Ludowego Wojska Polskiego, jest w Polsce niewiele. Na potudniu Polski
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brak placowki tematycznie zwigzanej z podejmowanymi przez MTW kwestiami, w zwigzku
z czym wypetnia ono niejako obecng w tej czesci kraju luke, umozliwiajac wszystkim
zainteresowanym zapoznanie sie z tq niezwykle pasjonujacq dziedzing wiedzy.
Patronem Muzeum jest Jerzy Tadeusz Widuchowski. Zotnierz Szczerbca 3 Wilenskiej
Brygady Armii Krajowej stuzacej w 2 plutonie 1 kompanii szturmowej pod dowddztwem
kpt. Mariana Korejwo pseud. Milimetr. Jego biografia zostanie przedstawiona w niedfugim
czasie po uzupetnieniu w Instytucie Pamieci Narodowej szczegotowych danych z okresu
pobytu w niewoli radzieckiej.
Miejsce ekspozycji od wielu lat jest niezmienne: od wczesnej wiosny do pdznej
jesieni znajduje sie na terenie Skansenu Gorniczego ,Krélowa Luiza” w Zabrzu, natomiast
zimg w hektarowej hali przy ulicy Botanicznej w Zabrzu.
Coraz bardziej rozbudowywana kolekcja ograniczana jest jednak szczuptoscig miejsca,
ktérym dotychczas dysponowato MTW. Skutkiem tego byta koniecznos$¢ rezygnacji
z pozyskanego dla Muzeum $migtowca bojowego Mi24 zwanego ,latajacym czotgiem”.
Gdyby nie niedostateczna ilos¢ miejsca, MTW statoby sie drugim po Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie, cywilnym posiadaczem $migtowca. Podstawowym warunkiem
rozwiniecia kolekcji jest pozyskanie miejsca do jej prezentowania. Wspétpraca z Muzeum
Goérnictwa Weglowego i idea utworzenia Parku Techniki Wojskowej ukazata nowe
perspektywy na zrealizowanie planéw rozwoju zbioru.
W ciqgu kilku lat dziatalnosci MTW zdazyto zdoby¢ uznanie profesjonalnych instytucji
muzealnych. Aktywna wspotpraca z Muzeum Wojska Polskiego spowodowata, ze w dowdd
uznania dotychczasowej dziatalnosci Muzeum uzyczylo naszej organizacji na czas
nieokreslony czotg T-34. Dzieki drobiazgowym pracom cztonkéw MTW pojazdowi
przywrécono petng sprawnos¢. Zdobyty dzieki temu szacunek i zaufanie zaowocowaty
pozyskaniem z Muzeum Wojsk Ladowych w Bydgoszczy wyrzutni rakiet Wotchow
i wyrzutnie Newa, na przejecie czekajg dwa transportery opancerzone, ktdre znajdag
swoje miejsce na nowym terenie. Fachowos$¢ przeprowadzonych prac konserwacyjnych
zostata doceniona przez Muzeum Pozarnictwa z Mystowic, ktére przekazato trzy pojazdy,
wszystkie w bardzo ztym stanie. Dzieki szybkiej interwencji jeden z nich juz
z powodzeniem jezdzi w barwach Ludowego Wojska Polskiego. Dwa pozostate czekajg na
pozyskanie srodkéw finansowych umozliwiajacych dokoriczenie renowacii.
Doswiadczenie, fachowos$¢ oraz zdobyte uznanie powodujg, ze MTW ma ogromne
perspektywy rozwoju - szacuje sie, ze rocznie kolekcja moze sie wzbogacac $rednio o 5 -
10 sztuk eksponatéw, co spowoduje szybkie wypetnienie przestrzeni Parku Techniki
Wojskowej.
Statymi partnerami dziatalnosci MTW sa: Wojskowa Komenda Uzupetnien z Wojewodztwa
élqskiego, Slqski Urzad Marszatkowski, Wojewddzki Sztab Wojskowy, a wsparcie, ktérego

nam udzielajg pozwala na ciggty rozwdj naszej organizacji. W ramach wspotpracy
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stuzymy wiedzg podczas organizacji imprez wojskowych i patriotycznych. Duza
efektywnos$¢ w pozyskiwaniu sprzetu wojskowego spowodowata wypracowanie marki,
$wiadczacej o solidnosdci. "Mata Armia" Lub "Grupa Slask" to nazwy bardzo popularne
w kregach militarnych i kolekcjonerskich, cieszace sie zaufaniem $Srodowisk wojskowych.
Rokroczne uczestnictwo w najwiekszych wojskowych imprezach plenerowych sprawito, ze
MTW to grupa rozpoznawalna nie tylko w regionie, ale i w catym kraju.

Wyjatkowos¢ kolekcji M polega na unikatowosci wielu z posiadanych egzemplarzy.
Przyktadem jest pojazd BAW - radziecka amfibia, ktora zostata skonstruowana na wzér
maszyn amerykanskich i okazata sie zupetlnie nieprzydatna w Armii Radzieckiej.
Spowodowato to przekazanie amfibii Ludowemu Wojsku Polskiemu, gdzie stuzyta
w dywizjach obrony wybrzeza, potem w PRO (Polskim Ratownictwie Okretowym),
a niewielka ich ilo$¢ zostata przekazana strazom pozarnym na potrzeby potencjalnych
akcji powodziowych. Dzisiaj w catej Europie pozostato zaledwie kilka sztuk. Z kolei Czotg
T-34 byt dla wojsk radzieckich osiggnieciem analogicznym do Jeep a Willis a dla wojsk
amerykanskich. Maszyne, uchodzacg za niezniszczalng, produkowano w ogromnych
ilosciach. Dzisiaj w Polsce pozostato zaledwie kilkadziesigt egzemplarzy, w tym kilka
sprawnych technicznie. W kolekcji znajduje sie takze lekki transporter rozpoznawczy
BRDM - w rekach prywatnych jest kilkanascie sztuk.

Fenomen MTW polega na mozliwosci pragmatycznego poznawania historii. Odwiedzajacy
MTW majq okazje poznac¢ wojenng rzeczywistos¢ w dostownie namacalny sposéb. Kazdy
zwiedzajacy moze dotykac eksponaty, a takze zwiedzac ich wnetrze, przez co zasady
dziatania MTW wpisujg sie w trendy panujace we wspotczesnym muzealnictwie. Pokazowe
uruchamianie sprawnych pojazddéw, nie tylko podnosi atrakcyjnos¢ muzeum, ale takze
sprawia, ze eksponowane w nim zabytki ozywajq i opowiadajq historie pewnego okresu.
Wizyta na ekspozycji MTW to Swietny warsztat praktycznej historii zaréwno dla seniordw,
sentymentalnie usposobionych do dawnych czaséw, ale idla miodziezy, ktoéra
w atrakcyjny sposéb poznaje historie ostatniego potwiecza. Poprzez prezentowanie tego
typu sprzetu i nakreslanie wtasciwego, nieznieksztatconego wizerunku przesziosci polskiej

armii buduje sie wartosci patriotyczne nacechowane szacunkiem do munduru polskiego.

Ponizej przedstawiono doswiadczenie kluczowego personelu Partnera projektu.

Piotr Widuchowski - Sekretarz Fundacji Techniki Wojskowej Mata Armia ,Grupa Slask”

W 1996 byl jednym z zatozycieli Stowarzyszenia Zabrzanskiej Grupy Pletwonurkéw
Delfiny i tworzyt sekcje zwigzang z militariami Mata Armia Grupa Slask. Organizowat zloty
pojazdéw militarnych i zajmowat sie mechanikg samochodowg w grupie. W 2011 roku byt

jednym z zatozycieli Muzeum Techniki Wojskowej w ktéorym aktywnie pozyskiwat
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eksponaty zwigzane z wojskiem. W Muzeum zajmowat sie réwniez organizacjg imprez i
wydarzen na ktoérych prezentowane byly sprzety bedace w posiadaniu grupy oraz
aktywnie pozyskiwat sponsoréw na organizacje réznych wydarzen nie tylko w Zabrzu i
regionie ale tez w innych czesciach kraju. Zajmowat sie obstuga dziatalnosci Muzeum od

strony formalnej (przygotowanie sprawozdan, wnioskdéw, raportéw itp)

Wactaw Widuchowski - Prezes Fundacji Techniki Wojskowej Mata Armia ,Grupa Slask”

W 1996 byt jednym z zatozycieli Stowarzyszenia Zabrzanskiej Grupy Ptetwonurkow
Delfiny i tworzyt sekcje zwiazang z militariami Mata Armia Grupa Slask. W 2011 roku byt
jednym z zatozycieli Muzeum Techniki Wojskowej w ktérym aktywnie pozyskiwat
eksponaty zwigzane z wojskiem. Zainteresowania historig wojskowosci zostaty
wyniesione z domu rodzinnego przepetnionego wartosciami patriotycznymi i tradycjami
wojskowymi. Wraz z bratem blizniakiem najpierw poprzez ojca i jego brata - Jerzego
Tadeusza Widuchowskiego zotnierza Armii Krajowej, a nastepnie poprzez petnienie stuzby
wojskowej zamitowanie do munduru i tradycji zostato ugruntowane. Zamitowanie ktore
przerodzito sie w pasje i jest kontynuowane do dzisiaj.

Ponadto brat udziat w przygotowaniu imprez i wydarzen:

- W latach 2004- 2010 - organizacja Zlotéw Pojazdéw Militarnych na terenie Slaska
(strona formalna, organizacja, terenu, pozwolen, wspotpraca z Urzedem Miasta).

- 2006 r. - organizacja wystawy WOJENNE CZASY (wystawa pojazdoéw Militarnych na
ternie Rudy Slaskiej), wspdtorganizacja Happeningu z okazji Rocznicy wprowadzenia
Stanu Wojennego

- 2007 r. - wspoétorganizacja Swieta Wojska Polskiego w Tychach,

- 2007r.- 2013r. - organizacja ekspozycji z okazji Swieta Niepodlegtosci - Katowice,
wspotorganizacja Obchoddw 20 rocznicy polskiej Demokracji - Wspotpraca z Urzedem
Wojewodzkim,

- 2008 r. - Organizacja Rekonstrukcji wydarzen Rocznicy Ogtoszenia Stanu Wojennego w
Gordkowie z 1961,

- 2011 r. - otwarcie wystawy : Technika Wojskowa na wyciggniecie reki - Zabrze,
wspotorganizacja Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w miastach: Krakéw, Bierun,
Zabrze, Katowice

W 2013 otrzymat odznaczenie "Krzyz Ludowego Wojska Polskiego" (Krzyz Ludowego
Wojska Polskiego ustanowiony w celu uhonorowania Zwigzku Zotnierzy Ludowego Wojska
Polskiego za szczegdlne osiggniecia w krzewieniu i popularyzacji tradycji historii Wojska

Polskiego)
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Maciej Widuchowski - Wiceprezes Fundacji Techniki Wojskowej Mata Armia ,Grupa
Slask”

W 1996 byl jednym z zalozycieli Stowarzyszenia Zabrzanskiej Grupy Ptetwonurkdéw
Delfiny i tworzyt sekcje zwiazana z militariami Mata Armia Grupa Slask. W 2011 roku byt
jednym z zatozycieli Muzeum Techniki Wojskowej w ktorym aktywnie pozyskiwat
eksponaty zwigzane z wojskiem.

Nawigzat wspdtprace ze stowarzyszeniami/muzeami/grupami o charakterze militarnym,
wspotorganizowat wiele militarnych imprez na terenie $laska, brat udziat w festynach
edukacyjnych dla dzieci i mtodziezy, nawigzat réwniez wspotprace z Wojskowymi
Komendami Uzupetnien na Slasku oraz wspoétprace z Urzedem Wojewddzkim w

Katowicach.

Ponadto brat udziat w przygotowaniu imprez i wydarzen:

- W latach 2004- 2010 - organizacja Zlotéw Pojazddéw Militarnych na terenie Slaska
(strona formalna, organizacja, terenu, pozwolen, wspdtpraca z Urzedem Miasta).

- 2006 r. - organizacja wystawy WOJENNE CZASY (wystawa pojazdéw Militarnych na
ternie Rudy Slaskiej), wspétorganizacja Happeningu z okazji Rocznicy wprowadzenia
Stanu Wojennego

- 2007 r. - wspoétorganizacja Swieta Wojska Polskiego w Tychach,

- 2007r.- 2013r. - organizacja ekspozycji z okazji Swieta Niepodlegtoéci - Katowice,
wspotorganizacja Obchoddw 20 rocznicy polskiej Demokracji - Wspotpraca z Urzedem
Wojewodzkim,

- 2008 r. - Organizacja Rekonstrukcji wydarzen Rocznicy Ogtoszenia Stanu Wojennego w
Gordkowie z 1961,

- 2011 r. - otwarcie wystawy : Technika Wojskowa na wyciggniecie reki - Zabrze,
wspotorganizacja Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w miastach: Krakow, Bierun,
Zabrze, Katowice

W 2013 otrzymat odznaczenie "Krzyz Ludowego Wojska Polskiego" (Krzyz Ludowego
Wojska Polskiego ustanowiony w celu uhonorowania Zwiazku Zotnierzy Ludowego Wojska
Polskiego za szczegdlne osiggniecia w krzewieniu i popularyzacji tradycji historii Wojska

Polskiego)
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Obiekty turystyczne posiadajace oferte (znacznie mniejsza niz docelowo Park
Techniki Wojskowej) w zakresie w jakim dziata Fundacja Techniki Wojskowej -

partner projektu.

Na terenie wojewddztwa $laskiego funkcjonujg trzy instytucje o podobnym charakterze
dziatalnosci:

1. Muzeum Techniki Militarnej i Uzytkowej w Bytomiu, ktore stacjonuje na terenie
Muzeum PRL-u w Rudzie Slaskiej , periodycznie wystawia tez swoje eksponaty
podczas imprez organizowanych przez Muzeum PRL-u.

2. Muzeum Broni Pancernej i Militariow im. Franciszka Bier w Bielsku-Biatej, pojazdy
zgromadzone w tym muzeum sg wystawiane na réznego typu imprezach, na co
dzien nie sg dostepne dla zwiedzajacych.

3. Park Militarno-Historyczny ,,Reduta” w ramach Muzeum Miejskiego ,Sztygarka”

w Dabrowie Gdérniczej.

W ponizszej tabeli przedstawiono muzea o podobnym profilu dziatalnosci dziatajace
w kraju wraz cenami biletéw i w niektérych przypadkach liczbg odwiedzajgcych.

Z wykonanego rozeznania rynku w zakresie dziatajacych muzedw o profilu wojskowym,
wynika ze w sprzedazy sq bilety w réznych opcjach: bilet ulgowy i normalny z opcjg bilet
jednorazowy, bilet rodzinny, bilet na prelekcje i pokazy w ruchu. Wyjatek stanowi
Muzeum Militarne Atena w Skwierzynie, ktére umozliwia przejazdzke niektérymi
pojazdami po uiszczeniu oddzielnej optaty.

Zadne z ponizej wymienionych muzedw nie prowadzi dodatkowych atrakcji takich jak
prezentacja sprzetu od wewnatrz, uruchamianie w niektorych przypadkach pojazdow
i prezentacja ich w ruchu. Wyjatek stanowi wspomniane juz Muzeum Militarne Atena

w Skwierzynie.
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Tabela 25 Muzea o profilu wojskowym dziatajgce w kraju wraz cenami biletow i liczbg odwiedzajacych.

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie stron internetowych instytucji

Liczba przysztych uzytkownikow infrastruktury bedacej przedmiotem projektu:

Szacuje sie, ze liczba uzytkownikdéw w pierwszym roku funkcjonowania Parku Techniki
Wojskowej to 17 tysiecy oséb zwiedzajacych.

Zaktada sie, ze z parkingu skorzysta 14 tysiecy osob w pierwszym roku funkcjonowania
infrastruktury objetej projektem.

Bedzie to w wojewddztwie $laskim najwazniejszy tego typu obiekt (park)a liczba turystow
zwiekszac sie bedzie w kazdym kolejnym roku funkcjonowania obiektu.
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Program dziatalnosci nowopowstajacego Parku techniki Wojskowej.

Jednym z najwazniejszych celdw dziatalnosci MTW jest state wyszukiwanie ciekawych
eksponatéw oraz poszerzanie zbioréw. Aktualnie podjeto dziatania zmierzajace do
pozyskania 3 eksponatéw. W drugiej potowie roku kolejnych 8 (5 z wojska i 3 od
zaprzyjaznionych muzedw). Gtdwnym zatozeniem muzeum jest réwniez remontowanie
i doprowadzanie pozyskanych pojazdéw do stanu pierwotnego.

Odwiedzajacym Muzeum chce zaoferowaé kontakt z w petni sprawnymi pojazdami,
przejazdzki, mozliwos¢ obejrzenia pojazdéw w ruchu itp. Réwnie waznym celem jest
stworzenie w Muzeum miejsca umozliwiajgcego statg ekspozycje wszystkich nalezacych -
ten cel zrealizowany zostanie poprzez niniejszy projekt.

W PTW wyeksponowane zostang:

1) Czolg T-34/85 - Jeden z osSmiu sprawnych tego typu czotgéw w Polsce. Kultowy
pojazd rozstawiony serialem ,Czterej pancerni i pies” budzi niekltamane wzruszenia
u starszych odwiedzajacych naszg wystawe, miodsze pokolenia fascynuje swojq ,mocq”.
Jedyny producent tego typu czotgéw Bumar-tabedy w Gliwicach nie posiada go w swoich

zasobach.

2) WZT-2 - WOz Zabezpieczenia Technicznego. Pojazd zbudowany réwniez w Gliwickim
Bumarze na podbudowie czotgu t-55. Na Slasku jedyny sprawny i na chodzie, mogacy
zaprezentowac¢ swoje walory. Pojazd pomimo, ze jest stosunkowo ,mtodq” konstrukcjg
(z lat 60-tych), rzadko spotykany w zbiorach kolekcjonerskich ze wzgledu na

modernizacje i dalsze wykorzystanie w polskiej armii. Wysytany takze do Malezji.

3) MTLB transporter gasienicowy - transporter do$¢ popularny w wojsku Polskim
w latach 60. i 70. XX w. jako $rodek transportu Jednostek Obrony Wybrzeza. Czesto

spotykany jako pojazd do nauki jazdy ,gasienicami”.

4) MTLBIU transporter gasienicowy - pojazd przeprawowy, technicznie bardziej
zaawansowany od swojego poprzednika MTLB. Cechg charakterystyczng obu pojazdéw

jest stosunkowo mato bojowy wyglad.

5) SKOT R2AP - kotowy transporter opancerzony, charakterystyczny i rozpoznawalny ze
wzgledu na jego uzycie w 1981 roku podczas stanu wojennego. Egzemplarz bedacy w
zbiorach MTW jest egzemplarzem dos$¢ rzadkim ze wzgledu na posiadang wiezyczke

strzelniczg polskiej konstrukcji. Sprawnych (jezdnych) jest ich w Polsce dwie sztuki.
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6) BRDM-2 - opancerzony woOz rozpoznawczy. Najpopularniejszy pojazd Uktadu
Warszawskiego. Wyprodukowano go w kilku typach i modelach, w bardzo duzej liczbie.
Pojazd konstrukcji radzieckiej, wytwarzany przez wszystkie kraje demokracji ludowej.
Polska armia na poczatku lat 90.XX wyzbyla sie czesci zasilajac rynek polskich
kolekcjoneréw, lecz po krotkim czasie podjeta decyzje o ich dalszej produkcji

i modernizacji wycofanych egzemplarzy.

7) BTR-152 - transporter opancerzony konstrukcji radzieckiej z przetomu lat 50.XX w.
W Polsce znajduje sie szacunkowo okoto 11 sztuk tego typu pojazdow, w tym dwa
sprawne. Egzemplarz bedacy w posiadaniu naszego Muzeum jest w trakcie koncowej fazy

odrestaurowania.

8) KrAZ 255B - w zasobach MTW znajdujg sie dwa egzemplarze samochodow
ciezarowych tego typu. Dos¢ popularne na rynku kolekcjonerskim robig wrazenie swoim
ogromem. Jest to druga co do wielkosci ciezarowka $wiata i jedyna w Europie
dopuszczona do ruchu ze wzgledna swoje gabaryty. Skonstruowana do wykonywania
ciezkich prac w ekstremalnych warunkach syberyjskich. Wraz z znajdujacymi sie
w zbiorach MTW dwoma zabytkowymi przyczepami ,podczotgéwkami” dostosowanymi do
holownikéw stuzacych do tadowania czotgu T34/85 stanowig jedyny w skali kraju zestaw
historyczny, budzacy ogromne zainteresowanie pasjonatéow, ale roéwniez zazdrosé

muzedw o podobnym kierunku dziatania

9) URAL 375D - radziecka wielozadaniowa ciezaréwka. Ze wzgledu na jej
~paliwozernos¢” spotykana tylko w wojsku i tylko przy specjalistycznym wyposazeniu.
Egzemplarz przez nas posiadany jest unikatem, ze wzgledu =zabudowe typu

skrzyniowego.

10) URAL 375D APA - ciezarowka bedaca na wyposazeniu lotnisk wojskowych i stuzaca
jako agregat pradotwdrczy do uruchamiania samolotow odrzutowych. Ze wzgledu na

mato estetyczny wyglad, rzadko eksponowana w muzeach.

11) STAR 660 - samochdd ciezarowy polskiej produkcji z lat 50. XX w. Najpopularniejszy
samochdd ciezarowy w Polsce na wyposazeniu wojska, produkowany w wielu odmianach.
Podwozia tych pojazdéw byty bazami do budowy polowych warsztatéw technicznych,
pralni chemicznych, szpitali polowych, dzwigéw, koparek i wielu innych zadan. W MTW

znajduje sie z niezwykle popularna zabudowa typu BESAM/2.
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12) Star 266 - samochdd ciezarowy z zabudowg typu Rekin. Po roztozeniu zabudowy
uzyskuje sie zamknietg przestrzen o powierzchni 30 m kw. Wykorzystywana jako szpital
polowy, pomieszczenie mieszkalne, sztab, itp. Nadal uzywany w wojsku, stad rzadko

spotykany w prywatnych kolekcjach.

13) Star 266 - samochdd ciezarowy z zabudowa typu ,Sarna”, w ktérej znajduje sie

prawie kompletna radiostacja wykorzystywana na szczeblu putku.

14) Studebaker US-6 - samochdd ciezarowy amerykanski. Samochody ciezarowe marki
Studebaker pozostaty w Polsce po II wojnie $wiatowej, jako spuscizna po wojskach
radzieckich, ktére otrzymaty pewng ich ilos¢ w ramach amerykanskiej pomocy Lend-
Lease Act. W Polsce znajduje sie jeden sprawny model. Pozyskany wbardzo ztym stanie

- po restauracji bedzie niewatpliwym rarytasem na powstajacej ekspozycji.

15) Dodge WC-52 drugi z rodziny pojazdéw amerykanskich tym razem lekki samochéd
terenowy z okresu II wojny $swiatowej, produkowanych przez przedsiebiorstwo Dodge. Do
serii WC nalezat szereg réznych pojazdéw, w tym m.in. ambulanse, wozy dowodzenia,
pojazdy rozpoznawcze. Tak jak Studebaker US-6 pozostat na terenie Polski w ramach
~Wspierania sojusznikéw” przez ZSRR. W poczgtkowej fazie tych pojazdow jezdzito dosc
duzo po Polsce, jednak znikaty one ze wzgledu na wyeksploatowanie ich i brak czesci
zamiennych. Ostatnie pojazdy tej marki skreslone zostaty ze stanu armii w poczatku lat
60-dziesiatych. WC to nazwa kodowa Dodge'a oznaczajgca rok produkcji ("W" - 1941 lub
pdézniejszy) i fadownos¢ ("C" - poczatkowo 0,5 t, pdzniej rowniez 0,75 t i 1,25 t). Pojazd
w trakcie restauracji - ze wzgledu na swojg unikatowo$¢ znacznie podwyzszy walor

merytoryczny ekspozycji.

16) Zit 485 BAW - znany w Polsce jako samochdd plywajacy BAW tak jak dwa
poprzednie pojazdy, tak i ten ma swoje amerykanskie korzenie. W odrdznieniu jednak od
Studebakrea US-6 i Dodge WC ten pojazd zostat skonstruowany w latach 50. XX w. i byt
produkowany w Moskiewskiej Fabryce Samochodow Zit. Ciezarowo-terenowy samochod
ptywajacy BAW byt przeznaczony do przepraw przez przeszkody wodne i przewozu 28
zotnierzy z petnym ekwipunkiem lub sprzetu, np. 1 armaty kalibru 85mm czy 1 haubicy
kalibru 122 mm. W Polsce s tylko dwa sprawne pojazdy tego typu - w tym jeden jest w

posiadaniu MTW. Wyjatkowa gratka kolekcjonerska.

17) ZiS 151 - samochdd ciezarowy produkowany przez radziecka fabryke Zit (noszacg
wowczas nazwe ZiS) w latach 1948-1958 tylko na potrzeby wojska. Pojazd czesto

spotykany w Muzeach. W naszych zasobach przeznaczony do gruntownej renowacji.
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18) UAZ-467 - najpopularniejszy radziecki lekki samochdéd terenowy bedacy na
wyposazeniu wielu panstw. Systematycznie wycofywany ze stanu armii jako pojazd

o przestarzatej konstrukcji. Pojazd dos¢ pospolity.

19) Honker 4012 - lekki samochdéd terenowy, produkcje seryjng rozpoczeta w 1988
roku Fabryka Samochodéw Rolniczych w Poznaniu pod nazwa "Tarpan Honker 4012"
(model 10 osobowy hard-top). Nazwe te nosi réwniez 43 Poznanska Druzyna Harcerska
im. Zdobywcédw Monte Cassino "Honker", na obozach ktorej byly testowane pierwsze

prototypy samochodu. Pojazd bardzo pospolity.

20) TS-11 ISKRA - samolot szkolno-treningowy, produkowany przez WSK "PZL Mielec.
Samolot popularny w muzeach zwigzanych z tematykg wojskowosci, aczkolwiek na
Slasku jest jedynym egzemplarzem. Jedna z niewielu maszyn z zachowanym, prawie

kompletnym silnikiem odrzutowym.

21) Wolchow - zmodernizowany zestaw rakietowy S-75M. 1 maja 1960 roku przy
pomocy takiej rakiety zestrzelono nad Zwigzkiem Radzieckim amerykanski samolot
zwiadowczy U-2. Ze wzgledu na swoje gabaryty i trudnosci w transporcie rzadko

prezentowany w polskich muzeach. Bardzo atrakcyjna pozycja wsérdd eksponatéw.

22) Newa - Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy Newa SC. Zestaw rzadko spotykany na
wystawach i ekspozycjach muzealnych ze wzgledu na ciggte modernizacje
i wykorzystanie w uzbrojeniu Wojska Polskiego. Posiadajq ten zestaw tylko takie muzea
jak  Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej
i prawdopodobnie Muzeum Orta biatego w Skarzysku Kamiennej. Znajdujacy sie w naszej
kolekcji zestaw jest jedynym w Polsce, posiadajgcym mechanizmy namierzania celu,
mogace sie podnosi¢, opuszczac i obracac. Pomimo, Ze system ten jest wspotczesng

rekonstrukcjg, stanowi wyjatkowgq atrakcje wsrod odwiedzajacych.

23) ZiS 3 - dziato dywizyjne kaliber 76,2 milimetra rok produkcji 1943. Dawniej
podstawowe uzbrojenie artyleryjskie. Bardzo popularny jako eksponat - MTW posiada

dwie sztuki.

Ponadto w zbiorach MTW znajduja sie:
- motocykl Ural;
- mozdzierz M29 kal. 81mm;

- ZPU-2 - przeciwlotniczy karabin maszynowy;
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- UB-16 i UB-32 wyrzutnie rakiet niekierowanych;
- kilkanascie sztuk broni recznej;
- mundury, wyposazenie zotnierza;
- logistyke wojskowa stanowigcq ciekawe elementy 'wystroju' — namioty;

- szlabany, siatki maskujace, tablice ostrzegawcze, budka wartownicza, etc.

Poza prowadzeniem dziatalnosci turystycznej Fundacja realizowac bedzie program dziatan
kulturalnych i czynnie uczestniczy¢ bedzie w organizacji waznych wydarzen w Muzeum

Gornictwa Weglowego takich jak np. Noc Muzedw, Industriada, Slaski Fajer.
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13. Analiza finansowa

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu ocene finansowej rentownosci inwestycji
poprzez ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci finansowej projektu, weryfikacje

trwatosci finansowej projektu oraz ustalenie maksymalnego poziomu dofinansowania.

13.1 Zalozenia analizy finansowej
Analize przeprowadzono w oparciu o metodologie zdyskontowanych przeptywéw

pienieznych (DCF), zgodnie z definicjg Komisji Europejskiej okreslong w Metodologii CBA.

W analizie bierze sie pod uwage wytacznie rzeczywisty przeptyw srodkéw pienieznych

uwzgledniony w roku dokonania.

Analiza uwzglednia nakfady odtworzeniowe w projekt, a takze warto$¢ rezydualng

projektu w koncowym roku analizy.

Analiza uwzglednia wartos¢ pienigdza w czasie - przyszte przeptywy pieniezne dyskontuje
sie w celu uzyskania ich biezgcej wartosci, z zastosowaniem stopy dyskontowej, zgodnie

z metodologig DCF.

W analizie finansowej przyjeto nastepujqce zatozenia:

- Zastosowano ceny realne, nie uwzgledniajace wptywu inflacji;

- Wnioskodawca jest ptatnikiem podatku VAT (podatek VAT w czesci podlega
zwrotowi), dlatego tez w analizie zastosowano ceny nie uwzgledniajgce podatku
VAT,

- W prognozie wartosci makroekonomicznych oparto sie na dokumentach
~Warianty rozwoju gospodarczego Polski” oraz ,Prognoza makroekonomiczna na
lata 2005-2020" wskazywanych w ,Wytycznych w zakresie wybranych zagadnien
zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw
generujacych dochdd”.

- W projekcji finansowej przedsiewziecia, z racji stosowania cen statych, przyjeto
stope dyskontowg w wysokosci 5 %

- Okres odniesienia przyjeto na podstawie Wytycznych (20 lat od dnia

wdrozenia projektu).

13.2 Naktady na realizacje projektu
Zakres inwestycji obejmuje:
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e Roboty ziemne wraz z uzbrojeniem terenu

e Wykonanie nawierzchni utwardzonych

e Zakup i montaz obiektow technicznych (hala, kontenery)

e Zagospodarowanie terenu

Wartos¢ projektu ustalono w oparciu o wykonane kosztorysy

rozeznanie rynku (wyposazenie).

Naktady na realizacje projektu przedstawia ponizsza tabela:

inwestorskie oraz

. . Koszty
Zadanie Koszty catkowite kwalifikowalne
Zadanie 1 - Zakup i montaz
obiektéw technicznych (hala 284 892,60 231 620,00
kontenery)
Zadanie 2 - Roboty ziemne wraz z 791 714,10 643 670,00

uzbrojeniem terenu

Zadanie 3 - Wykonanie nawierzchni
utwardzonych

2 196 767,70

1 785 990,00

Zadanie 4 - Zagospodarowanie

562 146,90 457 030,00
terenu
Zadanie 5 - Nadzor autorski 30 750,00 25 000,00
Zadanie 6 - Nadzér inwestorski 84 266,56 84 266,56

Razem

3 950 537,86

3 227 576,56

Szczegdtowe naktady na realizacje projektu wraz z terminami poniesienia przedstawiono

w zaktadce Naktady Zatacznika nr 1.
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13.3 Program sprzedazy. Kalkulacja przychodow ze sprzedazy

13.3.1 Polityka cenowa
Podstawowg kategorig przychodu ze sprzedazy w Muzeum jest przychdd ze sprzedazy
biletow wstepu. Dla wariantu bazowego wielko$¢ sprzedazy okreslona jest przez sume
obecnych przychoddéw ze sprzedazy oraz prognozowanych przychoddw ze sprzedazy
wynikajacych z zakonczenia realizacji projektu Europejski Osrodek Kultury Technicznej i

Turystyki Przemystowej.

Niniejszy projekt dodaje do istniejacej, badz bedacej w budowie infrastruktury, nowy
obiekt.

Prognozujac wysokos¢ cen biletow wstepu oparto sie na doswiadczeniach podobnych
placéwek funkcjonujacych w innych czesciach kraju (np. Muzeum Oreza Polskiego w
Kotobrzegu, Lubuskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Militarne Atena w Skwierzynie). To
muzea o podobnym profilu, jednak - co warte zaznaczenia - zadne z nich nie prowadzi
dodatkowych atrakcji takich jak prezentacja sprzetu od wewnatrz, uruchamianie w

niektérych przypadkach pojazddéw i prezentacja ich w ruchu.

Srednig cene biletu wstepu ustalono na 9,00 zt . W okresie prognozy $rednia cena biletu
korygowana jest w okresach czteroletnich — wynika to z rzeczywistego wzrostu kosztow

funkcjonowania Muzeum, zwigzanego z realnym wzrostem wynagrodzen.
Wysokos¢ cen biletéw w latach obrazuje Tabela nr 4 w Zataczniku nr 1.

Dodatkowg kategorig przychodu projektu w okresie operacyjnym bedzie przychdd z
organizacji imprez. Wielko$¢ tego przychodu oszacowano na podstawie dotychczasowych
doswiadczen Muzeum, trudno w tym przypadku moéwi¢ o cenie jednostkowej — oferta jest

kazdorazowo dopasowywana do klienta.

13.3.2 Aktualny i przyszty popyt na ustugi

Popyt na ustugi w wariancie bazowym oszacowany zostat na podstawie opracowania
~Analiza zapotrzebowania na produkt turystyczny oraz ocena adekwatnosci
zaplanowanych dziatan do potrzeb grupy docelowej na potrzeby projektu pn. ,Europejski
Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej” w Zabrzu”. Opracowanie powstato
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej i obejmuje prognoze ruchu turystycznego w catym Muzeum do roku 2025.

Na potrzeby niniejszej analizy przyjeto, ze wielko$¢ sprzedazy w kolejnych latach

ksztattowata sie bedzie na poziomie roku 2025.
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Prognozujac wielkos¢ ruchu turystycznego dla infrastruktury powstatej w ramach
projektu oparto sie na danych dotyczacych wielkosci sprzedazy w podobnych placéwkach
na terenie kraju. Nalezy zaznaczy¢, ze prognoza jest ostrozna - tzn. w minimalnym tylko
stopniu uwzglednia fakt, ze klientami owej infrastruktury, poza zwiedzajacymi, ktérzy
przyjadq wytacznie w to miejsce, bedg takze osoby zwiedzajace pozostate czesci
Muzeum, ktére trafig do czesci militarnej niejako przy okazji.

Prognozowane wielkosci sprzedazy obrazuje Tabela nr 4 Ztgcznika nr 1.

13.3.3 Plan przychodow

Plan przychoddéw ze sprzedazy przedstawiono w Tabeli nr 4 Zatacznika nr 1.

Jako, ze inwestycja polega na budowie nowej infrastruktury (obecnie nie generuje ona
zadnych przychodow), wariant bazowy jest wariantem zerowym. Jednak, by analiza
oddawata stan faktyczny Operatora, jako wariant bazowy ujeto wynik prognozy

funkcjonowania Muzeum z infrastrukturg beda w budowie.

13.4 Kalkulacja kosztow operacyjnych
Koszty operacyjne projektu oszacowano w porozumieniu z Operatorem. Szacujac

wysokos¢ kosztow operacyjnych w poszczegolnych kategoriach wzieto pod uwage

dotychczasowe doswiadczenia Muzeum oraz ZKWK Guido.

Waznym elementem kosztéw jest amortyzacja, wptywajgaca w znaczacy sposob na wynik
na sprzedazy. Amortyzacja zaplanowana zostata zgodnie z Wytycznymi - tzn. okres
amortyzacji jest réwny okresowi analizy, z wyjatkiem tych sktadnikéw majatku trwatego,
dla ktérych okres amortyzacji jest krotszy. Warto$¢ kosztorysowa inwestycji jest
stosunkowo wysoka, stad tez wysoki poziom amortyzacji. Nalezy jednak podkresli¢, iz
amortyzacja oprécz kosztotwdrczego i odtworzeniowego charakteru ma takze dodatkowe
funkcje — wptywa pozytywnie na wielkos¢ nadwyzki finansowej (nie jest wydatkiem), co
ma odzwierciedlenie w stanie $rodkow pienieznych, ktére moga by¢ przeznaczone na

realizacje inwestycji.

W projekcie przewiduje sie naktady odtworzeniowe, ktoére wptywaja na wartosc

rezydualng majatku na koniec okresu prognozy.

Amortyzacji nie ujeto w wyliczeniach dotyczacych efektywnosci projektu gdyz nie jest

przeptywem pienieznym.

Plan amortyzacji wraz z nakladami odtworzeniowymi oraz wartosciqg rezydualng

przedstawiono w Tabeli nr 2 Zatacznika nr 1.
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Realizacja inwestycji wigze sie ze wzrostem kosztdw zuzycia energii elektrycznej, ktdre
stanowi¢ bedzie najpowazniejsza pozycje kosztowa. Na podstawie parametrow
technicznych urzadzen, oswietlenia oraz przewidywanej wielkosci ruchu turystycznego

oszacowano wielko$¢ zuzycia energii na 72,41 MWh rocznie.

Kolejnym istotnym kosztem utrzymania infrastruktury bedzie zakup ustug ochrony

mienia. Wartos¢ kosztu ustalono na podstawie rozeznania rynku.

Koszt podatku od nieruchomosci ustalono na podstawie stawek obowigzujgcych w miescie

Zabrze.

Koszt organizacji imprez ustalono na podstawie doswiadczen Muzeum w organizacji
imprez okolicznosciowych dla podmiotow zewnetrznych (zazwyczaj koszt ksztattuje sie na

poziomie 50% wartosci przychodu).

Istotnymi kosztami funkcjonowania infrastruktury beda koszty wywozu $mieci, sprzatania
terenu, koszenia trawy, odsniezania. Jednak prace te wykonywane bedg przez personel
juz zatrudniony w Muzeum, w ramach ich obowigzkéw, nie bedg wiec generowaty réznicy

miedzy kosztami w wariancie bazowym, a kosztami w wariancie z inwestycja.

Prognoze kosztéw operacyjnych obrazuje Tabela nr 3 Zatacznika nr 1.

13.5 Rachunek zyskow i strat
Rachunek zyskéw i strat dla projektu netto przedstawia Tabela nr 5 Zatacznika nr 1.

W przychodach przysztych okreséw ujeto wptyw dotacji na wynik finansowy - niwelacje

kosztu podatkowego.

Nalezy zaznaczy¢, ze strata w poczatkowym okresie analizy wynika przede wszystkim z

wysokiej amortyzacji nabywanego majatku.

13.6 Rachunek przepltywow pienieznych
Rachunek przeptywdw pienieznych dla projektu netto przedstawia Tabela nr 5 Zatacznika

nrl.

Srodki zabezpieczone przez Wnioskodawce w zwigzku z inwestycjaq ujete zostalty w

pozycji ,Srodki pieniezne na poczatek okresu” w roku 2014.
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Salda pieniezne na koniec kazdego roku w okresie analizy pozostajg dodatnie - projekt

jest wiec trwaty finansowo.

13.7 Okreslenie luki w finansowaniu
W niniejszym projekcie wystepuje pomoc publiczna, luki w finansowaniu nie okresla sie.

13.8 Zrédta finansowania projektu
Poziom dofinansowania projektu wynika z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w

ramach regionalnych programoéow operacyjnych (Dz.U. z 2010 nr 239 poz. 1599) -

paragraf 11.1 ust 2.

Zrédta finansowania przedstawia ponizsza tabela:

Wyszczegolnienie -
y g Razem 2014 2014 2015
Koszty 2015
1629
Suma kosztéw brutto 3 950 537,86 778,94 2 320 758,92
1331
Suma kosztéw netto 3 227 576,56 326,34 1 896 250,22
VAT razem 722 961,30 298 452,60 | 424 508,70
1629 2 320
Koszty catkowite 3 950 537,86 778,94 758,92
298
Koszty niekwalifikowalne 722 961,30 452,60 424 508,70
1331 1 896
Koszty kwalifikowalne 3 227 576,56 326,34 250,22
Struktura finansowania kosztéow Razem 2014-
catkowitych [PLN] 2015 20l AL
. 1 097
Srodki wiasne, w tym 2 659 507,24 248,41 1 562 258,83
Kredyty/ pozyczki 0,00 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00 0,00
EFRR 1291 030,62 | 532 530,53 | 758 500,09
1629 2320
RAZEM 3950537,86 | 778,94 758,92
Struktura finansowania kosztow Razem 2014-
catkowitych [%] 2015 AL AU
Srodki wiasne, w tym 67% 67% 67%
Kredyty/ pozyczki 0% 0% 0%
Inne 0% 0% 0%
EFRR 33% 33% 33%
RAZEM 100% 100% 100%
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e oy oW | Rezem Aot | aois | 201
Srodki wiasne, w tym 1936 545,94 | 798 795,81 | 1 137 750,13
Kredyty/ pozyczki 0,00 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00 0,00
EFRR 1 291 030,62 | 532 530,53 | 758 500,09
RAZEM 3 227 576,56 3122,3314 2152,9262
e oy = kosztow | Razem 2014~ | 014 | 205
Srodki wiasne, w tym 60% 60% 60%
Kredyty/ pozyczki 0% 0% 0%
Inne 0% 0% 0%
EFRR 40% 40% 40%
RAZEM 100% 100% 100%

13.9 Wskazniki rentownosci

Zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem
projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdéd” w analizie
efektywnosci finansowej projektu uwzgledniono wszystkie przychody gotéwkowe, ktore
otrzymuje witasciciel infrastruktury (Operator). W analizie efektywnosci nie uwzgledniono

natomiast kosztédw niepienieznych.

Analiza efektywnosci finansowej projektu przedstawiona zostata w Tabelach nr 7

Zatacznika nr 1.
Wyniki analizy przedstawiajg sie nastepujaco:
Projekt przed udzieleniem dotacji:
FNPV/C= -1 645 530 zt
FIRR/C= -2,0%
Projekt po udzieleniu dotacji:
FNPV/C= -450 376 zt
FIRR/C= 2,2%
Efektywnos¢ kapitatu wiasnego:
FNPV/K= -450 376 zt

FRR/K= 2,2%

125



Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Projekt osigga FRR/C bliskg zeru z uwzglednieniem dotacji, a rentowno$c¢ kapitatu

witasnego nie przekracza przyjetej stopy dyskontowej.

14. Analiza ekonomiczna

Dla projektéw z zakresu turystyki nalezy przeprowadzi¢ analize efektywnosci kosztowej

oraz analize uproszczong.

14.1 Analiza efektywnosci kosztowej

Projekt zaktada udostepnienie nowej infrastruktury, dotychczas nieudostepnianej dla

ruchu turystycznego, dlatego tez liczba dotychczasowych uzytkownikéw wynosi 0.

Liczba nowych uzytkownikéw przyjeta zostata na podstawie prognozy ruchu
turystycznego dla nowej infrastruktury, jako s$rednia z 5 lat po zakonczeniu realizacji

projektu — 17.970 uzytkownikow.

Sredni roczny koszt operacyjny wyznaczony zostat jako $rednia sumy wszystkich kosztow

operacyjnych (wraz z amortyzacjg) w okresie analizy i wynosi: 249 614,76 zt.

Dla tak przyjetych danych wskaznik efektywnosci kosztowej wynosi: 0,0720.

14.2 Analiza metoda uproszczona

Kwantyfikacja efektow spotecznych inwestycji napotyka na trudnosci ze wzgledu na
charakter projektu, jego cele oraz funkcje jakie spetnia¢ bedzie zmodernizowana w

wyniku projektu infrastruktura.

Do efektédw spotecznych zalicza sie:
- zwiekszenie stopnia wykorzystania atrakcyjnej i cennej architektonicznie infrastruktury

postindustrialnej miasta;

- urozmaicenie oferty turystycznej Miasta Zabrze, co przetozy sie wprost na wzrost

dochoddw ludnosci;

- wzmocnienie atrakcyjnosci turystycznej realizowanego kompleksu opartego na

podziemnych wyrobiskach Sztolni Krolowej Luizy poprzez dywersyfikacje oferty;
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- zwiekszenie potencjatu kulturalnego Miasta Zabrze: Zabrze jest miastem z bogatg
tradycja przemystowa, zwigzang przede wszystkim z przemystem wydobywczym i
ciezkim, ktore w czasie modernizacji gospodarczej boryka sie problemami strukturalnymi
wynikajacymi z charakterystyki gospodarczej Miasta. Realizacja projektu znacznie
podniesie potencjat kulturalny Zabrza, ktére staje sie $laska stolica turystyki

przemystowej

- eliminacja probleméw spotecznych miasta i regionu, ktére dzisiaj stanowig jedng
z przyczyn niekorzystnego salda migracji. Realizacja tego typu projektéw poprawiajacych
jakos¢ funkcjonowania infrastruktury spotecznej i podnoszace poziom ofert kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych prowadzi¢ bedzie do ograniczania negatywnych tendencji

demograficznych i skutkowa¢ bedg korzystnym saldem migracji.

- zmniejszenie wysokosci dotacji podmiotowej z budzetu Miasta - srodki bedg mogty by¢
przeznaczone na inny cel. Dotacja Miasta jest dotacjg do wyniku finansowego.
Analizowany projekt jest projektem z zyskiem netto, a wiec wywota zmniejszenie

obcigzen budzetowych samorzadu (~500.000 zt).

15. Analiza wrazliwosci

Analiza wrazliwosci umozliwia dokonanie wyboru czynnikéw o decydujacym znaczeniu
(,krytycznych zmiennych”) i parametréw modelu, tj. takich, ktérych wzrost lub spadek
wzgledem najlepszych szacunkéw zawartych w przypadku bazowym ma najwiekszy

wptyw na IRR lub NPV, czyli powoduje najwieksze zmiany w tych parametrach.

W toku analizy przyjeto nastepujgce zmienne mogace by¢ zmiennymi krytycznymi:
e nieosiggniecie oczekiwanej wielkosci ruchu turystycznego;
e wzrost kosztdw operacyjnych zwigzanych z utrzymaniem infrastruktury;
e nieprzewidziane zdarzenia podczas procesu inwestycyjnego - wzrost kosztow

inwestycji;

Dla tak zidentyfikowanych zmiennych zbadano rentownos$¢ i przeptywy inwestycji
przypadku wystgpienia niekorzystnych zmian.

Dla pierwszej zmiennej spadek wielkosci ruchu turystycznego o 5% nie wywotuje
istotnych zmian w poziomie rentownosci projektu, dlatego zbadano réwniez wplyw
dwukrotnie wiekszego spadku natezenia ruchu turystycznego. Dla spadku ruchu o 10% w
stosunku do prognozy IRR/C pozostaje dodatnie, a wiec inwestycja zachowuje

rentownosc.
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Dla drugiej zmiennej, ktéra obejmuje wzrost pienieznych kosztéw utrzymania
infrastruktury w okresie prognozy, wskazniki zachowujg sie podobnie - tzn. wzrost
kosztéw nawet o 10% nie wywotuje utraty rentownosci inwestycji.
Podobnie projekt zachowuje sie w przypadku trzeciej zmiennej - wzrostu kosztow
inwestycji.
Wyniki analizy wrazliwosci przedstawiono w Tabeli nr 9 Zatgcznika nr 1.
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16. Analiza oddzialywania na srodowisko

Przy zastosowaniu przepiséw branzowych oraz przepiséw BHP realizacja przedsiewziecia
nie bedzie stanowita =zagrozenia dla sSrodowiska =zarédwno na etapie prac

modernizacyjnych, jak i podczas eksploatacji budowanego odcinka drogowego.

Bioragc pod uwage parametry poszczegdlnych elementéw infrastruktury powstatej w
wyniku realizacji inwestycji, a takze zakres i skale potencjalnego oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko nalezy stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okresSlenia rodzajow przedsiewziecia mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych @z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
W Swietle powyzszego, brak jest podstaw do wydania decyzji o s$rodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedmiotowego projektu.

Przewidywane oddzialywanie projektu na poszczegdolne komponenty

srodowiska:

Zanieczyszczenie powietrza

Spodziewanym efektem realizacji projektu bedzie  powstanie nowego obiektu
turystycznego co bedzie generowato ruch pojazddéw i zwigzany z nim emisje hatasu oraz
emisji substancji zanieczyszczajacych w stosunku do stanu istniejgcego. Podczas ruchu
pojazdow, do powietrza bedg emitowane nastepujgce substancje:

- dwutlenek azotu i siarki, pyt,

- tlenek wegla, weglowodory alifatyczne i aromatyczne.

Biorac pod uwage przewidywane natezenie ruchu pojazdéw, mozna wnioskowac ze
wielkosci emisji substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach
spalinowych pojazdow korzystajacych z parkingu bedg niewielkie i nie bedg powodowacd
przekroczen dopuszczalnych wartosci stezen substancji w powietrzu okreslone:

- w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 05.12.2002r. w sprawie wartoéci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z dnia
08.01.2003r., poz. 12),

- w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomdw
niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2008r., poz. 281).
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W okresie realizacji przedsiewziecia, zrodtem emisji substancji zanieczyszczajacych do
powietrza bedzie proces spalania paliw w silnikach spalinowych samochodéw (transport
materiatdw budowlanych, wyposazenia obiektu oraz wywdz odpadoéw) i innych pojazdow
wykorzystywanych przy pracach zwigzanych z projektem.

Emisja, jaka bedzie wystepowaé¢ w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata
charakter niezorganizowany i okresowy, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz

z zakonczeniem ww. prac.

Emisja hatasu

Poziom hatasu w $érodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr
120, poz. 826).

Utrudnienia gtownie w postaci zwiekszonego hatasu - przekraczajacego normatywne
wartosci - powodowanego przez sprzet budowlany beda krotkotrwate i wystgpig na
etapie realizacji inwestycji. Bedg one odczuwalne przede wszystkim dla uzytkownikdw
budynku szkolnego usytuowanego na dziatce sasiadujacej z terenem przeznaczonym na

parking.
Analiza oddziatywania inwestycji na etapie eksploatacji obejmujaca nastepujgce czynniki:

— przewidywany ruch pojazdéw,

— usytuowania przedmiotu inwestycji wzgledem najblizszych obiektow
podlagajacych ochronie.

— typowe parametry dot. emisji hatasu przez pojazdy,

wskazuje iz uzytkowanie infrastruktury nie bedzie powodowaé przekroczen

granicznych wartosci emisji hatasu.

Odpady

Odpady state zwigzane z prowadzeniem prac inwestycyjnych bedg selektywnie
magazynowane i na biezgco usuwane z terenu inwestycji. Odpady komunalne zwigzane z
dziatalnoscig Parku w prognozowanej ilosci wynoszacej 6 m3 miesiecznie — sktadowane
bedgq w pojemnikach standardowych o poj. 1,1 m3 , zlokalizowanych na placu

gospodarczym i wywozone przez komunalne przedsiebiorstwo sanitarne.

Zapotrzebowanie na wode, sposdb odprowadzania sciekéw
Zgodnie z wynikiem obliczen poczynionych na etapie opracowania dokumentacji — w fazie

operacyjnej - technicznej srednie dobowe zapotrzebowania na wode w m3 wyniesie 2,80

130



Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
m3/d. Woda dostarczana bedzie przez firme przedsiebiorstwo wodociggowe i spetniac

bedzie wymogi jakosciowe dla wody pitnej.

Scieki bytowe ( okreélone w iloéci 2,50 m3/d) beda odprowadzane do sieci kanalizacyjnej
firmy Bytomskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. i spetnia¢ bedq spetnia¢ wymogi

jakosciowe dla celéw bytowych.

Wody deszczowe pochodzace z dachdéw, wraz z wodami ‘brudnymi’ pochodzgcymi z drogi
dojazdowej i parkingu, zanieczyszczonymi substancjami ropopochodnymi, odprowadzane
do kanalizacji j.w. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen substancjami
ropopochodnymi w $ciekach, jakie mozna odprowadzac¢ do kanalizacji komunalnej nie

zostang przekroczone.

Ryzyko wystagpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
Na obszarze realizacji prac zwigzanych z projektem (zaréwno na etapie rzeczowej
realizacji jak i dziatalnosci operacyjnej) nie beda magazynowane substancje mogace

spowodowac wystgpienie powaznej awarii.

Rozwigzania zmniejszajace negatywne skutki oddzialywania na srodowisko
w fazie realizacji inwestycji
— W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione bedzie oszczedne
korzystanie z terenu.
- Prace budowlane zorganizowane zostang w sposéb ograniczajagcy wszelkie
ucigzliwosci do niezbednego minimum.
— Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych bedzie w peini sprawny i
spetniat bedzie wymogi dopuszczajgcego go do uzytku.
— Wody powierzchniowe i podziemne zabezpieczone bedg przed zanieczyszczeniem
Sciekami.
— Wszelkie prace wykonywane beda w sposdb zapewniajagcy ochrone terendw
przylegtych, a po ich zakonczeniu teren zostanie uporzadkowany.
— Prace budowlane powodujgce wysoki poziom hatasu prowadzone bedg wytacznie w
porze dziennej.
- Odpady powstate w trakcie robét gromadzone bedg selektywnie, w wydzielonych
i przystosowanych do tego miejsca, w sposob uniemozliwiajacy negatywny wptyw
odpadow na poszczegdlne elementy Srodowiska i zdrowie ludzi. Odpady
przekazywane beda nastepnie wylacznie podmiotom posiadajacym wymagane
prawem zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

gospodarki odpadami.
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Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia
W sgsiedztwie analizowanego przedsiewziecia brak obszaréw chronionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Najblizsze obszary chronione to uzytki ekologiczne w Swietochtowicach: ,Staw Foryéka” -
lezacy ok. 8 km na podtnocny wschéd i ,Wzgdrze Hugona” - ok. 10 km na potudniowy
wschdd. Najblizsze rezerwaty przyrody to:

- Rezerwat ,Las Dabrowa” na granicy Gliwic i Sosnicowic, chronigcy
roznogatunkowe drzewostany gradowo-tegowe wraz z catym bogactwem fauny i
flory — potozony ok. 13 km na zachéd;

- Rezerwat ,Segiet” na granicy Bytomia i Tarnowskich Goér, chronigcy drzewostan
bukowy powstaty droga naturalnej sukcesji na terenie wyrobisk pogoérniczych -
potozony ok. 12 km na pétnocny wschéd;

Obszary Natura 2000

Planowana inwestycja nie koliduje z obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000. Sie¢ ta obejmuje 2 typy obszaréw: obszary specjalnej ochrony ptakow (OSO)
Dyrektywa , Ptasiej”, specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczane na podstawie
Dyrektywy Rady tzw. Dyrektywa ,Siedliskowa”.

Najblizej lezacym obszarami sieci Natura 2000 jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
~Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie” (kod obszaru PLH240003) - potozony ok. 10 km
na potnoc - obejmujacy jeden z najwiekszych na Swiecie systemow podziemnych, w
sktad ktorego wchodzi rozlegty i skomplikowany system wyrobisk bedacych pozostatoscig
po trwajacym kilkaset lat gérnictwie wapieni kruszconos$nych.

,Borowa Wies” (Mikotéw i Ruda Slaska) - potozony ok. 6 km na potudniowy wschdd.
Ostoja obejmuje obszar zapadliska pokopalnianego oraz torfowiska przejsciowego wraz z
otaczajacym je lasem.

Do zagrozen ostoi zalicza sie rekultywacje terendéw poprzemystowych, zmiane stosunkéw
wodnych, zanieczyszczenia wod oraz zanieczyszczanie terenu przez ludzi penetrujgcych
teren.

Uwzgledniajgc charakter analizowanego przedsiewziecia, jego odlegto$¢ od obszarow
chronionych, w tym ostoi sieci Natura 2000, a takze charakter zidentyfikowanych
zagrozen dla poszczegdélnych ostoi, nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie bedzie
znaczaco oddziatywaé na te obszary.

Analizowany teren nie stanowi obszaru wymagajacego specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkdow roslin i zwierzat lub ich siedlisk badz siedlisk przyrodniczych

objetych ochrona.
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Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Zalaczniki

. Tabele wynikowe z analizy finansowej.

Matryca logiczna.

Karta sprawdzajaca dopuszczalno$¢ pomocy publicznej w projektach - TEST
POMOCY PUBLICZNEJ.
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Zatgcznik nr 2 Matryca Logiczna

towarzyszaca

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Nazwa programu [RPO WSL
Projekt: Data rozpoczecia |Data
rzeczowej zakonczenia
realizacji projektu | rzeczowej
01.08.2014 realizacji
projektu
Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastruktura 19.06.2015

Budzet tqczny:

3 950 537,86 PLN

Dofinansowani
e EFRR:

1291 030,62
PLN

Cele ogolne/posrednie

Obiektywnie weryfikowalne
wskazniki

Zrodta weryfikacji




Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

-wzmocnienie atrakcyjnosci turystycznej | - powstanie co najmniej 3
realizowanego kompleksu opartego na | przedsiebiorstw w otoczeniu Dane statystyczne
podziemnych wyrobiskach Sztolni Krélowej Luizy | kompleksu MGW realizujacych | MGW

poprzez dywersfikacje oferty i osiggniecie efekty | ustugi okototurystyczne

synergii, Raporty o stanie
- tworzenie lepszych warunkéw dla rozwoju |- zwiekszenie zatrudnienia w miasta
srodowisk twérczych i wykorzystywanie ich [turystyce i dochodow

kreatywnosci, osigganych z tego tytutu

- budowanie poczucia tozsamosci regionalnej,

- eliminacja problemdéw spotecznych miasta i
regionu, ktdre dzisiaj stanowiag jedng z przyczyn
niekorzystnego salda migracji. Realizacja tego
typu projektéw poprawiajacych jakos¢
funkcjonowania infrastruktury spotecznej i
podnoszace poziom ofert kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych prowadzi¢ bedzie do
ograniczania negatywnych tendencji
demograficznych i skutkowa¢ bedg korzystnym
saldem migracji,

- tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze
okototurystycznym,

- ozywianie spotecznosci lokalnych,

- wzrost udziatu sektora kultury i turystyki oraz
sektora ustug w PKB.

Cel projektu (Cele bezposrednie) Obiektywnie weryfikowalne | Zrédta weryfikacji Zalozenia
wskazniki
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Regionalny produkt turystyczny poprawiajacy |Liczba oséb korzystajacych z Raporty roczne z

atrakcyjnosé turystyczng miasta Zabrze. nowych obiektow infrastruktury | dziatalnosci Muzeum - Realizacja wskaznikéw
okototurystycznej - 14 000 Gérnictwa Weglowego, rezultatu dla wszsytkich
projektéw realizowanych
przez MGW
Liczba 0sdb korzystajacych z Raport ze sprzedazy
nowych parkdow tematycznych |biletow, - Dalszy rozwdj instytuciji,
- 17 000 Raporty roczne z dalsze rozwijanie produktu
dziatalnosci Muzeum turystycznego
Gérnictwa Weglowego - - Realizacja projektéw
0 promocyjnych

Zwiekszenie nakadow na
promocje

Zwiekszenie przychodow
z tytutu prowadzenia
dziatalnosci turystycznej

utworzenie przedsiebiorstw
dziatajacych w branzy
okototurystycznej,

Produkty projektu Obiektywnie weryfikowalne | Zrédta weryfikacji Zalozenia
wskazniki ( w kilometrach)
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Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Przygotowany Park Techniki Wojskowej w Liczba nowych obiektow protokot odbioru - dobrze dobrana ekspozycja,
Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastruktury koncowego dobdér wiasciwych sprzetéw i
infrastruktura towarzyszaca okototurystycznej - 1 szt odpowiednie ich zaprezentowanie,
- prowadzenie promocji produktu
Powierzchnia nowych obiektéw turystycznego,
infrastruktury - wigczenie produktu
okototurystycznej - 368,4 m2 turystycznego w oferte
kompleksowg Muzeum Gérnictwa
Liczba nowych parkow Weglowego,
tematycznych - 1 szt - zapewnienie mozliwosci statego
rozwoju Parku,
Powierzchnia nowych parkéw - przygotowanie programu
tematycznych — 8 503 m2 kulturalnego odpowiedniego do
zapotrzebowania
Dzialania Srodki/ zasoby Koszty Zalozenia
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Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43

wraz z infrastrukturg towarzyszaca

1. Budowa drogi w tym organizacja ruchu,
wycinka i nasadzenia

2. Kanalizacja deszczowa (odwodnienie drog
oraz dziatek, melioracja)

3. Sie¢ wodociggowa (budowa wodociggu,

przebudowa wodociggdéw rozdzielczych i
magistralnych)

4., Kanalizacja sanitarna

5. Oswietlenie, przebudowa sieci
teletechnicznych, zasilanie pompowni
Promocja projektu

Nadzor inwestorski

- dofinansowanie ze $rodkow
RPO,

- teren, znajdujacy sie we
witadaniu Muzeum Gornictwa
Weglowego

- zasoby kadrowe niezbedne
dla prawidiowej realizacji
projektu,

- kadra Fundacji gwarantujaca
realizacje celu projektu

- zasoby zgromadzone przez
Fundacje - wyposazenie Parku
Techniki Wojskowej

Koszty inwestycyjne:
3 950 537,86 PLN

Koszty kwalifikowane:

3227 576,56 PLN

Whnioskowane

dofinansowanie:
1291 030,62 PLN

Wkitad wiasny do
kosztéow

kwalifikowanych:
1 936 545,94 PLN

Wkiad wiasny do
kosztow catkowitych:
2 659 507,24 PLN

- Realizacja projektu zgodnie
Zz harmonogramem,

- - wybdr wykonawcy robdt
inwestycyjnych w
zatozonym terminie,

- - realizacja zakresu
rzeczowego projektu
zgodnie z dokumentacja i

ozwoleniami

Warunki wstepne

Otrzymanie decyzji o
dofinansowaniu projektu ze
$srodkéw EFRR w ramach RPO WSL
na lata 2007-2013 w terminie
umozliwiajgcym jego realziacje
zgodnie z zatozonym
harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
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Zatgcznik nr 3. Test pomocy publicznej

1. Czy transfer® zasobow TAK Transfer dotyczy jedynie Czy wszystkie zainteresowane Katalog beneficjentow
przypisywalny wiadzy beneficjentow podmioty mogaq skorzystac z okresla RPO. Nie
publicznej jest selektywny - wymienionych transferu zasobow na rownych wszystkie zainteresowane
tzn. uprzywilejowuje okreslone W uszczegotowieniu RPO prawach? podmioty mogg
podmioty lub wytwarzanie Czy wsparcie (rozumiane jako skorzystac z transferu na
okreslonych débr? dofinansowanie) kierowane jest do | rownych prawach.

wybranej grupy Beneficjentéw? Transfer jest selektywny
- 0 wsparcie mogqg
ubiegac sie jedynie Scisle
okreslone grupy
potencjalnych
beneficjentéw, zas
ostateczne wsparcie
uzyskujg nie wszystkie
podmioty, a jedynie, te,
ktore spetniajg okreslone
kryteria.

2. Czy transfer skutkuje TAK Jest to pomoc bezzwrotna | Prosze wyjasni¢ na jakich Zarzadzan infrastrukturg
przysporzeniem’ na rzecz (dotacja). Transfer jest warunkach nastgpit wybor zarzadcy | bedzie Beneficjent
okreslonego podmiotu, na selektywny - o wsparcie infrastruktury powstatej w wyniku projektu, zas$ Partner
warunkach korzystniejszych niz mogaq ubiegac sie jedynie realizacji projektu oraz warunki projektu (Fundacja) dba¢
rynkowe? écisle okreslone grupy umowy miedzy beneficjentem a bedzie o merytoryczng

potencjalnych zarzadca. opieke nad
beneficjentow, zas zgromadzonymi w Parku
ostateczne wsparcie Techniki Wojskowej
uzyskuja nie wszystkie eksponatami.

podmioty, a jedynie, te, Organizowaniem ruchu
ktore spetniajg okreslone turystycznego (wraz ze

® Transfer - transakcja, w wyniku ktérej nastepuje przeptyw zasobéw miedzy dwoma podmiotami (zasoby finansowe i rzeczowe).
" Przysporzenie — przez przysporzenie nalezy rozumie¢ korzys¢ ekonomiczng osiagana przez podmiot, na rzecz ktérego dokonywany jest transfer zasobow.
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kryteria.

sprzedazg biletéw)
zajmowac sie bedzie
beneficjent.

Czy w efekcie tego transferu
wystepuje lub moze wystgpic
zaktécenie konkurencji?

TAK

Projekt nie jest
konkurencyjny wzgledem
innych tego typu
przedsiewzied.

Beneficjent prowadzié
bedzie sprzedaz biletow na
zwiedzanie Parku Techniki
Wojskowej.

Prosze podac zakres dziatalnosci
beneficjenta/ zarzadcy
infrastruktury powstatej w wyniku
realizacji projektu (czy stanowi
konkurencje dla innych podmiotdw,
w jakim zakresie?)

Beneficjent zarzadza
projektem wspolnie z
Partnerem (Fundacja).
Analiza wykazata, ze na
terenie wojewddztwa
$laskiego i poza nim
funkcjonuje kilka
podmiotéw prowadzacych
podobng odptatng
dziatalnosé. W tym
zakresie infrastruktura
objeta projektem
stanowi¢ bedzie
konkurencje dla innych
podmiotow.

Prosze okresli¢ jakie cele spetnia
projekt?

Czy cel(e) projektu /beneficjenta
spetniajg cele publiczne?

Projekt spetnia cele
turystyczno-edukacyjne
poniewaz zgromadzone w
Parku eksponaty stanowic
beda niezwykle ciekawg
podstawe do prowadzenia
zajec¢ edukacyjnych dla
dzieci i mtodziezy na
kazdym poziomie edukacji
(historia, wiedza o
spoteczenstwie, edukacja
dla bezpieczenstwa). Cel
turystyczny realizowany
bedzie poprzez
organizowanie i
prowadzenie ruchu
turystycznego
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Prosze okresli¢ rynek, w ktorym
zaktécenie konkurencji mogtoby
wystapic?

Czy przeprowadzona zostata
analiza rynku? Jesli tak prosze
przedstawi¢ wnioski z tej analizy.

Z analizy rynku wynika, iz
obiektéw posiadajacych
zbiory zwigzane z
technikg wojskowa jest w
Polsce 14 z czego 3 w
wojewddztwie slaskim
(Dabrowa Goérniczy,
Bytom oraz Bielsko -
Biata), jednakze zaden z
obiektéw nie prowadzi i
nie jest w stanie
prowadzi¢ dziatalnosci
doktadnie tego typu - w
formie typowego Parku
tematycznego. Obiekty z
wojewodztwa slaskiego
zajmuja sie podobnym
profilem dziatalnosci.

Czy transfer wptywa na TAK
wymiane gospodarczg miedzy
krajami cztonkowskimi

Program pomocowy

Efekty projektu beda

udostepniane odptatnie.

Tak / Nie

Prosze okresli¢ zasieg terytorialny
projektu: lokalny, regionalny,
miedzynarodowy.

Kto jest odbiorcg ostatecznym
projektu?

Czy wystepuje odbiorca
zagraniczny?

Nalezy dokona¢ analizy (podac
argumenty) czy projekt przyczyni
sie do pojawienia/ zwiekszenia sie
liczby odbiorcéw zagranicznych?

Uzasadnienie

Zasieg projektu jest
regionalny.

Ostatecznym odbiorcg
projektu sg turysci Polscy
(nie przewiduje sie
duzego udziatu turystéw
zagranicznych), gtéwnie z
wojewoddztwa $laskiego.
Projekt nie przyczyni sie
do zwiekszenia ilosci
odbiorcéw zagranicznych.

Rozporzadzenie MRR w sprawie
regionalnej pomocy inwestycyjnej w

TAK

Projekt spetnia przestanki Rozporzadzenia w sprawie
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO
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ramach RPO
2. Rozporzadzenie MRR w sprawie pomocy de - -
minimis w ramach RPO
3. Rozporzadzenie MRR na ustugi doradcze - -
dla mikroprzedsiebiorcow oraz msp w
ramach RPO

4, Rozporzadzenie MRR w sprawie udzielenia - -
pomocy na wzmacnianie potencjatu 10B
w ramach RPO

5. | Inne (nalezy okresli¢ jakie
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