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Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013

I. TYTUL PROJEKTU

Adaptacja obiektow potozonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemystowego parku

tematycznego

II. WNIOSKODAWCA / LIDER

|Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu

III. NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

|WND-RPSL.O3.02.02-00-042/11-05 identyfikator umowy: 1277

IV. SUMA KONTROLNA WNIOSKU

|53dd a852 da08 47f3 342b cd3c d059 cd9a

V. IMIE i NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIANE] ZA SPORZADZENIE HARMONOGRAMU

| Monika Kantorska

VI. NUMER TELEFONU

|(32) 630 30 91 wew. 2222

VII. ADRES EMAIL

| mkantorska@muzeumgornictwa.pl

VIII. DATA OSTATNIEJ MODYFIKACI]I

|2o14-04-oz 08:49:56
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1) Pozycje kosztow kwalifikowalnych (PLN) brutto (netto jesli VAT jest niekwalifikowalny).

| Kwartat I

| Kwartat IT

| Kwartat ITI

| Kwartat IV

1. Remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Gérniczego "Krélowa Luiza"

r. 2013 = = = 525 000,00
r. 2014 535 000,00 766 700,00 800 000,00 741 000,00
r. 2015 200 000,00 300 000,00 500 000,00 422 300,00
Kwota brutto: 4 790 000,00
Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilos¢
1 Remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu 4 790 000,00 | kpl. 1.00
Gorniczego "Krdlowa Luiza"
2. Remont ekspozycji znajdujacych sie w wyrobiskach Skansenu Gérniczego ,Krélowa Luiza”
r. 2014 = = 500 000,00 950 000,00
r. 2015 500 000,00 670 000,00 680 000,00 840 000,00
Kwota brutto: 4 140 000,00
Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilosé
1 Remont ekspozycji znajdujacych sie w wyrobiskach Skansenu Gérniczego 4 140 000,00 | kpl. 1.00
"Krélowa Luiza"
3. Remont i adaptacja na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu Wyzwolenie
r. 2015 = = 100 000,00 415 121,95
Kwota brutto: 515 121,95
Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilosc
1 Remont i adaptacja na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu 515 121,95] kpl. 1.00
Wyzwolenie
4. Zakup sprzetu interaktywnego wraz z instalacjq
r. 2015 o = o 347 550,00
Kwota brutto: 347 550,00
Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilosé
1 Zakup sprzetu interaktywnego wraz z instalacja, 347 550,00 | kpl. 1.00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE :9 792 671,95
2) Pozycje kosztow niekwalifikowalnych (PLN) brutto
|Kwartat 1 | Kwartat 11 | Kwartat 111 Kwartat IV
1. VAT (23 %) - Remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Gérniczego "Krdlowa Luiza"
r. 2013 o = = 120 750,00
r. 2014 123 050,00 176 341,00 184 000,00 170 430,00
r. 2015 46 000,00 69 000,00 115 000,00 97 129,00
Kwota brutto: 1101 700,00
2. VAT (23 %) - Remont ekspozycji znajdujacych sie w wyrobiskach Skansenu Goérniczego "Krélowa Luiza"
r. 2014 = = 115 000,00 218 500,00
r. 2015 115 000,00 154 100,00 156 400,00 193 200,00
Kwota brutto: 952 200,00
3. VAT (23 %) - Remont i adaptacja na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu "Wyzwolenie"
r. 2015 = = 23 000,00 95 478,05
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Kwota brutto: 118 478,05
4. VAT (23 %) - Zakup sprzetu interaktywnego wraz z instalacjq
r. 2015 - - 79 936,50
Kwota brutto: 79 936,50
5. Promocja projektu
r. 2013 = 2 976,60 =
r. 2014 - 9 323,40 =
Kwota brutto: 12 300,00
6. Dokumentacja techniczna
r. 2011 = = 55 350,00
r. 2012 252 150,00 = =
Kwota brutto: 307 500,00
7. Dokumentacja aplikacyjna
r. 2011 = = 44 280,00
r. 2012 = 11 070,00 =
Kwota brutto: 55 350,00

RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE: 2 627 464,55

3) RAZEM KOSZTY W PROJEKCIE: 12 420 136,50
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