
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu
 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

I. TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

II. WNIOSKODAWCA / LIDER

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

III. NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

WND-RPSL.03.02.02-00-048/14-04 

IV. SUMA KONTROLNA WNIOSKU

92df 2df4 f5f5 dbab 5dee 18cc 2129 da22

V. IMIĘ i NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIANEJ ZA SPORZĄDZENIE HARMONOGRAMU

Sławomir Cieślik

VI. NUMER TELEFONU

32  630-30-91 wew. 2212

VII. ADRES EMAIL

scieslik@muzeumgornictwa.pl

VIII. DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI

2015-02-17 14:04:10
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1) Pozycje kosztów kwalifikowalnych (PLN) brutto (netto jeśli VAT jest niekwalifikowalny).

Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV

1. Zakup i montaż obiektów technicznych (hala kontenery) 

r. 2015 - 68 048,00 163 572,00 -

Kwota brutto: 231 620,00

Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilość

1 Zakup i montaż obiektów technicznych (hala kontenery) 231 620,00 kpl 1.00

2. Roboty ziemne wraz z uzbrojeniem terenu  

r. 2015 - 300 000,00 343 670,00 -

Kwota brutto: 643 670,00

Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilość

1 Roboty ziemne wraz z uzbrojeniem terenu 643 670,00 kpl 1.00

3. Wykonanie nawierzchni utwardzonych 

r. 2015 - 777 117,00 1 008 873,00 -

Kwota brutto: 1 785 990,00

Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilość

1  Wykonanie nawierzchni utwardzonych 1 785 990,00 kpl 1.00

4. Zagospodarowanie terenu 

r. 2015 - 142 455,00 314 575,00 -

Kwota brutto: 457 030,00

Lp. Nazwa podkategorii Kwota brutto Jedn. miary Ilość

1  Zagospodarowanie terenu 457 030,00 kpl 1.00

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE :3 118 310,00

2) Pozycje kosztów niekwalifikowalnych (PLN) brutto

Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV

1. VAT(23%) - Zakup i montaż obiektów technicznych (hala kontenery)

r. 2015 - 15 651,04 37 621,56 -

Kwota brutto: 53 272,60

2. VAT( 23 %) - Roboty ziemne wraz z uzbrojeniem terenu 

r. 2015 - 69 000,00 79 044,10 -

Kwota brutto: 148 044,10

3. VAT (23 %) - Wykonanie nawierzchni utwardzonych 

r. 2015 - 178 736,91 232 040,79 -

Kwota brutto: 410 777,70

4. VAT (23 %) - Zagospodarowanie terenu

r. 2015 - 32 764,65 72 352,25 -

Kwota brutto: 105 116,90

5.  Nadzór autorski

r. 2015 - 12 300,00 18 450,00 -

Kwota brutto: 30 750,00

6. Nadzór inwestorski

p²°­¬~=OLP



r. 2015 - 33 706,34 50 560,22 -

Kwota brutto: 84 266,56

RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE: 832 227,86

3) RAZEM KOSZTY W PROJEKCIE: 3 950 537,86
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