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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Uwagi wstępne 

Celem prób zdawczo- odbiorczych jest komisyjne stwierdzenie w oparciu o 

przeprowadzone próby, że zostały osiągnięte wszystkie założone parametry i na 

podstawie tych wyników określenie przydatności obiektu do eksploatacji. 

Po zakończeniu każdego etapu prób powinien być sporządzony protokół odbioru 

zawierający:  

- nazwę i oznaczenie obiektu 

- numer fabryczny. 

- rok budowy. 

- wyniki przeprowadzonych prób. 

- orzeczenie stoczni o zgodności wykonania łodzi z warunkami objętymi 

dokumentacją konstrukcyjną. 

- orzeczenie Komisji Zdawczo – Odbiorczej odnośnie odbioru łodzi.   

Próby zdawczo - odbiorcze przeprowadzone być muszą w obecności Komisji 

Zdawczo Odbiorczej w oparciu o niniejszy program prób. 

 

2. Komisja Zdawczo- Odbiorcza składa się z Komisji Zdawczej reprezentującą 

wykonawcę łodzi a skład osobowy wyznacza Dyrektor Stoczni. 

Dyrekcja Armatora wyznacza skład osobowy Komisji Odbiorczej. 

 

3. Komisja Zdawczo- Odbiorcza rozpoczyna działalność z chwilą ustalenia składu 

osobowego i po przedłożeniu jej przez Stocznię szczegółowego programu prób 

zdawczo - odbiorczych celem jego uzgodnienia. 

Poza tym Stocznia dostarcza Komisji aktualną dokumentację, wg której budowany 

był obiekt i wszelkiego rodzaju dokumenty i świadectwa K.T. odbioru producenta. 

 

4. Załoga  

Dyrekcja Stoczni zapewnia sternika na czas prób (o ile umowa nie przewiduje 

inaczej). Sternik, który będzie przeprowadzał próby musi być przeszkolony pod 

względem przepisów BHP, zapozna się z działaniem poszczególnych 

urządzeń.(zgodnie z instrukcją ich obsługi). 

 

5. Lokalizacja prób zdawczo- odbiorczych.  

Miejscem odbioru jest Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”  

w Zabrzu , na trasie wycieczkowej kopalni. 

 

6. Zakres badań i prób zdawczo- odbiorczych: 

a) Oględziny zewnętrzne 

b) Sprawdzenie wymiarów. 

c) Sprawdzenie użytych do budowy materiałów. 

d) Sprawdzenie części podzespołów i zespołów.   

e) Sprawdzenie urządzeń pochodzących z zakupu lub w kooperacji. 

f) Sprawdzenie połączeń spawanych. 

g) Sprawdzenie połączeń skręcanych. 

h) Sprawdzenie montażu poszczególnych urządzeń. 

i) Sprawdzenie montażu instalacji elektrycznej. 
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7. Dokumentacja zdawcza 

 

Przed rozpoczęciem prób zdawczo - odbiorczych wykonawca obiektu przedstawi 

Komisji Zdawczo- Odbiorczej aktualną dokumentację budowy lub zdawczą, 

świadectwa odbioru Kontroli Technicznej Zakładu, atesty materiałów i urządzeń, 

świadectwa badań i próby zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

8. Charakterystyka obiektu 

Łódź wycieczkowa 13,00x1,10x0,65 m 

- napęd elektryczny 

- źródło energii - bateria akumulatorów 24V, 880Ah. 

9. Dane charakterystyczne : 

-  długość całkowita                            13,00 m 

-  długość konstrukcyjna                                                                   12,00 m 

-  szerokość konstrukcyjna                          1,10 m  

-  wysokość w burcie            0,65 m 

-  zanurzenie łodzi wyposażonej - bez pasażerów- od PP    0,30 m 

-  zanurzenie z ludźmi  -od PP       0,47 m 

-  dopuszczalna ilość pasażerów     24 osoby 

-  obsługa łodzi (sternik + przewodnik)     2 osoby 

-  2 segmenty łodzi (o długości każdy)      6,50m  

-  prędkość łodzi             max. 3,6 km/h 

-  długość trasy wycieczkowej     ~1130 m 

-  Masa łodzi wyposażonej        3105 kg 

-  Masa łodzi z pasażerami        5055 kg. 

 

 

II. CZĘŚĆ MECHANICZNA 

 

Badaniom i próbom podlega obiekt przygotowany do normalnej eksploatacji. 

  

1. Sprawdzenie stanu pływania (zanurzenie i przegłębienie) łódek połączonych,  bez 

pasażerów.   

2. Sprawdzenie staranności wykonania i zgodności z wymaganiami dokumentacji 

konstrukcyjnej. Sprawdzenie to obejmuje: 

- sprawdzenie połączeń spawanych, 

- sprawdzenie szczelności kadłuba 

3. Próby obiektu w ruchu wykonać zgodnie z punktem 2.5.1.g. 2.5.1.i. części 

elektrycznej 

 

 

III. WYPOSAŻENIE POKŁADOWE 

 

Sprawdzenie rozmieszczenia wyposażenia łodzi zgodnie z dokumentacją techniczną 

(rolki, koła ratunkowe, gaśnice, ławki itp.). 
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IV. CZĘŚC ELEKTRYCZNA 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Próby mają na celu sprawdzenie zgodność wykonanej instalacji elektrycznej z 

dokumentacją produkcyjną łodzi.. 

1.2. Ten dokument obejmuje próby zdawcze instalacji: 

a) bez obciążenia – w I etapie prób 

b) pod obciążeniem – w II etapie prób 

 

1.3. Próby przeprowadza KT wykonawcy w obecności przedstawiciela Armatora. Wyjątek 

stanowią pomiary stanu izolacji, sprawdzenia kierunku obrotów śrub napędowych i 

blokad stanowisk sterowniczych napędami. Winny one być przeprowadzone przez KT 

stoczni przed przystąpieniem do prób zdawczych. 

W czasie prób zdawczych KT winien przedstawić do wglądu przedstawicielowi Armatora  

protokoły z tych pomiarów. 

 

2.Zakres prób 

 

2.1. Wymagania dla wszystkich urządzeń i instalacji elektrycznych. 

a) oględziny zewnętrzne 

b) sprawdzenie atestów oraz świadectw KT 

c) sprawdzenie zgodności danych znamionowych urządzeń z dokumentacją 

 

2.2. Urządzenia rozdzielcze 

 

2.2.1. Pulpity sterownicze 

a) wg  punktu 2.1 

b) sprawdzenie zgodności napisów tabliczek informacyjnych z dokumentacją produkcyjną 

c) sprawdzenie działania i rozmieszczenia przyrządów pomiarowych, łączników 

sterowników, przycisków oraz lampek kontrolnych. 

Uwaga:    Przed włączeniem napięcia na szyny zbiorcze należy wszystkie wyłączniki 

ustawić w położeniu neutralnym.                

d) sprawdzenie  montażu, malowania oraz wykończenie pulpitu pod względem 

estetycznym. 

Uwaga:  Sprawdzenie urządzeń wchodzących w skład pulpitu dokonać przy próbie 

działania zespołów napędowych. 

 

2.3. Sieć kablowa 

a) wg. punktu 2.1 

b) sprawdzenie sposobu układania kabli. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

mocowanie kabli przy podejściach do urządzeń i na częściach ruchomych torów 

kablowych. 

c) sprawdzenie treści opisu oznaczników kablowych  z dokumentacją. 
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2.4. Baterie akumulatorów 

 

a) wg  punktu 2.1  

b) sprawdzenie zgodności połączeń baterii akumulatorów  z dokumentacją. 

c) sprawdzenie ustawienia i zamocowania akumulatorów na dnie łodzi (pod ławkami) 

d) sprawdzenie  wyposażenia skrzyń akumulatorowych. 

e) sprawdzenie możliwości ładowania baterii z prostownika. 

 

2.5. Odbiorniki 

 

2.5.1. Napęd elektryczny 

a) wg punktu 2.1 

b) sprawdzenie zgodności instalacji i treści napisów tabliczek  informacyjnych z 

dokumentacją 

c) sprawdzenie zabezpieczeń. 

d) sprawdzenie pracy napędów elektrycznych pod obciążeniem zgodnie z programem 

prób producenta. 

e) sprawdzenie działania nastawnika regulacji obrotów silników napędowych. 

f) sprawdzenie  silników napędowych przed rozruchem (bez załączonej kluczykiem 

stacyjki). 

g) sprawdzenie czasu i zużycia energii podczas jednego kursu  od przystani początkowej 

do końcowej i z powrotem bez pasażerów (tylko ze sternikiem). 

h) sprawdzenie czasu i zużycia energii podczas jednego kursu  od przystani początkowej 

do końcowej i z powrotem pod pełnym obciążeniem łodzi odpowiadającym masie 24 

pasażerów (24x75kg= 1800kg).  

i) sprawdzenie nagrzewania się silników napędowych w czasie prób. 

 

2.5.2. Instalacja oświetlenia    

a) wg  punktu 2.1 

j) sprawdzenie zgodności instalacji i treści napisów tabliczek  informacyjnych z 

dokumentacją 

b) sprawdzenie zabezpieczeń. 

c) sprawdzenie rozmieszczenia i ilości punktów świetlnych. 

d) sprawdzenie działania wyłączników w pulpicie. 

 

2.5.3. Instalacja sygnalizacyjna i pomiarowa.   

a) wg punktu 2.1 

b) sprawdzenie zgodności instalacji z dokumentacją. 

c) sprawdzenie zabezpieczeń i napisów informacyjnych. 

d) sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji akustycznej z obu pulpitów. 

e) sprawdzenie poprawności działania wskaźników poboru energii. 

f) sprawdzenie poprawności działania przekaźnika kontroli izolacji. 

g) Sprawdzenie poprawności działania nagłośnienia. 
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V. PRÓBA WSIADANIA I WYSIADANIA PASAŻERÓW  

(załadunek i rozładunek) 

 

Kolejność wsiadania i wysiadania pasażerów przeprowadzić zgodnie z załączonym 

szkicem (patrz str. 7), uwzględniając jednocześnie uwagi umieszczone w dokumencie 

„Obliczenia stateczności” 643-S-DP/041-01. 

Do wsiadania i wysiadania z łodzi będą używane składane stopnie wg  

rys. 643-S-DP/231-00. 
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