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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Uwagi wstępne

Celem prób zdawczo- odbiorczych jest komisyjne stwierdzenie w oparciu o
przeprowadzone próby, że zostały osiągnięte wszystkie założone parametry i na
podstawie tych wyników określenie przydatności obiektu do eksploatacji.
Po zakończeniu każdego etapu prób powinien być sporządzony protokół odbioru
zawierający:
- nazwę i oznaczenie obiektu
- numer fabryczny.
- rok budowy.
- wyniki przeprowadzonych prób.
- orzeczenie stoczni o zgodności wykonania łodzi z warunkami objętymi
dokumentacją konstrukcyjną.
- orzeczenie Komisji Zdawczo – Odbiorczej odnośnie odbioru łodzi.
Próby zdawczo - odbiorcze przeprowadzone być muszą w obecności Komisji
Zdawczo Odbiorczej w oparciu o niniejszy program prób.

1.2. Komisja Zdawczo - Odbiorcza
Komisja Zdawczo - Odbiorcza składa się z Komisji Zdawczej reprezentującą
wykonawcę łodzi a skład osobowy wyznacza Dyrektor Stoczni.
Dyrekcja Armatora wyznacza skład osobowy Komisji Odbiorczej.

Komisja Zdawczo- Odbiorcza rozpoczyna działalność z chwilą ustalenia składu
osobowego i po przedłożeniu jej przez Stocznię szczegółowego programu prób
zdawczo - odbiorczych celem jego uzgodnienia.
Poza tym Stocznia dostarcza Komisji aktualną dokumentację, wg której
budowany był obiekt i wszelkiego rodzaju dokumenty i świadectwa K.T. odbioru
producenta.

1.3. Załoga
Dyrekcja Stoczni zapewnia sternika na czas prób (o ile umowa nie przewiduje
inaczej). Sternik, który będzie przeprowadzał próby musi być przeszkolony pod
względem przepisów BHP, zapozna się z działaniem poszczególnych
urządzeń.(zgodnie z instrukcją ich obsługi).



1.4. Lokalizacja prób zdawczo- odbiorczych
Miejscem odbioru jest Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”
w Zabrzu (o ile umowa nie przewiduje inaczej) na trasie wycieczkowej kopalni.

1.5. Zakres badań i prób zdawczo- odbiorczych
- Oględziny zewnętrzne
- Sprawdzenie wymiarów
- Sprawdzenie użytych do budowy materiałów
- Sprawdzenie części podzespołów i zespołów
- Sprawdzenie urządzeń pochodzących z zakupu lub w kooperacji
- Sprawdzenie połączeń spawanych
- Sprawdzenie połączeń skręcanych
- Sprawdzenie montażu poszczególnych urządzeń
- Sprawdzenie montażu instalacji elektrycznej.

1.6. Dokumentacja zdawcza
Przed rozpoczęciem prób zdawczo - odbiorczych wykonawca obiektu przedstawi
Komisji Zdawczo- Odbiorczej aktualną dokumentację budowy lub zdawczą,
świadectwa odbioru Kontroli Technicznej Zakładu, atesty materiałów i urządzeń,
świadectwa badań i próby zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.7. Charakterystyka obiektu
Łódź wycieczkowa 12,10x1,10x0,66 m
napęd elektryczny
źródło energii - bateria akumulatorów 48V, 480Ah
Dane charakterystyczne :
- długość całkowita 12,10 m
- szerokość całkowita 1,10 m
- wysokość w burcie 0,66 m
- zanurzenie łodzi wyposażonej - bez pasażerów 0,27 m
- zanurzenie z ludźmi 0,428 m
- dopuszczalna ilość pasażerów 20 osób
- obsługa łodzi (sternik - przewodnik) 2 osoby
- 2 segmenty łodzi 6,1 m każdy
- prędkość łodzi max. 3,6 km/h
- długość trasy wycieczkowej ~1130 m
- Masa łodzi wyposażonej 2934 kg
- Masa łodzi z pasażerami 4584 kg



2. CZĘŚĆ MECHANICZNA
Badaniom i próbom podlega obiekt przygotowany do normalnej eksploatacji.

Sprawdzenie stanu pływania (zanurzenie i przegłębienie) łódek połączonych, bez
pasażerów.
Sprawdzenie staranności wykonania i zgodności z wymaganiami dokumentacji
konstrukcyjnej. Sprawdzenie to obejmuje:
- sprawdzenie połączeń spawanych
- sprawdzenie szczelności kadłuba

Próby obiektu w ruchu wykonać zgodnie z punktem 2.5.1.g.÷2.5.1.i. części
elektrycznej

3. WYPOSAŻENIE POKŁADOWE
Sprawdzenie rozmieszczenia wyposażenia łodzi zgodnie z dokumentacją techniczną
(rolki, koła ratunkowe, gaśnice, ławki itp.).

4. CZĘŚC ELEKTRYCZNA

4.1. Wstęp
Próby mają na celu sprawdzenie zgodność wykonanej instalacji elektrycznej z
dokumentacją produkcyjną łodzi..
Ten dokument obejmuje próby zdawcze instalacji:
bez obciążenia – w I etapie prób
pod obciążeniem – w II etapie prób

Próby przeprowadza KT wykonawcy w obecności przedstawiciela Armatora. Wyjątek
stanowią pomiary stanu izolacji, sprawdzenia kierunku obrotów śrub napędowych i
blokad stanowisk sterowniczych napędami. Winny one być przeprowadzone przez
KT stoczni przed przystąpieniem do prób zdawczych.
W czasie prób zdawczych KT winien przedstawić do wglądu przedstawicielowi
Armatora protokoły z tych pomiarów.



4.2. Zakres prób
Wymagania dla wszystkich urządzeń i instalacji elektrycznych.
- oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie atestów oraz świadectw KT
- sprawdzenie zgodności danych znamionowych urządzeń z dokumentacją

4.2.1. Urządzenia rozdzielcze
Pulpity sterownicze:

- wg punktu 4.2
- sprawdzenie zgodności napisów tabliczek informacyjnych z

dokumentacją produkcyjną
- sprawdzenie działania i rozmieszczenia przyrządów pomiarowych,

łączników sterowników, przycisków oraz lampek kontrolnych.
Uwaga: Przed włączeniem napięcia na szyny zbiorcze należy
wszystkie wyłączniki ustawić w położeniu neutralnym.

- sprawdzenie montażu, malowania oraz wykończenie pulpitu pod
względem estetycznym.
Uwaga: Sprawdzenie urządzeń wchodzących w skład pulpitu
dokonać przy próbie działania zespołów napędowych.

4.2.2. Sieć kablowa
- wg. punktu 4.2
- sprawdzenie sposobu układania kabli. Należy zwrócić szczególną

uwagę na mocowanie kabli przy podejściach do urządzeń i na
częściach ruchomych torów kablowych.

- sprawdzenie treści opisu oznaczników kablowych z dokumentacją.



4.2.3. Baterie akumulatorów
- wg punktu 4.2
- sprawdzenie zgodności połączeń baterii akumulatorów z

dokumentacją.
- sprawdzenie ustawienia i zamocowania akumulatorów na dnie łodzi

(pod ławkami)
- sprawdzenie wyposażenia skrzyń akumulatorowych.
- sprawdzenie możliwości ładowania baterii z prostownika

4.2.4. Odbiorniki
4.2.4.1. Napęd elektryczny

- wg punktu 4.2
- sprawdzenie zgodności instalacji i treści napisów tabliczek

informacyjnych z dokumentacją
- sprawdzenie zabezpieczeń.
- sprawdzenie pracy napędów elektrycznych pod obciążeniem

zgodnie z programem prób producenta.
- sprawdzenie działania nastawnika regulacji obrotów silników

napędowych.
- sprawdzenie czasu i zużycia energii podczas jednego kursu

od przystani początkowej do końcowej i z powrotem bez
pasażerów (tylko ze sternikiem).

- sprawdzenie czasu i zużycia energii podczas jednego kursu
od przystani początkowej do końcowej i z powrotem pod
pełnym obciążeniem łodzi odpowiadającym masie 20
pasażerów (20x75kg= 1500kg).

- sprawdzenie nagrzewania się silników napędowych w czasie
prób.

4.2.4.2. Instalacja oświetlenia
- wg punktu 4.2
- sprawdzenie zgodności instalacji i treści napisów tabliczek

informacyjnych z dokumentacją
- sprawdzenie zabezpieczeń.
- sprawdzenie rozmieszczenia i ilości punktów świetlnych.
- sprawdzenie działania wyłączników w pulpicie.



4.2.4.3. Instalacja sygnalizacyjna i pomiarowa.
- wg punktu 4.2
- sprawdzenie zgodności instalacji z dokumentacją.
- sprawdzenie zabezpieczeń i napisów informacyjnych.
- sprawdzenie poprawności działania wskaźników poboru

energii.

4.2.4.4.
4.2.5.

5. PRÓBA WSIADANIA I WYSIADANIA PASAŻERÓW
(załadunek i rozładunek)

Kolejność wsiadania i wysiadania pasażerów przeprowadzić zgodnie z załączonym

szkicem, uwzględniając jednocześnie uwagi umieszczone w dokumencie 0124-04

“Zestaw łodzi do przewozu osób - obliczenia stateczności”.

Do wsiadania i wysiadania z łodzi będą używane składane stopnie montowane na

wewnętrznej części burt.

Ostateczna kolejność wsiadania i wysiadania pasażerów zostanie ustalona po

przeprowadzonych próbach.

.




